

Dodatok č. 2
k
Zmluve o dielo

uzatvorený v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej ako „**Dodatok**“) medzi zmluvnými stranami :

1.1.OBJEDNÁVATEĽ:

Názov : **Obec Ivanka pri Dunaji**
sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji
štatutárny orgán: Ing. Vladimír Letenay, starosta
IČO: 00 304 786
DIČ: 2020662116
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

A

1.2.ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno : **Sibron s. r. o.**
sídlo: Prostredné 1245/12, 900 21 Svätý Jur
štatutárny orgán: Ing. arch. Branislav Baník, konateľ
IČO: 52 488 063
DIČ: 2121065903
IČ DPH: SK2121065903
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0041 6958 7159
zapísaná: Obchodný register Mestský súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 139401/B
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“ , jednotlivito aj ako „Zmluvná strana“)

Čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.02.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie k prestavbe budovy bývalého obecného úradu na ambulantly zariadenie, vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti, v zmysle VO „Projektová dokumentácia – Prestavba budovy bývalého obecného úradu na ambulantly zariadenie“ (ďalej len „Dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve tak, ako je uvedené ďalej.

Čl. III Predmet dodatku

Predmetom Dodatku je doplnenie predmetu Zmluvy o vypracovanie úpravy projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“) pre územné konanie, dotlač PD pre územné konanie, úpravy rozpočtu podľa podmienok plánu obnovy, správny poplatok pre potreby územného konania týkajúce sa prípojky slaboprúd v zmysle článku III. bodu 3.5 Zmluvy.

Čl. IV. Cena za dielo

Na základe doplnenie predmetu Zmluvy sa upravuje cena diela uvedená v bode 5.2. Zmluvy. Cena prác za predmet dodatku je celkovo vo výške **1.876 EUR, t.j. bez DPH, t.j. 2.251,20 EUR s DPH**, v zmysle prílohy k Dodatku.

Celková cena diela je potom nasledovná: **46.036 EUR bez DPH, t.j. 55.243,20 EUR s DPH** (ďalej aj ako „Cena Diela“).

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých po jej podpise Objednávateľ obdrží 2 (dve) vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzatvoriť Dodatok. Rovnako vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Ivanke pri Dunaji, dňa 22.02.2024

Vo Svätom Jure, dňa 22.02.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Obec Ivanka pri Dunaji

Ing. Vladimír Letenay

starosta

Sibron s. r. o.

Ing. arch. Branislav Baník

konateľ