

## **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 18.02.2022**

uzavretej podľa § 536 a nasl.. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 2**“)

### **Zmluvné strany**

Na jednej strane :

Názov organizácie: Mesto Brezová pod Bradlom  
Adresa sídla: Nám. Gen. M.R. Štefánika 1/1, 906 13 Brezová pod Bradlom  
Zastúpený : Mgr. Jaroslav Ciran, primátor mesta  
Krajina: Slovenská republika  
IČO: 00 309 443  
DIČ: 2021081436  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK12 5600 0000 0046 0253 9001  
Kontaktný email mesto@brezova.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: STROJSTAV spol. s r.o.  
Sídlo,(miesto podnikania): Lipová 13, 971 01 Prievidza  
IČO: 31573258  
IČ DPH: SK2020647020  
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Peter Červeňanský  
Bankové spojenie: OBERBANK AG  
IBAN SK31 8370 0000 0062 1111 8903  
SWIFT OBKLSKBA  
Kontaktný email strojstav@strojstav.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“).

### **Preambula**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 18.02.2022 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom bola realizácia diela s názvom „Prestavba objektu bývalej školy na bytový dom v meste Brezová pod Bradlom “ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 2. Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 2. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, konkrétne z požiadavky posudzovateľa žiadosti o podporu a dotáciu projektu, ktorý je

predmetom Zmluvy. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

## **Čl. 1 Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to :
  - a) V Článku IV. ČAS PLNENIA, bod 1) pričom pôvodné textové znenie tohto ustanovenia Zmluvy :

### **Čl. IV. ČAS PLNENIA**

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 450 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Predpoklad odovzdania a prevzatia staveniska je 06/2022. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram ( minimálne na týždňovej báze, ak objednávateľ nepožaduje inak ) a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky ( maximálne 3)

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 2 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovným novým znením:

### **Čl. IV. ČAS PLNENIA**

- 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 620 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Predpoklad odovzdania a prevzatia staveniska je 06/2022. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram (minimálne na týždňovej báze, ak objednávateľ nepožaduje inak) a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky ( maximálne 3)

## **Čl. 2 Záverečné ustanovenia**

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č.2 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č.2 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č.2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých jeden (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho

zákonníka.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 2 pri plnom vedomí podpisujú.

26 -02- 2024

V Brezovej pod Bradlom, dňa .....

Za Objednávateľa

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jaroslav Círa  
primátor mesta



26 -02- 2024

V Brezovej pod Bradlom, dňa .....

Za Zhotoviteľa

**STROJSTAV spol. s r.o.**

Ing. Peter Červeňanský  
konateľ spoločnosti