

01062099

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve v nadväznosti na § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. II.
Predmet Dodatku č. 1 k Zmluve

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava zmluvy o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia č. zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-000814-00 a č. zmluvy NDS, a.s. ZM/2018/0399 uzatvorenej dňa 16.10.2018.

Predmetom dodatku č. 1 je nasledovný stavebný objekt stavby „**Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové-Dubna Skala**“:

SO 643 - 00 Preložka VN v križovatke Lietavská Lúčka

175 177,56 €

pričom článok II. ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu vlastníka k vykonaniu preložky elektroenergetického zariadenia a záväzok žiadateľa zabezpečiť vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom zhotoviteľa stavby „**Združenie Ovčiarsko**“. Predmetom preložky je nasledovný stavebný objekt stavby „Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala“

článok VI. ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Žiadateľ zabezpečí u zhotoviteľa vykonanie preložky elektroenergetických zariadenia v termíne od **08/2018 do 12/2020**.

článok VIII. ods. 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Stavebný dozor na stavbe vykonáva:

na strane žiadateľa: Inžinierske združenie BUNG - -AE Dozoring – Infram Kragujevská cesta 4, 010 01 Žilina zastúpené:

BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava – vedúci člen,

AE Dozoring, s.r.o, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava – člen,

INFRAM SK, s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava – člen,

zodpovedný pracovník –

– stavebný dozor s odborným zameraním Inžinierske stavby – potrubné energetické a iné líniové stavby, technické, technologické vybavenie, elektrotechnické zariadenia

2. Potreba dodatku č. 1 bola vyvolaná na základe potreby dokončiť vykonanie predmetnej preložky. Na základe vyššie uvedeného sa týmto dodatkom č. 1 upravuje Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia číslo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-000814-00, číslo zmluvy NDS, a.s.: ZM/2018/0399 uzatvorená dňa 16.10.2018.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy číslo zmluvy SSD, a.s. Z-D-2018-000814-00, číslo zmluvy NDS, a.s.: ZM/2018/0399 o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia uzatvorenej dňa 16.10.2018 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú prílohu predmetnej Zmluvy SSD, a.s., č. Z-D-2018-000814-00 a NDS č. ZM/2018/0399 uzavretej dňa 16.10.2018. Dodatok č.1 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých žiadateľ obdrží 3 a vlastníci 3 vyhotovenia.

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Žiline, dňa 03.06.2022

Za vlastníka

.....
Ing. František Čupr
predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Kuba
podpredseda predstavenstva

16. JÚN 2020
V Bratislave, dňa

Za žiadateľa

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Juraj Tlapá
predseda predstavenstva

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mgr. Jaroslav Ivanko
podpredseda predstavenstva