

**Dodatok č. 1
k zmluve o dielo**

uzavretej dňa 14.02.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ :

Názov: Obec Sveržov
Adresa: Sveržov 29, 086 02 Gaboltov
Zastúpená: Pavol Ceľuch, starosta obce
IČO: 00322628
DIČ: 2020624705

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ :

Názov: **Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**
So sídlom : v Bardejove , ul. Priemyselná 3767,085 01 Bardejov
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Slavomír Kyjak
IČO : 45 719 195
DIČ : 202 309 8297
IČ DPH : SK 202 309 8297
Bankové spojenie : VÚB a.s.
IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358.
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:23447/P.

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.02.2024 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „Obec Sveržov - Miestna komunikácia“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.1 článku XI. Záverečné ustanovenia, dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne:

Pôvodný bod ZoD:

3.3

Termíny realizácie diela do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Výzva na prevzatie staveniska bude dodávateľovi zaslaná najskôr v deň účinnosti zmluvy o príspevku medzi Objednávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov na tento predmet zmluvy.

sa nahrádza znením:

3.3

Termíny realizácie diela do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Výzva na prevzatie staveniska bude dodávateľovi zaslaná najskôr v deň účinnosti tejto zmluvy o dielo.

Dôvod uzavretia tohto dodatku je zabezpečiť kontinuálne a rýchle čerpanie prostriedkov nakoľko verejný obstarávateľ nedokáže ovplyvniť termín podpisu zmluvy medzi Objednávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov na predmet zmluvy.

- 1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom dodatku oboma stranami a účinnosť v deň nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ.


06 MAR. 2024

Vo Sveržove, dňa

Objednávateľ:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Pavol Ceľuch, starosta obce



Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti