

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**zmluva**“)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Vranov nad Topľou**
Sídlo: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Ing. Ján Ragan - primátor
IČO: 00332933
DIČ: 2020631910
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Vranov nad Topľou
IBAN: ISK70 0200 0000 0000 2312 9632

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **HANT BA, a.s.**
Sídlo: Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Július Kozák – člen predstavenstva
Andrej Klimo- podpredseda predstavenstva

Zástupca vo veciach organizačno-technických: Libor Hanuliak – projektový manažér
IČO: 363 283 75
DIČ: 2020113623
IČ pre DPH: SK2020113623
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK29 7500 0000 0000 2512 7083
Zápis v OR Okresný súd Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10321/R
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Bytové domy na ul. Kalinčiakova – 3. etapa“ podľa projektovej dokumentácie a v rozsahu rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe platného Stavebného povolenia.
- 2.3 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného

- v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo.
- 2.6 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, v zmysle popisov vo výkaze výmer a podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa vo fotokópií prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.
- 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 2.9 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Bytové domy na ul. Kalinčiakova – 3. etapa“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania **staveniska zhotoviteľovi**.
ukončenie realizácie: **do 5 mesiacov od odovzdania staveniska**
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.
- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 347 685,75 EUR

DPH 20%: 69 537,15 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 417 222,90 EUR

- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou 1 faktúry vystavenej na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade, ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo je platba za plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnutá na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť jednu faktúru na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie a po protokolárnom prevzatí celej stavby „Bytové domy na ul. Kalinčiakova – 3. etapa“.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je max. 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
 - číslo faktúry,
 - číslo zmluvy,
 - označenie diela,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - dátum dodania prác,
 - názov, množstvo alebo rozsah poskytnutých prác
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
 - pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Kumulatívne súpisy vykonaných prác s ocenením podľa rozpočtu bude zhotoviteľ vytvárať len pre účely sledovania čerpania rozpočtu objednávateľovi,
- K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť

- faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.
- 5.5 Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení tejto faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením faktúry objednávateľom zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené.
- 5.6 Zhotoviteľ do 5 dní od nadobudnutia účinnosti tejto uhradil Výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovú záruku – Performance Bond vo výške 10 % z ceny diela bez DPH.

5.6.1 Podmienky Výkonovej zábezpeky: Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo dňa jej poskytnutia v prípade, keď zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka, a to najmä:

- a) ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy,
- b) nedodržania technologických postupov prác, kontrolného a skúšobného plánu zhotoviteľa, nedodržiavaním harmonogramu postupu prác,
- c) neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky (10% z ceny diela bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 dní od protokolárne prevzatia celej stavby „Bytové domy na ul. Kalinčiakova – 3. etapa“.

5.6.2 Podmienky bankovej záruky – Performance Bond: Banková záruka – Performance Bond poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi slúži na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

- a) banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve,
- b) banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
- c) banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy,
- d) banková záruka zanikne uplynutím 30 dní od protokolárneho prevzatia celej stavby „Bytové domy na ul. Kalinčiakova – 3. etapa“

- 5.7 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.8 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.10 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
- 5.10.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 5.10.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,

- 5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.10.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.10.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.10.6 mu je celkom a podrobne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdaje a práce navyše, (ii) keďže porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika,
- 5.10.7 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.11 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Článok VI.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

Viera Repášová, ako stavebno - technický dozor (za objednávateľa)

Ing. Martin Balabán, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
- 6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
- 6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
- 6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.

- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a

predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.

- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,
 - dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených vád a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po

- odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 6.25 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahujú na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatelovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávatelovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávatel nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávatela a ten na ich použití trval.
- 7.4 Objednávatel je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávatelom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávatelom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávatelom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávatela inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávatel oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávatel zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávatela inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávatel i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávatel právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,15 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávatela s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. III. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávatelom oznámenú vadu včas, má objednávatel nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.

- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykazať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatennej svojím subdodávateľom.
- 8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.13 Ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku, resp. neposkytne objednávateľovi bankovú záruku – Performance Bond objednávateľovi do 5 dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy v zmysle čl. V. ods. 5.6 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.14 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živeľnej udalosti.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone a v súlade s § 19 ZVO.
- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zjavné, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela (cena diela s DPH), a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované z vlastných zdrojov. Na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavkov v rozsahu výkazu výmer, ktorý bol súčasťou ponuky zhotoviteľa a ktoré budú financované z vlastných zdrojov.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.8 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.

- 12.9 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 12.10 Objednávateľ poskytne kompletnú projektovú dokumentáciu stavby vrátane právoplatného stavebného povolenia zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy.
- 12.11
- 12.12 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia, overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/ |
| Príloha č. 2 | Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS excel |
| Príloha č. 3 | Harmonogram postupu prác |
| Príloha č. 4 | Zoznam subdodávateľov |
| Príloha č. 6 | Doklad o zložení výkonovej zábezpeky, resp. doklad o zriadení bankovej záruky – Performance Bond podľa bodu 5.6 tejto zmluvy |

Vo Vranove nad Topľou, dňa 6.3.2024

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Ján Ragan
Primátor

Július Kozák – člen predstavenstva
HANT BA, a.s.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 10321/R

I. Obchodné meno

HANT BA, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hliny 1412/248

Názov obce: Považská Bystrica

PSČ: 017 07

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 328 375

IV. Deň zápisu: 22.04.2003

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. výkon činnosti stavbyvedúceho
3. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
4. obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
5. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
7. maloobchod v rozsahu voľných živností
8. sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
9. administratívne práce
10. vedenie účtovníctva
11. automatizované spracovanie dát
12. sprostredkovanie dopravy
13. skladovanie
14. prenájom strojov a prístrojov bez obslužného personálu
15. reklamná činnosť
16. podnikateľské poradenstvo

17. prieskum trhu a verejnej mienky
 18. realizácia a úpravy plôch verejnej zelene
 19. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájomom
 20. upratovacie služby
 21. finančný leasing
 22. výkon činnosti stavebného dozoru
 23. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 24. výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
 25. výkon činnosti autorizovaného architekta
 26. projektová činnosť
 27. projektová činnosť pozemných stavieb
 28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
-

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda

Meno a priezvisko: Ing. Peter Klenovič

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Kúria 742/52

Názov obce: Chtelnica

PSČ: 922 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.04.1972

Rodné číslo: 720403/7324

Vznik funkcie: 02.10.2017

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Moravčík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Medzilaborecká 142/15

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 821 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 04.12.1981

Rodné číslo: 811204/6173

Vznik funkcie: 02.10.2017

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Peter Lukovics

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Lipová 1752/29

Názov obce: Dunajská Lužná

PSČ: 900 42
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 15.05.1973
Rodné číslo: 730515/6188

Vznik funkcie: 21.08.2018

Funkcia: člen
Meno a priezvisko: Július Kozák
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Lúčna 1014/9

Názov obce: Bytča
PSČ: 014 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.01.1978
Rodné číslo: 780127/8452

Vznik funkcie: 17.06.2020

Funkcia: podpredseda predstavenstva
Meno a priezvisko: Andrej Klimo
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Cintorínska 2

Názov obce: Zálesie
PSČ: 900 28
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 26.04.1982
Rodné číslo: 820426/6136

Vznik funkcie: 16.12.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Do obchodného registra sa zapisujú všetci členovia predstavenstva, pričom predseda predstavenstva a člen predstavenstva - p. Július Kozák sú oprávnení konať samostatne a podpredseda predstavenstva alebo iní členovia predstavenstva spolu s iným členom predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: JUDr. Ľubica Haviarová, PhD.
Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Hliny 2566/237

Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 017 01
Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.12.1971

Rodné číslo: 716215/7981

Vznik funkcie: 02.10.2017

Meno a priezvisko: Zuzana Dudášová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štefunkova 3143/13

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

PSČ: 821 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 31.05.1969

Rodné číslo: 695531/6225

Vznik funkcie: 02.10.2017

Meno a priezvisko: Ing. Viera Chalúpková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dedovec 1806/324

Názov obce: Považská Bystrica

PSČ: 017 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.11.1960

Rodné číslo: 606105/6595

Vznik funkcie: 02.10.2017

IX. Výška základného imania

3 319 400,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

3 319 400,000000 EUR

XI. Akcie

Počet: 100

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Listinné

Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie na meno je možné previesť len so súhlasom predstavenstva spoločnosti. Predstavenstvo rozhodne o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií na základe písomnej žiadosti akcionára v lehote do 30 dní od jej doručenia spoločnosti. V

uvedenej lehote spoločnosť akcionárovi v písomnej forme oznámi rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu na prevod akcií.

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 47/2003, Nz 9869/2003 zo dňa 11.02.2003, N 104/2003, Nz 27991/2003 zo dňa 15.04.2003, zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.02.2003, doplnením zakladateľskej zmluvy zo dňa 15.04.2003 jednorázovo podľa § 154 a nasl. § 172 Obchodného zákonníka a prijatím stanov.

Výpis zo dňa 20.12.2023

Osvedčovací doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu Sa_10321_R.pdf

Formát dokumentu PDF

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

zaNJK+6TgyfHiHPGIZfkm8Uor+fv9/XP9g8hn6xDUb7ACW/K7jZ6xV0vsZMTgXMQfZm4io5ltKHMzu+s1g5ntw==

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku SHA-512

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

- ☒ Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
☐ Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie Kvalifikovaná elektronická pečať

Stav autorizácie platná

Čas autorizácie 20.12.2023 16:56

Čas overenia autorizácie 20.12.2023 16:57

Miesto autorizácie Neuvedené

Ďalšie údaje o autorizácii

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR, ICA - 10432139, NTRSK-00166073

Zastupovaná osoba Žiadna

Mandát Žiaden

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej pečiatky Kvalifikovaná

Stav časovej pečiatky platná

Čas vystavenia časovej pečiatky 20.12.2023 16:56

Vydavateľ časovej pečiatky NASES Time Stamp Authority 2

Čas overenia časovej pečiatky

20.12.2023 16:57

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

- 916 -

Autorizované elektronické dokumenty

Názov dokumentu

Sa_10321_R.pdf

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

3

Počet neprázdnych strán

5

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Formát papiera A4 (210
× 297 mm)

Počet listov

3

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej
konverzii

7346-231220-7172

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

20.12.2023 16:57

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.,
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica,
OR OS BB, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Meno

Darina

Priezvisko

Vargová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

+) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

- 916 -

Príloha č.2 - Cenová ponuka

KRYCÍ LIST PONUKY	
1. Názov stavby:	
BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou - 3. etapa	
2. Odberateľ:	
Názov:	Mesto Vranov nad Topľou
Sídlo / miesto podnikania:	Dr. C. Daxnera 87/1, 093 18 Vranov nad Topľou
Tel. / Fax:	
E-mail:	
IČO:	00 332 933
DIČ:	2020631910
Kontaktná osoba:	Ing. Ján Ragan
Funkcia:	primátor
Tel. / Fax:	057/75 901 11
E-mail:	primator@vranov.sk
3. Dodávateľ:	
Názov:	HANT BA, a.s.
Sídlo / miesto podnikania:	Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica
Tel. / Fax:	tel: 02/487 772 13 fax: 02/43 337 548
E-mail:	sekretariat@hantgroup.sk
IČO:	36 328 375
DIČ:	2020113623
Kontaktná osoba:	Andrej Klimo
Funkcia:	podpredseda predstavenstva HANT BA, a.s.
Tel. / Fax:	0905 528 526
E-mail:	andrej.klimo@hantgroup.sk
4. Ponuková cena	
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	347 685,75 €
DPH 20%:	69 537,15 €
CELKOVÁ CENA S DPH:	417 222,90 €

v Považskej Bystrici dňa 5.1.2024

Andrej Klimo
podpredseda predstavenstva HANT BA, a.s.

Július Kozák
člen predstavenstva HANT BA, a.s.

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ulici Kalinčiakova - 3. etapa**Miesto:** Vranov nad Topľou**Objednávateľ:** Mestno Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov n. T.**Zhotoviteľ:** HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Značka	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		347 685,75	417 222,90
(3.CP)	SO 04 Parkovisko medzi budovami	72 070,04	86 484,05
(3.CP)	SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre verejnosť, SO 17 Komunikácia nad potokom	152 424,35	182 909,22
(3.CP)	SO 21 Verejné osvetlenie (cesta a parkoviská pre verejnosť)	19 965,65	23 958,78
	SO 12 Rozvod tepla	103 225,71	123 870,85
(5.CP)	Výkopové práce	25 665,27	30 798,32
(4.CP)	Dodanie a pokládka teplovodu	37 540,17	45 048,20
(1.CP)	Úprava v kotolni	27 423,61	32 908,33
(2.CP)	Zber údajov a napájanie OST	12 596,66	15 115,99

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Bytové domy na ul Kalinciakova Vranov nad Topľou

SO 12 Rozvod tepla - Úprava v kotolni

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt: SO 4-2-SO 12 Úprava v kotolni	25 698,61	0,00	1 725,00	0,00	0,00	27 423,61
Celkom bez DPH	25 698,61	0,00	1 725,00	0,00	0,00	27 423,61
DPH 20% z	27 423,61					5 484,72
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						32 908,33

Krycí list stavby

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou							
Objekt: SO 12 Rozvod tepla - Úprava v kotolni				Miesto:	Vranov n/T		
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Juraj Kanas	Dňa	3.1.2024		
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T							
IČO:	00 332 933		DIČ:	2020631910			
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica							
IČO:	36 328 375		DIČ:	2020113623			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV	78,30	10 348,65	10 426,95	6		0,00
2	PSV	8 944,94	6 326,72	15 271,66	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	1 725,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			25 698,61	10	Spolu	1 725,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	27 423,61	
				22	DPH 20% z	27 423,61	5 484,72
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		32 908,33
				F			
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou							
Objekt: SO 12 Rozvod tepla - Úprava v kotolni				Miesto: Vranov n/T			
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Juraj Kanas		Dňa: 3.1.2024			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T							
IČO: 00 332 933		DIČ: 2020631910					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica							
IČO: 36 328 375		DIČ: 2020113623					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV	78,30	10 348,65	10 426,95	6		
2	PSV	8 944,94	6 326,72	15 271,66	7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4	VRN				9		
5	Spolu			25 698,61	10 Spolu		
					1 725,00		
C	VRN				D		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]		
14					19		
15					20 Spolu		
					0,00		
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20		27 423,61
					22 DPH 20% z		27 423,61
					23 DPH 0% z		0,00
					24 Spolu v EUR		32 908,33
					F		
Odberateľ 26 Dodávateľ							

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T

Spracoval: Juraj Kanas

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou

Objekt: 12 Rozvod tepla - Úprava v kotolni

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	613,65	613,65	0,0500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	48,71	9 735,00	9 783,71	0,2600	0,0000
PRESUNY HMŔ	29,59	0,00	29,59	0,0000	0,0000
Práce HSV	78,30	10 348,65	10 426,95	0,3100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCI	309,76	2 852,04	3 161,80	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	1 287,29	1 452,11	2 739,40	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	354,57	1 401,14	1 755,71	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	3 189,25	621,43	3 810,68	0,3000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 244,32	0,00	3 244,32	0,0400	0,0000
NÁTERY	559,75	0,00	559,75	0,0200	0,0000
Práce PSV	8 944,94	6 326,72	15 271,66	0,3800	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	1 725,00	0,00	1 725,00	0,0000	0,0000
HZS	1 725,00	0,00	1 725,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	10 748,24	16 675,37	27 423,61	0,6900	0,0000

Rozpočet Bytové domy na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou / Objekt: SO 4-2-SO 12 Úprava v kotolni

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T						Spracoval: Juraj Kanas				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica										
Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou										
Objekt Objekt: SO 4-2-SO 12 Úprava v kotolni										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
S/S50		Prírubový filter, DN 65, liatina GJS 250, oceľ AISI 304	ks	1,000		613,65	613,65	0,045	0,045	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			0,00	613,65	613,65		0,050	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	10,000	2,70		27,00	0,026	0,257	
13/B 1		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	0,270	17,15		4,63		0	
13/B 1		Poplatok za skladovanie - izolačné materiály	t	0,270	63,25		17,08		0	
S/S20		Čerpadlo TPE 40-240, PN 16	ks	2,000		4 867,50	9 735,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			48,71	9 735,00	9 783,71		0,260	0
	99	PRESUNY HMÔT								
3/A 1		Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,260	113,81		29,59		0	
	99	PRESUNY HMÔT			29,59	0,00	29,59		0,000	0
		Práce HSV			78,30	10 348,65	10 426,95		0,310	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/B 1		Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, - 0,00210t	m2	16,000	4,09		65,44		0	
713/A 4		Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom dvojvrstvová	m2	16,000	15,27		244,32	0,000	0,007	

Rozpočet Bytové domy na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou / Objekt: SO 4-2-SO 12 Úprava v kotolni

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20		Klapka spätná medziprírubová, DN 150 mm	ks	2,000		392,17	784,34		0	
S/S20		Klapka DN 65 uzatváraj. a regulačná, medzi 2 príruby montáž, BA manuálny pohon PN 16	ks	1,000		101,20	101,20		0	
S/S20		Klapka DN 150 uzatváraj. a regulačná, medzi 2 príruby, BA manuálny pohon PN 16	ks	6,000		327,75	1 966,50		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			309,76	2 852,04	3 161,80		0,010	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2		Montáž orientačného štítka	súb.	6,000	3,31		19,86	0,001	0,007	
S/S20		Technická izolácia NOBASIL LMF AluR (LSP 35), čadičová minerálna izolácia s AluR fóliou, lamelovo skružovaný pás do 100°C, 50x1000x5000 mm	m2	90,000		10,82	973,80		0	
731/B 2		Vypúšťanie vody zo systému	ks	5,000	25,43		127,15		0	
S/S20		Štítok lastový pre značenie potrubí	ks	6,000		4,83	28,98		0	
R/RE		Montáž čerpadla suchobežného DN 40	ks	2,000	366,85		733,70		0	
731/B 2		Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	3,600	71,05		255,78		0	
S/S20		Prepojovacia sada G 5/4	sub	1,000		449,33	449,33		0	
731/A 2		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,380	77,30		106,67		0	
731/A 2		Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	1,380	31,98		44,13		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 287,29	1 452,11	2 739,40		0,010	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/B 3		Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých priemer do 219, - 0,03956t	m	40,000	5,53		221,20	0,000	0,006	
731/A 3		Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	20,000	0,50		10,00		0	
S/S20		Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	12,000		17,02	204,24		0	
S/S20		Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer DN 65 76/3	m	18,000		55,25	994,50		0	
S/S20		Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 50 0,25 dm3	ks	4,000		50,60	202,40		0	

Rozpočet Bytové domy na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou / Objekt: SO 4-2-SO 12 Úprava v kotolni

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 3		Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do DN200	m	40,000	1,55		62,00		0	
731/C 3		Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 40	ks	1,000	7,51		7,51	0,000	0	
731/B 3		Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,500	51,39		25,70		0	
731/A 3		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,500	56,32		28,16		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			354,57	1 401,14	1 755,71		0,010	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4		Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 65	súb.	8,000	185,66		1 485,28	0,017	0,133	
731/A 4		Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0, 6 DN 200	súb.	5,000	273,16		1 365,80	0,026	0,13	
731/A 4		Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 200	súb.	1,000	337,51		337,51	0,033	0,033	
S/S40		Teplomer axiálny, D 100/L 100 mm, O 100 mm, zadné napojenie	ks	8,000		18,86	150,88	0,000	0,004	
731/B 4		Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	ks	2,000	0,33		0,66		0	
S/S20		Tlakomer deformačný kruhový B 0-6 bar priemer 100	ks	5,000		65,61	328,05		0	
S/S20		Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2 resp. M 27x2	ks	10,000		7,99	79,90		0	
S/S20		Ostatné meracie armatúry, montáž návarka G 1/2 resp. M 27x2	ks	10,000		6,26	62,60		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			3 189,25	621,43	3 810,68		0,300	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3		Podpery a uloženie potrubí a čerpadiel	kg	390,000	8,31		3 240,90	0,000	0,035	
767/A 3		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,065	52,69		3,42		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 244,32	0,00	3 244,32		0,040	0
	783	NÁTERY								
783/A 1		Nátery oceľ, konštr. syntet. na vzduchu schnúce ťažkých A jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	10,000	9,86		98,60	0,000	0,004	
783/A 1		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	30,000	3,04		91,20	0,000	0,003	

Rozpočet Bytové domy na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou / Objekt: SO 4-2-SO 12 Úprava v kotolni

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
783/A 1		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	24,000	2,93		70,32	0,000	0,002	
783/A 1		Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN200 mm dvojnás. so základného náterom - 105µm	m	83,000	3,61		299,63	0,000	0,011	
	783	NÁTERY			559,75	0,00	559,75		0,020	0
		Práce PSV			8 944,94	6 326,72	15 271,66		0,380	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE								
R/RE		Projektové práce náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 725,00		1 725,00		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			1 725,00	0,00	1 725,00		0,000	0
		HZS			1 725,00	0,00	1 725,00		0,000	0
		Celkom v EUR			10 748,24	16 675,37	27 423,61		0,690	0

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Bytové domy Na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou

SO 12 Rozvod tepla - Zber údajov a napájanie OST

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Zber údajov a napájanie OST	12 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596,66
Celkom bez DPH	12 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 596,66
DPH 20% z	12 596,66					2 519,33
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						15 115,99

Krycí list stavby

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou					
Objekt: SO 12 Rozvod tepla - Zber údajov a napájanie OST				Miesto:	Vranov n/T
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:		Juraj Kanas	Dňa	3.1.2024
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T					
IČO: 00 332 933		DIČ: 2020631910			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica					
IČO: 36 328 375		DIČ: 2020113623			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	5 656,81	6 939,85	12 596,66	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9
5	Spolu			12 596,66	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky 0,00			17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 12 596,66
				22	DPH 20% z 12 596,66 2 519,33
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 15 115,99
				F	
Odberateľ Dodávateľ					

Krycí list rozpočtu

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou							
Objekt: Zber údajov a napájanie OST			Miesto: Vranov n/T				
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Juraj Kanas		Dňa: 3.1.2024			
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T							
IČO: 00 332 933		DIČ: 2020631910					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica							
IČO: 36 328 375		DIČ: 2020113623					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	5 656,81	6 939,85	12 596,66	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			12 596,66	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	
14					19		
15					20	Spolu style="text-align: right;"> 0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	12 596,66
					22	DPH 20% z 12 596,66	2 519,33
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	15 115,99
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T

Spracoval: Juraj Kanas

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou

Objekt: SO 12 Rozvod tepla - Zber údajov a napájanie OST

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	5 656,81	6 939,85	12 596,66	125,4700	0,0000
Práce PSV	5 656,81	6 939,85	12 596,66	125,4700	0,0000
Celkom v EUR	5 656,81	6 939,85	12 596,66	125,4700	0,0000

Rozpočet Bytové domy Na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou / Zber údajov a napájanie OST

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T						Spracoval: Juraj Kanas				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica										
Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou										
Objekt Zber údajov a napájanie OST										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce PSV								
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2		Montáž optického rozvádzača plastového	kus	4,000	30,86		123,44	0,001	0,002	
S/S20		Optický rozvádzač plastový IP54, optická kazerta, nosník, prechodky, ranžírové oká, optická spojka, optický pigtail SC 9/125 SM, 0,5 m 2 ks	kus	4,000		95,68	382,72		0	
S/S20		Optický prevodník	kus	36,000		50,77	1 827,72		0	
S/S20		Optický patchcord	kus	36,000		9,77	351,72		0	
S/S20		Metalický patchcord RJ 45	kus	32,000		2,37	75,84		0	
731/A 2		Osadenie a úprava v rozvádzači RMDT	kus	32,000	10,20		326,40	0,001	0,031	
S/S20		3G ROUTER /súčasťou je zdroj, POE adaptér, atnéna, kábel/	kus	1,000		565,82	565,82		0	
731/A 2		Montáž 3G ROUTER /súčasťou je zdroj, POE adaptér, atnéna, kábel/	kus	1,000	56,58		56,58	0,002	0,002	
731/A 2		Príprava pieskového lôžka hrúbka vrstvy 10 cm	m	950,000	0,80		760,00	0,009	8,892	
S/S20		Chránička do zeme pre optický kábel	m	1 900,000		1,28	2 432,00		0	
S/S20		Spojka pre chráničku	kus	10,000		4,90	49,00		0	
S/S20		Výstražná fólia do výkopu	m	950,000		0,09	85,50		0	
S/S20		Montáž výstražnej fólie	m	950,000	0,05		47,50		0	
731/A 2		Montáž výstražnej fólie do výkopu s bleskom	m	2 367,000	0,05		118,35	0,021	50,228	
S/S20		Výstražná fólia červená s bleskom	m	2 367,000		0,09	213,03		0	

Rozpočet Bytové domy Na ul Kalinciakova Vranov nad Toplou / Zber údajov a napájanie OST

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20		Optický kábel 9/125	m	950,000		0,92	874,00		0	
S/S20		Hmoždinky	kus	75,000		0,36	27,00		0	
S/S20		Skrutky	kus	75,000		0,36	27,00		0	
S/S20		Príchytky	kus	75,000		0,38	28,50		0	
731/A 2		Montáž prechodu pre chráničku HDPE40 do objektu	kus	8,000	30,87		246,96	0,000	0,003	
731/A 2		Uloženie a pokládka HDPE40 chráničky	m	950,000	0,84		798,00	0,069	65,161	
731/A 2		Zafúknutie kábla do chráničky	m	950,000	1,60		1 520,00	0,001	0,532	
731/A 2		Tlakovanie	m	950,000	1,07		1 016,50	0,001	0,561	
731/A 2		Očistenie kábla, konce kábla	kus	8,000	52,98		423,84	0,001	0,006	
731/A 2		Zvárenie vlákna	kus	21,000	10,29		216,09	0,001	0,022	
731/A 2		Ochrana zvarov	kus	21,000	0,15		3,15	0,001	0,029	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			5 656,81	6 939,85	12 596,66		125,470	0
		Práce PSV			5 656,81	6 939,85	12 596,66		125,470	0
		Celkom v EUR			5 656,81	6 939,85	12 596,66		125,470	0

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba:	BYTOVÉ DOMY na ulici Kalinčiakova	
Miesto:	Vranov nad Topľou	
Objednávateľ:	Mestno Vrnaov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov n. T.	3.1.2024
Zhotoviteľ:	HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica	

Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov	244 460,04	293 352,05
SO 04 Parkovisko medzi budovami	72 070,04	86 484,05
SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre verejnosť, SO 17 Komunikácia nad potokom	152 424,35	182 909,22
SO 21 Verejné osvetlenie (cesta a parkoviská pre verejnosť)	19 965,65	23 958,78

ROZPOČET

3.1.2024

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ulici Kalinčiakova - 3. etapa
Objekt: časť 2 - SO 04 Parkovisko medzi budovami

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Rozpočet spolu 72 070,04

Parkovisko - EKORASTER							67 780,04
Zemné práce							17 779,29
		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	564,960	4,18		2 361,53
		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	564,960	3,87		2 186,40
		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 779,520	0,43		2 915,19
		Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	564,960	0,66		372,87
		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	903,936	11,00		9 943,30
Komunikácie - parkovisko							50 000,75
		Separačná geotextília	m2	898,800	2,20		1 977,36
		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 400 mm f 32-63mm	m2	856,000	11,28		9 655,68
		Vyrovnávacia vrstva - kamenivo fr. 4-8	m2	856,000	0,00	v cene	
		ECORASTER dodanie	m2	898,800	19,69		17 697,37
		Kamenivo jemné - zásyp	t	75,483	11,88		896,74
		ECORASTER - montáž + zásyp	m2	856,000	23,10		19 773,60
Oporný múr							4 290,00
							4 290,00
		Zhotovenie oporného múru z debniacich tvárnic výška 1,2m, murivo, betón, výstuž, zhotovenie	bm	13,500	317,78		4 290,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BYTOVÉ DOMY na ulici Kalinčiakova - 3. etapa

Objekt:

SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre verejnosť, SO 17 Komunikácia nad potokom

Miesto: Vranov nad Topľou

Dátum: 03.01.2024

Objednávateľ: Mestno Vrnanov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov n. T.

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Spracovateľ: Juraj Kanas

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

152 424,35

HSV - Práce a dodávky HSV

152 424,35

1 - Zemné práce

8 993,61

1.1 - Zemné práce - búracie práce

382,13

5.1 - Komunikácie - asfaltobetónová vozovka

23 736,83

5.2 - Komunikácie - chodníky

2 764,90

5.3 - Komunikácie - parkoviskové stojiská

47 381,80

5.4 - Komunikácie - asfaltobetónová vozovka zatrúbenia

39 156,66

8 - Rúrové vedenie

2 588,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 112,91

99 - Presun hmôt HSV

8 306,83

ROZPOČET

Stavba:

BYTOVÉ DOMY na ulici Kalinčiakova - 3. etapa

Objekt:

časť2 - SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre verejnosť, SO 17
Komunikácia nad potokom

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

152 424,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

152 424,35

D 1

Zemné práce

8 993,61

11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 306,000	0,91	2 098,46
12	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	250,000	2,37	592,50
13	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	58,000	16,20	939,60
14	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	250,000	1,62	405,00
15	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,500	9,18	114,75
78	K	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	935,000	1,35	1 262,25
79	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	935,000	0,90	841,50
80	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 220,000	0,19	2 131,80
81	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	935,000	0,65	607,75

D 1.1

Zemné práce - búracie práce

382,13

17	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	12,500	8,67	108,38
18	K	113152140.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	25,000	10,95	273,75

D 5.1

Komunikácie - asfaltobetónová vozovka

23 736,83

29	K	565161212.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	391,000	23,71	9 270,61
30	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120mm	m2	430,100	15,98	6 873,00
32	K	573231107.R	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný v množstve 0,50 kg/m2	m2	782,000	0,89	695,98
33	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	391,000	17,64	6 897,24

D 5.2

Komunikácie - chodníky

2 764,90

35	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	53,000	6,05	320,65
36	K	567114211.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 100 mm	m2	53,000	13,78	730,34
37	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	53,000	22,24	1 178,72
38	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	54,060	9,90	535,19

D 5.3

Komunikácie - parkoviskové stojiská

47 381,80

39	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	782,640	7,10	5 556,74
40	K	567124215.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	860,904	17,80	15 324,09
41	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	782,640	22,08	17 280,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	592460008700.S	Dlažba betónová škárová , rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	798,293	11,55	9 220,28
D 5.4 Komunikácie - asfaltobetónová vozovka zatrubenia							39 156,66
44	K	565161212.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	645,000	23,71	15 292,95
45	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 120 mm	m2	709,500	15,98	11 337,81
47	K	573231107.R	Postrek asfaltový spojovací modifikovaný v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 290,000	0,89	1 148,10
48	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	645,000	17,64	11 377,80
D 8 Rúrové vedenie							2 588,68
50	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	60,50	242,00
51	M	592236004R	Uličná vpusť betónová	ks	4,000	367,40	1 469,60
52	K	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	4,000	33,64	134,56
53	M	5524251000	Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	185,63	742,52
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							19 112,91
54	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	66,00	528,00
55	M	40447780	pozink.dopr.značka, základný rozmer, fólia RA1	ks	8,000	67,10	536,80
56	M	404477000	Stĺpik Zn, f60 mm	ks	8,000	41,80	334,40
58	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	488,000	0,99	483,12
VV "V2a" 171					171,000		
VV "V10a, V10b, V10d" 317					317,000		
VV Súčet					488,000		
59	K	915711512.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná	m	30,000	1,98	59,40
VV "V4" 30					30,000		
60	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	51,000	9,02	460,02
VV "prechod" 3*12					36,000		
VV "V9a" 1,5*10					15,000		
VV Súčet					51,000		
61	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	518,000	0,33	170,94
VV 488+30					518,000		
62	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	51,000	3,30	168,30
63	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	37,000	10,80	399,60
64	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	37,000	1,76	65,12
65	K	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	102,000	14,10	1 438,20
66	M	592170000900R	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x100x250 mm	ks	102,000	5,06	516,12
67	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	357,000	14,10	5 033,70
68	M	59217000380.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	360,570	5,06	1 824,48
			Betón obrubníky - dodanie	m3	50,000	110,00	5 500,00
71	K	919726510R	Zálievka z asfaltu	m	234,000	5,84	1 366,56
72	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,000	5,07	228,15
Presun hmôt							8 306,83
83	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 034,442	1,65	8 306,83

ROZPOČET

3.1.2024

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ulici KALINČIAKOVA, VRANOV NAD TOPLOU - 3. etapa

Objekt: SO 21 Verejné osvetlenie (cesta a parkoviská pre verejnosť)

Časť:

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou, DR. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

p.č.	Názov	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena materiál (€)	Jednotková cena montáž (€)	Celková cena (€)
1	Rezanie a spätné asfaltovanie	kpl	1	220,00 €	550,00 €	770,00 €
2	Kábel NAYY-J 4x16 mm ² ,	m	230	2,99 €	1,32 €	991,30 €
3	Kábel CYKY-J 3x1,5 mm ² ,	m	100	1,21 €	0,69 €	190,00 €
4	Zemniaci pás FeZn 30x4mm	m	210	2,53 €	4,57 €	1 491,00 €
5	Zemniaci drôt FeZn Ø 10mm	m	18	2,09 €	2,31 €	79,20 €
6	Trubka ohybná plastová FXKVR90	m	50	2,23 €	2,15 €	219,00 €
7	Svorka SP1	ks	6	0,99 €	2,62 €	21,66 €
8	Svorka SR02	ks	1	0,99 €	2,62 €	3,61 €
9	Svorka SR03	ks	6	0,99 €	2,62 €	21,66 €
10	Pozinkovaný osvetlovací stožiar STK60/80/3, 8m	ks	6	616,00 €	79,20 €	4 171,20 €
11	Výložník pozinkovaný 1m, jednoramenný	ks	4	116,60 €	38,62 €	620,88 €
12	Výložník pozinkovaný 1m, dvojramenný	ks	2	144,10 €	45,18 €	378,56 €
13	Betónový základ pod stožiar	ks	6	240,90 €	17,60 €	1 551,00 €
14	LED svetidlo MiniLuma, 30LED, DM11(R4), 9000 lm, 60W, IP66 (Philips Indal)	ks	8	583,00 €	19,03 €	4 816,24 €
15	Poistková svorkovnica Rosa 1 s poistkou 10A gG	ks	6	26,55 €	10,91 €	224,76 €
16	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,2		1 320,00 €	264,00 €
17	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	210		6,93 €	1 455,30 €
18	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami na šírku 35 cm	m	210		3,86 €	810,60 €
19	Piesok	m3	7		18,48 €	129,36 €
20	Výkop pre betónový základ pre stožiare	ks	6		48,27 €	289,62 €
21	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	210		2,09 €	438,90 €
22	Zhutnenie	m2	70		6,02 €	421,40 €
23	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	210	0,55	0,55 €	231,00 €
24	Provizórna úprava terénu	m2	70		2,22 €	155,40 €
25	Revízia	kpl	1		220,00 €	220,00 €
Spolu						19 965,65 €

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou

Objekt: SO 12 Rozvod tepla - Pokládka teplovodu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Bytové domy Na ul. Kalinčiakova Vranov nad Topľou /L	37 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,17
Celkom bez DPH	37 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	37 540,17
DPH 20% z	37 540,17					7 508,03
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						45 048,20

Krycí list stavby

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou					
Objekt: SO 12 Rozvod tepla - pokládka teplovodu				Miesto:	Vranov n/T
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:		Juraj Kanas	Dňa	3.1.2024
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T					
IČO: 00 332 933		DIČ: 2020631910			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica					
IČO: 36 328 375		DIČ: 2020113623			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	11 823,19	25 716,98	37 540,17	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8 HZS 0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9
5	Spolu			37 540,17	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky 0,00			17	Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 37 540,17
				22	DPH 20% z 37 540,17 7 508,03
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 45 048,20
				F	
Odberateľ Dodávateľ					

Krycí list rozpočtu

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou						
Objekt: SO 12 Rozvod tepla - pokládka teplovodu				Miesto: Vranov n/T		
Ks:						
Zákazka:		Spracoval: Juraj Kanas		Dňa: 3.1.2023		
Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T						
IČO: 00 332 933		DIČ: 2020631910				
Projektant:						
IČO:		DIČ:				
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica						
IČO: 36 328 375		DIČ: 2020113623				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		
1	HSV				B Ďalšie náklady	
2	PSV	11 823,19	25 716,98	37 540,17	6 Ostatné náklady	
3	MONT				7 Kompletačná činnosť	
4	VRN				8 HZS	
5	Spolu			37 540,17	9	
					10 Spolu	
					0,00	
C	VRN				D	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	
14					19	
15					20 Spolu	
					0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	37 540,17
					22 DPH 20% z	7 508,03
					23 DPH 0% z	0,00
					24 Spolu v EUR	45 048,20
					F	
Odberateľ 26 Dodávateľ						

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T

Spracoval: Juraj Kanas

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou

Objekt: SO 12 Rozvod tepla - pokládka teplovodu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	11 823,19	25 716,98	37 540,17	0,0000	0,0000
Práce PSV	11 823,19	25 716,98	37 540,17	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	11 823,19	25 716,98	37 540,17	0,0000	0,0000

Bytové domy Na ul. Kalinčiakova Vranov nad Topľou /Uponor/ - 1. etapa - pokládka teplovodu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 01 Vranov n/T						Spracoval: Juraj Kanas				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica										
Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova, Vranov nad Topľou - 3. etapa										
Objekt: SO 12 Rozvod tepla - pokládka teplovodu										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
S/S50		UPONOR THERMO Single 1X75/200 MM, PN 6, T max 95°C	m	336,000		56,32	18 923,52		0	
S/S50		UPONOR stenová prechodka 175-200 mm	ks	6,000		35,68	214,08		0	
S/S50		UPONOR set gum. konc. (75+90+110)/200 mm (Thermo Single (PRO), Aqua Single Supra)	ks	22,000		45,58	1 002,76		0	
S/S50		UPONOR izolačná súprava 200/175/140	ks	6,000		400,61	2 403,66		0	
S/S50		UPONOR koleno 2" vnútorné závitý (vrátane O-krúžkov)	ks	6,000		43,30	259,80		0	
S/S50		UPONOR prechodová spojka S5.0, 75-6,8x2" vonkajší závit, PN 6	ks	16,000		71,02	1 136,32		0	
721/A 2		Montáž potrubia UPONOR THERMO TWIN 63/200 mm, 40/175 mm, 75/200 mm. Tlaková skúška potrubia.	sub	1,000	10 526,84		10 526,84		0	
721/A 2		Montážne práce na potrubí /montáž, ukotvenie prechodových spojok, stenových prechodiek, T-kusov, redukcií, setov gumovej koncovky	sub	1,000	1 296,35		1 296,35		0	
S/S20		UPONOR T-kus 3" vnútorné závitý	ks	2,000		95,28	190,56		0	
S/S20		UPONOR Wipex redukcia 3" vonkajší závit - 2" vnútorný závit	ks	4,000		100,60	402,40		0	
S/S20		UPONOR prechodová spojka S5.0, 75-6,8x2, vonkajší závit	ks	4,000		77,46	309,84		0	
S/S20		UPONOR T-izolačná súprava 200/175/140	ks	2,000		437,02	874,04		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			11 823,19	25 716,98	37 540,17		0,000	0
		Práce PSV			11 823,19	25 716,98	37 540,17		0,000	0
		Celkom v EUR			11 823,19	25 716,98	37 540,17		0,000	0

Rozpočet

Stavba: BYTOVÉ DOMY na ul. Kalinčiakova

Objekt: SO 4-2- SO12 Rozvod tepla - 1.etapa - Výkopové práce

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vn/T

Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Miesto: Vranov n/T

Spracoval: Juraj Kanas

Dátum: 03.1.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

25 457,77

1

Zemné práce

22 233,94

1	111101102.S	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	8 900,000	0,08	712,00	0,000
2	111201102.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	250,000	1,24	310,00	0,000
3	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	10,000	2,12	21,20	0,000
4	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	10,000	18,97	189,70	0,000
5	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,000	41,32	1 322,24	0,000
6	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	125,000	6,92	865,00	0,011
7	120901123.S	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	20,000	435,81	8 716,20	0,000
8	132301203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 do 10000 m3	m3	105,000	14,17	1 487,85	0,000
9	132311131.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 nesúdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	20,000	75,80	1 516,00	0,000
10	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	31,000	3,51	108,81	0,000
11	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	1 195,793	5,72	6 839,94	1 195,793
12	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	500,000	0,29	145,00	0,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

593,40

13	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	10,000	59,34	593,40	2,828
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	-------

4

Vodorovné konštrukcie

1 100,00

14	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	100,000	11,00	1 100,00	189,078
----	-------------	--	----	---------	-------	----------	---------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 530,43

15	917832111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	30,000	7,63	228,90	2,795
16	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	157,000	3,56	558,92	0,000
17	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	157,000	4,68	734,76	0,002
18	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	157,000	0,05	7,85	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

207,50

M

Práce a dodávky M

207,50

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

46-M

207,50

19	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	250,000	0,67	167,50	0,000
20	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	250,000	0,16	40,00	0,053

Celkom

25 665,27 1 390,560

Časový harmonogram prác a dodávok

Stavba: Bytové domy na ul. Kalinčiakova - 3. etapa
Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

PC	HARMONOGRAM																																																						
		Marec					Apríl					Máj					Jún					Júl																																	
	Predmet plnenia / činnosť																															9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Príprava staveniska																																																						
2	Úprava kotolne																																																						
3	Zber údajov a napojenie OST																																																						
4	Rozvod tepla																																																						
5	SO 4 Parkovisko medzi budovami																																																						
6	SO 16 - komunikácie																																																						
7	SO 17 - komunikácia nad potokom																																																						
8	SO 16 - parkoviská																																																						
9	Vodorovné dopravné značenie																																																						
10	Protokolárne odovzdanie diela																																																						

Poznámky:

Realizácia asfaltových zmesí bude zahájená po spustení obaľovacích súprav

Dopojenie OST je podmienené kolaudáciou vodoprávky nakoľko pre napojenie OST je nutný prívod vody v budove

Dopojenie verejného osvetlenia a rozvod tepla je podmienené rozkopávkovým povolením

Zoznam Subdodávateľov

Stavba: Bytové domy na ul. Kalinčiakova - 3. etapa
Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou, Ul. Dr. C Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou
Zhotoviteľ: HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica

Por.č.	Názov firmy	Adresa	IČO	Vykonávajúca činnosť / Profesia	Kontaktná osoba	Mailová adresa	percentuálny podiel z diela

Československá obchodná banka, a.s.



Obchodné financovanie

Odosielať: - Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Vybavuje
Ľubica Hlaváčiková
Telefón +421 2 5966 6541
www.csob.sk
CEKOSKBX

Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87/1
093 16 Vranov nad Topľou
IČO: 00332933

Bratislava, 21. februára 2024

Záruka č. BRATGO0005726

Náš klient, spoločnosť **HANT BA, a.s., Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica, IČO: 36 328 375** zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10321/R (ďalej len „zhotoviteľ“), nás informoval, že má s Vami uzavrieť Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je "Bytové domy na ul. Kalinčiakova - 3. etapa" (ďalej len „zmluva“). Dobré prevedenie zmluvy má byť zaistené bankovou zárukou vo výške EUR 34.768,58, čo predstavuje 10% zmluvnej ceny.

Na žiadosť spoločnosti HANT BA, a.s. sa my, Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B, týmto neodvolateľne zaväzujeme zaplatiť Vám na prvé požiadanie bez námietok sumu až do výšky

EUR 34.768,58 slovom: tridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiatosem 58/100 euro

po obdržaní Vašej písomnej výzvy na zaplatenie, v ktorej prehlásite, že si spoločnosť HANT BA, a.s., IČO: 36 328 375 nesplnila svoje peňažné záväzky vyplývajúce z horeuvedenej Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je "Bytové domy na ul. Kalinčiakova - 3. etapa", so špecifikáciou nesplnených peňažných záväzkov.

Z identifikačných dôvodov musí byť Vaša výzva, obsahujúca horeuvedené prehlásenie, podpísaná osobami oprávnenými konať vo Vašom mene a ich podpisy musia byť verifikované Vašou bankou, ktorá potvrdí, že je Vaša výzva podpísaná osobami oprávnenými konať vo Vašom mene.

K prípadnému nároku na plnenie nám musí byť súčasne s Vašou písomnou výzvou predložená fotokópia Vášho listu adresovaného na zhotoviteľa, v ktorom ste upozornili zhotoviteľa, že si nesplnil a/alebo neplní svoje povinnosti splniť peňažný záväzok voči Vám, ktorý mu vznikol podľa horeuvedenej Zmluvy o dielo.

Táto záruka nadobudne účinnosť dňom predloženia fotokópie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom je "Bytové domy na ul. Kalinčiakova - 3. etapa", podpísanej Vami a zhotoviteľom, na našu adresu Československá obchodná banka, a.s., Obchodné financovanie – záruky, Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Akékoľvek dokumenty predkladané v rámci tejto záruky musia byť v jazyku tejto záruky.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky znižuje o vyplatenú sumu.

Práva na uplatnenie tejto záruky nie je možné previesť ani postúpiť na tretiu osobu.

Platnosť tejto záruky končí dňom, kedy nám bude vrátený jej originál, alebo vyplatením celej záručnej sumy, najneskôr však **31. augusta 2024**. V prípade, že do tohto dňa neobdržíme Vašu písomnú výzvu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, končí platnosť tejto záruky v plnom rozsahu.

Prosíme o vrátenie originálu tejto záruky, ihneď ako budú splnené záväzky z nej vyplývajúce. Po uplynutí platnosti sa stane naša záruka bezpredmetnou, aj keď nám nebude vrátený jej originál.

Táto záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Československá obchodná banka, a.s.

Žižkova 11
811 02 Bratislava
- 1347 -


Katarína Drahurádová
Obchodné financovanie


Ľubica Hlaváčiková
Obchodné financovanie