

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 72144/2023
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Konajúci: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Marek Illéš
predseda predstavenstva člen predstavenstva

IČO: 36 550 949
IČ DPH: SK2020154609
Obchodný register: OS Nitra, Odd: Sa, vložka č. 10193/N
Bankový účet: IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: E M S O spol. s r.o.
Sídlo: 935 35 Iňa 12
Zastúpený: Ing. Martin Staňo
IČO: 31 413 421
DIČ: SK 2020402175
Bankový účet: IBAN: SK85 7500 0000 0040 0791 3871
BIC: CEKOSKBX

Zapísaný v: Obch. registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 2972/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2 Preambula

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o dielo č. 72144/2023 zo dňa 26.10.2023, uzavretej na vykonanie diela s názvom: „**Oprava omietok 01-Objekt VDJ Rybník**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Predmetom Dodatku je zmena zmluvného termínu plnenia diela z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

Čl. 3 Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na zmene tohto ustanovenia Zmluvy nasledovne:

- 3.1 V Čl. IV Zmluvy označenom ako: „**Čas a miesto plnenia**“ sa pôvodné znenie textu v bode 4.1. nahrádza týmto novým textom:

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať ukončené dielo do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

- 4.1 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, neupravené týmto Dodatkom, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.2 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

- 4.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
- 4.4 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch. Dva rovnopisy obdrží objednávateľ, jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto Dodatkom oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom Dodatku tento Dodatok potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Nitre dňa 05-03-2024
Objednávateľ:

- 6 -
GAG 69 NITRA
NÁBRÉŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
ZÁPADOSLOVENSKO

V Iní dňa: 31.1.2024
Zhotoviteľ:

.....
PhDr. Mgr. art. Ľuboslav Kľaň/ArtD.
predseda predstavenstva

.....
EMSO spol. s r.o.
Iňa 12, 935 35 Iňa
IČO: 31 413 421
IČ DPH: SK2020402175

.....
Ing. Marek Illés
člen predstavenstva