

DODATOK Č. 3

uzatvorený podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

K ZMLUVE O DIELO Č. BBRSC/06753/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ZVO

Číslo objednávateľa: **BBRSC/01950/2024**

Číslo zhotoviteľa:

„Podopretie mosta IDM 3780 – most cez potok Blh za obcou Rimavská Seč“ (ďalej stavebné práce)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Sídlo: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 909/S
Zastúpená: Ing. Martin Turčan, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Machala, podpredseda predstavenstva
IČO: 36 836 567
DIČ: 2022451189
IČ DPH: SK 2022451189
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail: sekretariat@bbrsc.sk
(ďalej aj ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

DS Construction s.r.o.
Sídlo: Zelená 2C/X3, 974 04 Banská Bystrica
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 41004/S
Zastúpená: Ing. Pavel Kout, konateľ spoločnosti
IČO: 53 676 823
DIČ: 2121459967
IČ DPH: SK2121459967
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón: +421 917 519 489
E-mail: pavelkout1983@gmail.com
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 16.12.2022 Zmluvu o dielo č. BBRSC/06753/2022 ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), s predmetom zmluvy „Podopretie mosta IDM 3780 – most cez potok Blh za obcou Rimavská Seč“, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.05.2023 a Dodatku č. 2 zo dňa 13.10.2023 (ďalej len „Zmluva o dielo“).

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) ZVO, z dôvodu potreby predĺženia doby podopretia mostu.

I PREDMET DODATKU Č. 3

Zmluvné strany týmto v súlade s čl. XIV. ods. 2 Zmluvy o dielo uzatvárajú po vzájomnej dohode tento **Dodatok č. 3** k Zmluve o dielo. Mení sa čl. VI. bod 1. posledná veta a nahrádza sa novým nasledovným znením :

Doba nájmu podpernej konštrukcie je do 13.08.2024.

2

II ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 3

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zmenené alebo doplnené, zostávajú zachované v pôvodnom znení a nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 3 má 3 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, s určením po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov) v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 3 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
5. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 3 je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 3, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú vzájomnou dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. BBRSC/06753/2022

V Banskej Bystrici dňa: 11.3.2024

Za objednávateľa:



.....
Ing. Martin Turčan
predseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.

.....
Ing. Róbert Machalž
podpredseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s.

V Banskej Bystrici dňa: 11.3.2024

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Pavel Kout
konateľ spoločnosti
DS Construction s.r.o.



