
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Spišské Tomášovce
Sídlo: Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO: 00329649
Zastúpená: Mgr. Zuzana Nebusová, starostka obce

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ZNIEV FILM COMPANY s. r. o.
Sídlo: Dr. M. Korauša 215/8, Kláštor pod Znievom 038 43
Štatutárny orgán: Mgr.art. Marek Celec
IČO: 54789257
DIČ: 2121787294
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK98 0900 0000 0051 9371 1337
Zastúpená: Mgr.art. Marek Celec

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.01.2024 Zmluvu o dielo, za účelom zhotovenia diela s názvom: „*Ochrana a starostlivosť o životné prostredie v obci Spišské Tomášovce*“ – *náučné tabule, náučné tabule s videami a parkové lavičky* (ďalej len „dielo“) a dňa 12.03.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.

Článok III. Predmet dodatku


- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku I. Zmluvné strany sa na strane „zhotoviteľ“ doplnia identifikácia zhotoviteľa v časti sídlo: z Dr. M. Korauša, 038 43 Kláštor pod Znievom na Dr. M. Korauša 215/8, Kláštor pod Znievom 038 43.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV Čas plnenia sa mení dátum ukončenia diela z dôvodu chyby v písaní nasledovne:
Pôvodné znenie
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) začať s plnením predmetu zmluvy do 5 dní od odovzdania miesta montáže
b) ukončiť dielo najneskôr do 1 mesiaca od protokolárneho odovzdania miesta montáže najneskôr do 30.04.2023.


Nové znenie

Zhotoviteľ sa zaväzuje:


- c) začať s plnením predmetu zmluvy do 5 dní od odovzdania miesta montáže
- d) ukončiť dielo najneskôr do 1 mesiaca od protokolárneho odovzdania miesta montáže najneskôr do 30.04.2024.

V Spišských Tomášovciach , dňa 12.03.2024


objednávateľ



V Spišských Tomášovciach , dňa 12.03.2024


zhotoviteľ

