

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2024, centr. č. 40/2024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby – Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom“ v Humennom

### Čl. I Zmluvné strany

**1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** **Mesto Humenné**  
Sídlo: Kukorelliho 34, 066 01 Humenné  
Štatutárny zástupca: PhDr. Ing. Miloš Meričko, primátor mesta Humenné  
IČO: 00323021  
DIČ: 2011232598  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK75 5600 0000 0042 1099 3002  
Telefón: +421 57 7863 218  
e-mail: msu@humenne.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 ZHOTOVITEĽ:** **Ing. arch. Róbert Lajčiak**  
Sídlo: Kudlovska 289/52, 06601 Humenné  
Právna forma: SZČO – „slobodné povolanie“  
Zapísaná: Slovenská komora architektov, reg.č. 1275 AA  
Hospodársky subjekt ÚVO, reg.č. 2023/03-FO-G1852  
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Róbert Lajčiak, autorizovaný architekt  
IČO: 35459085  
DIČ: 1039627655  
IČ DPH: SK1039627655  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Telefón:  
e-mail: r.lajciak@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Čl.II Preambula

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.1.2024 Zmlvu o dielo vedenú pod centr. číslom 40/2024 (ďalej aj ako „Zmluva“, predmetom ktorej je vypracovanie projektovej dokumentácie „Zelená a modrá infraštruktúra v Humennom“.

Po uzatvorení zmluvy Zhotoviteľ začal realizovať Dielo na základe požiadaviek objednávateľa. Počas procesu realizácie došlo k nepredvídaným okolnostiam, ktoré verejný obstarávateľ v procese verejného obstarávania nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

Jedná sa o existenciu podzemných sietí na objekte SO.06 Fontána pri CVČ a pripojenia fontány na zdroj vody a elektrickej energie a prepracovanie projektovej dokumentácie objektu SO.04. Park Sokolej z dôvodu dodatočného zapracovania požiadaviek objednávateľa do projektovej dokumentácie.

Na základe tejto skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl.V. bod 5.3 Zmluvy v spojení s §18 ods. (1) písm. b) bod 1. v kombinácii s §18 ods. (1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení tento dodatok č. 1 k Zmluve.

**Čl. III**  
**Predmet dodatku**

3.1. Predmetom tohto dodatku sú v dôsledku týchto skutočností zmena zmluvnej ceny, termínu vykonania a odovzdania Diela a zmena platobných podmienok.

3.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa zmluva v článku IV. Termíny plnenia v bode 4.1. mení nasledovne:

**4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. III. tejto zmluvy do 15.5.2024.**

3.3 Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa zmluva v článku V. Cena diela v bode 5.2. mení a dopĺňa nasledovne:

**5.2 Cena predmetu plnenia predstavuje:**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Cena (bez DPH)</b>          | <b>59 945,00 EUR</b> |
| <b>DPH</b>                     | <b>11 988,91 EUR</b> |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b> | <b>71 933,91 EUR</b> |

3.4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa zmluva v článku VI. Platobné podmienky v bode 6.1. mení a dopĺňa nasledovne:

**6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu na základe vystavených faktúr. Povinnou prílohou konečnej faktúry bude zhotoviteľom vypracovaný a objednávatelom podpísaný preberací protokol. .**

**Čl. IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

4.1. Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien

4.2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č.01/2024 centr. číslo 40/2024, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri objednávateľ.

Za objednávateľa:

v Humennom, 7.3.2024

Za zhotoviteľa:

v Humennom, dňa 6.3.2024

.....  
PhDr. Ing. Miloš Meričko  
Primátor mesta Humenné

.....  
Ing. arch. Róbert Lajčiak