



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AGB8-223-47 zo dňa 12.2.2021

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
poštová adresa: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
IČO: 50349287
konajúci: Richard Raši, minister
v zastúpení Mgr. Adriana Červeňová, na základe Plnomocenstva
č. z. 146400/2023 zo dňa 6.12.2023

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 36 126 624
IČ DPH:
zapísaný v: -
konajúci: Ing. Jaroslav Baška, predseda

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.2.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021AGB-223-47 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
 - 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020AGB8 zo dňa 30.9.2020, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 *Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné*

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. **PREDMET A ÚČEL ZMLUVY**

2.1 *Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:*

Názov projektu : Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021AGB8

Miesto realizácie projektu : Trenčín

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2019-47

Použitý systém financovania : predfinancovanie a/alebo refundácia

(ďalej ako „Projekt“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*

2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej*

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej

vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 573 456,48 EUR (slovom: tri milióny päťstosedemdesiattritisíc štyristopäťdesiatšesť eur a štyridsaťosem centov),

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 3 394 783,66 EUR (slovom: tri milióny tristodevät'desiatštyritisíc sedemstoosemdesiattri eur a šesťdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 178 672,82 EUR (slovom: stosedemdesiatosemtisíc šesťstosedemdesiatdva eur a osemdesiatdva centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapítol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia

povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.2. *Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.*
- 4.3. *V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nezozvedel.*
- 4.4. *Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:*
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,*
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,*
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).*
- 4.5. *Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle*

článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronickej bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenie považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevyhlási vo

Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedení dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych

dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného**

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej

postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú

upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznačkom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznačkom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa

dotatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu.

Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.*
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.*
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*
- 6.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):*
- a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*
 - b) *Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.*
- 6.9 *V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:*

- a) *Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:*
- (i) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),*
 - (ii) *v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,*
 - (iii) *v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).*
- b) *Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.*

6.10 *Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.*

6.11 *Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:*

- a) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,*
- b) *pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,*
- c) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany*

Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

- d) *pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.*
- 6.12 *Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.13 *Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.*
- 6.14 *Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.*
- 6.15 *Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.*
- 6.16 *Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.*
- 6.17 *Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:*
- a) *ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo*
- b) *ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.*

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 *Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak*

Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.6 *Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 7.7 *Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.*
- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*
- 2.1.2 *Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.*
- 2.1.3 *Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.*

- 2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.
- 2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 1 rovnopis dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

- Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet projektu
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Adriana Červeňová, generálna riaditeľka sekcie IROP

Za Prijímateľa, v dňa:

Podpis:

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávaní – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladienia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávaní.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hrazené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitostí podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronicú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronicú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronicú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostriedku použitého na elektronicú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronicom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne vykonávanie práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé huteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinností Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia

Poskytovateľ a tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa ;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „*bez zbytočného odkladu*“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty **150 Eur** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovanych finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho

zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PRÍLOHA Č.2 – Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)
Kód projektu:	302021AGB8
Kód ŽoNFP:	NFP302020AGB8
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK818180000007000655754	Štátna pokladnica	7. 12. 2020	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK818180000007000655754	Štátna pokladnica	7. 12. 2020	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Trenčín	Trenčín

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Katastrálne územie: Trenčín, parcela číslo 1115/1, 1145/3, 1146, 1158/3

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	17
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
-----------------	------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM
2. 302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory
3. 302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Publicita a iné podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	714,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM		714
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		714

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	71,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM		71,1

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 037,0600
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		Cieľová hodnota 3 037,06
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 251,2200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory		Cieľová hodnota 2 251,22
Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	343 267,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvyšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM		Cieľová hodnota 343 267

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	714,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	71,1000	Áno	UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 037,0600	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 251,2200	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	343 267,0000	Áno	UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36126624
		Výška oprávnených výdavkov:	3 573 456,48 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 573 456,48 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	202 025,53 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AGB800003 - Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM	202 025,53 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				202 025,53 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Gastro technológia kuchynských prevádzok	ks	1	202 025,53 €	202 025,53 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)				1 936 250,12 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AGB800001 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory				1 936 250,12 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				1 936 250,12 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM	ks	1	1 936 250,12 €	1 936 250,12 €
Typ aktivity:	302020061R059 - E. RIUS_bez UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (LDR)				1 435 180,83 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AGB800002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM				1 435 180,83 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				1 435 180,83 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy	ks	1	1 435 180,83 €	1 435 180,83 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.			0,00 €	
Podporné aktivity:	1. 302AGB8P0001 - Podporné aktivity			0,00 €	
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			0,00 €	
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - informovanosť a publicita	ks	1	0,00 €	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 573 456,48 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	3 394 783,66 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	178 672,82 €

PRÍLOHA č. 3 – Rozpočet projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Trenčiansky samosprávny kraj								
Názov projektu:	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	2 716 726,54	2 716 726,54	3 260 071,85	1 936 250,12	1 839 437,62	1 323 821,73
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 716 726,54	3 260 071,85	1 936 250,12	1 839 437,62	1 323 821,73
Hlavná aktivita č. 2									
opatrenia EHB (Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy)	021 Stavby	súbor	1,00	1 529 809,09	1 529 809,09	1 835 770,91	1 435 180,83	1 363 421,79	400 590,08
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 529 809,09	1 835 770,91	1 435 180,83	1 363 421,79	400 590,08
Hlavná aktivita č. 3									
obstaranie a modernizácia huteľné vecí a matreriálno technického vybavenia	022 Samostatné huteľné vecí a súbory huteľných vecí	súbor	1,00	168 354,62	172 740,11	207 288,13	202 025,53	191 924,25	5 262,60
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					172 740,11	207 288,13	202 025,53	191 924,25	5 262,60
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					4 419 275,74	5 303 130,89	3 573 456,49	3 394 783,66	1 729 674,40
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
infomovanosť a publicita	518 Ostatné služby		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					4 419 275,74	5 303 130,89	3 573 456,48	3 394 783,66	1 729 674,40

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Trenčiansky samosprávny kraj
Názov projektu	Obslúžime aj anglického kráľa - škola, ktorá teóriu s praxou spája (SOŠ OaS Trenčín)
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory						
	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	2 716 726,54	2 716 726,54	1 613 541,77	1 103 184,77
Hlavná aktivita č. 2		Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zariadenia GASTROCENTRUM						
	opatrenia EHB (Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy)	021 Stavby	súbor	1,000	1 529 809,09	1 529 809,09	1 195 984,03	333 825,06
Hlavná aktivita č. 3		Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení Gastrocentrum						
1	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 444,50	4 333,50	4 333,50	0,00
2	mobilitný vozík na pripojenie 3 stolných zar.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	10 388,70	10 388,70	10 388,70	0,00
	platňa smažiacia indukčná	23 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20
	varidlo indukčné, 2x zóna	24 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 941,10	1 941,10	0,00	1 941,10
3	varidlo indukčné wok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 333,10	2 333,10	2 333,10	0,00
	panvica wok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	130,20	130,20	0,00	130,20
4	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 444,50	1 444,50	1 444,50	0,00
5	stôl chladiaci s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 639,89	5 279,78	5 279,78	0,00
6	robot univerzálny	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	8 934,75	17 869,50	17 869,50	0,00
7	pec el.trojpodlažná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 992,05	5 984,10	5 984,10	0,00
8	stôl chladiaci s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 927,89	2 927,89	2 927,89	0,00
9	konvektomat el.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	9 165,30	36 661,20	36 661,20	0,00
10	plath smažiacia el.hladká/ryhovaná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 649,20	3 298,40	3 298,40	0,00
11	panva smažiacia el.nerezová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 207,80	4 415,60	4 415,60	0,00
12	kotol el. 80l	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 620,50	5 241,00	5 241,00	0,00
13	fritéza el.2x13l	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 825,60	3 651,20	3 651,20	0,00
14	sporák kombin.s rúrou, 4xhorák	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	2 362,50	4 725,00	4 725,00	0,00
15	šokový schladzovač/zmrazovač	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0,00
16	vozík transportný vyhrievaný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 824,80	1 824,80	1 824,80	0,00
17	umývačka riadu priebežná el. s rekuperáciou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	4 548,00	9 096,00	9 096,00	0,00
18	umývačka čierneho riadu	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	6 407,25	6 407,25	6 407,25	0,00
19	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 444,50	1 444,50	1 444,50	0,00
20	stôl chladiaci s drezom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 927,89	2 927,89	2 927,89	0,00

21	varidlo plyn. 4xhorák	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	1 593,20	3 186,40	3 186,40	0,00
22	kávovar 2 páky	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	1 779,75	1 779,75	1 779,75	0,00
23	vozik chladiaci fish	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	4 521,60	4 521,60	4 521,60	0,00
24	vozik chladiaci buffet	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00
25	vozik na víno	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 136,50	3 136,50	3 136,50	0,00
26	kuter varný	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	2 748,05	2 748,05	2 748,05	0,00
27	sušička príborov	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00
28	vozik chladiaci	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00
29	vozik ohrevný	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	1,000	3 530,40	3 530,40	3 530,40	0,00
Celkom:						4 419 275,74	2 977 880,41	1 441 395,33
DPH:						883 855,16	595 576,08	288 279,07
Celkom s DPH:						5 303 130,89	3 573 456,49	1 729 674,40

Rekapitulácia a nákladov k	A) prepočtu	Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA GASTROCENTRUM	Archívne číslo:		DODATOK k ZoNFP			
	B) súhrnnému rozpočtu C) kontrolnému zostaveniu rozpoč.		List číslo: 1		A 1		A 2	
Náklady a výdavky na II. Stavba a technológia	Celkové náklady stavby				OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
1	2	3	4	5				
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
PS 202 Výtahy				A1	55 737,74	3 810,99		
PS 203 Kotolňa				A2			93 398,76	17 977,06
1.1 Strojno-technologické zariadenie								
1.2, 3 MaR a prev. Rozvod silnoprúdu								
PS 205 HSP a EPS				A1	63 016,70	2 878,32		
Prevádzkové súbory celkom	0,00							
STAVEBNÉ OBJEKTY								
SO 01 Objekt verejného stravovania	2 030 778,78							
1.1 Architektonicko – stavebné riešenie	2 030 778,78			A1/A2	694 326,81	735 917,97	500 815,25	104 008,32
1.2 Nosné konštrukcie				A1	11 505,21	11 021,61		
1.3 Oceleové konštrukcie				A1	121 193,96	192 351,96		
1.4 Zdravotechnická inštalácia				A1	166 485,42	37 274,16		
1.5 Vykurovanie				A2			81 408,07	
1.6 Vzduchotechnika a chladenie				A2			472 260,83	207 199,63
1.7 Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody				A1	393 790,40	87 960,53		
1.8 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody								
1.8.1 Slaboprúdové systémy - pasívna časť				A1	30 621,08	11 399,40		
1.8.2 Elektronický zabezpečovací systém				A1	13 128,92	1 376,03		
1.9 Bleskozvod				A1	0,00	14 521,76		
1.10 Plynoinštalácia				A1	7 264,94	0,00		
1.11 Meranie a regulácia				A2			48 101,12	4 640,05
SO 101 Vonkajší vodovod				A1	7 366,52			
SO 102 Vonkajšia kanalizácia				A1	9 380,59	2 613,37		
SO 103 Prípojka plynu				A1	4 946,29			
SO 103.1 Doregulovanie a meranie plynu				A1	4 491,50			
SO 104 Prípojka NN				A1	30 285,69	2 058,67		
Stavebné objekty celkom	2 030 778,78							
					1 613 541,77	1 103 184,77	1 195 984,03	333 825,06
NÁKLADY CELKOM EUR BEZ DPH :	2 030 778,78							
DPH :	406 155,76				322 708,35	220 636,95	239 196,81	66 765,01
NÁKLADY CELKOM EUR S DPH :	2 436 934,54							
					1 936 250,12	1 323 821,72	1 435 180,84	400 590,07

Prehľad za aktivity	Aktivita 1 - oprávnené výdavky	Aktivita 1 - neoprávnené výdavky	Aktivita 2 - oprávnené výdavky	Aktivita 2 - neoprávnené výdavky	Aktivita 3 - oprávnené výdavky	Aktivita 3 - neoprávnené výdavky	SPOLU COV bez neoprávnených výdavkov
ZoNFP - rozhodnutie	1 931 437,08		1 444 788,17		207 138,42		3 583 363,67
Dodatok k ZoNFP	1 936 250,12	1 323 821,72	1 435 180,84	400 590,07	202 025,53	5 262,60	3 573 456,49

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA GASTROCENTRUM TRENČÍN

Objekt: PS 202 Výtah

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	OPR.	NEOPR.
1	d+M Osobný výtah pre prepravu osôb (trieda výtahu I), elektrický lanový s výtahovým strojom s plynulou reguláciou frekvenčným meničom 630 kg, max 8 osôb (y) vid' CP0009361216--NEB-2019	kpl	1,000	28 468,17	28 468,17	26 657,18	1 810,99
2	Osobný výtah pre prepravu osôb (trieda výtahu I), elektrický lanový s výtahovým strojom EcoDisc ® (PowerDiscTM) s plynulou reguláciou frekvenčným meničom	kpl	1,000	31 080,56	31 080,56	29 080,56	2 000,00
Celkom					59 548,73	55 737,74	3 810,99

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Demontáž kotolne na III.NP

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt PS203 Kotolňa - 1.1 Strojno-technologické zariadenie					
Časť: Demontáž kotolne na III.NP					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek ľahčených bez povrchovej úpravy	m2	18,000	6,76		121,68
Demontáž kotlov oceľových automatických do 290 kW	kus	2,000	151,99		303,98
Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových do 1000 kg	kus	2,000	271,04		542,08
Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	kus	2,000	210,83		421,66
Demontáž horáka na kvapalné a plynne palivá s výkonom nad 145 do 300 kW, -0,07500t	kus	2,000	40,35		80,70
Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt z kotolní vodorovne 100 m, z objekov výšky do 12 m	t	3,700	1,03		3,81
Demontáž obehových špirálových čerpadiel DN 50	kus	2,000	8,07		16,14
Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov nádrží do 200 l	kus	3,000	40,35		121,05
Vypustenie vody z nádrží do 200 l pri demontáži	kus	3,000	210,83		632,49
Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt zo strojovní vodorovne 100 m z objekov výšky do 12m	t	0,100	1,03		0,10
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	22,000	0,98		21,56
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 133	m	32,000	1,82		58,24
Demontáž odvzdušňovacích nádob odrezaním	kus	4,000	3,82		15,28
Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do priemeru 159	kus	12,000	0,12		1,44
Vnútrostaveniskové premiesnenie vyburaných hmôt potrubia vodorovne 100m z objektov výšky do 24m	t	0,600	1,03		0,62
Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	4,000	1,27		5,08
Demontáž armatúr zmiešavacích 3-cestných Mix A DN 50	kus	2,000	2,67		5,34
Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus	10,000	6,54		65,40
Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	kus	10,000	2,39		23,90
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného	kus	4,000	1,76		7,04
Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	kus	3,000	1,76		5,28
Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr vodorovne 100 m výšky do 24 m	t	0,470	1,03		0,48
Celkom v EUR					2 453,35

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Demontáž strojovne na I.PP

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt PS203 Kotolňa - 1.1 Strojno-technologické zariadenie					
Časť: Demontáž strojovne na I.PP					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek ľahčených bez povrchovej úpravy	m ²	26,000	6,76		175,76
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	18,000	0,98		17,64
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových závitového medzikusa do G 6/4, -0,00087t	kus	6,000	0,98		5,88
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	kus	3,000	0,61		1,83
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	kus	8,000	1,27		10,16
Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovododorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,100	1,03		0,10
Demontáž úpravne vody	súb	1,000	39,99		39,99
Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 200	m	4,000	6,66		26,64
Demontáž ohrievačov zásobníkových stojatých do 2500 l	kus	1,000	67,18		67,18
Rozrezanie demontovaných ohrievačov do 2500 l	kus	1,000	361,65		361,65
Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 2500L	kus	1,000	39,99		39,99
Demontáž doskového výmeníka tepla	kus	1,000	30,29		30,29
Vypustenie vody z výmeníka tepla	kus	1,000	12,12		12,12
Demontáž obehových špirálových čerpadiel DN 40	kus	5,000	8,07		40,35
Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt zo strojovni vodovodnorovne 100 m z objektov výšky do 12m	t	1,600	1,03		1,65
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	72,000	0,98		70,56
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00800t	m	16,000	0,98		15,68
Demontáž odvzdušňovacích nádob odrezaním	kus	12,000	3,82		45,84
Vnútrostav. premiesnenie vybraných hmôt potrubia vodovodnorovne 100m z objektov výšky do 24m	t	0,600	1,03		0,62
Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do priemeru 76	kus	24,000	0,12		2,88
Demontáž armatúr s tromi závitmi do G 1	kus	3,000	2,70		8,10
Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	kus	12,000	1,08		12,96
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného	kus	12,000	1,76		21,12
Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	kus	8,000	1,76		14,08
Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	24,000	1,27		30,48
Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt armatúr vodovodnorovne 100 m výšky do 24 m	t	0,300	1,03		0,31
Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	18,000	1,27		22,86
Celkom v EUR					1 076,72

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž kotolne

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt PS203 Kotolňa - 1.1 Strojno-technologické zariadenie					
Časť: Dodávka a montáž kotolne					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	117,000	3,64		425,88
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	90,000	4,03		362,70
Potrubná izolácia Armaflex HT DN 22, hr.19mm	M	16,000		2,65	42,40
Potrubná izolácia Armaflex HT DN 28, hr.19mm	M	83,000		3,16	262,28
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	12,000	4,41		52,92
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 35x20	M	18,000		1,84	33,12
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 42x20	M	60,000		2,11	126,60
Izolácia TUBOLIT pás šírka 1500 mm, hrúbka 25 mm	M2	6,000		10,77	64,62
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 48x20	M	18,000		3,09	55,62
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 60x20	M	12,000		3,26	39,12
PE páska na izoláciu TUBOLIT 40mm x 2mm	M	300,000		1,08	324,00
Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	6,000		7,91	47,46
Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	3,000		15,23	45,69
Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	12,000		19,64	235,68
Potr. z ocel. rúr pozink. bezšvov. bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	M	24,000		21,53	516,72
Elektromagnetická úpravňa vody EZV-32/25, DN32/25	KUS	1,000		195,08	195,08
Prípojky vodovodné z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	SUB	1,000	15,21		15,21
Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb	2,000	19,45		38,90
Prípojky vodovodné z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 25	SUB	1,000	17,15		17,15
Armatúry závitové s dvoma závitmi - ventily poistné pružinové SVW 3/4 G 3/4, otv. tlak 0,8 Mpa	KUS	2,000		18,42	36,84
Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 1/2	KUS	12,000	2,81		33,72
Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 3/4	KUS	6,000	4,69		28,14
Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	KUS	6,000	5,17		31,02
Montáž vodovodných armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 5/4	KUS	14,000	6,11		85,54
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,800	25,64		20,51
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	T	0,800	17,91		14,33
Stupačkový regulačný ventil HERZ STROMAX-M DN 1"	KUS	1,000		57,98	57,98

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž kotolne

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Dvojcestný elektromagnetický ventil 2VE16 DA, 230V, 50 Hz	KUS	1,000		195,08	195,08
Kohút guľový závitový DN 1/2	kus	5,000		2,94	14,70
Kohút guľový závitový DN 3/4	kus	3,000		4,01	12,03
Kohút guľový závitový DN 1	kus	3,000		6,96	20,88
Trojcestný ventil SIEMENS VXG44.25-10, DN25	kus	1,000		159,62	159,62
Filter závitový DN 3/4	kus	1,000		3,79	3,79
Filter závitový DN 5/4	kus	1,000		9,79	9,79
Spätná klapka závitová DN 3/4	kus	1,000		4,06	4,06
Spätná klapka závitová DN 1	kus	1,000		6,66	6,66
Vodomer studenej vody M-NQn1,5 XN, DN20	KUS	2,000		19,65	39,30
Šrúbenie priame s plochým tesnením s vnútor. a vonk. záv. č.331 138261 DN 1/2	KUS	4,000		2,33	9,32
Termostatický zmiešavací ventil závitový ESBE VTS522, DN5/4	kus	1,000		545,26	545,26
Spätná klapka závitová DN 1/2	kus	2,000		2,85	5,70
Spätná klapka závitová DN 5/4	kus	1,000		9,31	9,31
Šrúbenie priame s plochým tesnením s vnútor. a vonk. záv. č.331 138261 DN 3/4	KUS	2,000		2,65	5,30
Šrúbenie priame s plochým tesnením s vnútor. a vonk. záv. č.331 138261 DN 1	KUS	2,000		3,25	6,50
Šrúbenie priame s plochým tesnením s vnútor. a vonk. záv. č.331 138261 DN 5/4	KUS	5,000		4,71	23,55
Montáž kotlov nástenných (dodávaných v celku)	KPL	2,000	296,86		593,72
Zostava odvodu spalín WOLF DN110/160 - plast	KUS	1,000		494,66	494,66
Vyložkovanie komína DN200 - nerezová vložka	M	0,000	155,58		0,00
Kotel kondenzačný nástenný WOLF CGB 75, 70 kW	KUS	2,000		3 572,55	7 145,10
Neutralizačná nádoba ku kondenzačným kotlom WOLF	KUS	1,000		348,09	348,09
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,400	183,73		73,49
Príplatok za zväčšený presun do 500 m pre kotolne	t	0,400	51,68		20,67
Úpravňa vody EARTH RESOURCES ERWSK25, DN20, 0,7m3/h	KUS	1,000		3 075,27	3 075,27
Rúra z polypropylénu do 120°C, DN200, L=1m	KUS	2,000		88,85	177,70
Redukcia z polypropylénu do 120°C, DN200/160	KUS	1,000		164,89	164,89
Koleno 90° z polypropylénu do 120°C, DN200	KUS	2,000		196,95	393,90
Čerpadlo kondenzátu Wolf pre CGB 75	KUS	1,000		206,11	206,11

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž kotolne

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	8,000	19,69		157,52
Čerpadlo Grundfos Magna3 25-60	Ks	7,000		584,00	4 088,00
Čerpadlo Grundfos Magna3 25-40N	Ks	1,000		761,80	761,80
Združený rozdeľovač 130x130x1900	kus	1,000		1 182,12	1 182,12
Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	kus	5,000		12,12	60,60
Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	kus	7,000		18,18	127,26
Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	kus	4,000		21,93	87,72
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	kus	1,000	32,96		32,96
Združený rozdeľovač 130x130x2200	kus	1,000		1 125,07	1 125,07
Montáž 5 solárnych kolektorov plochých na rovnej streche do solárneho poľa	súb	2,000	260,51		521,02
Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 750 l	súb	2,000	199,93		399,86
Zásobníkový ohrievač vody Austria Email HRS750, 750 l	ks	2,000		2 839,72	5 679,44
Závitové elektrické vykurovacie teleso SH-6,0, 3x240V, 6 kW, DN6/4	KUS	1,000		693,57	693,57
Plošný kolektor WOLF TopSon F3-1	KUS	10,000		691,61	6 916,10
Kompenzátor WOLF na prepojenie kolektorov	KUS	16,000		11,27	180,32
Pripájacia súprava WOLF F3-1	KUS	2,000		32,06	64,12
Súprava na montáž 3 kolektorov na plochú strechu	KUS	2,000		989,32	1 978,64
Súprava na montáž 2 kolektorov na plochú strechu	KUS	2,000		668,71	1 337,42
Čerpadlová skupina 10 - WOLF	KUS	1,000		806,11	806,11
Doskový rozoberateľný výmenník tepla Secespol FB-014-P10-58 - 150 kW	KUS	2,000		1 723,69	3 447,38
Odvzdušňovacia nádoba s ventilom - izolovaná 18 mm	KUS	4,000		43,14	172,56
Solárna kvapalina - 25 l balenie v kanistri	Kanister	4,000		191,45	765,80
Betónová pätky so skrutkami pre uchytenie kolektorov na plochú strechu	Sada	20,000		19,99	399,80
Montáž výmenníkov tepla 8 m2	súb	2,000	80,58		161,16
Nádoby expanzné tlakové stojaté s vakom typ MAXIVAREM LR50	KPL	1,000		81,11	81,11
Nádoby expanzné tlakové stojaté s vakom typ MAXIVAREM LR300	súb	1,000		480,06	480,06
Nádoba expanzná tlaková s vakom typ SOLARVAREM 100 objemu 100 l	SÚB	2,000		236,28	472,56
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	4,400	77,89		342,72
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	4,400	28,27		124,39

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž kotolne

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Etylglykol 20%	L	300,000		7,67	2 301,00
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	6,000		14,75	88,50
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	36,000		18,13	652,68
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	18,000		21,01	378,18
Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	12,000		26,08	312,96
Potrubie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	kus	1,000	8,52		8,52
Potrubie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	kus	8,000	13,11		104,88
Potrubie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	kus	1,000	15,18		15,18
Príplatek za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	8,000	19,56		156,48
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2	m	12,000		38,56	462,72
Príplatek za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých priemeru 76/3,6	kus	2,000	31,52		63,04
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 32/ 25	kus	3,000	18,90		56,70
Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/50	kus	2,000	27,38		54,76
Odvzdušňovacia nádoba z rúrok ocelových akost' 11 533.0 do DN 50	kus	14,000	39,56		553,84
Potrubie z rúrok medených mäkkých D 22x1 mm	m	24,000		26,55	637,20
Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	80,000		36,73	2 938,40
Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	72,000	0,55		39,60
Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priemeru 89/5	m	12,000	0,78		9,36
Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	104,000	0,78		81,12
Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	kus	2,000		11,29	22,58
Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	kus	13,000		10,11	131,43
Doplňkové konštrukcie pre uloženie potrubia	KG	85,000		7,33	623,05
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,500	56,02		28,01
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,500	18,73		9,37
Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 007 M20x1,5 mm	KUS	12,000		22,54	270,48
Merač tepla PolluStat-E Qn 0,6, DN20, Q=0,6 m3/h	KUS	1,000		496,56	496,56
Montáž armatúr s troma prírubami PN0,6 MPa DN 25	súb	3,000	37,80		113,40
Merač tepla PolluStat-E Qn 3,5, DN32, Q=3,5m3/h	KUS	3,000		575,73	1 727,19
Uzatváracia klapka kovová závitová DN5/4	KUS	1,000		9,68	9,68

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž kotolne

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 25	súb	6,000		18,07	108,42
Stupačkový regulačný ventil HERZ STROMAX-M DN 1	KUS	1,000		57,98	57,98
Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 32	súb	3,000		24,69	74,07
Trojcestný ventil SIEMENS VXG41.50, DN50	kus	1,000		513,68	513,68
Kohút guľový závitový DN 3/4	kus	2,000		4,01	8,02
Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	kus	1,000	32,11		32,11
Kohút guľový závitový DN 1	kus	3,000		6,96	20,88
Kohút guľový závitový DN 5/4	kus	10,000		13,45	134,50
Kohút guľový závitový DN 6/4	kus	7,000		19,25	134,75
Kohút guľový závitový DN 2	kus	10,000		25,36	253,60
Kohút vypúšťací DN 1/2	kus	18,000		5,02	90,36
Kohút vypúšťací DN 3/4	kus	4,000		7,15	28,60
Ventil odvodušňovací automatický- na potrubie DN 1/2	kus	14,000		9,06	126,84
Filter závitový DN 5/4	kus	3,000		9,79	29,37
Spätná klapka závitová DN 3/4	kus	2,000		4,06	8,12
Spätná klapka závitová DN 1	kus	4,000		6,66	26,64
Spätná klapka závitová DN 5/4	kus	4,000		9,31	37,24
Spätná klapka závitová DN 6/4	kus	2,000		12,66	25,32
Spätná klapka závitová DN 2	kus	1,000		18,41	18,41
Kohút guľový závitový DN 2,1/2	kus	2,000		47,56	95,12
Skrutka medzikus č. 330 138260 D 1"	kus	6,000		2,50	15,00
Skrutka medzikus č. 330 138260 D 5/4"	kus	10,000		3,54	35,40
Skrutka medzikus č. 330 138260 D 6/4"	kus	6,000		4,71	28,26
Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 50	súb	2,000		24,29	48,58
Prírubový spoj PN 0, 6/l, 200st. C DN 65	súb	2,000		28,51	57,02
Trojcestný zmiešavací ventil prírubový ESBE 3F25, DN25	kus	3,000		139,13	417,39
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	kus	32,000	1,21		38,72
Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	4,000	1,25		5,00
Skrutka medzikus č. 330 138260 D 2"	kus	10,000		6,77	67,70

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž kotolne

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	4,31		17,24
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	14,000	4,73		66,22
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	kus	26,000	5,65		146,90
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	17,000	7,28		123,76
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	kus	20,000	8,74		174,80
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2	kus	2,000	11,10		22,20
Ventil poistný závitový SVH3/4" G 3/4, otv. tlak 0,4 Mpa	kus	4,000		13,72	54,88
Ventily poistné závitové SVH1" G 1, Otv. tlak 0,5 Mpa	kus	3,000		41,78	125,34
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	kus	3,000	6,14		18,42
Horúcovodné armatúry ostatné, kondenzačné slučky na privarovacie, zahnuté STN 13 7531.1	kus	12,000		12,97	155,64
Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	kus	26,000		22,62	588,12
Montáž teploměra s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	kus	26,000	9,25		240,50
Tlakomer deformačný kruhový B 0-600 kPa č.03313 priem. 160	kus	10,000		49,92	499,20
Tlakomer deformačný kruhový B 0-1 MPa č.03313 priem. 160	kus	2,000		49,92	99,84
Montáž merača tepla kompaktného Qn 3,5 G 5/4	kus	3,000	32,11		96,33
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	kus	1,000	63,70		63,70
Nátery oceľ.konstr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	12,000		6,74	80,88
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. so základným náterom	m	72,000		3,37	242,64
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	12,000		3,96	47,52
Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : 355 x 800 mm	m	2,000		84,82	169,64
Protidažďová žalúzia PZ ZN 355x800 mm	kus	1,000		254,45	254,45
Hliníková stenová mriežka pre odvod vzduchu NOVA-R 500 x 400 mm	kus	1,000		102,99	102,99
HZS-Vykurovacia skúška	HOD	72,000	19,81		1 426,32
Celkom v EUR					69 322,37

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Blok UK

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt PS203 Kotelňa - 1.2,3 MaR a prev. rozvod silnoprúdu					
Časť: Blok UK					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Dodávka a montáž - elektromontážne práce a materiál podľa súpisu	KPL	1,000	1 380,11	3 210,98	4 591,09
Dodávka a montáž - riadiaci systém a periférie podľa súpisu	KPL	1,000	3 029,23	4 120,96	7 150,19
Dodávka a montáž - rozvádzač DTRM podľa súpisu	KPL	1,000	242,34	1 796,94	2 039,28
Revízie a skúšky vrátane skutkového stavu	KPL	1,000	666,43		666,43
Celkom v EUR					14 446,99

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Blok TUV

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt PS203 Kotelňa - 1.2,3 MaR a prev. rozvod silnoprúdu					
Časť: Blok TUV					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Dodávka a montáž - elektromontážne práce a materiál podľa súpisu WAGO	KPL	1,000	4 669,97	5 670,83	10 340,80
Dodávka a montáž - riadiaci systém a periférie podľa súpisu WAGO	KPL	1,000	5 307,32	5 528,09	10 835,41
Dodávka a montáž - rozvádzač DTRM podľa súpisu WAGO	KPL	1,000	260,03	1 828,32	2 088,35
Revízie a skúšky vrátane skutkového stavu	KPL	1,000	811,83		811,83
Celkom v EUR					24 076,39

Rozpočet EPS

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA GASTROCENTRUM

Časť: EPS - Elektrická požiarne signalizácia

1./ Materiál EPS

Materiál EPS	M. j.	Poč.j.	jedn.cena	Dodávka	Spolu v Euro	OPR	NEOPR
1 Ústredňa EPS B6-X2A-CP	ks	1	2 028,28	2 028,28	2 028,28	1 843,89	184,39
B8 Operačný panel MAP MMI-BUS plastové prevedenie bez popisného štítiku	ks	1	668,87	668,87	668,87	608,06	60,81
3 MAP popisný štítok SK MAPTXT-RA SK01	ks	2	28,73	57,46	57,46	52,24	5,22
4 SD CARD 1GB pre ústredňu	ks	1	11,04	11,04	11,04	10,04	1,00
5 GSM komunikátor	ks	1	333,21	333,21	333,21	302,92	30,29
6 Akumulátor 12V/17Ah	ks	2	65,65	131,30	131,30	119,36	11,94
7 Kombinovaný hlásič MTD533X	ks	162	40,40	6 545,29	6 545,29	5 950,26	595,03
8 Päťica hlásiča USB 502-6	ks	162	4,91	794,77	794,77	722,52	72,25
9 Tlačidlový hlásič MCP535X-1R	ks	19	6,00	113,91	113,91	103,55	10,36
10 Štítok pre hlásič	ks	19	0,67	12,75	12,75	11,59	1,16
11 Vstupno-výstupný modul BX-OI3	ks	4	64,46	257,84	257,84	234,40	23,44
12 Krabica pre modul GEH MOD 2	ks	4	10,10	40,39	40,39	36,72	3,67
13 Modul - ovládanie ventilu BAP	ks	1	507,08	507,08	507,08	0,00	507,08
Materiál EPS					11 502,19		

2./ Inštalačný materiál a práce

Inštalačný materiál	M. j.	Poč.j.	jedn.cena	Dodávka	Spolu v Euro		
14 Kábel JE-H(St)H-V 1x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	2100	0,80	1 686,30	1 686,30	1 533,00	153,30
15 Kábel JE-H(St)H-V 4x2x0,8, požiarne odolnosť 180 minút	m	80	2,06	164,56	164,56	149,60	14,96
16 Kábel CHKH-V 2x1,5	m	20	1,05	20,90	20,90	19,00	1,90
17 Rúrka pevná bezhalogénová HFIRM20	m	120	1,65	198,00	198,00	180,00	18,00
18 Rúrka ohybná bezhalogénová samozhášavá 20mm	m	50	0,67	33,55	33,55	30,50	3,05
19 Odbočná krabica bezhalogénová samozhášavá	ks	5	25,59	127,93	127,93	116,30	11,63
20 OBO GRIP	ks	100	0,88	88,00	88,00	80,00	8,00
21 Ocelové káblové príchytky na kábel	ks	3200	0,33	1 056,00	1 056,00	960,00	96,00
22 Ocelové káblové príchytky na trubku	ks	300	0,75	224,40	224,40	204,00	20,40
23 Protipožiarny tmel	bal	1	28,55	28,55	28,55	25,95	2,60
24 Drobný inštalačný materiál	bal	1	86,41	86,41	86,41	78,55	7,86
Inštalačný materiál					3 714,60		

Rozpočtové náklady dodávky systému Elektrickej požiarnej signalizácie

25 Materiál EPS					11 502,19		
26 Práce EPS					2 835,35		
27 Inštalačný materiál					3 714,60		
28 Inštalačné práce					3 865,29		
29 Nepredvídateľné práce a materiál	hod	64	12,1		775,68		
Spolu materiál a práce EPS a inštalačný materiál a práce / bez DPH/					22 693,11		
30 Oživenie systému vrátane programovania					1 090,52		
31 Uvedenie systému do prevádzky					545,26		
32 Skúšobná prevádzka systému					145,40		
33 Východisková revízia					181,75		
34 Odovzdanie systému					290,81		
Uvedenie do prevádzky, finalizácia / bez DPH/					2 253,74		
35 Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)					763,36		
36 Náklady na lešenie, práca vo výškach					181,75		
37 Projekt skutočného vyhotovenia					302,92		
38 Ročný support vrátane zákonom stanovených prehliadok a skúšok					2 568,78		
Spolu dodávka EPS / bez DPH/					28 763,66		
POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20% na materiál a práce							
Práce EPS, inštalačné práce, nepredvídateľné práce a materiál, oživenie systému vrátane programovania, uvedenie systému do prevádzky, skúšobná prevádzka systému, východisková revízia, odovzdanie systému, cestovné a režijné náklady, náklady na lešenie, práca vo výškach, projekt skutočného vyhotovenia, ročný support vrátane zákonom stanovených prehliadok a skúšok					13 546,87	13 546,87	0,00
						26 919,32	1 844,34

Rozpočet HSP

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA GASTROCENTRUM
 Časť: Hlasová signalizácia požiaru

1./ Materiál HSP

list/2

Materiál HSP	M. j.	Poč.j.	jedn.cena	Dodávka	Spolu v Euro
1 Systémová skriňa prázdna MC-03	ks	1	372,60	372,60	372,60
2 Hlavný riadiaci proces. Modul APS-177.2-EV	ks	1	686,70	686,70	686,70
3 Processor-module APS-990-USB	ks	1	335,75	335,75	335,75
4 APS reproduktor monitorujúci linku APS-178.1-16-EV, 16 liniek	ks	1	1202,27	1 202,27	1 202,27
5 APS reproduktor monitorujúci linku APS-178.1-6-EV, 6 liniek - BIELY	ks	1	693,20	693,20	693,20
6 Modul s 8 monitorovanými vstupmi APS-56.1-NL	ks	1	333,61	333,61	333,61
7 Digitálny zosilňovač 4x100W BO-CD-100-4-EV	ks	3	1888,98	5 666,94	5 666,94
8 Auton. núdzový zdroj APS-151.1	ks	2	862,17	1 724,33	1 724,33
9 Programovateľný vstupný modul APS-16.2-XLR	ks	1	203,63	203,63	203,63
10 Vstupný modul, programovateľný APS-02	ks	2	192,80	385,60	385,60
11 Gong/ siréna modul APS-19.2	ks	1	357,43	357,43	357,43
12 Digitálna mikrofónna riadiaca konzola APS-316.2-3AL-EV	ks	1	868,69	868,69	868,69
13 Akumulátor 12V/40Ah	ks	8	194,97	1 559,80	1 559,80
14 Pripojovací konektor vodiča 1,5m	ks	6	15,18	91,10	91,10
15 Napájací kábel 0,5m čierny	ks	2	8,66	17,33	17,33
16 Montážna súprava 1 KIT1	ks	1	64,98	64,98	64,98
17 Internetrádio FM/RDS/DAB/DAB+ GM-1525-AM (alternatíva)	ks	1	597,89	597,89	597,89
18 Externý mix pult nástenný APS-440-A01V	ks	3	359,59	1 078,78	1 078,78
19 Nástenný skrin. Reproduktr GM-5600-EN5424	ks	33	37,64	1 242,20	1 242,20
20 Vstavaný reproduktor stropný GM-3405-EN5424	ks	91	37,64	3 425,47	3 425,47
21 Všesmerový reproduktor cylindrický GM-6030-EN5424	ks	2	90,79	181,59	181,59
22 19" rack 35U, 600x600, vrátane uchtenia, káblového manažmentu, ventilátora, kabeláže a pod	ks	1	623,42	623,42	623,42
Materiál HSP					21 713,31

OPR	NEOPR
354,86	17,74
654,00	32,70
319,76	15,99
1 145,02	57,25
660,19	33,01
317,72	15,89
5 397,09	269,85
1 642,22	82,11
193,93	9,70
367,24	18,36
340,41	17,02
827,32	41,37
1 485,52	74,28
86,76	4,34
16,50	0,83
61,89	3,09
569,42	28,47
1 027,41	51,37
1 183,05	59,15
3 262,35	163,12
172,94	8,65
593,73	29,69

2./ Inštalčný materiál a práce

Inštalčný materiál	M. j.	Poč.j.	jedn.cena	Dodávka	Spolu v Euro
23 Kábel CHKH-V 2x1,5 PS30	m	1760	0,95	1 672,00	1 672,00
24 Kábel JE-H(St)H-R 3x2x0,8	m	180	0,61	109,80	109,80
25 Rúrka pevná bezhalogénová HFIRM20	m	95	1,50	142,50	142,50
26 Rúrka ohybná bezhalogénová HFX20 samozhášavá	m	55	0,61	33,55	33,55
27 Odbočná krabica bezhalogénová samozhášavá	ks	10	23,26	232,60	232,60
28 OBO GRIP	ks	250	0,80	200,00	200,00
29 Oceľové káblové príchytky na kábel	ks	2950	0,30	885,00	885,00
30 Oceľové káblové príchytky na trubku	ks	480	0,68	326,40	326,40
31 Protipožiarny tmel	bal	1	25,95	25,95	25,95
32 Drobný inštalčný materiál	bal	1	73,02	73,02	73,02
Inštalčný materiál					3 700,82

list/2

Rozpočtové náklady dodávky systému HSP					
33 Materiál HSP					21 713,31
34 Práce HSP					2 580,90
35 Inštalčný materiál					3 700,82
36 Inštalčné práce					3 768,36
37 Nepredvídateľné práce a materiál	hod	64	12,1		775,68
Spolu materiál a práce HSP a inštalčný materiál a práce / bez DPH/					32 539,07
38 Oživenie systému vrátane programovania					1 090,52
39 Uvedenie systému do prevádzky					545,26
40 Skúšobná prevádzka systému					145,40
41 Východisková revízia					181,75
42 Odovzdanie systému					145,40
Uvedenie do prevádzky, finalizácia / bez DPH/					2 108,33
43 Cestovné a režijné náklady (ubytovanie, doprava)					714,90
44 Náklady na lešenie, práca vo výškach					181,75
45 Projekt skutočného vyhotovenia					302,92
46 Ročný support vrátane zákonom stanovených prehliadok a skúšok					1 284,39
Spolu dodávka HSP / bez DPH/					37 131,36

POZNÁMKA: Uvedené ceny sú bez DPH 20% na materiál a práce

Práce HSP, inštalčné práce, nepredvídateľné práce a materiál, oživenie systému vrátane programovania, uvedenie systému do prevádzky, skúšobná prevádzka systému, východisková revízia, odovzdanie systému, cestovné a režijné náklady, náklady na lešenie, práca vo výškach, projekt skutočného vyhotovenia, ročný support vrátane zákonom stanovených prehliadok a skúšok	11 717,23
--	-----------

11 717,23	36 097,38	1 033,98
-----------	-----------	----------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,800	9,25	72,15	72,15			
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	142,851	5,09	727,11	727,11			
3	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	25,000	45,32	1 133,00	1 133,00			
4	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	175,651	3,39	595,46	595,46			
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 229,557	0,48	590,19	590,19			
6	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	175,651	0,73	128,23	128,23			
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	245,911	13,33	3 277,99	3 277,99			
8	Oprava poškodených trávnikov s výsadbou popínavých rastlín	m2	570,000	9,09	5 181,30	5 181,30			
9	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	23,65	473,00	473,00			
10	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	279,770	1,16	324,53	324,53			
11	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	279,770	4,93	1 379,27	1 379,27			
12	Murivo nosné (m3) z tvárníc ref.výrobok YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	19,208	155,10	2 979,16	2 979,16			
526	Murivo nosné (m3) z tvárníc ref.výrobok YTONG Standard hr. 200 mm	m3	2,325	153,88	357,77		357,77		
13	Murivo nosné (m3) z tvárníc ref.výrobok YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	0,000	153,88	0,00	0,00			
14	Keramický predpätý preklad ref.výrobok POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	9,73	9,73	9,73			
15	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	11,03	198,54	198,54			
16	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	0,000	14,78	0,00	0,00			
17	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	16,12	0,00	0,00			
559	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	17,57	17,57		17,57		
18	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárniciami ref.výrobok YTONG (250x499x249)	m2	0,500	45,44	22,72	22,72			
19	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami ref.výrobok YTONG (150x599x249)	m2	37,198	34,53	1 284,45	1 284,45			
20	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárniciami ref.výrobok YTONG hr. 600mm	m3	0,972	307,77	299,15	299,15			
21	Betón stien, priečok prostý tr. C 16/20	m3	0,324	127,23	41,22	41,22			
22	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	6,240	9,69	60,47	60,47			
23	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	6,240	25,45	158,81	158,81			
24	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	6,240	7,27	45,36	45,36			
25	Priečky z tvárníc ref.výrobok YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	10,365	30,29	313,96	313,96			
26	Priečky z tvárníc ref.výrobok YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	11,041	32,11	354,53	354,53			
27	Priečky z tvárníc ref.výrobok YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	100,331	34,53	3 464,43	3 464,43			
28	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných a dverných obrúb	m	4,940	18,18	89,81	89,81			
29	Betón klenieb akéhokoľvek tvaru a hrúbky, prostý tr. C 16/20	m3	1,350	127,23	171,76	171,76			
30	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,050	127,23	6,36	6,36			
31	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 3	m2	1,935	9,69	18,75	18,75			
32	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1,935	26,66	51,59	51,59			
33	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1,935	5,82	11,26	11,26			
34	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,5 mm	m2	0,500	55,86	27,93	27,93			
35	Tepelnoizolačný obklad stropov hr. 50 mm ref.výrobok YTONG Multipor lepený + kotvený	m2	448,790	44,35	19 903,84		19 903,84		
36	Schodiskové konštrukcie, betón prostý tr. C 16/20	m3	14,100	127,23	1 793,94	1 793,94			
37	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 - rozšírenie podesty	m3	0,162	127,23	20,61	20,61			
38	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,024	1 575,20	37,80	37,80			
39	Dodatkové vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou , D 10 mm -0.00001t	cm	810,000	0,36	291,60	291,60			
40	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 8 mm	t	0,008	1 575,20	12,60	12,60			
41	Debnenie do 4 m výšky - podesta podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,605	54,53	87,52	87,52			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
42	Debenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,605	30,29	48,62	48,62			
43	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,200	54,53	501,68	501,68			
44	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,200	30,29	278,67	278,67			
45	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	328,770	10,78	3 544,14	3 544,14			
46	Vyspravenie podkladu plochy nad 15 m2 štrkodrviny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,000	8,72	436,00	436,00			
47	Vyspravenie krytu po plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 120 mm	m2	50,000	54,53	2 726,50	2 726,50			
48	Vyspravenie podkladu plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 180 mm	m2	50,000	25,45	1 272,50	1 272,50			
49	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	164,811	27,87	4 593,28	4 593,28			
50	Dlažba betónová 60 mm nadštandardná (presný typ a špára koordinovať s MsÚ TN)	m2	0,000	49,68	0,00	0,00			
51	Dlažba betónová ref. Semmelrock - citytop-kombi - farba sivá v doplnku hnedá hr.60mm	m2	183,750	12,42	2 282,18	2 282,18			
	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 30 mm, - 0,06000t vrátane soklikov	m2	44,400	6,720	298,370	298,37			
	Granex XL vzor 053 - 600x400x27mm	m2	255,560	36,730	9 386,720	9 386,72			
	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 27 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so	m2	255,560	27,870	7 122,460	7 122,46			
52	Oprava (vysprávka - drážky po sietach) vnútorných vápennocementových omietok stropov, opravovaná plocha nad 10 do 30 %	m2	4,440	7,88	34,99	34,99			
53	Oprava (vysprávky - drážky po sietach) vnútorných vápennocementových omietok stien (uvažované 30% z celkovej plochy)	m2	874,943	7,88	6 894,55	6 894,55			
54	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hlbkovou	m2	4 178,257	1,82	7 604,43	7 604,43			
55	Vnútorná shterka stien vápenná, hr. 2 mm	m2	848,933	11,87	10 076,83	10 076,83			
56	Vnútorná shterka stropov vápenná, hr. 2 mm	m2	4,440	11,87	52,70	52,70			
57	Vnútorná omietka stien cementová hrubá, hr. 10 mm	m2	90,535	14,78	1 338,11	1 338,11			
58	Vnútorná omietka stien jednovrstvová hr. 10 mm	m2	408,408	15,39	6 285,40	6 285,40			
59	Vyrovňavanie vnútorných stien rovinných v jest. výťahovej šachte	m2	90,535	15,39	1 393,33	1 393,33			
60	Vonkajšia omietka podhladov tenkovrstvová silikónová hr. 2 mm	m2	5,400	14,54	78,52	78,52			
61	Vonkajšia omietka podhladov Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná	m2	7,000	29,08	203,56	203,56			
62	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hr. 2 mm	m2	88,000	14,54	1 279,52	1 279,52			
63	Príprava vonkajšieho podkladu stien Adhézný mostík vrátane vyspravenia podkladu	m2	45,000	2,54	114,30	114,30			
64	Systém ref.výrobok PCI Pecitherm MultiPlus - rýchlotuhnúca hydroizolačná shterka PCI Seccoral	m2	6,000	24,84	149,04	149,04			
65	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	50,000	60,58	3 029,00	3 029,00			
66	Kontaktný zateplovací systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), (armovaná vrstva -dvojité kotvenie)	m2	104,000	63,01	6 553,04	6 553,04			
67	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel a podhlad (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	60,835	46,04	2 800,84	2 800,84			
68	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), (dvojité kotvenie) kotvy	m2	8,000	48,47	387,76	387,76			
69	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm	m3	0,132	224,16	29,59	29,59			
70	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1,650	15,63	25,79	25,79			
71	Montáž dlažby 60x60 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách	m2	274,300	34,53	9 471,58	9 471,58			
72	Platňa betónová rozmer 500x500x40 mm	ks	1 109,000	5,45	6 044,05	6 044,05			
73	Brúsenie povrchu podláh z terazovej dlažby s nutným vyspravením a čistením	m2	361,380	33,93	12 261,62	12 261,62			
74	Brúsenie povrchu podláh z kamennej dlažby s nutným vyspravením a čistením	m2	15,110	33,93	512,68	512,68			
75	Cementová shterka - vyrovnanie rampy	m2	6,000	42,41	254,46	254,46			
76	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), hr. 30-60 mm	m2	274,300	16,05	4 402,52	4 402,52			
77	Polyuretánových systém protišmykový ref.výrobok UCRETE UD 200 R11 hr.4-7mm (vr. všetkých detailov a prípravy povrchu)	m2	186,270	101,42	18 891,50	18 891,50			
78	Sokel pre liatu podlahu ref.výrobok UCRETE ref.výrobok výšky 100mm	m	133,400	42,65	5 689,51	5 689,51			
79	Vyspravenie betónových podláh s vytvorením spádu polymérbetón do hr. 10 mm	m2	0,000	33,68	0,00	0,00			
80	Montáž odvetranej fasády ref.výrobok Alucobond, vrátane roštov, tepelnej izolácie, fólie a všetkých detailov	m2	843,600	109,05	91 994,58	91 994,58			
81	Fasádna doska ref.výrobok Alucobond vr. ohybov a všetkých detailov	m2	885,780	62,81	55 639,64	55 639,64			
82	Doska ref.výrobok ISOVER TOPSIL 200x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre prevetřávané fasády	m2	860,472	14,52	12 494,05	12 494,05			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
83	Difúzna fólia ref.výrobok Tyvek Housewrap prevetrávané fasády	m2	970,140	15,19	14 739,13			9 400,66	5 338,47
84	Blower Door test podľa normy STN EN 13829 s termovíziou pre nezávislé preukázanie vetrovej tesnosti stavby, akreditovaný	kpl	2,000	3 635,07	7 270,14			7 270,14	
85	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	2,000	48,47	96,94	96,94			
86	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	2,000	33,93	67,86	67,86			
87	Dopravná značka, základný rozmer fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	96,94	193,88	193,88			
88	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou	m2	15,000	8,85	132,75	132,75			
89	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	15,000	0,73	10,95	10,95			
90	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	32,000	13,33	426,56	426,56			
91	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	32,320	6,00	193,92	193,92			
92	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,000	13,33	226,61	226,61			
93	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	17,170	1,21	20,78	20,78			
94	Z44 - Stojan na bicykle oceľová konštrukcia, gumová opierka na bicykle, konštrukcia opatrená práškovou vypalovacou farbou RAL 9016 (dodávka a montáž)	ks	6,000	230,66	1 383,96	1 383,96			
95	Koš dopadkový ref.výrobok Diagonal 45i o strieškou	ks	2,000	588,61	1 177,22	1 177,22			
96	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 473,000	1,45	2 135,85	2 135,85			
97	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	4 419,000	1,64	7 247,16	7 247,16			
98	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 473,000	1,21	1 782,33	1 782,33			
99	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	1 753,850	3,03	5 314,17	5 314,17			
100	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 306,140	3,51	8 094,55	8 094,55			
101	Plochá drevobetónová podpovrchová búdka pre netopiere , integrované do fasády	ks	2,000	58,16	116,32	116,32			
102	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,4000t	m3	2,579	235,29	606,81	606,81			
103	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	891,739	2,23	1 988,58	1 988,58			
104	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,861	27,17	159,24	159,24			
105	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	0,900	36,50	32,85	32,85			
106	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t - kvetináče	m3	16,120	62,84	1 012,98	1 012,98			
107	Búranie sklobetónového stropu, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	19,200	2,56	49,15	49,15			
108	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	24,400	8,98	219,11	219,11			
109	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	5,826	108,07	629,62	629,62			
110	Búranie otvoru v plechodoske hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,453	11,29	16,40	16,40			
111	Búranie mazaín, betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 - 2,20000t na strechách	m3	33,060	55,53	1 835,82	1 835,82			
112	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,699	84,03	58,74	58,74			
113	Brúsenie existujúcich betónových podláh - vytvorenie spádu	m2	260,960	5,94	1 550,10	1 550,10			
114	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	36,170	4,10	148,30	148,30			
115	Búranie dlažieb betónových hr. nad 10 mm, na terčoch - 0,06500t	m2	287,480	2,27	652,58	652,58			
116	Búranie dlažieb kamenných, zo schodiskových stupňov hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	8,160	1,77	14,44	14,44			
117	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t vrátane soklikov	m2	723,300	2,24	1 620,19	1 620,19			
118	Odstránenie násypu - períl na strechách, hr.do 100 mm, - 1,40000t	m3	22,998	3,99	91,76	91,76			
119	Prikresanie rovných ostení, bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	25,813	7,12	183,79	183,79			
120	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	43,000	0,45	19,35	19,35			
121	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	139,800	2,08	290,78	290,78			
122	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	130,000	0,73	94,90	94,90			
123	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2	ks	94,000	1,07	100,58	100,58			
124	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	253,800	3,80	964,44	964,44			
125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	40,000	0,99	39,60	39,60			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
126	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	146,371	17,69	2 589,30	2 589,30			
127	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	37,923	17,78	674,27	674,27			
128	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	48,000	2,63	126,24	126,24			
129	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000	8,59	8,59	8,59			
130	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	3,000	6,13	18,39	18,39			
131	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	24,000	3,97	95,28	95,28			
132	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	1,000	11,58	11,58	11,58			
133	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	8,000	19,14	153,12	153,12			
134	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	8,000	30,22	241,76	241,76			
135	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	1,170	9,44	11,04	11,04			
136	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,799	91,47	73,08	73,08			
137	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,270	80,13	21,64	21,64			
138	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,345	53,73	18,54	18,54			
139	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,089	62,41	67,96	67,96			
140	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	39,045	5,32	207,72	207,72			
141	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 100 mm -0,01200t	m	18,160	37,97	689,54	689,54			
142	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 150 mm -0,01800t	m	43,787	84,83	3 714,45	3 714,45			
143	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. panelu 170 mm -0,02040t	m	16,800	134,07	2 252,38	2 252,38			
144	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr. do 500 mm -0,06000t	m	8,300	49,07	407,28	407,28			
145	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	2 451,000	1,09	2 671,59	2 671,59			
146	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	751,000	1,65	1 239,15	1 239,15			
147	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	243,000	1,77	430,11	430,11			
148	Vysekanie v murive z tehlá výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,311	141,83	44,11	44,11			
149	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	9,500	8,43	80,09	80,09			
150	Vyrezanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	6,700	6,58	44,09	44,09			
151	Vyrezanie rýh v betónovej podlahe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	10,080	10,35	104,33	104,33			
152	Vybúranie zábradlí a madiel -0,03700t	m	109,260	3,90	426,11	426,11			
153	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	902,655	3,14	2 834,34	2 834,34			
154	Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných, pevných alebo otvárateľných -0,02500t	m2	60,238	5,31	319,86	319,86			
155	Demontáž fasádneho systému z hliníkových profilov - presklená fasáda, -0,02500t	m2	636,480	2,28	1 451,17	1 451,17			
156	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	691,711	7,62	5 270,84	5 270,84			
157	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 075,133	2,41	5 001,07	5 001,07			
158	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	694,371	3,39	2 353,92	2 353,92			
159	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 278,679	0,48	3 013,77	3 013,77			
160	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	691,711	7,31	5 056,41	5 056,41			
161	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) osiatné	t	611,788	21,51	13 159,56	13 159,56			
162	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,185	24,23	949,45	949,45			
163	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	17,418	12,12	211,11	211,11			
164	Poplatok za skladovanie - technológia kuchyne	t	26	121,17	3 150,42	3 150,42			
165	Demontáž podhľadov z azbestocem. dosiek vrátane demontáže podkonštrukcie, -0,07600t	m2	590,270	17,57	10 371,04	10 371,04			
166	Demontáž obkladov stĺpov z azbestocem. dosiek hr.20mm, -0,02700t	m2	156,750	15,15	2 374,76	2 374,76			
167	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	49,093	5,94	291,61	291,61			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
168	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	98,186	3,88	380,96			380,96	
169	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,093	10,30	505,66			505,66	
170	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 258,278	0,18	406,49			406,49	
171	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	49,093	6,30	309,29			309,29	
172	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	49,093	18,18	892,51			892,51	
173	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	533,792	24,23	12 933,78		12 933,78		
174	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	50,200	2,67	134,03	134,03			
175	Nopová HDPE fólia proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	57,730	0,98	56,58		56,58		
176	Hydroizolačná stierka elastická	m2	10,890	7,88	85,81	85,81			
177	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref.výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	61,220	20,60	1 261,13	1 261,13			
561	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode ref. výrobok AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	157,740	20,60	3 249,44		3 249,44		
178	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01	0,01			
179	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	274,300	2,42	663,81			663,81	
180	Pás asfaltový ref.výrobok SBS Elastobit	m2	315,445	8,22	2 592,96			2 141,87	451,09
181	Vodivá a separačná membrána ref.výrobok Controfoil pre strechy ploché do 10°	m2	274,300	3,56	976,51			842,10	134,41
182	Podkladná štruktúrovaná rohož ref.výrobok Deta-enka-vent	m2	46,000	6,02	276,92			238,74	38,18
183	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	5,000	0,61	3,05			3,05	
184	Penetračný náter	l	1,250	7,38	9,23			7,58	1,65
185	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi prítavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	5,000	2,42	12,10			12,10	
186	Pás asfaltový + UV náter	m2	5,750	7,22	41,52			34,16	7,36
187	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	709,300	7,27	5 156,61			5 156,61	
188	Hydroizolačná fólia na báze mäkkého PVC vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a prítážených plochých striech, hr. 2,00 mm, odolná UV žiareniu, možnosť vystavenia priamym atmosférickým vplyvom	m2	815,695	10,23	8 344,56			6 484,78	1 859,78
189	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	ks	2 227,202	1,13	2 516,74			2 160,39	356,35
190	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvareným spojom	m2	216,947	12,12	2 629,40			2 629,40	
191	Hydroizolačná fólia na báze mäkkého PVC vhodná na realizáciu mechanicky kotvených a prítážených plochých striech, hr. 2,00 mm, odolná UV žiareniu, možnosť vystavenia priamym atmosférickým vplyvom	m2	249,489	10,91	2 721,92			1 983,44	738,48
192	Vrut SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek	ks	882,974	1,83	1 615,84			1 395,10	220,74
193	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	926,247	0,61	565,01			565,01	
194	Geotextília polypropylénová GTX N PP 300 g/m2	m2	1 065,184	0,77	820,19			649,76	170,43
195	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	114,505	5,45	624,05			624,05	
196	Rozpěrný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	916,039	0,75	687,03			503,82	183,21
197	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxs 25x2500x1250 mm	m2	70,993	29,13	2 068,03			1 782,63	285,40
198	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	48,960	6,06	296,70			296,70	
199	Rozpěrný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	391,680	0,75	293,76			215,42	78,34
200	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxs 25x2500x1250 mm	m2	51,408	34,00	1 747,87			1 290,85	457,02
560	Montáž a dodávka hranola KVH 60/120 na atike vr. kompletného spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	160,000	7,88	1 260,80				1 260,80
201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	290,81	290,81			290,81	
202	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	579,960	0,51	295,78			295,78	
203	Odstánenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojrvtvovej, -0,01000t	m2	796,490	0,58	461,96			461,96	
204	Vytvorenie otvorov v povlakovej krytine na strechách plochých 10° štvorvrstvovej, -0,01400t	m2	25,235	2,27	57,28			57,28	
205	Montáž tepelnej izolácie pohľadov rovných minerálnou vlnou vrátane kotvenia	m2	119,500	12,36	1 477,02			1 477,02	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
206	Doska 200x600x1200 mm izolácia z kamenej vlny vhodná pre prevetrávané fasády, λ max. 0,033 W/m.K, tr. reakcie na oheň min. A1	m2	121,890	12,80	1 560,68			1 555,32	5,36
207	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	50,200	7,75	389,05			389,05	
208	Doska XPS, hr. 160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, λ max. 0,036 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa, tr. reakcie na oheň min. E	m2	51,204	25,96	1 329,26			1 274,98	54,28
209	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo	m2	435,000	2,42	1 052,70			1 052,70	
210	Doska EPS hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% sťažení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E	m2	443,700	19,57	8 683,21			7 822,43	860,78
211	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR dvojrvtvová kladenými voľne	m2	274,300	2,91	798,21			798,21	
212	Doska z PIR peny, krátkodobé teplotné zaťaženie min. +250 °C, netaví sa, pri horení neodkvpáva, bez obsahu freónov, obojstranne kaširovaná difúzne otvoreným minerálnym vlnosom, hr. 120mm, na zateplenie podláh a plochých striech, λ 0,025 - 0,027 W/m.K	m2	559,572	26,91	15 058,08			13 491,28	1 566,80
213	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	112,870	3,64	410,85			410,85	
214	Doska EPS hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% sťažení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E	m2	115,127	10,18	1 171,99			1 015,42	156,57
215	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	62,000	2,91	180,42			180,42	
216	Doska EPS hr. 100 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, λ max. 0,034 W/m.K, napätie v tlaku pri 10% sťažení min. CS(10) 150 kPa, trvalá zaťažiteľnosť min. 3000 kg/m2, tr. reakcie na oheň min. E	m2	63,240	10,11	639,36			557,78	81,58
217	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou prikotvením	m2	40,000	2,91	116,40			116,40	
218	Doska 120x600x1200 mm izolácia z kamenej vlny vhodná pre prevetrávané fasády, λ max. 0,033 W/m.K, tr. reakcie na oheň min. A1	m2	40,800	8,81	359,45			312,53	46,92
219	Montáž spádového klinu z PIR na balkóny a terasy položením voľne	m2	548,600	1,45	795,47			795,47	
220	Spádový klin hr.20-60mm ref.výrobok 2xPUREN GDS	m2	559,572	21,70	12 142,71			10 447,21	1 695,50
221	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	4 240,92	4 240,92			4 240,92	
222	Odstánenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t	m2	287,480	0,55	158,11			158,11	
223	Vytvorenie otvorov v tepelnej izolácii striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0049t	m2	25,235	0,57	14,38			14,38	
224	Požiarne upchávky	ks	37,800	302,92	11 450,38	11 450,38			
225	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
226	Montáž akustických obkladov na stenu	m2	25,200	30,29	763,31		763,31		
227	Stenový obklad ref.výrobok ECOPHONE AKUSTO ONE Z41	m2	26,460	204,78	5 418,48	5 418,48			
228	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiohlasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	1,000	247,27	247,27		247,27		
229	Demontáž strešného vpustu 0,0211 t	ks	2,000	2,40	4,80		4,80		
230	Demontáž vetracích hlavíc	ks	18,000	2,57	46,26		46,26		
231	Prenosný hasiaci prístroj práškový - 6 kg	súb.	13,000	32,85	427,05		427,05		
232	Prenosný hasiaci prístroj snehový SO2 - 5 kg	súb.	11,000	64,46	709,06		709,06		
233	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
234	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlá	súb.	30,000	63,01	1 890,30		1 890,30		
235	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - dávkovače mydla	súb.	37,000	27,99	1 035,63		1 035,63		
236	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - elektrické sušiče	súb.	8,000	118,87	950,96		950,96		
237	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zásobník servítkov	súb.	29,000	27,99	811,71		811,71		
238	Montáž a dodávka doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - kôš	súb.	29,000	16,96	491,84		491,84		
239	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
240	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	21,000	8,40	176,40		176,40		
241	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	4,000	6,18	24,72		24,72		
242	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	23,000	5,55	127,65		127,65		
243	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	10,000	5,86	58,60		58,60		
244	Demontáž drezu jednodielného bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	7,000	5,55	38,85		38,85		
245	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	2,000	6,02	12,04		12,04		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
246	Demontáž žlabov podlahových	súb.	1,000	302,92	302,92	302,92			
247	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diťurvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	8,72	17,44		17,44		
248	Demontáž potrubí v nevyhnutnom rozsahu	súb.	1,000	545,26	545,26	545,26			
249	Vnútrostav, premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,480	68,11	100,80	100,80			
250	Záklon fasád z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	114,096	43,62	4 976,87	4 976,87			
251	Záklon stropov z dosiek OSB hr. dosky 15 mm	m2	80,000	16,48	1 318,40	1 318,40			
252	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	0,01	0,01	0,01			
253	Inštalácia priečka SDK hr. 90mm, jednoduchá kca CW75, dosky ref.výrobok 1x Knauf Fireboard hr. 12,5 mm "ST28"	m2	34,876	82,54	2 878,67	2 197,54	681,13		
254	Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5 mm + OSB4 hr.12mm "ST24"	m2	62,655	66,66	4 176,58	3 188,51	988,07		
255	Priečka SDK hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5 mm "ST21"	m2	68,309	45,23	3 089,62	2 358,71	730,91		
256	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW 100, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green 1x hr. 12,5 mm s TI 40mm "ST25"	m2	128,209	45,87	5 880,95	4 489,88	1 391,07		
257	Priečka SDK hr. 175 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26"	m2	0,000	61,91	0,00	0,00			
258	Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26"	m2	221,350	57,39	12 702,69		12 702,69		
259	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW 50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Diamant hr. 12,5 mm "ST26"	m2	28,270	71,43	2 019,33		2 019,33		
260	Priečka SDK hr. 200 mm, jednoduchá kca CD50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf White hr. 12,5mm "ST20"	m2	19,684	58,73	1 156,04	882,43	273,61		
261	Priečka SDK hr. 175 mm, jednoduchá kca CD50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf White hr. 12,5mm "ST20"	m2	10,109	59,52	601,69	459,35	142,34		
262	Priečka SDK hr. 200 mm, jednoduchá kca CD50, jednoducho opláštená dosky ref.výrobok Knauf Green hr. 12,5mm "ST32"	m2	44,659	61,91	2 764,84	2 110,58	654,26		
263	Priečka SDK hr. 250 mm, dvojité kca 2xCD75, dosky ref.výrobok Knauf Diamant 2x hr. 12,5 mm s TI 2x40 mm "ST29"	m2	42,138	77,77	3 277,07	2 501,73	775,34		
264	Ochrana umeleckého diela doskami SDK (montáž+demontáž)	m2	14,800	46,03	681,24	520,07	161,17		
265	Podkonštrukcia fasádnych panelov ref.výrobok 2xRigidur hr. 12,5 mm, s vloženou parozábranou ref.výrobok Isover Vario KM Duplex "SI2"	m2	55,000	71,43	3 928,65	2 999,15	929,50		
266	Stĺp obvodová montovaná sendvičová stena s OK opláštená doskami SDK a OSB, vrátane podkonštrukcie a tepelnej izolácie	m2	79,680	125,39	9 991,08	7 626,97	2 364,11		
558	Predsadená SDK stena s tepelnou izoláciou	m2	8,900	41,27	367,30		367,30		
267	Šachtová SDK inštalácia stena, jednoduchá kca, jednoducho opláštenie dosky ref.výrobok Knauf Green hr.12,5mm "ST22"	m2	84,794	61,91	5 249,60	4 007,36	1 242,24		
268	Šachtová SDK inštalácia stena, 2x kca CD50, jednoducho opláštenie dosky ref.výrobok Knauf Green hr.12,5mm "ST31"	m2	7,281	68,25	496,93	379,34	117,59		
269	SDK obklady stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky ref.výrobok Knauf Fireboard hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	202,190	61,91	12 517,58	9 555,50	2 962,08		
270	Revízne dverka 600x600 mm	ks	22,000	93,65	2 060,30	1 572,78	487,52		
271	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,000	3 235,00	3 235,00	2 469,75	765,25		
272	Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t	m2	89,143	5,21	464,44			464,44	
273	Demontáž sadrokartónového obkladu -0,01826t	m2	49,883	1,73	86,30			86,30	
274	Demontáž sadrokartónového podhladu -0,02964t	m2	423,860	2,92	1 237,67				1 237,67
275	Demontáž kazetového podhladu -0,02964t	m2	29,220	2,13	62,24			62,24	
276	SDK podhlad - Protipožiarny predel (ref. KNAUF D116.sk) s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr.40mm SDKP PO7	m2	29,500	59,46	1 754,07		1 754,07		
277	SDK Podhlad Kazetový 600x600x15 (ref. výr. Ecophon Gedina E, polozapustená hrana) so systémovým roštom KAZ1 PO4	m2	452,280	71,87	32 504,07		32 504,07		
278	Kazetový podhlad SDK 600x1200x15 (ref. Focus DS, polozapustená hrana) so systémovým roštom KAZ2 PO5	m2	87,010	111,27	9 681,60		9 681,60		
279	Podhlad SDK plný hydrofobizovaný 12,5 vrátane systémového roštu SDKH PO3	m2	353,340	43,44	15 349,09		15 349,09		
280	SDK akustický-dierovnaný (ref. KNAUF 15/30 R, ref. KNAUF Cleaneo Akustik) SDKD Po2/Po8	m2	419,835	91,30	38 330,94		38 330,94		
282	SDK podhlad plný dvojito opláštený 2x12,5m na oceľový rošt SDKD - PO1	m2	279,640	48,62	13 596,10		13 596,10		
283	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,000	3 467,43	3 467,43	3 467,43			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
284	K3 Oplechovanie muriva a atík titánzinkového TiZn plechu, vr. kotvenia r.š. 445 mm	m	7,000	32,35	226,45			226,45	
285	K2 Oplechovanie muriva a atík z titánzinkového TiZn plechu vrátane kotvenia r.š. 850 mm	m	72,000	61,80	4 449,60			4 449,60	
286	K1 záveterná lišta z plechov poplastovaných r.š. 225 mm	m	112,000	21,81	2 442,72			2 442,72	
287	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	141,77	141,77			141,77	
288	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	92,100	1,42	130,78			130,78	
289	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm, -0,00142t	m	17,750	1,21	21,48			21,48	
290	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	151,874	1,39	211,10			211,10	
291	Drevený rošt na sedenie lavička Z8	m2	1,080	121,17	130,86		130,86		
292	Montáž oblož. stien doskami HPL ref.výrobok Fundermax	m2	4,368	121,17	529,27		529,27		
293	Z39 Obklad proti obitiu interiérovými doskami ref.výrobok Fundermax	m2	4,586	90,88	416,78		416,78		
294	Repasovanie dverového krídla vr.zárubne	ks	7,000	528,30	3 698,10		3 698,10		
295	Montáž obložkových kovových zárubní jednokrídlových	ks	56,000	43,62	2 442,72			2 442,72	
296	Montáž obložkových kovových zárubní dvojkridlových	ks	1,000	63,01	63,01		63,01		
297	Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	37,000	245,97	9 100,89			9 100,89	
298	Kovová obložková zárubňa s tesnením 700 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	3,000	245,97	737,91		737,91		
299	Kovová obložková zárubňa s tesnením 800 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	11,000	288,38	3 172,18			3 172,18	
300	Kovová obložková zárubňa s tesnením 900 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	5,000	245,97	1 229,85		1 229,85		
301	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1200 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	369,57	369,57		369,57		
302	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poddrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	56,000	24,23	1 356,88			1 356,88	
303	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poddrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	48,47	48,47		48,47		
304	D9 Dvere vnútorné 2-krídlové, 1200x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	562,07	562,07		426,51	135,56	
305	D10 Dvere vnútorné 700x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	3,000	346,39	1 039,17		632,49	406,68	
306	D11 Dvere vnútorné 900x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	5,000	348,82	1 744,10		1 066,30	677,80	
307	D12 Dvere vnútorné 800x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	5,000	348,82	1 744,10			1 744,10	
308	D13 Dvere vnútorné 600x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	31,000	348,82	10 813,42		6 611,06	4 202,36	
309	D16 Dvere vnútorné 600x1970 voštinové s mriežkou a okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	6,000	373,05	2 238,30			2 238,30	
310	D18 Dvere vnútorné 800x1970 voštinové s okopovým plechom, vrátane kovania s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	3,000	297,93	893,79		487,11	406,68	
311	D36 Dvere vnútorné 800x(1970+670) s nadsvetlíkom voštinové s mriežkou a okopovým plechom,s prahom/prechod.lištou vrátane kovania vid' výpis dverí	ks	3,000	340,34	1 021,02		614,34	406,68	
312	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
	D2-1.PP-miestnosť 1.14,1.13,1.25-Oceľová dvojdielna zárubňa na dodatočnú montáž	ks	3,000	434,60	1 303,80		1 303,80		
	D3-1.PP-miestnosť 1.16-Oceľová dvojdielna zárubňa na dodatočnú montáž	ks	1,000	458,50	458,50		458,50		
	D7-1.PP-miestnosť 1.20,1.22-Oceľová dvojdielna zárubňa na dodatočnú montáž	ks	2,000	428,80	857,60		857,60		
	D7-1.PP-miestnosť 1.34-Oceľová dvojdielna zárubňa na dodatočnú montáž	ks	1,000	465,80	465,80		465,80		
	Montáž dvojdielna oceľová zárubňa	ks	7,000	60,00	420,00		420,00		
	Doprava	kpl	1,000	430,00	430,00		430,00		
313	Demontáž obloženia stien -0,01098t	m2	84,833	2,28	193,42		193,42		
314	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	62,000	1,37	84,94		84,94		
315	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	8,000	2,05	16,40		16,40		
316	Montáž obložkových kovových zárubní jednokrídlových	ks	28,000	42,41	1 187,48		1 187,48		
317	Montáž obložkových kovových zárubní dvojkridlových	ks	7,000	73,91	517,37		517,37		
318	Kovová obložková zárubňa s tesnením 600 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	6,000	250,73	1 504,38		1 272,30	232,08	
319	Kovová obložková zárubňa s tesnením 800 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	19,000	250,73	4 763,87		4 028,95	734,92	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
320	Kovová obložková zárubňa s tesnením 900 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	3,000	250,73	752,19	636,15	116,04		
321	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1200 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	371,89	371,89	333,21	38,68		
322	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1500 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	5,000	505,18	2 525,90	2 332,50	193,40		
323	Kovová obložková zárubňa s tesnením 1600 x 1970 mm, do hr.múru 150mm, vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	505,18	505,18	466,50	38,68		
324	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	28,000	25,45	712,60	712,60			
325	Montáž kovového dverového krídla otočného dvojkridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	55,74	390,18	390,18			
326	D4 interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1200x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	1 085,54	1 085,54	949,96	135,58		
327	D5 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 900x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	652,95	1 305,90	1 034,78	271,12		
328	D6 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 a okopovou lištou KLIMA KAT II. s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	599,64	1 199,28	928,16	271,12		
329	D14 interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1500x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	1 150,96	1 150,96	1 015,40	135,56		
330	D17 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 600x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	6,000	621,45	3 728,70	2 915,34	813,36		
331	D21 interiérové dvere s so s zvýšenou mechanickou odolnosťou bezpečnostným presklením 2-krídlové 1600x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	1 434,49	1 434,49	1 298,93	135,56		
332	D22 interiérové s bezpečnostným presklením dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 2-krídlové 1500x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	1 364,24	2 728,48	2 457,30	271,18		
333	D23 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	7,000	657,80	4 604,60	3 655,68	948,92		
334	D24 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	6,000	657,80	3 946,80	3 133,44	813,36		
335	D25 interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1500x1970 s bezpečnostným presklením a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	1 567,78	1 567,78	1 432,22	135,56		
336	D26 interiérové dvere 2-krídlové so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 1500x1970 s mriežkou, s bezpečnostným presklením a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	1 386,60	1 386,60	1 248,04	138,56		
337	D28 interiérové dvere 900x1970 so s zvýšenou mechanickou odolnosťou s bezpečnostným presklením s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	900,40	900,40	764,58	135,82		
338	D29 interiérové dvere so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	657,80	1 315,60	1 044,48	271,12		
339	D33 interiérové dvere s bezpečnostným presklením so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 s mriežkou a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	980,11	980,11	844,55	135,56		
340	D37 interiérové dvere s bezpečnostným presklením so s zvýšenou mechanickou odolnosťou 800x1970 a okopovou lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	803,20	803,20	667,64	135,56		
341	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 363,15	1 363,15	1 363,15			
342	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	120,600	17,57	2 118,94			2 118,94	
343	Predsadená montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	95,100	43,62	4 148,26				4 148,26
344	01 plastové okno S 1800x900, pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	6,000	441,62	2 649,72		2 442,18		207,54
345	02a plastové okno S 900x900, pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	4,000	330,01	1 320,04		1 216,64		103,40
346	02 plastové okno S 900x900, pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	19,000	442,38	8 405,22		7 311,77		1 093,45
347	03 plastové okno S 1800x900 pákový ovládač vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	705,49	705,49		650,23		55,26
348	04 plastové okno - zostava 11850x1700 vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	6 103,47	6 103,47		4 813,55		1 289,92
349	05 plastové okno OS 2150x1700 vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	743,82	743,82		685,55		58,27
350	06 plastové okno - zostava 17850x1750 vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	4 643,32	4 643,32		4 279,56		363,76

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
351	07 plastové okno - zostava 8850x1750 vr. parapetov vid' výpis plastových výrobkov	ks	1,000	2 241,90	2 241,90			2 066,27	175,63
352	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01			0,01	
554	Z12 Montáž a dodávka zábradlia nerezového vrátane kotvenia vid' výpis	m	4,190	125,40	525,43		525,43		
555	Z13 Montáž a dodávka zábradlia nerezového vrátane kotvenia vid' výpis	m	4,190	158,20	662,86		662,86		
353	Montáž zábradlia nerezového kotvenie do podlahy	m	37,100	10,30	382,13	382,13			
354	Zábradlie nerezové vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov Z9a, Z9b, Z10, Z11	m	37,100	309,31	11 475,40	6 671,69	4 803,71		
355	Montáž zábradlia nerezového na schody kotvenie do podlahy	m	4,250	10,30	43,78		43,78		
356	Zábradlie nerezové na schody a rampu vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov Z22	m	4,250	499,75	2 123,94	1 485,16	638,78		
357	Montáž zábradlia nerezového na terase s kotvením	m	62,060	10,30	639,22	639,22			
358	Zábradlie nerezové na terasu s kotvením vid' výpis zámočnických výrobkov Z25	m	62,060	236,30	14 664,78	9 618,06	5 046,72		
359	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,076	5,45	22,21	22,21			
360	Z1 Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	m	4,076	61,99	252,67	159,05	93,62		
361	Montáž a dodávka rohovej nerezovej lišty výšky 1500mm Z32 vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	38,000	49,98	1 899,24	1 279,84	619,40		
362	Montáž a dodávka rohovej hliníkovej lišty výšky 1500mm lepená Z33 vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	30,000	49,98	1 499,40	1 010,40	489,00		
363	Montáž a dodávka nerezovej soklovej lišty s led páskom L70x70x7 Z40 vid' výpis zámočnických výrobkov	m	9,400	58,50	549,90	362,18	187,72		
364	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	175,70	175,70	175,70			
365	Z27 Strešný výlez ref.výrobok Velux 900x900 vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	1 078,22	1 078,22	1 078,22			
366	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov	m2	0,540	12,72	6,87	6,87			
367	Z3 vetrací rošt do ang.dvorčeka s rámom pozinkovaný vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	m2	0,540	123,56	66,72		44,49	22,23	
368	Montáž čistiacej rohože na podlahu vrátane obvodového AL rámičku	m2	17,490	58,71	1 026,84		1 026,84		
369	Čistiaca rohož s rámom hliníkovým ref.výrobok GAPA TOPWELL 22mm vid' výpis zámočnických výrobkov	m2	4,950	137,65	681,37		681,37		
370	Čistiaca rohož s rámom hliníkovým ref.výrobok GAPA Rohož SHATWELL 16mm vid' výpis zámočnických výrobkov	m2	12,540	266,81	3 345,80		3 345,80		
371	Montáž rebríkov do muríva s košom a zábradlím	m	5,700	30,29	172,65	172,65			
372	Z36 Požiarly rebrík exteriérový, košom a zábradlím - pozinkovaný 115,94 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	737,13	737,13	567,07	170,06		
373	Z36 samostatný hliníkový rebrík dl.2,9m vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	90,64	90,64	66,64	24,00		
374	Montáž a dodávka pozinkovaného rebríka 35,09 kg/ks Z28 vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	0,000	466,50	0,00	0,00			
375	Designové oplotenie v 1800mm Ref. DIRICKX - LOOKX - Trendy - sivá Charcoal grey, Steel screen + Steel trellis s brámkou š.0,9bm	m	10,000	760,37	7 603,70	6 171,10	1 432,60		
376	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	78,76	78,76	78,76			
377	Z2 Bránka jednokriдловá nerez, šxv 1,0x2,00 m vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	4 174,47	4 174,47	2 714,19	1 460,28		
378	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	70,992	1,39	98,68		98,68		
379	Konzola fasádna K4.01 4,437 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	16,000	31,07	497,12	232,64	264,48		
380	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	716,320	1,39	995,68		995,68		
381	Z37 Podpora kolektorov 12,2 kg/ks pozinkovaná vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	12,000	46,20	554,40	465,24	89,16		
382	Z37 Dištančné podložky ref.výrobok Compactoam 150x150/50 vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	12,000	25,20	302,40	237,72	64,68		
383	K2.01 Konzola fasádna K2.01 11,336 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	26,000	42,20	1 097,20	945,10	152,10		
384	K4.02 Konzola fasádna 17,26 kg/ks vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	16,000	62,83	1 005,21	872,48	132,73		
385	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 138,143	1,19	1 354,39		1 354,39		
386	Konzola fasádna K4.03 29,248 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	6,000	120,92	725,52	552,54	172,98		
387	Konzola fasádna K4.04 29,248 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	14,000	128,28	1 795,92	1 289,26	506,66		
388	Konzola fasádna K2.04 33,877 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	11,000	131,20	1 443,20	1 172,93	270,27		
389	Konzola fasádna K2.03 22,567 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	8,000	84,00	672,00	571,92	100,08		
390	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	154,014	1,07	164,79		164,79		
391	R4.03 Roštová konštrukcia fasády 154,014 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	530,00	530,00	430,15	99,85		
392	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	2 578,067	1,08	2 784,31	2 784,31			

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
393	R4.01 Roštová konštrukcia fasády 406,351 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	2 582,44	2 582,44	1 132,93	1 449,51		
394	R4.04 Roštová konštrukcia fasády 491,112 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	2 735,44	2 735,44	1 369,21	1 366,23		
395	R2.04 Roštová konštrukcia fasády 453,059 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	2 397,44	2 397,44	1 263,79	1 133,65		
396	R2.03 Roštová konštrukcia fasády 313,501 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	2 194,44	2 194,44	873,63	1 320,81		
397	Z38 Fréma kolektorov 282,10 kg/ks pozinkovaná vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	2,000	852,00	1 704,00	1 572,78	131,22		
398	K2.04 Predĺženie rampy a schodisko z porostov 350 kg/ks pozinkovaná vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	1 258,00	1 258,00	975,41	282,59		
399	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 606,444	1,11	1 783,15	1 783,15			
400	R2.01 Roštová konštrukcia fasády 1101,171 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	3 508,42	3 508,42	3 069,21	439,21		
401	R4.02 Roštová konštrukcia fasády 505,274 kg/ks vrátane kotvenia vid' výpis zámočnických výrobkov	ks	1,000	1 862,62	1 862,62	1 409,20	453,42		
402	Montáž a dodávka nerezového výfuku vzduchotechniky komplet vid' výpis zámočnických výrobkov Z26	sub	1,000	666,43	666,43	666,43			
556	D+M Systém proti pádu zo strechy	sub	1,000	3 150,39	3 150,39		3 150,39		
403	Renovácia zachovaných zariadení na fasáde (PRIS, Logo GASTROCENTRUM na fasáde) - repasácia poškodených častí, osvetlenia, demontáž a montáž, výmena dverok za zateplené vrátane náteru	sub	1,000	8 118,32	8 118,32	8 118,32			
404	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01	0,01			
405	Demontáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	72,70	72,70	72,70			
406	Demontáž podhladov hliníkových -0,00400t	m2	573,822	2,40	1 377,17	1 377,17			
407	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	400,000	1,15	460,00	460,00			
408	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	150,000	1,05	157,50	157,50			
409	Montáž a dodávka sendvičových panelov podhladov Qbis Trimo Q80 hrúbky 50 mm na systémový rošt, spájanie-prítláčne profily vrátane všetkých detailov	m2	119,500	214,00	25 573,00			21 067,85	4 505,15
410	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01			0,01	
411	Montáž obložkových kovových zárubní jednokridlových pre požiarne dvere (dodávka zahnutá v dodávke dverí)	ks	19,000	48,47	920,93	920,93			
412	Montáž obložkových kovových zárubní dvojkrídlových pre požiarne dvere (dodávka zahnutá v dodávke dverí)	ks	2,000	72,70	145,40	145,40			
413	Montáž vrat - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	21,000	30,29	636,09	636,09			
414	D1 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarne EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	946,18	1 892,36	1 621,24	271,12		
415	D8 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarne EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	885,60	885,60	750,04	135,56		
416	D15 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarne EI-C45D1 s presklením samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	1 287,92	2 575,84	2 304,64	271,20		
417	D19 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarne EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	6,000	861,36	5 168,16	4 354,80	813,36		
418	D20 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarne EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	861,36	861,36	725,80	135,56		
419	D27 Dvere kovové 2-krídlové 1400x1970 interiérové protipožiarne EW-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	1 513,25	1 513,25	1 377,69	135,56		
420	D30 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarne EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	914,68	914,68	779,12	135,56		
421	D31 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarne EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	914,68	914,68	779,12	135,56		
422	D32 Dvere kovové 600x1970 interiérové protipožiarne EI-C15D3 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	2,000	762,00	1 524,00	1 252,88	271,12		
423	D34 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarne EI-C45D1 samozatvárac, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	946,18	946,18	810,62	135,56		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
424	D35 Dvere kovové s preslením 2-kridlové 1500x1970 interiérové protipožiarme EI-C15D3 samozavárač, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	2 242,69	2 242,69	2 107,13	135,56		
425	D38 Dvere kovové 900x1970 interiérové protipožiarme EW-c45D1 samozavárač, okopová lišta, doraz na kl., vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	895,29	895,29	759,73	135,56		
426	D39 Dvere kovové 800x1970 interiérové protipožiarme EI-C15D3 samozavárač, vrátane kovania a zárubne s prahom/prechod.lištou s prahom/prechod.lištou vid' výpis dverí	ks	1,000	783,81	783,81	648,25	135,56		
427	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	817,89	817,89	817,89			
428	Montáž dverí, okien a zasklených stien z AL- profilov (predsadená montáž na pásky, vrátane materiálu na predsadenú montáž)	m2	445,572	66,64	29 692,92				29 692,92
557	Montáž dverí, okien a zasklených stien z AL- profilov - interiérové	m2	50,829	30,29	1 539,61				1 539,61
429	H01 hliníkové interiérové dvere, dvojkridlové s nasvetlíkom 1800x2700 vid'výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	2 689,26	2 689,26			2 202,37	486,89
430	H02 hliníkové interiérové dvere, dvojkridlové s nasvetlíkom 1700x2700 vid'výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	2 805,00	2 805,00			2 161,90	643,10
431	H03 hliníková interiérová stena zasklená s dverami 9155x2980 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	6 522,20	6 522,20			5 592,68	929,52
432	H04 hliníková interiérová stena zasklená s dverami 2870x2250 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	3 058,00	3 058,00			2 439,62	618,38
433	H05 hliníková interiérová stena zasklená s dverami 3395x2250 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	3 369,69	3 369,69			2 683,41	686,28
434	H1.1 hliníkové exteriérové dvere, dvojkridlové 1500x2120 vid'výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	3 789,50	3 789,50			3 148,58	640,92
435	H1.2 hliníková exteriérová zasklená stena s dverami,29977x290 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	39 008,00	39 008,00			33 435,62	5 572,38
436	H1.3 hliníková exteriérová zasklená stena s dverami 9200x2900 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	12 325,38	12 325,38			10 643,61	1 681,77
437	H2.1 hliníková exteriérová zasklená stena 30840x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	22 600,00	22 600,00			19 488,34	3 111,66
438	H2.2 hliníková exteriérová zasklená stena 11080x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	8 150,00	8 150,00			7 001,63	1 148,37
439	H2.3 hliníkové exteriérové zasklené dvere 1900x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	5 100,50	5 100,50			4 458,17	642,33
440	H2.4 hliníková exteriérová zasklená stena 1000x5900 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	2 569,00	2 569,00			2 271,19	297,81
441	H2.5 hliníková exteriérová zasklená stena 7200x7600 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	17 193,43	17 193,43			15 229,13	1 964,30
442	H2.6 hliníková exteriérová zasklená stena s dverami 2500x8280 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	13 280,39	13 280,39			11 762,97	1 517,42
443	H2.7 hliníková exteriérová zasklená stena 7680x2880 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	5 903,18	5 903,18			5 228,68	674,50
444	H3.1 hliníková exteriérová zasklená stena 18840x2500 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	17 315,54	17 315,54			15 337,33	1 978,21
445	H3.2 hliníková exteriérová zasklená stena 15120x2500 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	10 641,66	10 641,66			9 425,74	1 215,92
446	H3.3 hliníkové exteriérové dvere 1800x2350 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	3 051,45	3 051,45			2 702,80	348,65
447	H3.4 hliníkové pásové okno 5727x1750 vid' výpis hliníkových výrobkov	ks	1,000	3 512,18	3 512,18			3 110,89	401,29
448	Exteriérová elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H2.1 – vid. Výkaz hliník. výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaj na ovlád.systém)	ks	2,000	1 476,96	2 953,92			2 753,92	200,00
449	Exteriérová elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H2.2 – vid. Výkaz hliník. výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaj na ovlád.systém)	ks	4,000	1 301,38	5 205,52			4 885,52	320,00
450	Exteriérová elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H3.1 – vid. Výkaz hliník. výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaj na ovlád.systém)	ks	3,000	1 181,38	3 544,14			3 154,14	390,00
451	Exteriérová elektricky ovládané tieniace rolety na DO k položke H3.2 – vid. Výkaz hliník. výrobkov, ref. výrobok ZIPSCREEN MINIROL, BOX 103, Motor, Serge 600 vo farbe 0103 vrátane napojenia na elektroinštaláciu, DO + prepaj na ovlád.systém)	ks	4,000	1 138,51	4 554,04			4 034,04	520,00
452	Ovládací systém na elektricky tieniace rolety – radiaca jednotka, časový program a osvit	kpl	2,000	247,58	495,16			485,16	10,00
453	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01			0,01	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
454	Montáž deliacich priečok na rektifikačných nožičkách, spojených skrutkovaním	m2	41,052	15,91	653,14		653,14		
455	Z14 Deliacia stena z DTD dosiek (3-bunková) 2850x1920 mm s dverami 3x600/2000 mm+2xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	1 013,09	1 013,09	1 013,09			
456	Z15 Deliacia stena z DTD dosiek (2-bunková) 1850x1920 mm s dverami 2x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	699,15	699,15	699,15			
457	Z16 Deliacia zástena 1130x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	123,96	123,96	123,96			
458	Z17 Deliacia zástena 1000x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	113,66	113,66	113,66			
459	Z18 Deliacia zástena 950x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	110,14	110,14	110,14			
460	Z24 Deliacia zástena 1000x2200 vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	2,000	303,16	606,32	606,32			
461	Z29 Deliacia stena z DTD dosiek (1-bunková) 1125x2200mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	2,000	383,50	767,00	767,00			
462	Z30 Deliacia stena z DTD dosiek (1-bunková) 1415x2200mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	404,95	404,95	404,95			
463	Z31 Deliacia stena z DTD dosiek (1-bunková) 1455x2200mm s dverami 1x600/2000 mm+1xplná medzibunková stena vr.kovania rektifik.nožičkách, kotvená do steny a podlahy ref.výr. ABS.28 (Central Plus/emaplan ABS32) Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	407,37	407,37	407,37			
464	Montáž mobilných posuvných deliacich stien	m2	48,960	175,70	8 602,27	8 602,27			
465	Z19 Mobilná posuvná deliacia stena 6x1000mm deliacich panelov, 1x dver.modul ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	10 666,51	10 666,51	10 666,51			
466	Z20 Mobilná posuvná deliacia stena 5x1000mm deliacich panelov, ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	8 888,96	8 888,96	8 888,96			
467	Z21 Mobilná posuvná deliacia stena 6x1000mm deliacich panelov, ref.výrobok MILT Espero Sonico 100 Vid' výpis zámočn.výrobok	ks	1,000	9 143,41	9 143,41	9 143,41			
468	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	2 250,11	2 250,11	2 250,11			
469	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	4,000	10,30	41,20	41,20			
470	Žalúzia protidažďová oceľová, pozinkovaná rozmery šxv 1200x160mm Z8	ks	4,000	115,11	460,44	460,44			
471	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	1,000	0,01	0,01	0,01			
472	Demontáž mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	3,000	1,30	3,90	3,90			
473	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu výšky 100mm	m	992,300	13,93	13 822,74	13 822,74			
474	Sokel keramický v 100mm	m2	104,192	30,05	3 130,97	3 130,97			
475	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 400 x 400 mm (300 x 300 mm) vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	61,220	28,47	1 742,93		1 742,93		
476	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 400x400 (300x300) "KDP2" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	62,444	36,42	2 274,21		2 274,21		
477	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 400 x 400 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	112,990	28,47	3 216,83		3 216,83		
478	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 400x400 "KDP1" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	115,250	36,42	4 197,41		4 197,41		
479	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 400 x 400 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	376,250	30,90	11 626,13		11 626,13		
480	Dlaždice keramické 400x400 "KD2" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	0,000	19,99	0,00		0,00		
481	Dlaždice keramické 600 x600 "KD2" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	68,942	19,99	1 378,15		1 378,15		
481	Dlaždice keramické 400x400 "KD1" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	314,833	19,99	6 293,51		6 293,51		
482	Oprava jestvujúcich podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	11,711	42,41	496,66		496,66		
483	Dlaždice keramické - doplnenie jestvujúcich	m2	11,945	24,23	289,43		289,43		
484	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a líšt	m2	269,430	38,77	10 445,80		10 445,80		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
485	Rektifikovaná, glazovaná, keramická dlažba Savona, lime, 60x60cm, R10/A, "KDP3" vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	274,819	67,38	18 517,30	18 517,30			
486	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	124,690	38,77	4 834,23	4 834,23			
487	Dlaždice keramické 600x600 KD3 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	127,184	31,02	3 945,25	3 945,25			
488	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	8,140	28,47	231,75			231,75	
489	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 mrazuvzdorné SKD vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	8,303	16,36	135,84			135,84	
490	Príprava podkladu prebrúsením a vyrovnanie lepidlom	m2	952,720	18,78	17 892,08			17 892,08	
491	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 154,40	1 154,40		1 154,40		
492	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidielných tvarov hr. 30 mm	m	75,400	20,82	1 569,83		1 569,83		
493	Doska obkladová kamenná hrúbka 30 mm	m2	20,158	73,95	1 490,68		1 490,68		
494	Montáž obkladu podstupnice kamennými doskami v do 200 mm, hr. do 30 mm	m	56,000	20,82	1 165,92		1 165,92		
495	Doska obkladová kamenná hrúbka 20 mm	m2	10,800	42,70	461,16		461,16		
496	Montáž obkladu schodiskových stupňov kamennou dlažbou - výmena poškodeného	m	0,000	31,95	0,00		0,00		
497	Doska obkladová kamenná leštená - podobná ako jestvujúca	m2	0,000	289,23	0,00		0,00		
498	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm - oprava poškodených	m2	0,000	66,64	0,00		0,00		
499	Doska obkladová kamenná - podobná ako jestvujúca	m2	0,000	289,23	0,00		0,00		
500	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
	Stupeň žulový masivný 150 x 400mm, bez profilov čelnej plochy	m	65,8	289,23	19031,33		19 031,33		
	Montáž stupňov žulových masivných do lôžka zo zavlnutého betónu.	m	65,80	43,95	2 891,91		2 891,91		
	lôžko z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m3	10,16	115,00	1 168,40		1 168,40		
	obrubník žulový masivný 50 x 200 mm	m	21,6	48,16	1040,256		1 040,26		
501	Montáž prechodovej lišty	m	20,000	4,18	83,60		83,60		
502	Z42 Lišta prechodová vid' výpis zámočnických výrobkov	m	20,200	7,15	144,43		144,43		
503	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
504	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane list -0,0150t	m2	41,840	1,53	64,02		64,02		
505	Lepenie podlahových list soklových	m	236,180	0,97	229,09		229,09		
506	Soklová PVC lišta	m	238,542	1,71	407,91		145,51	262,40	
507	Lepenie povlakových podláh vinyl	m2	280,030	5,94	1 663,38		1 663,38		
508	Podlahový systém na báze vinylu, záťažový objektový, záťažová trieda 41-43 vr. prípravy podkladu; (ref Tarkett Eminence)	m2	278,231	15,43	4 293,10		4 293,10		
509	Lepenie povlakových podláh antistatických PVC	m2	8,710	8,36	72,82		72,82		
510	Podlaha linoleum antistatická	m2	8,971	36,78	329,95		195,66	134,29	
511	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	295,450	4,97	1 468,39		1 468,39		
512	Záťažový objektový koberec s uzavretým uzlíkovým vlasom, záťažová trieda 32-33, vr. podložky (ref. Condor Falcon farba, typ vyzorkovať)	m2	310,223	20,17	6 257,20		3 682,35	2 574,85	
513	Vyspravenie podkladu samonivelačnou stierkou hr. 5-15 mm	m2	635,350	11,37	7 223,93			7 223,93	
514	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	635,350	1,27	806,89			806,89	
515	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
516	Odstránenie textilných podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	488,490	1,05	512,91		512,91		
517	Protiprašný náter podláh vrátane prípravy podkladu	m2	30,650	23,63	724,26		724,26		
518	Náter podláh epoxidový protišmykový	m2	30,660	34,41	1 055,01		1 055,01		
519	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	872,42	872,42		872,42		
520	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	1 374,519	46,04	63 282,85			63 282,85	
521	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 125x250x6 mm KO1 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	578,022	30,43	17 589,21			17 589,21	
522	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 200x200x6 mm KO2 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	518,426	16,36	8 481,45			8 481,45	
523	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 300x600x10 mm KO3 farba béžová/sivá vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	223,351	31,50	7 035,56			7 035,56	
524	Betón. obklad - imitácia travertínu multifarmát, farba béžová 300x600 mm KO4 vrátane dilat.profilov, rohovníkov a list	m2	25,604	46,04	1 178,81			1 178,81	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
525	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké KO5, rozmer a typ podľa jestvujúceho obkladu, vrátane doplnkových profilov, rohovníkov a líšt. Vid. výřetok z TS 1.1 ARS	m2	56,606	31,50	1 783,09		1 783,09		
526	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	32,400	36,35	1 177,74	1 177,74			
527	Obkladačky keramické - obklad vnútorných parapetov	m2	9,356	30,43	284,70	284,70			
528	Obkladačky keramické - obklad vonkajších parapetov	m2	2,041	30,43	62,11	62,11			
529	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	1 664,86	1 664,86	1 664,86			
530	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm do mrazuvzdorného flexibilného lepidla	m2	121,800	54,53	6 641,75		6 641,75		
531	Doska obkladová kamenná ref.výrobok Vaspo travertín rímsky	m2	127,890	32,11	4 106,55		4 106,55		
532	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
533	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	5,200	7,88	40,98		40,98		
534	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	171,745	5,67	973,79		973,79		
535	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	171,745	2,36	405,32		405,32		
536	Nátery olejové omietok stien dvojnásobné, vrátane penetrácie a prípravy podkladu	m2	295,380	6,66	1 967,23		1 967,23		
537	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	4 316,559	0,24	1 035,97		1 035,97		
538	Náter stropov akrylátový výšky nad 3,80 m	m2	448,790	2,67	1 198,27		1 198,27		
539	Maľby z maľarských zmesí umývateľný interiérový náter	m2	173,175	4,24	734,26		734,26		
540	Maľby z difúzne otvoreného interiérového náteru, dvojnásobné	m2	4 143,384	1,82	7 540,96		7 540,96		
541	Zasklievanie striech sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podmelením hrúbky a so všetkými detailmi do 4 mm	m2	83,600	42,41	3 545,48		3 545,48		
542	Skló bezpečnostné ref.výrobok Conex 66.2	m2	91,960	177,13	16 288,87	12 966,36	3 322,51		
543	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01	0,01		0,01		
544	Stavebno montážne práce - demontáž zariadení vrátane likvidácie a spätného použitia (B27c, B28 a pod.)	hod	96,000	25,00	2 400,00		2 400,00		
545	Stavebno montážne práce - demontáž odvetrania kanalizácie B27b	hod	20,000	17,00	340,00		340,00		
546	Stavebno montážne práce - demontáž prekrytia streš.výlezu B46b	hod	16,000	17,00	272,00		272,00		
547	Stavebno montážne práce - nepredvídateľné stavebné práce (obnaženie neprístupných a vnútorných konštrukcií, a pod.)	hod	240,000	17,00	4 080,00		4 080,00		
548	Vytýčenie podzemných inž. sietí a aktualizácia geodetického zamerania	ks	1,000	1 800,00	1 800,00		1 800,00		
549	Spracovanie projektu interiérov s dôrazom na obytné priestory a ich zázemie	ks	1,000	3 000,00	3 000,00		3 000,00		
550	Energetický certifikát	ks	1,000	600,00	600,00			600,00	
551	Spracovanie dodávateľskej RDP (aktualizácie PD) a Dielenských dokumentácií k dielu (OK, fasády, kladacské výkresy a pod.), aj so zohľadnením skutočného stavu konštrukcií po ich obnažení	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
552	Technická pomoc, vyladenie, optimalizácia nastavení a servisný dohľad nad prevádzkou objektu - dodanými systémami stavby (VZT, UK, CHLAD, Slaboprúdy) na obdobie prvých 12 mes. po kolaudácii	ks	1,000	6 000,00	6 000,00		6 000,00		
553	Zariadenie staveniska a náklady na POV	kpl	1,000	96 750,00	96 750,00		96 750,00		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 2 ZoD (ZL 2)	proje kt	1,000	28 333,50	28 333,50		28 333,50		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 2 ZoD (ZL 3)	proje kt	1,000	35 963,18	35 963,18		35 963,18		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 2 ZoD (ZL 4)	proje kt	1,000	1 626,79	1 626,79		1 626,79		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 2 ZoD (ZL 5)	proje kt	1,000	12 584,00	12 584,00		12 584,00		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 2 ZoD (ZL 6)	proje kt	1,000	45 605,47	45 605,47		45 605,47		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 2 ZoD (ZL 7)	proje kt	1,000	46 737,88	46 737,88		46 737,88		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 10)	proje kt	1,000	11 920,43	11 920,43		11 920,43		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 15)	proje kt	1,000	14 751,53	14 751,53		14 751,53		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 16)	proje kt	1,000	3 979,30	3 979,30		3 979,30		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	Aktivita 1		Aktivita 2	
						OPR.	NEOPR.	OPR.	NEOPR.
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 17)	proje kt	1,000	1 306,60	1 306,60		1 306,60		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 18)	proje kt	1,000	2 557,79	2 557,79		2 557,79		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 20)	proje kt	1,000	11 301,78	11 301,78		11 301,78		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 21)	proje kt	1,000	5 085,88	5 085,88		5 085,88		
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 22)	proje kt	1,000	2 906,22	2 906,22		2 906,22		
Celkom					2 030 778,78	694 326,81	731 672,14	500 815,25	103 964,59

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.2 Nosné konštrukcie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
1	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,418	216,29	522,99	307,64	215,35
2	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,420	47,08	161,01	87,04	73,97
3	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,420	5,45	18,64	18,64	
4	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,295	2 677,84	789,96	464,68	325,28
5	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	15,985	216,29	3 457,41	2 033,77	1 423,64
6	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	203,146	48,47	9 846,49	5 170,07	4 676,42
7	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	203,146	7,27	1 476,87		1476,87
8	Výstuž stien a priečok 10505	t	1,610	2 677,84	4 311,32	2 536,07	1775,25
9	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,140	216,29	462,86	272,27	190,59
10	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	11,760	49,39	580,83	313,52	267,31
11	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	11,760	5,82	68,44	68,44	
12	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	7,825	33,87	265,03	142,26	122,77
13	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	7,825	4,24	33,18	33,18	
14	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	kg	160,760	2,69	432,44		432,44
15	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	3,000	3,88	11,64	11,64	
16	Montážny hák 3,1 kg/ks	ks	3,000	29,06	87,17	45,45	41,72
17	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,528	0,01	0,54	0,54	
Celkom					22 526,82	11 505,21	11 021,61

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.3 Oceleové konštrukcie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
1	Montáž a dodávka ref.výrobku Schock Isokorb typ KST-QST 16 MODUL	ks	24,000	191,81	4 603,44	4 603,44	
2	Protipožiarna omietka jestvujúcej OK (ref. KNAUF Vermiplaster) hr. 14mm	m2	1 003,000	43,69	43 821,07	36 218,33	7 602,74
3	Sadrová protipožiarna omietka na ochranu podhľadov hr. 11mm, hodnota požiarnej ochrany 120 minút	m2	2 373,515	40,91	97 094,32	79 085,52	18 008,80
4	Podlievka kotvení ref.výrobok Sika group 314	m3	0,011	5 755,53	63,31	63,31	
5	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - železobetónových -0,00001t	cm	908,000	0,91	826,28	826,28	
6	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stropov - železobetónových -0,00002t	cm	100,000	1,21	121,00	121,00	
7	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,011	8,18	0,09	0,09	
8	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,033	5,72	0,19	0,19	
9	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,011	0,01	0,00	0,00	
10	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,099	0,01	0,00	0,00	
11	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,011	8,25	0,09	0,09	
12	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,011	30,29	0,33	0,33	
13	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,427	0,01	0,25	0,25	
14	Montáž oceleovej konštrukcie	kg	29 722,000	1,09	32 396,98		32 396,98
15	<i>Dodávka oceleovej konštrukcie</i>	<i>kg</i>	<i>29 722,000</i>	<i>4,52</i>	<i>134 343,44</i>		134 343,44
16	<i>Kotva ref výrobok HILTI HAS-U M12x180 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3</i>	<i>ks</i>	<i>48,000</i>	<i>1,76</i>	<i>84,48</i>	84,48	
17	<i>Kotva ref výrobok HILTI HAS-U M12x160 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>1,82</i>	<i>7,28</i>	7,28	
18	<i>Kotva ref výrobok HILTI HAS-U M20x350 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>3,03</i>	<i>12,12</i>	12,12	
19	<i>Kotva ref výrobok HILTI HAS-U M10x115 osadené do tmelu HIT-RE 500 V3</i>	<i>ks</i>	<i>9,000</i>	<i>1,45</i>	<i>13,05</i>	13,05	
20	<i>Závitová tyč ref.výrobok AM 8.8. M16-1000 + lepidlo Hit-RE -V3 vrátane matice a podložky</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>4,85</i>	<i>58,20</i>	58,20	
21	Mimostavenisková doprava	%	1,000	100,00	100,00	100,00	
Celkom						121 193,96	192 351,96
					313 545,92		

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 01 Objekt verejného stravovania

Časť: 1.4 Zdravotechnická inštalácia

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
1	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	250,000	12,69	3 172,50	3 172,50	
2	akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, - 0,00500t	m	500,000	2,25	1 125,00	1 125,00	
3	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	750,000	4,02	3 015,00	3 015,00	
4	Izolačná PE trubica 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	306,000	1,99	608,94	608,94	
5	Izolačná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	306,000	2,13	651,78	651,78	
6	Izolačná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	153,000	2,57	393,21	393,21	
7	Izolačná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	m	127,500	2,86	364,65	364,65	
8	Izolačná PE trubica 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	102,000	1,18	120,36	120,36	
9	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	50,000	22,65	1 132,50	1 132,50	
10	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	130,000	35,74	4 646,20	4 646,20	
11	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	180,000	15,15	2 727,00	2 727,00	
12	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	250,000	9,57	2 392,50	2 392,50	
13	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	230,000	10,83	2 490,90	2 490,90	
14	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	44,000	17,63	775,72	775,72	
15	Aco vpust 218	ks	1,000	182,55	182,55	182,55	
16	Aco Hygiene first odkalovač 218	ks	1,000	34,93	34,93	34,93	
17	Aco vpust 157 DN100	ks	33,000	202,84	6 693,72	6 693,72	
18	Aco odkalovač 157	ks	28,000	29,30	820,40	820,40	
19	Aco kalový kôš 142	ks	5,000	25,92	129,60	129,60	
20	Aco vpust EG150 DN75	ks	9,000	145,37	1 308,33	1 308,33	
21	Aco sítko 218	ks	9,000	11,27	101,43	101,43	
22	Zápachová uzávierka zhotovenie A alebo B z chemickej kameniny glazovaná DN 40	ks	40,000	10,37	414,80	414,80	
23	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sífón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	40,000	24,69	987,60	987,60	
24	Montáž podlahového odtokového žlabu	ks	15,000	17,63	264,45	264,45	
25	Aco hygienický krabicový žlab W400/370	ks	1,000	1 008,55	1 008,55	1 008,55	
26	Aco hyg. príčkový rošt W368 L499	ks	6,000	277,21	1 663,26	1 663,26	
27	Aco príčkový rošt W368 L325 H30	ks	2,000	265,94	531,88	531,88	
28	Aco Podlahový žlab 300x700	ks	8,000	367,36	2 938,88	2 938,88	
29	Aco príčkový rošt W268 L334 H30	ks	16,000	235,52	3 768,32	3 768,32	
30	Aco podlahový žlab 200x1400	ks	1,000	419,20	419,20	419,20	
31	Aco rošt protismykový 168x499	ks	9,000	183,68	1 653,12	1 653,12	
32	Aco príčkový rošt W168 L370 H30	ks	1,000	207,34	207,34	207,34	
33	Aco podlahový žlab 200x1700	ks	2,000	442,86	885,72	885,72	
34	Aco príčkový rošt W168 L334 H30	ks	10,000	185,93	1 859,30	1 859,30	
35	Aco Podlahový žlab 200x1200	ks	3,000	393,28	1 179,84	1 179,84	
36	Aco rošt priečkový protismykový 168x168	ks	20,000	69,87	1 397,40	1 397,40	
37	Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre asfaltové izolácie DN 110	ks	7,000	16,54	115,78	115,78	
38	Strešný vtok DrainBox HL63H/1, DN 110, (8,7 l/s), bitumenová izolácia, vertikálny odtok, záchytný kôš D 180 mm, PP	ks	7,000	126,34	884,38	884,38	
39	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	10,000	23,63	236,30	236,30	
40	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	710,000	0,98	695,80	695,80	
41	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	130,000	1,25	162,50	162,50	
42	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	175,11	175,11	175,11	
43	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d22x1,2mm	m	300,000	40,65	12 195,00	12 195,00	
44	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm	m	300,000	48,41	14 523,00	14 523,00	
45	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d35x1,5mm	m	150,000	66,53	9 979,50	9 979,50	
46	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d42x1,5mm	m	125,000	88,78	11 097,50	11 097,50	
47	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm	m	100,000	109,17	10 917,00	10 917,00	
48	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	20,000	2,81	56,20	56,20	

49	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	20,000	3,07	61,40	61,40		
50	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	20,000	4,69	93,80	93,80		
51	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	20,000	4,19	83,80	83,80		
52	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	20,000	5,17	103,40	103,40		
53	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz,	ks	20,000	7,26	145,20	145,20		
54	Montáž guľového kohúta závitového nerezového G 2	ks	4,000	9,50	38,00	38,00		
55	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 2", dl. 100 mm, série A3 nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE	ks	4,000	26,46	105,84	105,84		
56	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	4,000	18,55	74,20	74,20		
57	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	4,000	236,73	946,92	946,92		
81	Montáž vodomeru G 1/2 (3 m3.h-1) , M-BUS	ks	6,000	19,750	118,500		118,50	
82	Vodomer G 1/2 (3 m3.h-1) M-BUS	ks	6,000	55,700	334,200		334,20	
58	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	975,000	1,78	1 735,50	1 735,50		
59	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	975,000	1,30	1 267,50	1 267,50		
60	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	634,21	634,21	634,21		
61	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice pre 1 závesné WC a 3 sanitárne zariadenie	ks	5,000	56,16	280,80	280,80		
62	Prečerpávací stanica ref.výrobok Grundfos MD.12.1.4	ks	5,000	4 912,29	24 561,45	24 561,45		
63	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	30,73	30,73	30,73		
64	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	29,000	21,16	613,64	613,64		
65	Predstenový systém ref.výrobok DuoFix pre závesné WC, výška 1140 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 80, plast	ks	29,000	236,41	6 855,89	6 855,89		
66	Misa záchodová keramickej závesná GEBERIT Selnova	ks	29,000	87,31	2 531,99	2 531,99		
67	splachovaním	súb.	9,000	15,41	138,69	138,69		
68	Pisoár so senzorom rozmer 305x340x535 mm, vrátane sífónu, keramika GEBERIT NOVA PRO	ks	9,000	350,57	3 155,13	3 155,13		
69	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	35,000	36,00	1 260,00	1 260,00		
70	Umývadlo keramickej 60 ref.výrobok Bau Ceramic GEBERIT Selnova	ks	32,000	78,23	2 503,36	2 503,36		
71	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 800x800 mm	súb.	2,000	49,51	99,02	99,02		
72	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová GEBERIT First	ks	2,000	90,54	181,08	181,08		
73	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	20,89	83,56	83,56		
74	Výlevka stojatá keramickej rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA Mira	ks	4,000	178,70	714,80	714,80		
75	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	35,000	14,44	505,40	505,40		
76	Batéria umývadlová stojanková páková Novaservis Titania Iris	ks	35,000	17,73	620,55	620,55		
77	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	8,000	3,78	30,24	30,24		
78	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom 700x400x150 mm, výškové nastavenie 400 mm Novaservis Titania Iris	ks	8,000	45,20	361,60	361,60		
79	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,000	198,89	198,89	198,89		
80	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	200,000	13,28	2 656,00	2 656,00		
81	Doska sadrokartónová ref.výrobok GKB hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	m2	204,000	3,47	707,88	707,88		
	Neoprávené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 8)	proje kt	1,000	36 821,46	36 821,46		36 821,46	
Celkom						203 759,58	166 485,42	37 274,16

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Demontáž exist. rozvodov

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt 1.5 Vykurovanie					
Časť: Demontáž exist. rozvodov					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Odstránenie tepelnej izolácie potrubia z tvaroviek ľahčených bez povrchovej úpravy	m2	280,000	6,76		1 892,80
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m	780,000	0,92		717,60
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	210,000	0,98		205,80
Demontáž odvodušňovacích nádob odrezaním	kus	12,000	3,82		45,84
Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00500t	m	114,000	2,00		228,00
Vnútrostaveniskové premiesnenie vybraných hmôt potrubia vodorovne 100m z objektov výšky do 24m	t	3,000	1,03		3,09
Odrezanie objímok dvojitéch do DN 50	kus	521,000	0,12		62,52
Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t	m2	506,000	1,33		672,98
Demontáž konzol, držiakov vykurovacích telies, registrov, konvektora do odpadu	kus	450,000	4,85		2 182,50
Vypustenie vody pri demontáži z vykurovacích telies a potrubia	m2	506,000	0,91		460,46
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies vodorovne 100m z objektov výšky do 12m	t	12,000	1,10		13,20
Celkom v EUR					6 484,79

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž vykurovania

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt 1.5 Vykurovanie					
Časť: Dodávka a montáž vykurovania					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m ² ,hr.do 120 mm, -0,00500t	kus	216,000	5,42		1 170,72
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	800,000	3,64		2 912,00
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 15x20	M	330,000		0,74	244,20
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 18x20	M	150,000		0,75	112,50
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 22x20	M	180,000		0,86	154,80
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 28x20	M	60,000		0,99	59,40
PE páska na izoláciu TUBOLIT 40mm x 2mm	M	1 500,000		0,31	465,00
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 35x20	M	114,000		1,15	131,10
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,100	41,08		4,11
Príplatok za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	t	0,100	9,81		0,98
Potrubie z rúrok medených polotvrdých D 15x1 mm	m	660,000		19,11	12 612,60
Potrubie z rúrok medených polotvrdých D 18x1 mm	m	150,000		22,55	3 382,50
Potrubie z rúrok medených polotvrdých D 22x1 mm	m	180,000		26,55	4 779,00
Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	60,000		36,73	2 203,80
Doplňkové konštrukcie pre uloženie potrubia	KG	258,000		7,33	1 891,14
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 35x1, 5 mm	m	114,000		58,57	6 676,98
Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	kus	150,000		8,41	1 261,50
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,600	56,02		33,61
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,600	18,73		11,24
Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	kus	26,000		10,08	262,08
Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	1 164,000	0,78		907,92
Zátka na radiátor KORÁD G1/2	KUS	52,000		0,61	31,72
Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	kus	1,000	27,44		27,44
Merač tepla PolluStat-E Qn 0,6, DN20, Q=0,6 m ³ /h Sensus	KUS	1,000		194,99	194,99
Ovzdušňovací ventil na radiátor KORÁD G1/2	KUS	52,000		0,30	15,60
ISAN Termostatická hlavica chróm	KUS	13,000		32,07	416,91
ISAN sada 33 na pripojení interierového telesa Variant Mirror - ventil, šroubenie a hlavica chróm	Sada	4,000		454,59	1 818,36

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž vykurovania

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Priame šroubenie RL-1, DN 15	KUS	62,000		6,05	375,10
Rohové šroubenie RL-1, DN 15	KUS	13,000		6,05	78,65
Priamy ventil TS-90-V, DN 15	KUS	62,000		10,60	657,20
Termostatická hlavica HERZ DESIGN MINI S POLOHOU 0	KUS	52,000		12,70	660,40
Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	kus	164,000	1,21		198,44
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	164,000	3,50		574,00
Dvojcestný ventil SIEMENS VMP45.15-2,5, DN20	kus	1,000		67,27	67,27
Montáž termostatickej hlavice	kus	65,000	1,91		124,15
Montáž vykurovacích telies panelových 2-radových do 1980 mm	kus	52,000	13,50		702,00
Montáž vykurovacích telies panelových 1-radových do 2340 mm	kus	7,000	13,63		95,41
Montáž samostojného konvektora výšky 300 mm šírky 198 mm dĺžky 1000-2000 mm	súb	13,000	27,26		354,38
Montáž konvektora podlahového hĺbky 110 mm šírky 280 mm dĺžky 2800 mm	súb	10,000	23,81		238,10
ISAN interierové teleso so zrkadlom Variant Mirror DVMR , H=1806, W=46, L=608 mm	KUS	4,000		597,56	2 390,24
ISAN podlahový konvektor bez ventilátora s drôteným výmenníkom FDK, H=90, W=250, L=2600 mm	KUS	10,000		717,41	7 174,10
ISAN samostojací konvektor LZK, H=300, W=198, L=1000 mm	KUS	7,000		341,47	2 390,29
ISAN samostojací konvektor LZK, H=300, W=198, L=2000 mm	KUS	6,000		492,79	2 956,74
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/300x1000 mm	KUS	3,000		66,32	198,96
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x400 mm	KUS	3,000		48,61	145,83
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x500 mm	KUS	5,000		55,05	275,25
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x600 mm	KUS	11,000		61,46	676,06
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x700 mm	KUS	3,000		67,88	203,64
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x1000 mm	KUS	15,000		87,16	1 307,40
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x1200 mm	KUS	1,000		100,01	100,01
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/600x1400 mm	KUS	2,000		112,86	225,72
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/900x700 mm	KUS	2,000		101,83	203,66
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 22K/900x1600 mm	KUS	1,000		188,56	188,56
Vyhrievacie oceľové doskové teleso 33K/600x1200 mm	KUS	1,000		153,79	153,79
Stojánková konzola pre doskový radiátor - sada 2 ks	Sada	7,000		15,23	106,61
Držiak na radiátor	SADA	48,000		0,61	29,28

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž vykurovania

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,800	48,42		87,16
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,800	21,07		37,93
Napustenie vody pri montáži z vykurovacích telies a potrubia	m2	475,000	0,53		251,75
USS Kúpeľňový radiátor KRV 450x900 mm	KUS	5,000		40,62	203,10
HZS-Vykurovacie skúška	HOD	72,000	16,25		1 170,00
Celkom v EUR					66 383,38

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž vykurovania k VZT

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín					
Objekt 1.5 Vykurovanie					
Časť: Dodávka a montáž vykurovania k VZT					
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	66,000	3,64		240,24
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	54,000	4,03		217,62
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 28x20	M	48,000		0,99	47,52
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 15x20	M	12,000		0,74	8,88
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 48x20	M	48,000		1,48	71,04
Izolácia na potrubie TUBOLIT DG-A samolepiaci 54x20	M	6,000		1,58	9,48
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,020	41,08		0,82
Príplatok za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	t	0,020	9,81		0,20
PE páska na izoláciu TUBOLIT 40mm x 2mm	M	150,000		0,31	46,50
Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	m	48,000		36,73	1 763,04
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 42x1 mm	m	48,000		86,59	4 156,32
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 54x1,5 mm	m	6,000		102,80	616,80
Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	kus	4,000		10,08	40,32
Tlaková skúška potrubia medeného do D 35 mm	m	48,000	0,78		37,44
Tlaková skúška potrubia medeného od D 35 do 64 mm	m	54,000	0,95		51,30
Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	kus	6,000		11,29	67,74
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,070	56,02		3,92
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,070	18,73		1,31
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 15x1 mm	m	12,000		19,11	229,32
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	kus	6,000	3,50		21,00
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	kus	2,000	4,73		9,46
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	kus	2,000	7,28		14,56
Kohút guľový závitový DN 1	kus	2,000		7,26	14,52
Kohút guľový závitový DN 6/4	kus	2,000		20,09	40,18
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,100	43,18		4,32
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	0,100	55,50		5,55
Kohút guľový závitový DN 1/2	kus	2,000		3,07	6,14
Závitová spojka (šróbenie) priama s plochým tesnením s vnútorným závitom č. 330 DN 1/2" STN EN 10242 (13 8260)	kus	2,000		2,50	5,00

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž vykurovania k VZT

Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
Stupačkový regulačný ventil HERZ STROMAX-M DN 1/2	KUS	2,000		50,26	100,52
HZS-Vykurovací skúška	HOD	36,000	19,69		708,84
Celkom v EUR					8 539,90

	Q _{primárny výparník} : 4,95 / R32 ochladenie z +27°C na +19°C								
	Q _{vodný ohrev} : 2,8kW / voda (70/50°C) ohrev z +17°C na +23°C								
	Q _{priv. ventilátor} : 0,78kW / 230V								
	Q _{odv. ventilátor} : 0,78kW / 230V								
	Izolatory chvenia pod každou nohou	kpl	6	1,40	8,40			7,26	1,14
	2x Sifón + dopojenie na odvod kondenzátu	bm	15	21,09	316,35			272,70	43,65
	Systém MaR - podľa prílohy č.1 technickej správy	kpl	1	1,40	1,40			1,21	0,19
	Kompletný systém MaR so zmiešaciacim uzlom + prekáblovanie systému MaR a všetkých snímačov								
	Vrátanie snímača CO2 v potrubí na saní a kompletne vybavenia snímačov - podľa prílohy č.1 technickej správy								
	Vzdialený ovládač CP Touch 1x rozvádzač MaR, 1x priestor obsluhy + vypínač ON/OFF + tlačítko s čas. Relé a Párty/Auto (prekáblovanie + dodávka vypínača a tlačítka s relé vid. profesia elektro), komunikácia pre vyšší nadradený systém - rozhranie MODBUS, regulácia zónovania								
	Pred objednaním zariadenia odkomunikovať všetky vstupny a výstupny pre ovládanie zariadenia s profesiou MaR								
	Prekáblovanie napojenia na vyšší nadradený systém v strojomí VZT (15bm)	bm	15	4,98	74,70			64,35	10,35
	Prekáblovanie systému MaR s kotolňou - regulácia teplovodného ohrevu zo strojomí VZT do kotolne	bm	40	4,98	199,20			171,60	27,60
MT VZT 209a	Kondenzačná jednotka - tepelné čerpadlo (1,5-15,6 kW)	kpl	1	1 354,64	1 354,64	125,29	125,29	1 293,08	186,85
	Q _{el. príkon} : 1,25kW / 230V								
	Q _{el. príkon} : 6,1 kW / 400V								
	Chladiaci výkon min. 5,0 kW								
	Vykurovací výkon min. 5,6 kW								
	Chladiivo R32								
	Hladina akust. tlaku v 1m 48 dB (A)								
	Max. dĺžka potrubia / prevýšenie min. 80 / 30 m								
	Komunikačný AHUbox	kpl	1	1 176,75	1 176,75	108,81	108,81	1 123,25	162,31
	Cu prepajovacie potrubie	bm	28	13,27	371,56	2,76	77,28	397,60	51,24
	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotka a izolačná guma	kpl	2	5,72	11,44	3,83	7,66	19,10	0,00
7a.1	Titíčov hliuku THP-10-600x250-1500-3	kpl	3	154,26	462,78	15,02	45,06	444,00	63,84
7a.2	Titíčov hliuku THP-10-400x250-500-2	kpl	1	61,28	61,28	6,13	6,13	58,96	8,45
7a.3	Titíčov hliuku THP-10-800x250-1250-2	ks	1	123,70	123,70	16,39	16,39	123,03	17,06
	Titíčov hliuku THP-10-800x250-750-2	ks	1	93,23	93,23	7,05	7,05	87,42	12,86
7a.4	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-800x400-S	ks	2	68,83	137,66	7,05	14,10	132,78	18,98
7a.5	Virivý anemostat VVKR-A-S-600-32-RAL... BIELA	ks	4	39,42	157,68	4,30	17,20	153,12	21,76
	virivá vyúsťka štvorcová, nastaviteľné lamely								
	vratane, expanzneho boxu s bočným (horizontálnym pripojením)	ks	4	63,50	254,00	4,91	19,64	238,60	35,04
	vratane, klapky v pripojovacím hrdle								
	primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm								
	farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdit pred objednaním								
7a.6	Virivý anemostat VVKR-A-S-600-40-RAL... BIELA	ks	4	41,89	167,56	4,82	19,28	163,72	23,12
	virivá vyúsťka štvorcová, nastaviteľné lamely								
	vratane, expanzneho boxu s bočným (horizontálnym pripojením)	ks	4	63,50	254,00	4,91	19,64	238,60	35,04
	vratane, klapky v pripojovacím hrdle								
	primer pripojenia pretlakového boxu 200 mm								
	farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdit pred objednaním								
7a.7	Virivý anemostat VVKR-A-S-300-8-RAL... BIELA	ks	4	12,16	48,64	1,62	6,48	48,40	6,72
	virivá vyúsťka štvorcová, nastaviteľné lamely								
	vratane, expanzneho boxu s bočným (horizontálnym pripojením)	ks	4	38,20	152,80	3,68	14,72	146,44	21,08
	vratane, klapky v pripojovacím hrdle								
	primer pripojenia pretlakového boxu 160 mm								
	farba krycej dosky biela RAL9010 - potvrdit pred objednaním								
7a.8	Odvodná vyúsťka jednoradá bez regulácie 525 x 425 - BIELA	ks	1	46,43	46,43	9,95	9,95	49,98	6,40
	Vratane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre výstuksu 515x415								
	výška pretlakového boxu 500 mm, DN 315 mm								
7a.9	Regulačná klapka tesna visacistová s prípravou na senopohon (zónovanie) RRRKT 500x200	ks	4	49,09	196,36	7,97	31,88	201,16	27,08
7a.10	Protipožžarna klapka PKTM 90-S-250x300-02 TPM 075/09	kpl	2	234,92	469,84	12,75	25,50	495,34	495,34
	VZT potrubie štvorhranné								
	Do obvodu 1700mm (50% tv.)	bm	18	52,52	945,36	5,23	94,14	909,18	130,32
	Do obvodu 1400mm (50% tv.)	bm	21	43,28	908,88	4,48	94,08	877,59	125,37
	VZT potrubie kruhové SPIRO								
	Do obvodu 315 (40% tv.)	bm	64	22,86	1 463,04	3,19	204,16	1 465,60	201,60
	Do obvodu 250 (40% tv.)	bm	16	19,33	309,28	2,53	40,48	307,04	42,72
	Do obvodu 200 (40% tv.)	bm	16	17,85	285,60	2,36	37,76	284,00	39,36
	Do obvodu 160 (40% tv.)	bm	10	15,50	155,00	20,45	204,50	338,10	21,40
	Potrubie ohybné izolované 315mm	bm	2	8,92	17,84	0,71	1,42	16,80	2,46
	Potrubie ohybné izolované 200mm	bm	16	5,44	87,04	0,46	7,36	82,40	12,00
	Potrubie ohybné izolované 160mm	bm	8	4,70	37,60	0,40	3,20	35,60	5,20
	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	m2	88	10,78	948,64	2,91	256,08	1 073,60	131,12
	Tepelná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po VZT jednotku	m2	10	45,15	451,50	10,12	101,20	490,20	62,50
	Zariadenie č.10								
MT VZT 210a	Vonkajšia jednotka Chladiaci výkon min. 33,5 kW/400V Vykurovací výkon min. 37,5 kW/400V Príkon chladienia max. 8,5 kW Príkon vykurovania max. 8,0 kW EER 3,96 COP 4,73 Chladiivo R410A Akustický tlak v 1m max. 59 dB(A) Max. počet vnútorných jednotiek min. 30 ks							9 484,70	1 353,22
MT VZT 210b	Vonkajšia jednotka Chladiaci výkon min. 45,0 kW/400V Vykurovací výkon min. 50,0 kW/400V Príkon chladienia max. 13,0 kW Príkon vykurovania max. 11,5 kW EER 3,52 COP 4,42 Chladiivo R410A Akustický tlak v 1m max. 61 dB(A) Max. počet vnútorných jednotiek min. 40 ks	kpl	1	9 810,82	9 810,82	1 027,10	1 027,10	11 997,97	1 711,88
MT VZT 210c	Vonkajšia jednotka Chladiaci výkon min. 45,0 kW/400V Vykurovací výkon min. 50,0 kW/400V Príkon chladienia max. 13,0 kW Príkon vykurovania max. 11,5 kW EER 3,52 COP 4,42 Chladiivo R410A Akustický tlak v 1m max. 61 dB(A) Max. počet vnútorných jednotiek min. 40 ks	kpl	1	12 411,10	12 411,10	1 298,75	1 298,75	11 997,97	1 711,88
MT VZT 210.1.1	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 4,5 kW Vykurovací výkon min. 5,0 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 28,0 dB(A)	kpl	1	1 040,44	1 040,44	108,94	108,94	1 005,87	143,51
MT VZT 210.1.2	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 3,6 kW Vykurovací výkon min. 4,2 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 26,0 dB(A)	kpl	1	882,16	882,16	92,46	92,46	852,94	121,68
MT VZT 210.1.3	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 4,5 kW Vykurovací výkon min. 5,0 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 28,0 dB(A)	kpl	1	1 040,44	1 040,44	108,94	108,94	1 005,87	143,51

MT VZT 210.1.4	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 3,6 kW Vykurovací výkon min. 4,2 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 26,0 dB(A)	kpl	1	882,16	882,16	92,46	92,46	852,94	121,68
MT VZT 210.1.5	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 4,5 kW Vykurovací výkon min. 5,0 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 28,0 dB(A)	kpl	1	1 040,44	1 040,44	108,94	108,94	1 005,87	143,51
MT VZT 210.1.6	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 3,6 kW Vykurovací výkon min. 4,2 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 26,0 dB(A)	kpl	1	1 882,16	1 882,16	92,46	92,46	852,94	1 121,68
MT VZT 210.1.7	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.1.8	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.1.9	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 3,6 kW Vykurovací výkon min. 4,2 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 26,0 dB(A)	kpl	1	882,16	882,16	92,46	92,46	852,94	121,68
MT VZT 210.1.10	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 2,8 kW Vykurovací výkon min. 3,2 kW Príkon max. 35 W Akustický tlak v 1m max. 25,0 dB(A)	kpl	1	851,92	851,92	89,14	89,14	823,55	117,51
MT VZT 210.2.1	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.2	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.3	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.4	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.5	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.6	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.7	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.8	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.2.9	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 2,8 kW Vykurovací výkon min. 3,2 kW Príkon max. 35 W Akustický tlak v 1m max. 25,0 dB(A)	kpl	1	851,92	851,92	89,14	89,14	823,55	117,51
MT VZT 210.2.10	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 2,8 kW Vykurovací výkon min. 3,2 kW Príkon max. 35 W Akustický tlak v 1m max. 25,0 dB(A)	kpl	1	851,92	851,92	89,14	89,14	823,55	117,51
MT VZT 210.3.1	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 3,6 kW Vykurovací výkon min. 4,2 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 26,0 dB(A)	kpl	1	882,16	882,16	92,46	92,46	852,94	121,68
MT VZT 210.3.2	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 3,6 kW Vykurovací výkon min. 4,2 kW Príkon max. 40 W Akustický tlak v 1m max. 26,0 dB(A)	kpl	1	882,16	882,16	92,46	92,46	852,94	121,68
MT VZT 210.3.3	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.3.4	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.3.5	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
MT VZT 210.3.6	Kazetová jednotka 600x600 mm, farb biela Chladiaci výkon min. 5,6 kW Vykurovací výkon min. 6,3 kW Príkon max. 45 W Akustický tlak v 1m max. 34,0 dB(A)	kpl	1	1 050,53	1 050,53	110,09	110,09	1 015,72	144,90
	Dekoračný panel CZ-KPY3A (700x700mm)	kpl	26	169,92	4 417,92	17,75	461,50	4 269,98	609,44
	Nástenný ovládač CZ-RTC5B	kpl	26	126,37	3 285,62	12,90	335,40	3 100,50	520,52
	Prekáblovanie ovládača a jednotky	kpl	26	49,75	1 293,50			1 115,14	178,36
	Komunikačný protokol pre BMS PAW-AC2-MBS-64P (Modbus)	kpl	1	2 984,61	2 984,61	304,47	304,47	2 877,41	411,67
	Prekáblovanie protokolu a vonkajšej jednotky	kpl	1	331,71	331,71			285,96	45,75
	Refnet CZ-P1350PH2BM	kpl	2	214,15	428,30	357,61	715,22	1 084,44	59,08
	Refnet CZ-P1350BK2BM	kpl	2	184,70	369,40			318,44	50,96
	Refnet CZ-P880BK2BM	kpl	10	153,65	1 536,50			1 324,60	211,90
	Refnet CZ-P224BK2BM	kpl	13	89,17	1 159,21			999,31	159,90
	Uvedenie do prevádzky systému VRV	kpl	1	746,36	746,36	22,99	22,99	666,40	102,95
	CU prepojenie potrubie 1/4 x 1/2 (6/12mm)	bm	100	12,66	1 266,00	2,14	214,00	1 305,00	175,00
	CU prepojenie potrubie 3/8 x 1/2 (10/12mm)	bm	10	14,06	140,60	2,14	21,40	142,60	19,40
	CU prepojenie potrubie 3/8 x 5/8 (10/16mm)	bm	31	15,46	479,26	2,30	71,30	484,53	66,03
	CU prepojenie potrubie 3/8 x 3/4 (10/19mm)	bm	20	16,87	337,40	2,45	49,00	339,80	46,60

	CU prepajovacie potrubie 3/8 x7/8 (10/22mm)	bm	31	19,67	609,77	2,61	80,91	606,67	84,01
	CU prepajovacie potrubie 1/2 x1 1/8 (12/28mm)	bm	25	22,49	562,25	3,07	76,75	561,50	77,50
	CU prepajovacie potrubie 3/4 x1 3/8 (19/35mm)	bm	6	29,52	177,12	3,83	22,98	175,68	24,42
	CU prepajovacie potrubie 5/8 x1 3/8 (16/28mm)	bm	20	30,93	618,60	3,37	67,40	600,60	85,40
	CU prepajovacie potrubie 7/8 x1 5/8 (22/41mm)	bm	30	40,76	1 222,80	5,16	154,80	1 209,00	168,60
	CU prepajovacie potrubie 1/4 (6mm)	bm	5	5,63	28,15	0,76	3,80	28,05	3,90
	Doplnenie chladiča	kg	48	54,82	2 631,36	4,39	210,72	2 479,20	362,88
	Konstrukcia pod vonkajšie jednotky dodávka stavby								
	Krycia lišta pre vedenie potrubia chladiča vo vonkajšom prostredí 100x40	bm	40	13,27	530,80	1,15	46,00	503,60	73,20
	Zariadenie č.11								
MT VZT 211	Vonkajšia kondenzačná jednotka (10kW/400V) - demontáž existujúceho zariadenia	kpl	1	1 990,27	1 990,27	64,17	64,17	1 779,92	274,52
MT VZT 211.1	Vnútorná kanálová jednotka (10kW) - demontáž existujúceho zariadenia	kpl	1	1 326,85	1 326,85	171,28	171,28	1 315,12	183,01
	Montáž vonkajšej jednotky	kpl	1	331,71	331,71	19,80	19,80	305,76	45,75
	Montáž vnútornej jednotky	kpl	1	331,71	331,71	18,51	18,51	304,47	45,75
	CU prepajovacie potrubie	bm	30	13,27	398,10	2,14	64,20	407,40	54,90
	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	kpl	2	16,59	33,18	3,83	7,66	36,26	4,58
11.1	Prívodná vývüška jednoradá na kruhové potrubie ø315 bez regulácie 1225 x 225	kpl	1	39,50	39,50	3,80	3,80	37,85	5,45
11.2	Prívodná vývüška jednoradá bez regulácie 625 x 425 - BIELA	ks	1	54,73	54,73	8,83	8,83	56,01	7,55
	Vrátane pretlakového boxu so stranovým napojením, rozmer potrubia pre vývüsku 615x115								
	výška pretlakového boxu 600 mm, DN315 mm								
	VZT potrubie štvorhranné								
	Do obvodu 2500mm (50% tv.)	bm	3	77,24	231,72	8,37	25,11	224,88	31,95
	VZT potrubie kruhové SPIRO							0,00	0,00
	Do obvodu 315 (40% tv.)	bm	6	22,86	137,16	3,19	19,14	137,40	18,90
	Tepeľná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL od zariadenia celý prívod	m2	14	10,78	150,92	2,42	33,88	163,94	20,86
	Zariadenie č.12								
MT VZT 212	Vonkajšia kondenzačná jednotka	kpl	1	1 286,22	1 286,22	199,49	199,49	1 308,30	177,41
	Chladiaci výkon min. 3,6 kW / 230V								
	Vykurovací výkon min. 4,0 kW / 230V								
	Prikon max. 0,75 kW								
	Chladenie min. do -15st.C.								
	Chladiivo R32								
	Akustický tlak v 1 m 45-46 dB(A)								
MT VZT 212.1	Vnútorná nástenná jednotka							629,04	100,65
	Chladiaci výkon min. 3,6 kW								
	Pripon max. 0,75 kW								
	Akustický tlak 1m max. 35 dB (A)								
	SEER 8,0 A+++								
	SCOP 4,9 A++								
	Nástenný ovládač	kpl	1	145,03	145,03			125,03	20,00
	CU prepajovacie potrubie	bm	30	13,27	398,10	2,14	64,20	407,40	54,90
	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	kpl	2	16,59	33,18	3,83	7,66	36,26	4,58
	Zariadenie č.13								
MT VZT 213	Prívodný radiálny ventilátor do štvorhranného potrubia	kpl	1	1 388,78	1 388,78	157,97	157,97	1 355,19	191,56
	Rozmer potrubia 700x400mm								
	Q _{prív.vstlač.} : 3600m3/h / 350Pa								
	Max. otáčky min. 1400 min-1								
	Výkon min. 845 W / 230 V 50 Hz								
	Prúd max. 3,6 A								
	Prevádzková teplota v rozsahu -40 až +50 °C								
	HL súost. tlaku v 1 m max. 72 dB(A)								
	IP 54								
	Regulátor REV 5								
	teleso z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu								
13.1	Prívodná vývüška jednoradá bez regulácie 325 x 225 - BIELA	kpl	1	41,70	41,70	4,54	4,54	40,49	5,75
13.2	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-600x1000-S - RAL... Potvrdiť red vyrobením - upresniť rozmer žalúzie	kpl	1	144,47	144,47	11,04	11,04	135,58	19,93
	Filteračná textilná hrubá G1 600x1000	kpl	1	131,22	131,22	1,84	1,84	114,96	18,10
13.3	Uzatváracia klapka 600x600 s prípravou na servopohon	kpl	1	125,28	125,28	14,71	14,71	122,71	17,28
13.4	Výfukové koleno 600x600 + strešný prestup 600x600	kpl	1	244,33	244,33	9,50	9,50	220,13	33,70
	Prekáblovanie a ovládanie zariadenia rieši profesia elektro								
	VZT potrubie štvorhranné								
	Do obvodu 2200mm (50% tv.)	bm	22	67,99	1 495,78	6,86	150,92	1 440,34	206,36
	Požarna izolácia komplet stúpačka 45min vrátane navarovacích trhov	m2	48	19,91	955,68	7,51	360,48	1 184,16	132,00
	Zariadenie č.14								
MT VZT 214	Odvodný diagonálny ventilátor do kruhového potrubia	kpl	0	441,65	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00
	Rozmer potrubia ø 315 mm								
	Q _{prív.vstlač.} : 3600m3/h / 350Pa								
	Výkon min. 290 W / 230 V 50 Hz								
	Prúd max. 1,05 A								
	Prevádzková teplota v rozsahu -30 až +60 °C								
	IP 44								
	Regulátor REB 2,5; REV 1,5								
	teleso z plastu								
14.1	Odvodná vývüška jednoradá bez regulácie 1225 x 225 - BIELA	kpl	0	37,99	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00
14.2	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-400x250-S - RAL... Potvrdiť red vyrobením - upresniť rozmer žalúzie	kpl	0	53,06	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00
14.3	Uzatváracia klapka 400x250 ručná tesná	kpl	0	53,44	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00
14.4	krycia mriežka KM 400x250	kpl	1	6,60	6,60	0,95	0,95	6,64	0,91
	VZT potrubie štvorhranné								
	Do obvodu 1500mm (50% tv.)	bm	28	46,39	1 298,92	4,71	131,88	1 251,60	179,20
	Požarna izolácia prechádzajúce cez CHÚC VZT 90min	m2	15	24,88	373,20	7,97	119,55	441,30	51,45
	Tepeľná izolácia sania vzduchu hr.50mm, samolep AL z exteriéru po vetraný priestor	m2	15	45,12	676,80	10,12	151,80	735,30	93,30
	Zariadenie č.15								
MT VZT 215	Vonkajšia kondenzačná jednotka	kpl	1	1 286,22	1 286,22	199,49	199,49	1 308,30	177,41
	Chladiaci výkon min. 3,6 kW / 230V								
	Vykurovací výkon min. 4,0 kW / 230V								
	Prikon max. 0,75 kW								
	Chladenie min. do -15st.C.								
	Chladiivo R32								
	Akustický tlak v 1 m 45-46 dB(A)								
MT VZT 215.1	Vnútorná nástenná jednotka							629,04	100,65
	Chladiaci výkon min. 3,6 kW								
	Pripon max. 0,75 kW								
	Akustický tlak 1m max. 35 dB (A)								
	SEER 8,0 A+++								
	SCOP 4,9 A++								
	Nástenný ovládač CZ-RTCSB	kpl	1	729,69	729,69			125,03	20,00
	CU prepajovacie potrubie	bm	16	13,27	236,66	2,14	38,52	244,44	32,94
	Betónové kocky pod kondenzačnú jednotku a izolačná guma	kpl	2	16,59	33,18	3,83	7,66	36,26	4,58
	Spojovacie, tesniaci a montážny materiál	kpl	1	5 411,41	5 411,41			4 665,01	746,40
	Elektrozapojenie + revízná správa	kpl	1	3 513,91	3 513,91			3 029,23	484,68
	Dohľad nad zariadeniami, optimalizácia a technická pomoc s prevádzkou, údržba 12 mesiacov od kolaudácie	kpl	1	2 811,12	2 811,12			2 423,38	387,74
	Dodávateľská výrobná a montážna dokumentácia	kpl	1	2 106,35	2 106,35			0,00	2 106,35
	Nepredvídateľné práce a materiál	hod	120	21,09	2 530,80	3,37	404,40	2 586,00	349,20
	Náhradná filtrácia pre zariadenia	kpl	1	487,73	487,73			0,00	487,73

Skúšky a zaregulovanie vr. vypracovania návrhu priebehu skúšok a skúšobných protokolov: skúšky tesnosti VZT rozvodov (protokol o únikoch) , zaregulovanie meraním v miestnostiach a funkčné skúšky, komplexné skúšky a optimalizácia chodu, sfunkčnenie a skúška diaľkového prístupu k MaR cez internet	hod	50	28,11	1 405,50			1 211,50	194,00
Demontáž jestv. VZT zariadení + odvod zdemontovaného materiálu	kpl	1	2 109,23	2 109,23			1 817,54	291,69
Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 23)	projekt	1	29 387,41	29 387,41				29 387,41
Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 ZoD (ZL 19)	projekt	1	7 941,97	7 941,97				7 941,97
SPOLU bez DPH				612 883,52			66 576,94	
SPOLU dodávka + montáž bez DPH							472 260,83	207 199,63

Názov	Mj	Počet	Material	Material celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
Špecifikácia dodávky - rozvážač HR1										
<i>Rozvádzačová skriňa TS8</i>										
8604500 Skriňa TS8 600x2000x400 RAL 7035	ks	2,00	547,49	1 094,98	54,74	109,48	602,23	1 204,46	1 204,46	
8804500 Skriňa TS8 800x2000x400 RAL 7035	ks	1,00	552,37	552,37	55,24	55,24	607,61	607,61	607,61	
8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 pár	ks	1,00	112,82	112,82	11,28	11,28	124,10	124,10	124,10	
860160 TS sokel predný a zadný diel 600x100 RAL 7022 Bal.jed:2	ks	2,00	32,95	65,90	3,30	6,60	36,25	72,50	72,50	
8601800 TS sokel predný a zadný diel 800x100 RAL 7022 Bal.jed:2	ks	1,00	33,38	33,38	3,33	3,33	36,71	36,71	36,71	
8601040 TS soklovo záslepký 400x100 RAL 7022 Bal.jed:2	ks	3,00	18,85	56,55	1,89	5,67	20,74	62,22	62,22	
8800500 TS rynchlozaradovač Bal.jed:6	ks	2,00	10,65	21,30	1,07	2,14	11,72	23,44	23,44	
2514000 Držak na dokumentáciu z plastu A4	ks	1,00	8,08	8,08	0,81	0,81	8,89	8,89	8,89	
SPOJOVACÍ VEDEŇÍ CU TYČÍ										
Izolačné podpery PW 50 M10-0317 (výrobca-SPÁLOVSKÝ) + skrutky M10	ks	30,00	6,00	180,00	0,59	17,70	6,59	197,70	197,70	
Cu 40x10 mm (3,56 kg/m)	m	18,00	35,67	642,06	3,56	64,08	39,23	706,14	706,14	
<i>Hlavný istič</i>										
<i>Kompaktní jističe Compact NSX</i>										
NSX400F 3P 3D so spoštou Micrologic 2.3, In=400A, kompletná zostava, kat.č. LV432676	ks	1,00	1 162,48	1 162,48	116,25	116,25	1 278,73	1 278,73	1 278,73	
Pomocné kontakty pro NS100/160/250N/HL Pomocné kontakty pro NS100/160/250N/HL, kat.č. 29450	ks	2,00	28,84	57,68	2,88	5,76	31,72	63,44	63,44	
vyp. spošt podpaťová MN 250 V DC, kat.č.LV429414	ks	1,00	58,45	58,45	5,84	5,84	64,29	64,29	64,29	
Rozšľujúci nástavec 3P + mezifáz.bariéry, kat.č. LV431563	ks	1,00	18,18	18,18	1,82	1,82	20,00	20,00	20,00	
Přímé nástavce 3P + mezifáz.bariéry, kat.č. LV429263	ks	1,00	22,16	22,16	2,22	2,22	24,38	24,38	24,38	
<i>MÉŘÍCÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU nn</i>										
<i>(MT BRNO) NÁSUVNÝ</i>										
CLA2 2 400/5A, 10VA, trieda presnosti 0,5S, kat.č. 1161	ks	7,00	58,21	407,47	5,82	40,74	64,03	448,21	448,21	
CLB4.92 100/5A, 2.5VA, trieda presnosti 0,5, kat.č. 0827	ks	3,00	51,48	154,44	5,15	15,45	56,63	169,89	169,89	
CLB4.92 250/5A, 10VA, trieda presnosti 0,5, kat.č. 0831	ks	2,00	56,43	112,86	5,65	11,30	62,08	124,16	124,16	
<i>Elektromery</i>										
Elektromer trojfázový pre informatívne meranie príkonu, viacrárny, polopriame meranie cez PT, s násuvným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 0,5s, montáž na DIN-lištu	ks	6,00	310,98	1 865,88	31,09	186,54	342,07	2 052,42	2 052,42	
Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viacrárny, priame meranie s násuvným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu	ks	4,00	319,70	1 278,80	31,98	127,92	351,68	1 406,72	1 406,72	
<i>Signalizácia poruchy prepät. ochrany</i>										
MD-M3 Elektronická signalizace stavu pojistek	Ks	1,00	69,14	69,14	6,92	6,92	76,06	76,06	76,06	
<i>Prepätová ochrana so signalizačnými kontaktami</i>										
FLP-B+C MAXI/3S 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C	ks	1,00	345,73	345,73	34,57	34,57	380,30	380,30	380,30	
<i>Poistkové odpaňče OPV</i>										
OPV22S-3 Odpaňče válcových pojistek	Ks	3,00	33,53	100,59	3,36	10,08	36,89	110,67	110,67	
OPV10S-1 Odpaňče válcových pojistek	Ks	4,00	5,53	22,12	0,56	2,24	6,09	24,36	24,36	
OPV10S-3 Odpaňče válcových pojistek	Ks	1,00	13,10	13,10	1,31	1,31	14,41	14,41	14,41	
OPVP14-3 Pojistkový odpaňče	Ks	1,00	25,64	25,64	2,57	2,57	28,21	28,21	28,21	
<i>Poistky</i>										
PV10 6A gG Pojistková vložka	Ks	7,00	1,01	7,07	0,10	0,70	1,11	7,77	7,77	
PV22 125A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	2,34	7,02	0,23	0,69	2,57	7,71	7,71	
PV22 63A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,88	5,64	0,19	0,57	2,07	6,21	6,21	
PV22 100A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,93	5,79	0,19	0,57	2,12	6,36	6,36	
PV14 50A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,34	4,02	0,13	0,39	1,47	4,41	4,41	
<i>Poistkové odpaňče FH000</i>										
FH000-3A/T Pojistkový odpaňče	Ks	3,00	43,80	131,40	4,37	13,11	48,17	144,51	144,51	
<i>Poistky</i>										
PNA000 160A gG Pojistková vložka	Ks	9,00	4,18	37,62	0,42	3,78	4,60	41,40	41,40	
<i>Ističe výkonové</i>										
<i>Istič NSX250F -kompletná zostava</i>										
NSX 250F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=250A, obj.č. LV 431770	ks	2,00	750,08	1 500,16	75,00	150,00	825,08	1 650,16	1 650,16	
<i>Istič NSX100F -kompletná zostava</i>										
NSX 100F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=100A, obj.č. LV 429770	ks	2,00	501,32	1 002,64	50,13	100,26	551,45	1 102,90	1 102,90	
<i>Istič NSX160F -kompletná zostava</i>										
NSX 160F Micrologic 2.2 160A 3P3D, In=160A, obj.č. LV 430770	ks	1,00	640,98	640,98	64,10	64,10	705,08	705,08	705,08	
<i>Ističe modulárne IC60H</i>										
Jistič Jistič IC60H 1P 4A C	ks	1,00	13,44	13,44	1,34	1,34	14,78	14,78	14,78	
Jistič Jistič IC60H 3P 6A C	ks	2,00	33,70	67,40	3,37	6,74	37,07	74,14	74,14	
Jistič Jistič IC60H 1P 2A C	ks	1,00	14,50	14,50	1,45	1,45	15,95	15,95	15,95	
Jistič Jistič IC60H 3P 16A C	ks	3,00	28,47	85,41	2,85	8,55	31,32	93,96	93,96	
Jistič Jistič IC60H 3P 63A C	ks	2,00	95,29	190,58	9,52	19,04	104,81	209,62	209,62	
Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	ks	1,00	81,96	81,96	8,19	8,19	90,15	90,15	90,15	
Jistič Jistič IC60H 3P 32A C	ks	3,00	35,32	105,96	3,54	10,62	38,86	116,58	116,58	
Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	ks	2,00	31,56	63,12	3,15	6,30	34,71	69,42	69,42	
Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	ks	1,00	9,96	9,96	0,99	0,99	10,95	10,95	10,95	
<i>Ističe modulárne IC120H</i>										
Jistič Jistič IC120H 3P 80A C	ks	2,00	136,07	272,14	13,61	27,22	149,68	299,36	299,36	
<i>Modulárna zásuvka</i>										
AGA15306	ks	1,00	13,49	13,49	1,34	1,34	14,83	14,83	14,83	
<i>8-port Ethernet switch</i>										
TP-Link, TL-SG108, 8-port, s dodaným adaptérom 230V AC / 9V DC	ks	1,00	46,00	46,00	4,60	4,60	50,60	50,60	50,60	
<i>Signalizačné a ovládacie prístroje</i>										
XBSAVM3 Signálna s LED, 230...240V, zelená	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13	20,13	
XBSAVM5 Signálna s LED, 230...240V, žltá	ks	2,00	18,30	36,60	1,83	3,66	20,13	40,26	40,26	
XBSAVM1 Signálna s LED, 230...240V, biela	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13	20,13	
<i>Stykače</i>										
LC1D32P7 Stykač 32A 3P 1Z+1V 230V st	ks	1,00	66,26	66,26	6,63	6,63	72,89	72,89	72,89	
<i>Pomocné relé - 1P, 2P, Finder</i>										
40.52.8.230.0000 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC	ks	2,00	14,89	29,78	1,49	2,98	16,38	32,76	32,76	
40.52.9.024.0000 Relé, DIN/PS, 2P/8A, 24V DC	ks	1,00	12,15	12,15	1,21	1,21	13,36	13,36	13,36	
<i>Patice</i>										
Patice, 95.95.3, 2P	ks	3,00	19,19	57,57	1,91	5,73	21,10	63,30	63,30	
<i>Průmyslové relé miniaturní - 4P - Finder</i>										
55.34.9.024.0040 Relé prům.min., DIN, 4P/7A, 24V DC, MA_MI	ks	1,00	15,33	15,33	1,54	1,54	16,87	16,87	16,87	
<i>Patice</i>										
94.04 Patice, DIN, 55/85/99,02, 2P/4P	ks	1,00	38,36	38,36	3,84	3,84	42,20	42,20	42,20	
<i>Oneskorovacie relé pre ovládanie podpaťovej cievky</i>										
LV429427 ONESK. MN 220-240VAC 50/60HZ NSX/CVS100-630, výstup 250 V DC	ks	1,00	163,42	163,42	16,35	16,35	179,77	179,77	179,77	
<i>Napájací zdroj 24V=</i>										
Napájací zdroj Meanwell DR-45-24	ks	1,00	28,73	28,73	2,87	2,87	31,60	31,60	31,60	
UNZ-10T-X024 Napájací zdroj	Ks	1,00	51,44	51,44	5,15	5,15	56,59	56,59	56,59	
<i>Záložný zdroj UPS</i>										
Riello Net Power NPW 600 - Záložný zdroj o výkone 600VA/360W, 230V/230V, line-interactive, komunikácia USB, dodaný komunikačný softvér	ks	1,00	103,64	103,64	10,36	10,36	114,00	114,00	114,00	
Adaptér USB/RS232	ks	1,00	11,50	11,50	1,15	1,15	12,65	12,65	12,65	
<i>Svorky</i>										
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78	7,78	
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78	7,78	
<i>ŘADOVÉ SVORNICE</i>										
RSA 2.5A Řadová svornice barevná	ks	30,00	1,10	33,00	0,11	3,30	1,21	36,30	36,30	
RSA 16 A Řadová svornice barevná	ks	21,00	2,61	54,81	0,27	5,67	2,88	60,48	60,48	

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
RSA 4 A Radová svornice barevná	ks	10,00	1,38	13,80	0,13	1,30	1,51	15,10
RSA 10 Radová svornice barevná	ks	5,00	1,98	9,90	0,19	0,95	2,17	10,85
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodky plastové								
PG42 VÝVODKA PLASTOVÁ 42P	ks	1,00	7,88	7,88	0,79	0,79	8,67	8,67
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	15,00	2,00	30,00	0,21	3,15	2,21	33,15
PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	ks	5,00	2,46	12,30	0,24	1,20	2,70	13,50
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	15,00	2,17	32,55	0,22	3,30	2,39	35,85
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	24,94	24,94	2,50	2,50	27,44	27,44
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R-VZT2 - celkom				1 709,11		170,87		1 879,98
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1								
Rozvádzačová skriňa TS8, RITTAL								
8604500 Skriňa TS8 600x2000x400 RAL 7035	ks	1,00	547,49	547,49	54,74	54,74	602,23	602,23
8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 pár	ks	1,00	112,82	112,82	11,28	11,28	124,10	124,10
860160 TS sokel predný a zadný diel 600x100 RAL 7022 Bal.jed.2	ks	1,00	32,95	32,95	3,30	3,30	36,25	36,25
8601040 TS soklové záslepky 400x100 RAL 7022 Bal.jed.2	ks	1,00	18,85	18,85	1,89	1,89	20,74	20,74
2514000 Držiak na dokumentáciu z plastu A4	ks	1,00	8,08	8,08	0,81	0,81	8,89	8,89
Rozbočovacie svorkovnice								
04888 ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE 125A, 4-pólová	ks	1,00	48,04	48,04	4,80	4,80	52,84	52,84
Jističe IC60H								
Jistič Jistič IC60H 3P 50A C	ks	1,00	81,96	81,96	8,19	8,19	90,15	90,15
Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	ks	20,00	9,96	199,20	0,99	19,80	10,95	219,00
Jistič Jistič IC60H 1P 20A C	ks	1,00	9,80	9,80	0,98	0,98	10,78	10,78
Jistič Jistič IC60H 2P 10A C	ks	1,00	21,30	21,30	2,13	2,13	23,43	23,43
Jistič Jistič IC60H 1P 6A C	ks	1,00	11,07	11,07	1,10	1,10	12,17	12,17
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
iDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32610	ks	3,00	66,67	200,01	6,66	19,98	73,33	219,99
iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	9,00	63,81	574,29	6,39	57,51	70,20	631,80
Prúdové chrániče								
Proudový chránič iID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	ks	1,00	68,68	68,68	6,87	6,87	75,55	75,55
Stykač inštalacný								
Stykač Stykač ICT25A 2P 230V AC 50Hz	ks	2,00	8,09	16,18	0,81	1,62	8,90	17,80
Súmrakový spínač								
CCT15368 SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ IC2000 SO SNÍM.ROZV. A9	ks	1,00	90,42	90,42	9,04	9,04	99,46	99,46
PREPÍNAČ ISSW 1 PREP S NUL.POZ 20A 230V	ks	1,00	18,08	18,08	1,81	1,81	19,89	19,89
DALI-systém pre stmievanie predradníkov								
HELVAR imagine router (910)	ks	1,00	1 068,66	1 068,66	106,87	106,87	1 175,53	1 175,53
HELVAR Modular Panel (125), 4 scene, Off + Up/Down (montáž na dvere rozvádzača R1	ks	1,00	327,08	327,08	32,70	32,70	359,78	359,78
Rámček (200)	ks	1,00	286,46	286,46	28,64	28,64	315,10	315,10
Ožvenie a naprogramovanie DALI-systému	ks	1,00		545,26	54,526	54,526	54,526	54,526
CENTRAL TEST systému núdzových svietidiel								
ELMAX-LOOK-Mini ATXL	ks	1,00	980,28	980,28	98,03	98,03	1 078,31	1 078,31
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	70,00	1,22	85,40	0,12	8,40	1,34	93,80
RSA 16 A Radová svornice barevná	ks	5,00	2,61	13,05	0,27	1,35	2,88	14,40
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodky plastové								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	40,00	2,00	80,00	0,21	8,40	2,21	88,40
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	15,00	2,17	32,55	0,22	3,30	2,39	35,85
PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	ks	1,00	6,25	6,25	0,63	0,63	6,88	6,88
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	24,94	24,94	2,50	2,50	27,44	27,44
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1 - celkom				4 970,97		1 042,63		6 013,60
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1.1								
BF-U-248-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	100,82	100,82	10,08	10,08	110,90	110,90
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přeřetová ochrana pro sítě TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								
OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 25A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,89	5,67	0,19	0,57	2,08	6,24
Jističe IC60H								
Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	ks	1,00	31,56	31,56	3,15	3,15	34,71	34,71
Vypínače iSW								
Vypínač Vypínač iSW 3P 40A	ks	1,00	25,55	25,55	2,56	2,56	28,11	28,11
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
iDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32610	ks	2,00	66,67	133,34	6,66	13,32	73,33	146,66
iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	1,00	63,81	63,81	6,39	6,39	70,20	70,20
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	15,00	1,22	18,30	0,12	1,80	1,34	20,10
RSA 6 A Radová svornice barevná	ks	5,00	1,54	7,70	0,16	0,80	1,70	8,50
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodky plastové								
PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	ks	2,00	2,46	4,92	0,24	0,48	2,70	5,40
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	4,00	2,00	8,00	0,21	0,84	2,21	8,84
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	20,20	20,20	2,02	2,02	22,22	22,22
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1.1 - celkom				566,63		56,68		623,31
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1.2								
BF-U-496-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svork	ks	1,00	130,32	130,32	13,04	13,04	143,36	143,36
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přeřetová ochrana pro sítě TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								
OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 25A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,90	5,70	0,19	0,57	2,09	6,27
Jističe IC60H								
Jistič Jistič IC60H 3P 25A C	ks	1,00	31,56	31,56	3,15	3,15	34,71	34,71
Jistič Jistič IC60H 1P 10A C	ks	5,00	9,96	49,80	0,99	4,95	10,95	54,75
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	9,00	63,81	574,29	6,39	57,51	70,20	631,80
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	20,00	1,22	24,40	0,12	2,40	1,34	26,80
RSA 6 A Radová svornice barevná	ks	5,00	1,54	7,70	0,16	0,80	1,70	8,50
Svorky								

OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
15,10	
10,85	
8,67	
33,15	
13,50	
35,85	
27,44	
602,23	
124,10	
36,25	
20,74	
8,89	
52,84	
90,15	
219,00	
10,78	
23,43	
12,17	
219,99	
631,80	
75,55	
17,80	
99,46	
19,89	
1 175,53	
359,78	
315,10	
545,26	
1 078,31	
93,80	
14,40	
7,78	
88,40	
35,85	
6,88	
27,44	
110,90	
108,98	
36,89	
6,24	
34,71	
28,11	
146,66	
70,20	
20,10	
8,50	
7,78	
7,78	
5,40	
8,84	
22,22	
143,36	
108,98	
36,89	
6,27	
34,71	
54,75	
631,80	
26,80	
8,50	

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
CS-PE15 Rozbočovaci mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovaci mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodky plastové								
PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	ks	1,00	2,46	2,46	0,24	0,24	2,70	2,70
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	15,00	2,00	30,00	0,21	3,15	2,21	33,15
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	3,00	2,17	6,51	0,22	0,66	2,39	7,17
PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	ks	1,00	20,20	20,20	2,02	2,02	22,22	22,22
Podružný materiál rozvádzača								
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R1.2 - celkom				1 029,70		103,16		1 132,86
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM1								
8004500 Skriňa TS8 1000x2000x400 RAL 7035	ks	1,00	660,71	660,71	66,07	66,07	726,78	726,78
8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 pár	ks	1,00	97,04	97,04	9,71	9,71	106,75	106,75
8601000 TS skel predný a zadný diel 1000x100 RAL 7022 Bal Jed:2	ks	1,00	36,90	36,90	3,68	3,68	40,58	40,58
8601040 TS soklové záslepký 400x100 RAL 7022 Bal Jed:2	ks	1,00	15,44	15,44	1,54	1,54	16,98	16,98
2514000 Držiak na dokumentáciu z plastu A4	ks	1,00	6,24	6,24	0,62	0,62	6,86	6,86
SPOJOVACÍ VEDEŇÍ CU TYČÍ								
Izolačné podpery PW 50 M10-0317 (výrobca-SPÁLOVSKÝ) + skrutky M10	ks	20,00	6,00	120,00	0,59	11,80	6,59	131,80
Cu 32x5 mm (1,43 kg/m)	m	6,00	13,16	78,96	1,32	7,92	14,48	86,88
Ističé NSX250F -kompletná zostava								
NSX 250F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=250A, obj.č. LV 431770	ks	1,00	659,53	659,53	65,95	65,95	725,48	725,48
MX 220-230VAC VYP. CIEVKA NSX100-630, kat.č. LV429387	ks	1,00	55,41	55,41	5,54	5,54	60,95	60,95
OFSD Pomocné kontakty, kat.č. LV29450	ks	2,00	27,04	54,08	2,70	5,40	29,74	59,48
Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								
OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
OPV10S-1 Odpínač válcových pojistek	Ks	2,00	5,53	11,06	0,56	1,12	6,09	12,18
Poistky								
PV22 125A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	2,33	6,99	0,23	0,69	2,56	7,68
PV10 6A gG Pojistková vložka	Ks	2,00	1,01	2,02	0,10	0,20	1,11	2,22
Signalizačné a ovládacie prístroje								
XB5AVM3 Signálna s LED, 230...240V, zelená	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13
XB5AVM5 Signálna s LED, 230...240V, žltá	ks	3,00	18,30	54,90	1,83	5,49	20,13	60,39
XB5AVM1 Signálna s LED, 230...240V, biela	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13
ZB5-AA4 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	ks	1,00	7,63	7,63	0,76	0,76	8,39	8,39
ZB5-AZ101-Polozostava kontaktu spínacieho	ks	1,00	5,83	5,83	0,58	0,58	6,41	6,41
Ističé modulárne iC60H								
Jistič Jistič iC60H 1P 16A C	ks	26,00	9,91	257,66	0,99	25,74	10,90	283,40
Jistič Jistič iC60H 3P 32A C	ks	4,00	35,32	141,28	3,54	14,16	38,86	155,44
Jistič Jistič iC60H 3P 16A C	ks	4,00	28,47	113,88	2,85	11,40	31,32	125,28
Jistič Jistič iC60H 3P 25A C	ks	3,00	31,56	94,68	3,15	9,45	34,71	104,13
Jistič Jistič iC60H 1P 20A C	ks	2,00	9,80	19,60	0,98	1,96	10,78	21,56
Jistič Jistič iC60H 3P 50A C	ks	4,00	81,96	327,84	8,19	32,76	90,15	360,60
Jistič Jistič iC60H 1P 10A C	ks	1,00	9,96	9,96	0,99	0,99	10,95	10,95
Prúdové chrániče								
Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	ks	7,00	71,88	503,16	7,19	50,33	79,07	553,49
Proudový chránič iID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	ks	4,00	113,80	455,20	11,38	45,52	125,18	500,72
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	3,00	63,81	191,43	6,39	19,17	70,20	210,60
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	80,00	1,22	97,60	0,12	9,60	1,34	107,20
RSA 6 A Radová svornice barevná	ks	30,00	1,54	46,20	0,16	4,80	1,70	51,00
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovaci mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovaci mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodka z poniklovaej mosadzje								
Progres MS, typ M63x1,5, kat.č. 1000.63.520, pre priemer kábľa 46-52mm	ks	1,00	37,91	37,91	3,79	3,79	41,70	41,70
Vývodky plastové								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	40,00	2,00	80,00	0,21	8,40	2,21	88,40
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	20,00	2,17	43,40	0,22	4,40	2,39	47,80
PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	ks	10,00	2,46	24,60	0,24	2,40	2,70	27,00
PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	ks	5,00	6,25	31,25	0,63	3,15	6,88	34,40
Podružný materiál rozvádzača								
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM1 - celkom				4 561,44		456,39		5 017,83
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R3								
BF-U-6/144-C Rozvodnice Xboard, POD omítkou, bílé dřevo, NPE svork	ks	1,00	178,80	178,80	17,88	17,88	196,68	196,68
Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								
OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 100A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,67	5,01	0,17	0,51	1,84	5,52
Ističé modulárne iC60H								
Jistič Jistič iC60H 3P 63A C	ks	1,00	95,29	95,29	9,52	9,52	104,81	104,81
Jistič Jistič iC60H 1P 10A C	ks	17,00	9,96	169,32	0,99	16,83	10,95	186,15
Jistič Jistič iC60H 1P 20A C	ks	2,00	9,80	19,60	0,98	1,96	10,78	21,56
Jistič Jistič iC60H 1P 16A C	ks	2,00	9,92	19,84	0,99	1,98	10,91	21,82
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
iDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32610	ks	4,00	66,67	266,68	6,66	26,64	73,33	293,32
iDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	4,00	63,81	255,24	6,39	25,56	70,20	280,80
Prúdové chrániče								
Proudový chránič iID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	ks	1,00	68,68	68,68	6,87	6,87	75,55	75,55
Proudový chránič iID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	ks	1,00	113,80	113,80	11,38	11,38	125,18	125,18
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	30,00	1,22	36,60	0,12	3,60	1,34	40,20
RSA 35 A Radová svornice barevná	ks	5,00	4,91	24,55	0,48	2,40	5,39	26,95
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovaci mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovaci mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodky plastové								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	30,00	2,00	60,00	0,21	6,30	2,21	66,30
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	5,00	2,17	10,85	0,22	1,10	2,39	11,95
PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	ks	1,00	7,33	7,33	0,74	0,74	8,07	8,07
Podružný materiál rozvádzača								
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R3 - celkom				1 498,55		149,96		1 648,51
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM4								
8004500 Skriňa TS8 1000x2000x400 RAL 7035	ks	1,00	660,71	660,71	66,07	66,07	726,78	726,78

OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
7,78	
7,78	
	2,70
	33,15
	7,17
	22,22
	726,78
	106,75
	40,58
	16,98
	6,86
	131,80
	86,88
	725,48
	60,95
	59,48
	108,98
	36,89
	12,18
	7,68
	2,22
	20,13
	60,39
	20,13
	8,39
	6,41
	283,40
	155,44
	125,28
	104,13
	21,56
	360,60
	10,95
	553,49
	500,72
	210,60
	107,20
	51,00
	7,78
	7,78
	41,70
	88,40
	47,80
	27,00
	34,40
	32,66
	196,68
	108,98
	36,89
	5,52
	104,81
	186,15
	21,56
	21,82
	293,32
	75,55
	125,18
	40,20
	26,95
	7,78
	7,78
	66,30
	11,95
	8,07
	22,22

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
8104235 Bočnice TS8 2000x400 RAL 7035 pár	ks	1,00	97,04	97,04	9,71	9,71	106,75	106,75
8601000 TS sokel predný a zadný diel 1000x100 RAL 7022 Bal.jed:2	ks	1,00	36,90	36,90	3,68	3,68	40,58	40,58
8601040 TS soklové zšlepky 400x100 RAL 7022 Bal.jed:2	ks	1,00	15,44	15,44	1,54	1,54	16,98	16,98
2514000 Držiak na dokumentáciu z plastu A4	ks	1,00	6,24	6,24	0,62	0,62	6,86	6,86
SPOJOVACÍ VEDEŇÍ CU TYČÍ								
Izolačné podpery PW 50 M10-0317 (výrobca-SPÁLOVSKÝ) + skrutky M10	ks	20,00	6,00	120,00	0,59	11,80	6,59	131,80
Cu 32x5 mm (1,43 kg/m)	m	6,00	13,16	78,96	1,32	7,92	14,48	86,88
Istič NSX250F -kompletná zostava								
NSX 250F Micrologic 2.2 250A 3P3D, In=250A, obj.č. LV 431770	ks	1,00	659,53	659,53	65,95	65,95	725,48	725,48
NX 220-230VAC VYP. CIEVKA NSX100-630, kat.č. LV429387	ks	1,00	55,41	55,41	5,54	5,54	60,95	60,95
OFSD Pomocné kontakty, kat.č. LV29450	ks	2,00	27,04	54,08	2,70	5,40	29,74	59,48
Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								
OPV22S-3 Odpiňač válcových pojistiek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
OPV10S-1 Odpiňač válcových pojistiek	Ks	2,00	5,54	11,08	0,56	1,12	6,10	12,20
Poistky								
PV22 125A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	2,33	6,99	0,23	0,69	2,56	7,68
PV10 6A gG Pojistková vložka	Ks	2,00	1,01	2,02	0,10	0,20	1,11	2,22
Signalizačné a ovládacie prístroje								
XBSAVM3 Signálka s LED, 230....240V, zelená	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13
XBSAVM5 Signálka s LED, 230....240V, žltá	ks	3,00	18,30	54,90	1,83	5,49	20,13	60,39
XBSAVM1 Signálka s LED, 230....240V, biela	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13
ZBS-AA4 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	ks	1,00	7,63	7,63	0,76	0,76	8,39	8,39
ZBS-AZ101-Polozostava kontaktu spínacieho	ks	1,00	5,83	5,83	0,58	0,58	6,41	6,41
Ističe modulárne iC60H								
Jistič Jistič iC60H 3P 32A C	ks	3,00	35,32	105,96	3,54	10,62	38,86	116,58
Jistič Jistič iC60H 1P 16A C	ks	31,00	9,91	307,21	0,99	30,69	10,90	337,90
Jistič Jistič iC60H 3P 16A C	ks	6,00	28,47	170,82	2,85	17,10	31,32	187,92
Jistič Jistič iC60H 3P 25A C	ks	6,00	31,56	189,36	3,15	18,90	34,71	208,26
Jistič Jistič iC60H 3P 50A C	ks	4,00	81,96	327,84	8,19	32,76	90,15	360,60
Jistič Jistič iC60H 3P 20A C	ks	1,00	31,19	31,19	3,11	3,11	34,30	34,30
Jistič Jistič iC60H 1P 25A C	ks	1,00	10,08	10,08	1,01	1,01	11,09	11,09
Jistič Jistič iC60H 3P 63A C	ks	1,00	95,29	95,29	9,52	9,52	104,81	104,81
Prúdové chrániče								
Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	ks	8,00	71,88	575,04	7,19	57,52	79,07	632,56
Proudový chránič iID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	ks	4,00	113,79	455,16	11,38	45,52	125,17	500,68
Proudový chránič iID 4P 25A 30mA A, kat.č. A9Z21425	ks	2,00	68,68	137,36	6,87	13,74	75,55	151,10
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
IDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	3,00	63,82	191,46	6,39	19,17	70,21	210,63
Elektromer								
A9MEM3155 Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viacrifný, priame meranie s násovným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu	ks	1,00	319,70	319,70	31,98	31,98	351,68	351,68
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	80,00	1,22	97,60	0,12	9,60	1,34	107,20
RSA 6 A Radová svornice barevná	ks	30,00	1,54	46,20	0,16	4,80	1,70	51,00
RSA 4 A Radová svornice barevná	ks	30,00	1,38	41,40	0,13	3,90	1,51	45,30
RSA 10 A Radová svornice barevná	ks	10,00	0,75	7,50	0,07	0,70	0,82	8,20
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodka z poniklovaie mosadze								
Progres MS, typ M63x1.5, kat.č. 1000.63.520, pre priemer kábľa 46-52mm	ks	1,00	37,91	37,91	3,79	3,79	41,70	41,70
Vývodky plastové								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	40,00	2,00	80,00	0,21	8,40	2,21	88,40
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	20,00	2,17	43,40	0,22	4,40	2,39	47,80
PG21 VÝVODKA PLASTOVÁ 21P	ks	10,00	2,46	24,60	0,24	2,40	2,70	27,00
PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	ks	5,00	6,25	31,25	0,63	3,15	6,88	34,40
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	29,69	29,69	2,97	2,97	32,66	32,66
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM4 - celkom				5 412,14		541,15		5 953,29
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM0								
BF-U-6/144-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, biele dveře, N/PE svork	ks	1,00	178,80	178,80	17,88	17,88	196,68	196,68
Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								
OPV22S-3 Odpiňač válcových pojistiek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 100A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,67	5,01	0,17	0,51	1,84	5,52
Ističe modulárne iC60H								
Jistič Jistič iC60H 3P 63A C	ks	1,00	95,29	95,29	9,52	9,52	104,81	104,81
Jistič Jistič iC60H 3P 50A C	ks	1,00	81,96	81,96	8,19	8,19	90,15	90,15
Jistič Jistič iC60H 1P 10A C	ks	11,00	9,96	109,56	0,99	10,89	10,95	120,45
Jistič Jistič iC60H 1P 16A C	ks	2,00	9,92	19,84	0,99	1,98	10,91	21,82
Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou								
IDPN N Vigi 10A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32610	ks	5,00	66,67	333,35	6,66	33,30	73,33	366,65
IDPN N Vigi 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	6,00	63,81	382,86	6,39	38,34	70,20	421,20
Stykač instalačný								
Stykač Stykač ICT25A 2P 230V AC 50Hz	ks	3,00	8,09	24,27	0,81	2,43	8,90	26,70
Svorkovnice								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	40,00	1,22	48,80	0,12	4,80	1,34	53,60
RSA 16 A Radová svornice barevná	ks	10,00	2,61	26,10	0,27	2,70	2,88	28,80
Svorky								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
Vývodky plastové								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	20,00	2,00	40,00	0,21	4,20	2,21	44,20
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	5,00	2,17	10,85	0,22	1,10	2,39	11,95
PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	ks	1,00	7,33	7,33	0,74	0,74	8,07	8,07
PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	ks	5,00	6,25	31,25	0,63	3,15	6,88	34,40
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	20,20	20,20	2,02	2,02	22,22	22,22
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM0 - celkom				1 562,23		156,42		1 718,65
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R01								
BF-U-4/96-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, biele dveře, N/PE svork	ks	1,00	130,32	130,32	13,04	13,04	143,36	143,36
Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
Poistkové odpínače OPV								

OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
	106,75
	40,58
	16,98
	6,86
	131,80
	86,88
	725,48
	60,95
	59,48
	108,98
	36,89
	12,20
	7,68
	2,22
	20,13
	60,39
	20,13
	8,39
	6,41
	116,58
	337,90
	187,92
	208,26
	360,60
	34,30
	11,09
	104,81
	632,56
	500,68
	151,10
	210,63
	351,68
	107,20
	51,00
	45,30
	8,20
	7,78
	7,78
	41,70
	88,40
	47,80
	27,00
	34,40
	32,66
	196,68
	108,98
	36,89
	5,52
	104,81
	90,15
	120,45
	21,82
	366,65
	421,20
	26,70
	53,60
	28,80
	7,78
	7,78
	44,20
	11,95
	8,07
	34,40
	22,22
	143,36
	108,98

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
OPV22S-3 Odstínacích včkových pojistiek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 25A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,90	5,70	0,19	0,57	2,09	6,27
Ističe IC60H								
Jistič Jistic IC60H 3P 40A C	ks	1,00	41,71	41,71	4,17	4,17	45,88	45,88
Jistič Jistic IC60H 1P 20A C	ks	1,00	9,80	9,80	0,98	0,98	10,78	10,78
Jistič Jistic IC60H 1P 10A C	ks	4,00	9,96	39,84	0,99	3,96	10,95	43,80
<i>Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou</i>								
iDPN N Vigí 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	14,00	63,81	893,34	6,39	89,46	70,20	982,80
<i>Svorkovnice</i>								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	30,00	1,22	36,60	0,12	3,60	1,34	40,20
RSA 6 A Radová svornice barevná	ks	5,00	1,54	7,70	0,16	0,80	1,70	8,50
RSA 16 A Radová svornice barevná	ks	5,00	2,61	13,05	0,27	1,35	2,88	14,40
<i>Svorky</i>								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
<i>Vývodky plastové</i>								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	20,00	2,00	40,00	0,21	4,20	2,21	44,20
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	5,00	2,17	10,85	0,22	1,10	2,39	11,95
PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	ks	1,00	6,25	6,25	0,63	0,63	6,88	6,88
<i>Podružný materiál rozvádzača</i>	Ks	1,00	20,20	20,20	2,02	2,02	22,22	22,22
Špecifikácia dodávky - rozvádzač R01 - celkom				1 402,12		140,55		1 542,67
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM5								
Oceloplechová skrinka AE1180.500, s800,v1000,h300, IP66	ks	1,00	182,78	182,78	18,27	18,27	201,05	201,05
DIN-lišta 35mm	m	2,00	8,54	17,08	0,85	1,70	9,39	18,78
<i>Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro sít TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
<i>Poistkové odpínače OPV</i>								
OPV22S-3 Odstínacích včkových pojistiek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 63A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,88	5,64	0,19	0,57	2,07	6,21
<i>Signalizačné a ovládacie prístroje</i>								
XBSAVM3 Signálna s LED, 230...240V, zelená	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13
XBSAVM5 Signálna s LED, 230...240V, žltá	ks	3,00	18,30	54,90	1,83	5,49	20,13	60,39
XBSAVM1 Signálna s LED, 230...240V, biela	ks	1,00	18,30	18,30	1,83	1,83	20,13	20,13
ZB5-AA4 - OVL. HLAVICA STLAČACIA ČERVENÁ	ks	1,00	7,63	7,63	0,76	0,76	8,39	8,39
ZB5-AZ101-Polozostava kontaktu spinacieho	ks	1,00	5,83	5,83	0,58	0,58	6,41	6,41
Ističe IC60H								
Jistič Jistic IC60H 3P 63A C	ks	2,00	95,29	190,58	9,52	19,04	104,81	209,62
UNIVERZ KONTAKT OF+OF/SD	ks	1,00	25,60	25,60	2,56	2,56	28,16	28,16
NAPÁT SPÚŠŤ MX 100-415VAC	ks	1,00	24,94	24,94	2,50	2,50	27,44	27,44
Jistič Jistic IC60H 1P 16A C	ks	27,00	9,91	267,57	0,99	26,73	10,90	294,30
Jistič Jistic IC60H 3P 25A C	ks	1,00	31,56	31,56	3,15	3,15	34,71	34,71
Jistič Jistic IC60H 3P 40A C	ks	2,00	41,72	83,44	4,17	8,34	45,89	91,78
Jistič Jistic IC60H 3P 16A C	ks	3,00	28,47	85,41	2,85	8,55	31,32	93,96
Jistič Jistic IC60H 3P 32A C	ks	2,00	35,32	70,64	3,54	7,08	38,86	77,72
Jistič Jistic IC60H 1P 20A C	ks	1,00	9,80	9,80	0,98	0,98	10,78	10,78
<i>Prúdové chrániče</i>								
Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	ks	3,00	71,88	215,64	7,19	21,57	79,07	237,21
Proudový chránič iID 4P 63A 30mA A, kat.č. A9Z21463	ks	2,00	113,80	227,60	11,38	22,76	125,18	250,36
iDPN N Vigí 16A C 30mA A, kombinovaný prúd. chránič, kat.č. A9D32616	ks	1,00	63,81	63,81	6,39	6,39	70,20	70,20
<i>Svorkovnice</i>								
RSA 2.5A Radová svornice barevná	ks	50,00	1,22	61,00	0,12	6,00	1,34	67,00
RSA 4 A Radová svornice barevná	ks	30,00	1,38	41,40	0,13	3,90	1,51	45,30
<i>Svorky</i>								
CS-PE15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
CS-N15 Rozbočovací mústek	Ks	1,00	7,08	7,08	0,70	0,70	7,78	7,78
<i>Vývodky plastové</i>								
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	30,00	2,00	60,00	0,21	6,30	2,21	66,30
PG16 VÝVODKA PLASTOVÁ 16P	ks	10,00	2,17	21,70	0,22	2,20	2,39	23,90
PG36 VÝVODKA PLASTOVÁ 36P	ks	1,00	7,33	7,33	0,74	0,74	8,07	8,07
<i>Podružný materiál rozvádzača</i>	Ks	1,00	29,69	29,69	2,97	2,97	32,66	32,66
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RM5 - celkom				1 974,93		197,46		2 172,39
Rozvádzač R-EV								
Oceloplechová skrinka AE1054.500, s600,v600,h250, IP66	ks	1,00	140,56	140,56	14,06	14,06	154,62	154,62
<i>Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - prepětová ochrana pro sít TN-C, TN-S, TT, IT</i>								
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA (8/20)	ks	1,00	99,07	99,07	9,91	9,91	108,98	108,98
<i>Poistkové odpínače OPV</i>								
OPV22S-3 Odstínacích včkových pojistiek	Ks	1,00	33,53	33,53	3,36	3,36	36,89	36,89
PV22 25A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	1,90	5,70	0,19	0,57	2,09	6,27
<i>Trojpolový včkový vypínač s uzamykaním zámkom FAB - JZ</i>								
S160 JZ 1103 A6 trojpolový vypínač 160A, 500V	ks	1,00	79,79	79,79	7,99	7,99	87,78	87,78
<i>Ističe modułarne iC120H</i>								
Jistič Jistic iC120H 3P 80A C	ks	1,00	136,07	136,07	13,61	13,61	149,68	149,68
Ističe IC60H								
Jistič Jistic IC60H 4P 40A C	ks	2,00	4 020,27	8 040,54	402,03	804,06	4 422,30	8 844,60
<i>Prúdové chrániče</i>								
Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A, kat.č. A9Z21440	ks	2,00	71,88	143,76	7,19	14,38	79,07	158,14
<i>Elektromer</i>								
AGMEM3155 Elektromer pre informatívne meranie príkonu, viactarifný, priame meranie s následným komunikačným portom Modbus, trieda presnosti 1, montáž na DIN-lištu	ks	2,00	319,70	639,40	31,98	63,96	351,68	703,36
<i>Svorkovnice</i>								
RSA 10 A Radová svornice barevná	ks	10,00	0,75	7,50	0,07	0,70	0,82	8,20
RSA 35 A Radová svornice barevná	ks	5,00	4,91	24,55	0,48	2,40	5,39	26,95
<i>Vývodky plastové</i>								
PG29 VÝVODKA PLASTOVÁ 29P	ks	2,00	6,25	12,50	0,63	1,26	6,88	13,76
PG42 VÝVODKA PLASTOVÁ 42P	ks	1,00	7,88	7,88	0,79	0,79	8,67	8,67
<i>Podružný materiál rozvádzača</i>	Ks	1,00	20,20	20,20	2,02	2,02	22,22	22,22
Rozvádzač R-EV - celkom				9 391,05		939,07		10 330,12
Rozvádzač R-UPS1								
Oceloplechový závesný rozvádzač na povrch RITTAL								
1045.500 Skrinka AE oceloplechová, IP66, šxvxh 400x500x210	ks	1,00	76,15	76,15	7,61	7,61	83,76	83,76
<i>Trojpolový vypínač s uzamykaním 3 vodiacimi zámkami - JU</i>								
S63 JU 1103 A6 trojpolový vypínač 63A, 500V	ks	2,00	36,27	72,54	3,62	7,24	39,89	79,78
<i>iC60H</i>								
Jistič Jistic iC60H 2P 63A D	ks	1,00	39,76	39,76	3,97	3,97	43,73	43,73
Jistič Jistic iC60H 2P 50A D	ks	1,00	34,98	34,98	3,50	3,50	38,48	38,48
Jistič Jistic iC60H 1P 6A B	ks	1,00	8,95	8,95	0,90	0,90	9,85	9,85
Jistič Jistic iC60H 1P 10A C	ks	1,00	9,96	9,96	0,99	0,99	10,95	10,95
<i>Stykače</i>								

OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
36,89	
6,27	
45,88	
10,78	
43,80	
982,80	
40,20	
8,50	
14,40	
7,78	
7,78	
44,20	
11,95	
6,88	
22,22	
201,05	
18,78	
108,98	
36,89	
6,21	
20,13	
60,39	
20,13	
8,39	
6,41	
209,62	
28,16	
27,44	
294,30	
34,71	
91,78	
93,96	
77,72	
10,78	
237,21	
250,36	
70,20	
67,00	
45,30	
7,78	
7,78	
66,30	
23,90	
8,07	
32,66	
154,62	
108,98	
36,89	
6,27	
87,78	
149,68	
8 844,60	
158,14	
703,36	
8,20	
26,95	
13,76	
8,67	
22,22	
83,76	
79,78	
43,73	
38,48	
9,85	
10,95	

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
CF54/100 EZ kabelová lávka	m	170,00	6,15	1 045,50	9,60	1 632,00	15,75	2 677,50
CF54/200 EZ kabelová lávka	m	170,00	8,23	1 399,10	9,60	1 632,00	17,83	3 031,10
Konzoly a profily CSN								
CSNC100 GS konzola	ks	375,00	8,48	3 180,00	1,45	543,75	9,93	3 723,75
CSNC200 GS konzola	ks	120,00	9,64	1 156,80	2,54	304,80	12,18	1 461,60
Spojovací materiál								
BTRC6x20 EZ šroub + matice - bal.100ks	bal	11,00	17,48	192,28	24,23	266,53	41,71	458,81
Krabice a podružný materiál								
KRABICOVÁ ROZV. Z LIS. ISOLANTU - do podhľadu								
6455-11 do 4 mm2	ks	150,00	3,36	504,00	10,98	1 647,00	14,34	2 151,00
Doplňkové pospájanie								
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 6 , pevne	m	900,00	0,73	657,00	1,41	1 269,00	2,14	1 926,00
H07V-K 10 , pevne	m	400,00	1,27	508,00	1,41	564,00	2,68	1 072,00
H07V-K 16 , pevne	m	200,00	1,93	386,00	1,41	282,00	3,34	668,00
H07V-K 25 , pevne	m	150,00	3,04	456,00	1,41	211,50	4,45	667,50
Zásuvkové obvody ostatné								
Systém MOSAIC - inštalácia do žľabov DLP								
Žľaby DLP jednoduché								
10412 DLP, 50x80, LIŠTA	m	6,00	6,46	38,76	9,60	57,60	16,06	96,36
10521 DLP, OHEBNÝ KRYT, Š.65	m	6,00	3,17	19,02	0,24	1,44	3,41	20,46
10582 DLP, PŘEPÁŽKA SEPAR. H50, 2M	m	6,00	2,02	12,12	1,45	8,70	3,47	20,82
10692 DLP, SPOJKA LIŠTY, SAMOLEPICI	ks	4,00	0,73	2,92	0,79	3,16	1,52	6,08
10801 DLP, OHEBNÝ KR. SPOJKA Š.65	ks	4,00	1,21	4,84	0,67	2,68	1,88	7,52
10722 DLP, 50x80, KONCOVÝ DIL.	ks	4,00	1,41	5,64	1,15	4,60	2,56	10,24
10735 DLP, ODBOČKA T, H50	ks	4,00	7,26	29,04	1,45	5,80	8,71	34,84
Žľaby DLP dvojité								
10432 DLP, 50x150, LIŠTA	m	26,00	12,73	330,98	9,60	249,60	22,33	580,58
10521 DLP, OHEBNÝ KRYT, Š.65	m	52,00	3,17	164,84	0,24	12,48	3,41	177,32
SP10472 DLP KOVOVÁ VLOŽKA DO 10472 2M	m	26,00	4,93	128,18	1,45	37,70	6,38	165,88
10692 DLP, SPOJKA LIŠTY, SAMOLEPICI	ks	26,00	0,73	18,98	0,79	20,54	1,52	39,52
10801 DLP, OHEBNÝ KR. SPOJKA Š.65	ks	52,00	1,21	62,92	0,67	34,84	1,88	97,76
10703 DLP, KONCOVÝ DIL, H50	ks	8,00	2,42	19,36	1,15	9,20	3,57	28,56
10735 DLP, ODBOČKA T, H50	ks	4,00	7,26	29,04	1,45	5,80	8,71	34,84
Rámičky pre prístroje v DLP-žľabe								
010941 DLP.MONT.RÁM.MOSAIC.KR.65.4M	ks	10,00	2,83	28,30	0,61	6,10	3,44	34,40
010961 DLP.MONT.RÁM.MOSAIC.KR.65.6M	ks	15,00	3,94	59,10	0,79	11,85	4,73	70,95
010981 DLP.MONT.RÁM.MOSAIC.KR.65.8M	ks	18,00	5,15	92,70	0,65	11,70	5,80	104,40
Viacnásobné zásuvky s automatickými svorkami - DLP								
077301 MOSN ZÁS. 2P+T DLP BILÁ 2M BS	ks	2,00	5,13	10,26	6,62	13,24	11,75	23,50
077302 MOSN ZÁS. 2X2P+T DLP BILÁ 4M BS	ks	5,00	9,22	46,10	9,45	47,25	18,67	93,35
077303 MOSN ZÁS. 3X2P+T DLP BILÁ 6M BS	ks	8,00	13,84	110,72	12,36	98,88	26,20	209,60
077304 MOSN ZÁS. 4X2P+T DLP BILÁ 8M BS	ks	15,00	15,56	233,40	15,99	239,85	31,55	473,25
Systém MOSAIC - inštalácia mimo DLP-žľabov								
Univerzálne montážne dosky								
80251 MOSN MONT. DESKA 2M	ks	50,00	1,00	50,00	1,45	72,50	2,45	122,50
80252 MOSN MONT. DESKA 4-5M	ks	20,00	1,90	38,00	1,58	31,60	3,48	69,60
80253 MOSN MONT. DESKA 6-8M	ks	20,00	3,16	63,20	1,82	36,40	4,98	99,60
80254 MOSN MONT. DESKA 8-10M	ks	15,00	5,82	87,30	2,37	35,55	8,19	122,85
Krycie rámičky								
078802 MOSN KR. RÁM. 2M BILÁ	ks	30,00	1,13	33,90	0,24	7,20	1,37	41,10
078804 MOSN KR. RÁM. 2X2M HOR. BILÁ	ks	20,00	3,45	69,00	0,36	7,20	3,81	76,20
078806 MOSN KR. RÁM. 3X2M HOR. BILÁ	ks	20,00	4,26	85,20	0,30	6,00	4,56	91,20
078808 MOSN KR. RÁM. 4X2M HOR. BILÁ	ks	15,00	7,22	108,30	0,44	6,60	7,66	114,90
Rámik IP44								
78880 Antibakteriálny krycí rámik IP44	ks	16,00	18,75	300,00	1,09	17,44	19,84	317,44
Inštalčné krabice do suchých priecok								
080041 BAT KRAB.INST.SUCH.PŘ. 1P HL40	ks	40,00	0,54	21,60	2,84	113,60	3,38	135,20
080042 BAT KRAB.INST.SUCH.PŘ. 2P HL40	ks	20,00	2,16	43,20	2,84	56,80	5,00	100,00
080043 BAT KRAB.INST.SUCH.PŘ. 3P HL40	ks	20,00	4,01	80,20	5,09	101,80	9,10	182,00
080044 BAT KRAB.INST.SUCH.PŘ. 4P HL40	ks	15,00	4,98	74,70	8,00	120,00	12,98	194,70
Inštalčné krabice do muriva								
080141 BAT KRAB.INST. ZED 1P HL 40	ks	30,00	2,28	68,40	2,84	85,20	5,12	153,60
080142 BAT KRAB.INST. ZED 2P HL 40	ks	20,00	2,28	45,60	2,84	56,80	5,12	102,40
080143 BAT KRAB.INST. ZED 3P HL 40	ks	20,00	4,24	84,80	5,09	101,80	9,33	186,60
080144 BAT KRAB.INST. ZED 4P HL 40	ks	20,00	5,15	103,00	8,00	160,00	13,15	263,00
Zásuvky MOSAIC jednoduché								
077140 MOSN ZÁS. 2P+T 2M BILÁ	ks	20,00	2,97	59,40	6,62	132,40	9,59	191,80
Zásuvky MOSAIC viacnásobné								
077164 MOSN ZÁS. 2X2P+T BILÁ 4M BS	ks	30,00	7,97	239,10	9,45	283,50	17,42	522,60
077165 MOSN ZÁS. 3X2P+T BILÁ 6M BS	ks	30,00	11,60	348,00	12,36	370,80	23,96	718,80
Podlahové krabice s prístrojmi MOSAIC								
89605 PODL. KRABICE 12M NEREZ ŠEDÁ	ks	5,00	63,37	316,85	12,36	61,80	75,73	378,65
89610 PODL. KRABICE 18M NEREZ ŠEDÁ	ks	1,00	83,06	83,06	12,36	12,36	95,42	95,42
Zásuvky MOSAIC jednoduché								
077140 MOSN ZÁS. 2P+T 2M BILÁ	ks	6,00	2,97	17,82	6,62	39,72	9,59	57,54
Zásuvky MOSAIC viacnásobné								
077165 MOSN ZÁS. 3X2P+T BILÁ 6M BS	ks	7,00	11,60	81,20	12,36	86,52	23,96	167,72
Zásuvky MOSAIC datové								
76506 MOSN LCS2 2XRJ45 FTP C6 2M 45°	ks	7,00	18,76	131,32	12,36	86,52	31,12	217,84
Záslepka MOSAIC								
077071 MOSN ZÁSLEPKA 2M BILÁ	ks	7,00	1,67	11,69	3,88	27,16	5,55	38,85
Zásuvky PLEKO IP55								
69731 PLX55 ZÁS. 2P+T DO ŠEDÁ	ks	20,00	6,39	127,80	6,62	132,40	13,01	260,20
Kabeláž NN k zásuvkám								
KABEL ŠILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x2,5 , pevne	m	3 500,00	0,86	3 010,00	1,09	3 815,00	1,95	6 825,00
Rúrky pod ometku a do podlahy								
1425 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 25 320N	m	1 800,00	0,26	468,00	1,24	2 232,00	1,50	2 700,00
Krabice a podružný materiál								
KRABICOVÁ ROZV. Z LIS. ISOLANTU - do podhľadu								
6455-11 do 4 mm2	ks	150,00	3,36	504,00	10,98	1 647,00	14,34	2 151,00
Vonkajšia podzemná zásuvková skrinka GIFAS								
Podzemná zásuvková skrinka PIAZZA: kovová výklopná konštrukcia, svorkovnicová skrinka BR1812 - 5x svorka 16mm2, zásuvková skrinka BR3020 s výbavou: 1ks prúd chránič 4-pól 40A 30mA, 5x istič 16A 1-pól, 6x zásuvka UNI-schuko 230V IP44, ohrev skrinky	ks	1,00	6 259,33	6 259,33	678,55	678,55	6 937,88	6 937,88
VYPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRINŤ STREDOVÁ TBV-Q 450/570/6d BETONIKA, vnútorný priemer 450mm, výška 570mm	ks	1,00	27,93	27,93	255,67	255,67	283,60	283,60
Vonkajšie zásuvky podzemné								
StákoHOME-7601-A 1x230V, IP67	ks	2,00	327,26	654,52	58,16	116,32	385,42	770,84
Nástavec STAKOHOME-7703	ks	1,00	60,46	60,46	193,87	193,87	254,33	254,33
Zariadenia do kúpeľní a WC								
Elektrický bezdotykový sušič rúk Jet Dryer Slim, 230V/900W	ks	9,00	896,35	8 067,15	26,17	235,53	922,52	8 302,68
Montáž a zapojenie písarového bezdotykového splachovača (dodáva stavby)								
	ks	9,00			18,18	163,62	18,18	163,62
Osvetlenie								

OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
2 519,40	158,10
2 818,60	212,50
3 240,00	483,75
1 286,40	175,20
429,66	29,15
2 074,50	76,50
1 827,00	99,00
996,00	76,00
610,00	58,00
598,50	69,00
90,48	5,88
17,58	2,88
18,96	1,86
5,64	0,44
6,80	0,72
9,40	0,84
30,44	4,40
530,40	50,18
152,36	24,96
146,38	19,50
36,66	2,86
88,40	9,36
25,60	2,96
30,44	4,40
30,10	4,30
61,95	9,00
90,36	14,04
21,94	1,56
86,35	7,00
192,80	16,80
437,85	35,40
115,00	7,50
63,80	5,80
90,00	9,60
109,65	13,20
36,00	5,10
65,80	10,40
78,20	13,00
98,40	16,50
271,84	45,60
132,00	3,20
93,40	6,60
169,80	12,20
183,30	11,40
143,10	10,50
95,40	7,00
173,80	12,80
247,40	15,60
182,80	9,00
486,30	36,30
666,00	52,80
330,55	48,10
82,81	12,61
54,84	2,70
155,40	12,32
197,89	19,95
37,10	1,75
240,80	19,40
6 370,00	455,00
2 628,00	72,00
2 074,50	76,50
0,00	
5 987,57	950,31
279,36	4,24
0,00	
671,46	99,38
245,15	9,18
7 077,87	1 224,81
163,62	

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
DS 100_S Držiak stredný	ks	80,00	4,20	336,00	0,39	31,20	4,59	367,20
SPL 200_F Stropný profil - ľahký	ks	80,00	9,37	749,60	0,39	31,20	9,76	780,80
KPO 10X95_PO Prievlaková kotva	ks	320,00	1,24	396,80	0,39	124,80	1,63	521,60
OKSPL_DB Krytka SPL	ks	80,00	0,42	33,60	0,39	31,20	0,81	64,80
S 10X20_ZNCR Skrutka s šiesthrannou hlavou	ks	160,00	0,18	28,80	0,39	62,40	0,57	91,20
PM 41 M 10_ZNCR Posuvná matica	ks	160,00	0,40	64,00	0,39	62,40	0,79	126,40
NSM 6X10_ZNCR Skrutka vratová a samoistiaca matica	ks	160,00	0,18	28,80	0,39	62,40	0,57	91,20
Stúpačka - káblová látka KL 60x150								
KL 60X150_PO Káblová látka	m	36,00	14,83	533,88	9,60	345,60	24,43	879,48
KPBSKL 150_PO Spojka pre káblové látky	ks	12,00	6,43	77,16	0,39	4,68	6,82	81,84
NSM 6X10_ZNCR Skrutka vratová a samoistiaca matica	ks	144,00	0,18	25,92	0,39	56,16	0,57	82,08
PKC1 1202_F Príchytka kábla na 1 kábel	ks	300,00	1,51	453,00	0,39	117,00	1,90	570,00
Sténový úchyt KLSU								
NSM 6X10_ZNCR Skrutka vratová a samoistiaca matica	ks	144,00	0,18	25,92	0,39	56,16	0,57	82,08
KLSU_S Sténový úchyt káblovej látky	ks	72,00	1,30	93,60	0,39	28,08	1,69	121,68
KPO 8X77_PO Prievlaková kotva	ks	72,00	0,86	61,92	0,39	28,08	1,25	90,00
Požiarne odolná stúpačka na príchytkách								
<i>Požiarne odolná trasa - normová</i>								
<i>P60-R, E60, PS60</i>								
5208 D_ZNCR Príchytka DOBRMAN	ks	80,00	0,75	60,00	5,09	407,20	5,84	467,20
OPT_CZ Označenie požiarnych trás	ks	1,00	0,99	0,99	2,79	2,79	3,78	3,78
KPO 6X50_PO Prievlaková kotva	ks	80,00	2,04	163,20	2,79	223,20	4,83	386,40
Požiarne odolná trasa na príchytkách								
<i>Požiarne odolná trasa - normová</i>								
<i>P60-R, E60, PS60</i>								
5208 D_ZNCR Príchytka DOBRMAN	ks	167,00	0,75	125,25	5,09	850,03	5,84	975,28
OPT_CZ Označenie požiarnych trás	ks	3,00	2,04	6,12	0,12	0,36	2,16	6,48
KPOZ 6_PO Zarážacia kotva	ks	167,00	0,22	36,74	0,24	40,08	0,46	76,82
PVL 6_ZNCR Podlážka veľká	ks	167,00	0,02	3,34	0,12	20,04	0,14	23,38
M 6_ZNCR Matica šiesthranná	ks	167,00	0,01	1,67	0,36	60,12	0,37	61,79
ZT 6_ZNCR Závitová tyč	m	16,70	0,66	11,02	0,61	10,19	1,27	21,21
Ostatné								
<i>Ekvipoetčná svorkovnica</i>								
Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů mat. PS, OBO, 5015073	ks	10,00	9,79	97,90	12,36	123,60	22,15	221,50
<i>Krabice</i>								
<i>KRABICOVÁ ROZV. Z LIS. ISOLANTU - do podlahy</i>								
6455-11 do 4 mm2	ks	150,00	3,36	504,00	10,98	1 647,00	14,34	2 151,00
<i>HMOŽDINKA + VRUT</i>								
d 6 mm	ks	5 000,00	0,33	1 650,00	0,73	3 650,00	1,06	5 300,00
OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNÉ								
Pásová, profilová	kg	800,00	2,48	1 984,00	2,35	1 880,00	4,83	3 864,00
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU								
4x240 mm2	ks	4,00			31,07	124,28	31,07	124,28
4x120 mm2	ks	4,00			25,28	101,12	25,28	101,12
5x50 mm2	ks	2,00			15,21	30,42	15,21	30,42
5x35 mm3	ks	4,00			15,21	60,84	15,21	60,84
5x25 mm3	ks	6,00			10,34	62,04	10,34	62,04
5x16 mm3	ks	10,00			10,34	103,40	10,34	103,40
5x10 mm2	ks	20,00			7,92	158,40	7,92	158,40
5x6 mm3	ks	30,00			7,92	237,60	7,92	237,60
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
Do 2,5 mm2	ks	800,00			1,41	1 128,00	1,41	1 128,00
6 mm2	ks	200,00			2,11	422,00	2,11	422,00
10 mm2	ks	100,00			2,11	211,00	2,11	211,00
16 mm2	ks	100,00			2,75	275,00	2,75	275,00
25 mm2	ks	32,00			3,72	119,04	3,72	119,04
35 mm2	ks	32,00			4,51	144,32	4,51	144,32
50 mm2	ks	16,00			5,25	84,00	5,25	84,00
70 mm2	ks	16,00			6,33	101,28	6,33	101,28
95 mm2	ks	16,00			7,51	120,16	7,51	120,16
150 mm2	ks	16,00			10,76	172,16	10,76	172,16
240 mm2	ks	40,00			14,78	591,20	14,78	591,20
Štítek kábla								
antikorový	ks	200,00	0,34	68,00	1,32	264,00	1,66	332,00
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PLOCHY 9 dm2								
Stena do 150mm	ks	30,00			22,54	676,20	22,54	676,20
Protipožiarne prepážky								
EI 30 Kabel. prepážka PROMASTOP - I	m2	3,00	302,92	908,76	60,58	181,74	363,50	1 090,50
Dodávateľské činnosti								
Dodávateľská a dielenská projektová dokumentácia	ks	1,00		2 559,09		2 559,09		2 559,09
Údržba a dodávateľský dohľad	ks	1,00		2 093,80		2 093,80		2 093,80
revízia	ks	1,00		2 559,09		2 559,09		2 559,09
Podružný materiál								45,44
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce								23 811,56
Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 (ZL 13)	projek	1,00	12 676,59	12 676,59				12 676,59

OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
316,00	51,20
667,20	113,60
460,80	60,80
60,00	4,80
86,40	4,80
116,80	9,60
86,40	4,80
798,48	81,00
70,08	11,76
77,76	4,32
501,00	69,00
	0,00
77,76	4,32
107,28	14,40
80,64	9,36
458,40	8,80
3,64	0,14
361,60	24,80
956,91	18,37
5,55	0,93
71,81	5,01
23,38	
61,79	
19,54	1,67
206,60	14,90
2 074,50	76,50
5 050,00	250,00
3 560,00	304,00
124,28	
101,12	
30,42	
60,84	
62,04	
103,40	
158,40	
237,60	
	1 128,00
	422,00
	211,00
	275,00
	119,04
	144,32
	84,00
	101,28
	120,16
	172,16
	591,20
	332,00
	676,20
	1 090,50
	2 559,09
	2 093,80
	2 559,09
	45,44
	23 811,56
	12 676,59
SPOLU	393 790,40
	87 960,53

SÚPIS MATERIÁLU

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA GASTROCENTRUM TRENČÍN

1.8.1 Slaboprúdové systémy

A.) Stavebný objekt

Systém kontroly vstupu

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
1	Riadiaca jednotka pre 1 čítačku v kryte	ks	2	401,68	803,36	803,36	
2	Bezkontaktná čítačka čipov, štandardná,	ks	2	54,15	108,30	108,30	
3	Spínaný zdroj v kovovom kryte 13,8 Vjs / 10A s reléovými výstupmi a odpojovačom	ks	1	85,96	85,96	85,96	
4	Akumulátor 12V / 17Ah	ks	1	43,62	43,62	43,62	
5	Elektromechanický zámok vrátane protiplechu, prepájovacieho kábla, bezpečnostného kovania a káblovej priechodky	ks	1	788,42	788,42	788,42	
6	Licencia systému ascAgenda Komplet, ročný popl, viac ako 700 užívateľov	ks	1	1 696,37	1 696,37	1 696,37	

Štrukturovaná kabeľ a WiFi

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
1	Zásuvka 2xRJ45 do podlah. krabice, Mosaic	ks	5	11,55	57,75	57,75	
2	Zásuvka 2xRJ45 do parapetného žlabu, Mosaic	ks	40	11,55	462,00	462,00	
3	Zásuvka 2xRJ45 povrchová	ks	18	14,06	253,08	253,08	
4	Zásuvka 2xRJ45 povrchová pre WiFi	ks	15	16,58	248,70	248,70	
5	Zásuvka 2xRJ45 povrchová IP54	ks	6	34,53	207,18	207,18	
6	Zásuvka 2xRJ45 zapustená	ks	64	14,06	899,84	899,84	
7	Krabica univerzálna	ks	64	1,49	95,36	95,36	
8	Kombinovaná hrubá/jemná prepáťová ochrana Ethernetu CAT6A	ks	6	79,52	477,12	477,12	
9	HDMI kábel 15m	ks	2	154,98	309,96	309,96	

Rack RD1

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
1	Stojanový rozvádzač, rozmery: 42U(šxhxv), podstavec výšky: 100mm, otočný rám 19", výška 42U, predné dvere: uzamykateľné, dierované, jednokrídlové, prívod dátových káblov zospodu, zhora	ks	1	612,61	612,61		612,61
2	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	ks	5	132,75	663,75		663,75
3	PLUS Cat.6a STP keystone jack -, samorezný	ks	120	0,85	102,00		102,00
4	19" perforovaná polica 350mm, 1U (so zadnými podperami)	ks	2	13,38	26,76		26,76
5	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	ks	2	24,66	49,32		49,32
6	19" ventilačná jednotka, (4x ventilátor) vrátane termostatu	ks	1	175,26	175,26		175,26
7	19" držiak káblov, plastový, 1U	ks	8	5,37	42,96		42,96
8	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	ks	96	5,99	575,04		575,04
9	Optical Panel loaded with 24 LC Duplex Singlemode adapters	ks	2	148,18	296,36		296,36
10	Pomocný elektroinštalačný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	kpl	1	933,00	933,00		933,00

Rack RD2

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
1	Nástenný rozvádzač, rozmery: 600x600x18U(šxhxv), odnímateľné bočnice	ks	1	58,26	58,26		58,26
2	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	ks	2	132,75	265,50		265,50
3	PLUS Cat.6a STP keystone jack -, samorezný	ks	48	0,85	40,80		40,80
4	19" perforovaná polica 350mm, 1U (so zadnými podperami)	ks	2	13,38	26,76		26,76
5	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	ks	1	24,66	24,66		24,66
6	19" ventilačná jednotka, (2x ventilátor) vrátane termostatu	ks	1	175,26	175,26		175,26
7	19" držiak káblov, plastový, 1U	ks	4	5,37	21,48		21,48
8	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	ks	48	5,99	287,52		287,52
9	12-Fibre vnútorný ukončovací Box neosadený	ks	1	37,05	37,05		37,05
10	Fiber Optic LC Duplex Singlemode Pigtail 1m	ks	2	2,73	5,46		5,46
11	Pomocný elektroinštalačný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	kpl	1	327,16	327,16		327,16

Rack RD3

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
1	Stojanový rozvádzač, rozmery: 42U(šxhxv), podstavec výšky: 100mm, otočný rám 19", výška 42U, predné dvere: uzamykateľné, dierované, jednokrídlové, prívod dátových káblov zospodu, zhora	ks	1	612,61	612,61		612,61
2	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	ks	5	132,75	663,75		663,75
3	OptronicsPLUS Cat.6a STP keystone jack -, samorezný	ks	120	0,85	102,00		102,00
4	19" perforovaná polica 350mm, 1U (so zadnými podperami)	ks	3	13,38	40,14		40,14
5	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	ks	2	24,66	49,32		49,32
6	19" ventilačná jednotka, (4x ventilátor) vrátane termostatu	ks	1	175,26	175,26		175,26
7	19" držiak káblov, plastový, 1U	ks	10	5,37	53,70		53,70
8	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	ks	120	5,99	718,80		718,80

9	Optical Panel loaded with 12 LC Duplex Singlemode adapters	ks	1	74,70	74,70		74,70
10	Fiber Optic LC - LC Duplex Singlemode patchcord 2m	ks	4	2,73	10,92		10,92
11	Pomocný elektroinštalačný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	kpl	1	702,78	702,78		702,78

Rack RD4

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
1	Nástenný rozvádzač, rozmery: 600x600x18U(šxhxv), odnímateľné bočnice	ks	1	300,60	300,60		300,60
2	Neosadený patch panel Keystone Cat.6a, 24port. + montáž	ks	2	132,75	265,50		265,50
3	OptronicsPLUS Cat.6a STP keystone jack - , samorezný	ks	48	0,85	40,80		40,80
4	19" perforovaná polica 350mm, 1U (so zadnými podporami)	ks	2	13,38	26,76		26,76
5	19" rozvodný panel 5x220V, 1U, 3m	ks	1	24,66	24,66		24,66
6	19" ventilačná jednotka, (2x ventilátor) vrátane termostatu	ks	1	175,26	175,26		175,26
7	19" držiak káblov, plastový, 1U	ks	4	5,37	21,48		21,48
8	Tienený Patch kábel FTP, Cat.6a - 3 m, LSOH	ks	48	5,99	287,52		287,52
9	12-Fibre vnútorný ukončovací Box neosadený	ks	1	37,05	37,05		37,05
10	Fiber Optic LC Duplex Singlemode Pigtail 1m	ks	2	2,73	5,46		5,46
11	Pomocný elektroinštalačný materiál (svorky, vodiče, poistky, atď.)	kpl	1	315,04	315,04		315,04

Elektromontážny materiál

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
1	FTP KÁBEL (FTP Cat.6A) bezhalogénový	m	11250	0,56	6 300,00	6 300,00	
2	H07 ZK-F 1x16 zelenožltý	m	40	0,70	28,00	28,00	
3	Optický kábel SM 9/125 8.vlákn	m	80	0,73	58,40	58,40	
4	Chránička FTP	m	490	0,90	441,00	441,00	
5	Chránička optická	m	60	1,49	89,40	89,40	
6	Chránička optická	m	70	1,49	104,30	104,30	
7	Optický box na omietku	ks	2	18,76	37,52	37,52	
8	Káblový žľab drôtený s úchytnými na stenu/strop a príslušenstvom	m	60	15,06	903,60	903,60	
9	Káblový držiak	ks	360	0,80	288,00	288,00	
10	Káblový rebrík s príchytkami a krytom	m	20	26,74	534,80	534,80	
11	Montáž zásuvky 2xRJ45 cat.6A	ks	144	2,01	289,44		289,44
12	Zapojenie zásuvky 2xRJ45 cat. 6A	ks	144	7,5	1080		1 080,00
13	Ukončenie metalického kábla FTP cat. 6A v rozvádzači	ks	288	2,01	578,88		578,88
14	Premeranie úseku metalického kábla FTP cat. 6A, merací protokol	ks	288	3,64	1048,32	1 048,32	
21	Podružný elektr. materiál (konektory, prepojovacie vodiče, ...) - percentuálne z ceny uchytávacieho a elektroinštalačného materiálu	kpl	5	2 181,04	10 905,20	10 905,20	

Audio-Video

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU		
Audio							
1	Káblová sada audio I. prepojovacia	set	2	65,43	130,86	130,86	
2	Wall panel audio AUDIO 2xRCA Audac CP45RCA	ks	2	6,79	13,58	13,58	
3	Rámik pre Wall panel Audac CF45SW	ks	2	2,25	4,50	4,50	
4	Wall panel Video HDMI Audac CP45HDM	ks	2	14,06	28,12	28,12	
5	Krabica instalacná AUDAC WB50	ks	2	9,21	18,42	18,42	
6	SC 400-0150 TWINCORD 2x1,5	m	350	2,04	714,00	714,00	
Video							
7	Káblová sada video I. prepojovacia	ks	2	65,43	130,86	130,86	
Ostatné							
8	A/V práce slaboprúd, silnoprúd	Nh	36	31,50	1 134,00	1 134,00	
9	Montážne práce, prierazy, práce vo výškach, inštalačné práce zapojenie	Nh	36	24,23	872,28	872,28	
10	Podružný inštalačný materiál, ostatné	bal	1	153,50	153,50	153,50	
11	Inžiniering, návrh systému, CAD, schéma zapojenia	Nh	1	145,40	145,40	145,40	

42 020,48

30 621,08

11 399,40

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA GASTROCENTRUM TRENČÍN

1.8.2 Elektronický zabezpečovací systém

EZS

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU	OPR.	NEOPR.
1	Poplachová ústredňa, - 16 zón na základnej doske, max.256, 16 výstupov, 248 používateľov,	ks	1	344,11	344,11	312,83	31,28
2	Kovová skrinka pre montáž ústrední, modulov, expandérov a akumulátora SATEL	ks	1	81,22	81,22	73,84	7,38
3	Akumulátor 12V / 17Ah	ks	4	47,65	190,61	173,28	17,33
4	GSM modul LT-2 SK modul GSM/GPRS/SMS	ks	1	174,35	174,35	158,50	15,85
5	Kovová skrinka pre montáž expandérov na povrch bez zdroja + DIN	ks	3	26,53	79,60	72,36	7,24
6	Zálohovaný napájací zdroj 12VDC/3+3A	ks	3	76,14	228,43	207,66	20,77
7	Expandér vstupov a výstupov na DIN lištu	ks	9	43,76	393,82	358,02	35,80
8	Klávesnica systému EZS	ks	3	107,55	322,64	293,31	29,33
9	Detektor PIR+MW, vejár, 11m + držiak	ks	17	37,47	636,92	579,02	57,90
10	Detektor PIR+MW, stropný, 9m,	ks	19	16,46	312,66	284,24	28,42
11	Magnetický kontakt na povrch	ks	29	9,00	260,94	237,22	23,72
12	Detektor rozbitia skla	ks	11	17,12	188,28	171,16	17,12
13	Síreňa vonkajšia zálohovaná, biely plast, červ maják, AKU	ks	2	1 016,64	2 033,28	2 033,28	0,00

Elektromontážny materiál

P.č.	Názov	M.j.	Množstvo	JC	SPOLU	OPR.	NEOPR.
1	UTP KÁBEL (UTP Cat.5E) LSOH	m	1970	0,25	498,41	453,10	45,31
2	FTP KÁBEL (FTP Cat.6A) LSOH	m	180	0,62	110,88	100,80	10,08
3	SILOVÝ KÁBEL	m	30	0,77	23,10	21,00	2,10
4	Chránička 20	m	120	0,67	80,52	73,20	7,32
5	Príchytky 20	ks	120	0,09	10,56	9,60	0,96
6	Chránička 25	m	80	0,99	79,20	72,00	7,20
7	Príchytky 25	ks	80	0,13	10,56	9,60	0,96
8	Lišta MIK 16x25	ks	80	0,72	57,20	52,00	5,20
9	Káblový žľab vrátane konzol 54x100	m	60	16,57	993,96	903,60	90,36
10	Káblový žľab vrátane konzol 54x50	m	40	8,29	331,76	301,60	30,16
11	Káblový držiak	ks	240	0,88	211,20	192,00	19,20
12	Sadra 25kg	ks	5	6,67	33,33	30,30	3,03
13	Drážka v murive	m	80	4,24	339,20	339,20	0,00
14	Prieraz do 20cm2 tehlovým múrom	ks	15	6,67	99,99	90,90	9,09
15	Podružný elektr. materiál (konektory, prepojujacie vodiče, ...)	sada	10	637,82	6 378,22	5 525,30	852,92
14 504,95						13 128,92	1 376,03

19099-E-202
Špecifikácia bez cien

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	Oprávnené	Neoprávnené
Elektromontáže										
BLESKOZVOD										
<i>Svorky</i>										
SK křížová	ks	20,00	0,92	18,40	2,62	52,40	3,54	70,80	0,00	70,80
SS spojovací s příložkou	ks	80,00	0,61	48,80	2,62	209,60	3,23	258,40	0,00	258,40
SP1 přípojovací	ks	40,00	1,02	40,80	2,62	104,80	3,64	145,60	0,00	145,60
ST 3 na potrubí D=1"	ks	5,00	1,16	5,80	2,62	13,10	3,78	18,90	0,00	18,90
ST 11 na okapové trouby	ks	5,00	6,28	31,40	2,62	13,10	8,90	44,50	0,00	44,50
LS 10 lanová svorka 8-10 mm	ks	1,00	1,07	1,07	2,62	2,62	3,69	3,69	0,00	3,69
SR 2b svorka páska-páska	ks	50,00	0,87	43,50	2,62	131,00	3,49	174,50	0,00	174,50
PODPĚRA VEDENÍ										
PV 21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní ø 144mm	ks	150,00	0,84	126,00	1,31	196,50	2,15	322,50	0,00	322,50
Nástavec PV 21c nástavec k PV 21c pro vzdálenost 100 mm	ks	150,00	0,33	49,50	1,19	178,50	1,52	228,00	0,00	228,00
Víčko PV 21c víčko zlepšující pevnost uchycení vodičů na PV 21c	ks	150,00	0,17	25,50	0,48	72,00	0,65	97,50	0,00	97,50
PV23 vytvořená Obj.č. f 313312	ks	12,00	0,67	8,04	2,62	31,44	3,29	39,48	0,00	39,48
PODPĚRA VEDENÍ										
PV 1b-25 do zdíva, L 250mm	ks	70,00	0,87	60,90	2,62	183,40	3,49	244,30	0,00	244,30
PODPĚRA VEDENÍ										
PV 42 do zdíva (pro pásku 30x4mm)	ks	15,00	0,59	8,85	2,62	39,30	3,21	48,15	0,00	48,15
JÍMACÍ TYČ 2m										
JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	8,00	10,91	87,28	21,00	168,00	31,91	255,28	0,00	255,28
PODSTAVEC BETONOVÝ										
Podstavec k JP a OB 350x350	ks	8,00	9,66	77,28	2,62	20,96	12,28	98,24	0,00	98,24
Svorka SJ 01 k jímací tyči D=20	ks	8,00	1,59	12,72	3,94	31,52	5,53	44,24	0,00	44,24
Oddálený bleskozvod, výška 4m										
Podstavec k oddílu bleskozvodu, FeZn, 770mmx715mm, 64kg f000179	ks	1,00	192,86	192,86	3,82	3,82	196,68	196,68	0,00	196,68
Tyč L1 nadstavovací k OB, FeZn, L=2,0m, 28mm x 5mm f000184/1	ks	1,00	47,80	47,80	21,00	21,00	68,80	68,80	0,00	68,80
Tyč L2 nadstavovací k OB, Al, L=2,0m, d=16mm f000181	ks	1,00	18,91	18,91	10,30	10,30	29,21	29,21	0,00	29,21
Svorka ST 02 na potrubie d=26,5mm f615102	ks	1,00	0,99	0,99	3,94	3,94	4,93	4,93	0,00	4,93
Štítky ku skúšob. svorkám										
Štítek orientační s číslicí	ks	12,00	0,59	7,08	2,62	31,44	3,21	38,52	0,00	38,52
ZINKOVANÉ PŘEVODNÍ										
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevne	m	300,00	0,74	222,00	7,82	2 346,00	8,56	2 568,00	0,00	2 568,00
Ochranná rúrka nerezová										
OT 1,7 N ochranná trubka/nerez	ks	7,00	10,42	72,94	6,66	46,62	17,08	119,56	0,00	119,56
Skúšobná svorka										
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
SŽa zkušební - plechová	ks	12,00	1,44	17,28	5,54	66,48	6,98	83,76	0,00	83,76
Krabice na meráciu svorku bleskozvodov - nastavovacia 218x168x80-150 - R.8145	ks	7,00	6,40	44,80	9,69	67,83	16,09	112,63	0,00	112,63
Uzemňovacia sústava										
ZT 2,0 zemnicí tyč o 25mm, L 2000mm	ks	6,00	19,67	118,02	14,10	84,60	33,77	202,62	0,00	202,62
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevne	m	120,00	1,53	183,60	4,81	577,20	6,34	760,80	0,00	760,80
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevne	m	50,00	1,48	74,00	7,83	391,50	9,31	465,50	0,00	465,50
Ostatné										
Prenájom vysokozdvížnej autopoľšiny	hod	30,00	33,73	1 011,90			33,73	1 011,90	0,00	1 011,90
Ošetrenie spojov asfaltovou zálievkou	m2	2,00	3,16	6,32	13,67	27,34	16,83	33,66	0,00	33,66
Zváranie	kpl	1,00			145,40	145,40	145,40	145,40	0,00	145,40
Revízia	ks	1,00			1 090,52	1 090,52	1 090,52	1 090,52	0,00	1 090,52
Podružný materiál				63,39				63,39	0,00	63,39
Elektromontáže - celkom				2 727,73		6 362,23		9 089,96	0,00	0,00
Zemné práce										
VYTÝČENIE TRATE										
Vonkajšie v prehľadnom teréne	km	0,12			104,36	12,52	104,36	12,52	0,00	12,52
VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
Kostky velké, spáry nezalité	m2	5,00			1,98	9,90	1,98	9,90	0,00	9,90
ŘEZÁNÍ SPÁRY										
V asfaltu nebo betonu	m	170,00			8,81	1 497,70	8,81	1 497,70	0,00	1 497,70
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU										
Premíst.mater.naložení, odvoz	m3	6,00			138,25	829,50	138,25	829,50	0,00	829,50
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 4, šířka 300mm, hloubka 750mm	m	120,00			6,28	753,60	6,28	753,60	0,00	753,60
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 4, šířka 300mm, hloubka 750mm	m	120,00			2,73	327,60	2,73	327,60	0,00	327,60
ÚPRAVA POVRCHU										
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	10,00			63,01	630,10	63,01	630,10	0,00	630,10
Osetí povrchu travou	m2	10,00	0,68	6,80	14,78	147,80	15,46	154,60	0,00	154,60
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU										
Vrstva betonu 15cm	m2	7,20	16,61	119,59	30,29	218,09	46,90	337,68	0,00	337,68
PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ										
O tloušťce 60cm	ks	5,00		0,00	66,64	333,20	66,64	333,20	0,00	333,20
Zemné práce - celkom				126,39		4 760,01		4 886,40	0,00	0,00
				2 854,12		11 122,24		13 976,36	0,00	13 976,36
PPV monáže										545,40
SPOLU										14 521,76

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Demontáž exist. rozvodov

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín										
Objekt 1.10 Plynoinštalácia										
Časť: Demontáž exist. rozvodov										
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	46,000	3,24		149,04	0,000	0,018	0,157	149,04	
Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	38,000	3,39		128,82	0,000	0,015	0,315	128,82	
Demontáž stredtlakových regulátorov tlaku plynu, regulačná rada dvojité	súb	1,000	18,42		18,42			0,075	18,42	
Demontáž plynomerov PS 2,PS 6,PS 10	kus	1,000	7,77		7,77	0,000	0	0,004	7,77	
Demontáž plynomerov PS 50,PS 60	kus	1,000	69,22		69,22	0,013	0,013	0,068	69,22	
Demontáž prípojok k plynomerom spájaných na závit bez obchádzky G 5/4	pár	1,000	5,94		5,94			0,007	5,94	
Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaného plynovodu voduorovne do 100m v objektoch do 12m	t	0,700	80,12		56,08				56,08	
Odrežanie strmeňového držiaka do priem. 44.5	kus	12,000	0,12		1,44				1,44	
Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do priemeru 108	kus	8,000	0,18		1,44			0,005	1,44	
Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus	8,000	11,61		92,88	0,000	0	0,312	92,88	
Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	kus	8,000	4,13		33,04	0,000	0		33,04	
Demontáž armatúr s jedným závitom do G 2	kus	8,000	3,30		26,40	0,000	0,001	0,018	26,4	
Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	kus	4,000	0,34		1,36			0,076	1,36	
Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného	kus	1,000	2,94		2,94	0,000	0		2,94	
Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	8,000	7,28		58,24	0,000	0,002	0,028	58,24	
					653,03				653,03	0,00

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / Dodávka a montáž rozvodov plynu

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín										
Objekt 1.10 Plynoinštalácia										
Časť: Dodávka a montáž rozvodov plynu										
Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť	OPRÁVŇENÉ	NEOPRÁVŇENÉ
Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m ² , hr. do 120 mm, -0,00500t	kus	22,000	5,42		119,24			0,110	119,24	
Montáž tlakomerového kohúta M 20x 1,5	KUS	1,000	2,61		2,61	0,000	0		2,61	
Montáž tlakomeru D=160	KUS	1,000	18,48		18,48				18,48	
Kohút guľový závitový CIMBERIO CIM 170 vzorkovací DN 1/2	kus	2,000		6,98	13,96	0,001	0,002		13,96	
Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN2"	KUS	2,000		36,21	72,42	0,001	0,002		72,42	
Kohút guľový závitový CIMBERIO CIM 11/G DN 1/2	kus	2,000		4,96	9,92	0,001	0,002		9,92	
Kohút guľový závitový CIMBERIO CIM 11/G DN 6/4	kus	3,000		22,66	67,98				67,98	
Doplnkové konštrukcie pre uloženie potrubia	KG	25,000		7,88	197,00				197,00	
Tlakomer ukazovací D=160, typ 03388, 0-6 kPa	KUS	1,000		60,50	60,50				60,50	
Srúbenie priame s plochým tesnením s vnútorným závitom 138260 DN 6/4	KUS	2,000		11,06	22,12				22,12	
Skrutka medzikus č. 330 138260 D 3/4"	kus	2,000		3,73	7,46	0,000	0,001		7,46	
Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN3/4", motýl	KUS	14,000		7,48	104,72	0,001	0,014		104,72	
Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 007 M20x1,5 mm	KUS	1,000		20,22	20,22	0,000	0		20,22	
Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 15	M	1,000		12,40	12,40	0,002	0,002		12,40	
Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 20	m	24,000		13,29	318,96	0,002	0,045		318,96	
Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 80	m	24,000		32,59	782,16	0,011	0,261		782,16	
Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50	M	4,000		20,60	82,40	0,006	0,024		82,40	
Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4	m	2,000		52,98	105,96	0,012	0,024		105,96	
Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 100/50	KUS	1,000		10,07	10,07	0,002	0,002		10,07	
Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	7,000		11,26	78,82	0,003	0,018		78,82	
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 22x1 mm	m	30,000		24,91	747,30	0,000	0,01		747,30	
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 42x1mm	m	18,000		95,20	1 713,60	0,000	0,008		1 713,60	
Chránička plynového potrubia D 133/4.5	m	2,000		43,71	87,42	0,015	0,031		87,42	
Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	SÚB	1,000	49,80		49,80	0,003	0,003		49,80	
Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb	2,000	59,46		118,92	0,004	0,009		118,92	
Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50	súb	1,000	158,17		158,17	0,018	0,018		158,17	
Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 1/2	KUS	3,000	4,17		12,51	0,000	0		12,51	
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi rôznych typov G 3/4"	kus	16,000	4,53		72,48	0,000	0		72,48	
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi rôznych typov G 2"	kus	2,000	8,76		17,52	0,000	0		17,52	
Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatných typov G 6/4	KUS	3,000	7,06		21,18	0,000	0		21,18	
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	T	0,200	25,76		5,15				5,15	
Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	T	0,200	17,81		3,56				3,56	
Oprava rozvodov potrubí z ocelových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 108	KUS	2,000	27,06		54,12	0,002	0,003		54,12	
Potrubie z rúrok medených tvrdých D 54x1,5 mm	m	6,000		121,01	726,06	0,001	0,003		726,06	
Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 80/50	kus	1,000		10,36	10,36	0,003	0,003		10,36	
Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	M	28,000		3,37	94,36	0,000	0,002		94,36	
Nátery kovových potrubí do DN 100 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	M	26,000		3,96	102,96	0,000	0,002		102,96	
Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie, funkčná skúška plynovodu	HOD	42,000	12,12		509,04				509,04	
					6 611,91				6 611,91	0,00

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	OPR	NEOPR
Rozvádzačová skriňa AE, RITTAL										
800x1000x250 AE 1180.500	ks	1,00	242,14	242,14			242,14	242,14	242,14	
Montáž rozvádzača	ks	1,00			593,73	593,73	593,73	593,73	593,73	
Hlavný spínač										
SPÍNAČ BACO, 16A, IP20										
VSR16 2 patra, 4 kontakty	ks	1,00	36,22	36,22	10,87	10,87	47,09	47,09	47,09	
Ističe modulárne iC60H										
Jistič Jistič iC60H 1P 10A B	ks	1,00	5,65	5,65	1,70	1,70	7,35	7,35	7,35	
Jistič Jistič iC60H 1P 6A B	ks	1,00	6,52	6,52	1,95	1,95	8,47	8,47	8,47	
Jistič Jistič iC60H 1P 4A C	ks	1,00	7,84	7,84	2,35	2,35	10,19	10,19	10,19	
Prepätová ochrana										
Ochrana napájacieho vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 -										
přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S, TT, IT										
SLP-275 V/1+1 svodič přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TT, 40 kA (8/20)	ks	1,00	143,46	143,46	43,04	43,04	186,50	186,50	186,50	
Přepětová ochrana s VF filtrem pro MaR, EZS, EPS, řídicí systémy, montáž na lištu DIN 35 mm										
DA-275-DF16-S přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, dálková signalizace poruchy, 16 A	ks	1,00	143,43	143,43	43,03	43,03	186,46	186,46	186,46	
Modulárna zásuvka										
A9A15306	ks	1,00	7,03	7,03	2,11	2,11	9,14	9,14	9,14	
Monitorovanie CO2/teploty/RH										
LSS100100 KNX/Modbus/BAcnet/IP Wiser for KNX kontr	ks	1,00	394,04	394,04	118,21	118,21	512,25	512,25	512,25	
MTN693003 NAPÁJACÍ ZDROJ REG/24VDC/0.4A	ks	1,00	162,12	162,12	48,64	48,64	210,76	210,76	210,76	
MTN684032 KNX NAPÁJACÍ ZDROJ REG-K/320MA	ks	1,00	47,04	47,04	14,12	14,12	61,16	61,16	61,16	
Meteostanica KNX										
MTN682991 Meteostanica 4-kanálová REG-K/4	ks	1,00	1 823,59	1 823,59	547,08	547,08	2 370,67	2 370,67	2 370,67	
Monitorovací systém										
ABL8REM24030 napájecí zdroj 24VDC/3A	ks	2,00	127,68	255,36	38,30	76,60	165,98	331,96	331,96	
EGX150 - Ethernetové rozhraní Link150	ks	1,00	394,04	394,04	118,21	118,21	512,25	512,25	512,25	
SVORKA RAD.POIST.5X20, 4MM2.LED 110-250V	ks	10,00	2,75	27,50	0,82	8,20	3,57	35,70	35,70	
TM221CE6T - PLC M221C DC, 9DI, 7DO(POZ.LOG.), ETH	ks	1,00	1 112,33	1 112,33	333,70	333,70	1 446,03	1 446,03	1 446,03	
8-port Ethernet switch										
TP-Link, TL-SG108, 8-port, s dodaným adaptérom 230V AC / 9V DC	ks	1,00	29,69	29,69	8,91	8,91	38,60	38,60	38,60	
ŘADOVÉ SVORNICE										
RSA 2,5A Radová svornice barevná	ks	40,00	0,82	32,80	0,24	9,60	1,06	42,40	42,40	
Vývodky plastové										
PG11 VÝVODKA PLASTOVÁ 11P	ks	15,00	0,19	2,85	0,06	0,90	0,25	3,75	3,75	
PG13 VÝVODKA PLASTOVÁ 13P	ks	1,00	0,23	0,23	0,07	0,07	0,30	0,30	0,30	
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	18,91	18,91			18,91	18,91	18,91	
Zapojenie obvodov	ks	1,00			424,09	424,09	424,09	424,09	424,09	
Snímače CO2, teploty a vlhkosti										
MTN6005-0001 KNX SNÍMAČ CO2, RELAT.VLHKOSTI A TEPLŮTY	ks	8,00	153,40	1 227,20	16,96	135,68	170,36	1 362,88	1 362,88	
Meteosnímač										
MTN663692 Kombinovaný meteorologický snímač DCF-77, černý	ks	1,00	1 217,75	1 217,75	26,66	26,66	1 244,41	1 244,41	1 244,41	
SDĚLOVACÍ KABEL										
J-Y(S1)Y 2x2x0,8 , pevne	m	570,00	0,44	250,80	1,15	655,50	1,59	906,30	906,30	
J-Y(S1)Y 6x2x0,8 , pevne	m	50,00	1,18	59,00	1,15	57,50	2,33	116,50	116,50	
UTP Cat 6	m	250,00	0,71	177,50	1,15	287,50	1,86	465,00	465,00	
Konektory										
KONEKTOR RS232 KABELOVY, SAMEC S MATICEMI, ŠROUBOVACÍ	ks	4,00	5,51	22,04	4,24	16,96	9,75	39,00	39,00	
RJ45 krimpovací konektor tieneny CAT6, STP, Massivkabel	ks	50,00	0,51	25,50	2,24	112,00	2,75	137,50	137,50	
Plastová ohybná krytka pre konektory RJ45 - šedá	ks	50,00	0,21	10,50			0,21	10,50	10,50	
EI 30 Kabel, přepážka PROMASTOP - I	m2	1,00	45,67	45,67	30,29	30,29	75,96	75,96	75,96	
Krabica prístrojová										
NSYTB5342916HABS PRIEM. KRABICA 341X291X168 VYSOKÉ VE	ks	5,00	81,36	406,80	5,67	28,35	87,03	435,15	435,15	
EI TRUBKY - KOPOS BEZHALOGENOVÉ										
1216EHFPP SUPER MONOFLEX 750 N PP	m	50,00	0,58	29,00	1,03	51,50	1,61	80,50	80,50	
EI žľaby - KOPOS BEZHALOGENOVÉ										
LHD 20X20HF LIŠTA HRANATÁ HF	m	200,00	0,67	134,00	1,51	302,00	2,18	436,00	436,00	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji										
do 1,5 mm2	ks	350,00			3,21	1 123,50	3,21	1 123,50	1 123,50	
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových dělitelných, hmotností jednoho pole										
do 50 kg	ks	2,00			145,40	290,80	145,40	290,80	290,80	
PC-zostava	kpl	1,00	1 217,75	1 217,75	365,32	365,32	1 583,07	1 583,07	0,00	1 583,07
Monitorovací systém										
PSWSANCZZSPZZ PME Standard Edition BASE license (includes 1 Engineering Client)	ks	2,00	4 061,61	8 123,22	1 218,48	2 436,96	5 280,09	10 560,18	10 560,18	
PSWDMNCZZNPEZZ Mid-Range Device for Power Monitoring Expert software	ks	2,00	919,67	1 839,34	275,90	551,80	1 195,57	2 391,14	2 391,14	
PSWDENCZZNPEZZ Elementary Device for Power Monitoring Expert software	ks	2,00	1 181,40	2 362,80	354,42	708,84	1 535,82	3 071,64	3 071,64	
PSWDMNCZZNPEZZ Mid-Range Device for Power Monitoring Expert software	ks	2,00	919,67	1 839,34	275,90	551,80	1 195,57	2 391,14	2 391,14	
SW práce										
Inštalácia, oživenie, tvorba obrazoviek PME, pokročilé reporty, trendovanie, archivácia, 3D grafika, prepojenie na fabrické MaR, alarmy, diaľková správa	hod	90,00			72,10	6 489,00	72,10	6 489,00	6 489,00	
PLC programovanie	hod	45,00			72,10	3 244,50	72,10	3 244,50	3 244,50	
Návrh a popis riadenia budovy SCADA	ks	1,00			551,32	551,32	551,32	551,32	551,32	
Kábelové štítky	ks	100,00	0,67	67,00	0,55	55,00	1,22	122,00	122,00	
Revízia	ks	1,00			363,51	363,51	363,51	363,51	363,51	
Dodávka									4 892,79	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%										225,07
PPV 6,00% z montáže, materiál + práce										2831,91
SPOLU									48 101,12	4 640,05

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 101 Vonkajší vodovod

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	OPRÁVNENÉ	NEOPRÁVNENÉ
1	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	21,000	6,19	129,99	129,99	
2	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	21,000	22,39	470,19	470,19	
3	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	60,000	7,02	421,20	421,20	
4	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m ³	60,000	0,59	35,40	35,40	
5	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m ²	71,000	3,03	215,13	215,13	
6	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	71,000	2,06	146,26	146,26	
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,000	7,27	72,70	72,70	
8	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	20,000	3,50	70,00	70,00	
9	<i>Strkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1</i>	t	55,600	11,51	639,96	639,96	
10	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	9,000	13,21	118,89	118,89	
11	<i>Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm, STN EN 13242 + A1</i>	t	13,350	12,12	161,80	161,80	
12	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	4,000	37,65	150,60	150,60	
13	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² štrkopieskom, po zhrutnení hr. 150 mm	m ²	21,000	7,88	165,48	165,48	
14	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m ² asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 150 mm	m ²	21,000	54,53	1 145,13	1 145,13	
15	Vyrovnávanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	m ²	21,000	12,12	254,52	254,52	
16	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	20,000	7,15	143,00	143,00	
17	<i>Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4x12 m</i>	m	20,000	4,65	93,00	93,00	
18	<i>Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm</i>	ks	3,332	25,87	86,20	86,20	
19	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	35,16	35,16	35,16	
20	<i>Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu,</i>	ks	1,000	118,77	118,77	118,77	
21	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	3,03	60,60	60,60	
22	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	108,93	108,93	108,93	
23	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	20,000	3,93	78,60	78,60	
24	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	149,89	299,78	299,78	
25	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	20,000	1,04	20,80	20,80	
26	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,000	1,38	27,60	27,60	
27	Dodávka a montáž vodomernej zostavy	kpl	1,000	1 320,74	1 320,74	1 320,74	
28	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	44,000	6,48	285,12	285,12	
29	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,120	4,01	76,67	76,67	
30	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	145,320	0,42	61,03	61,03	
31	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	16,120	21,81	351,58	351,58	
32	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	168,521	0,01	1,69	1,69	
	Celkom				7 366,52	7 366,52	0,00

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum Trenčín

Objekt: SO 102 Vonkajšia kanalizácia

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania	OPR.	NEOPR.
1	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	42,000	62,32	2 617,44	2 617,44	
2	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	20,000	13,21	264,20	264,20	
3	<i>Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1</i>	t	33,400	11,51	384,43	384,43	
4	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T3-T4	ks	1,000	969,35	969,35	969,35	
5	<i>Odlučovač tukov a škrobov, objem odlučovača 720 l, prietok min. 3 l/s, pochôdzny poklop, s kalovou jímkou - objem jímky 300 l, nádrž z PE, vtokový a odtokový diel z PE s tesnením z nitrilovej pryže, normá stena z PE</i>	ks	1,000	3 453,32	3 453,32	3 453,32	
6	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	37,65	67,77	67,77	
7	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,800	109,05	196,29	196,29	
8	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	20,000	28,96	579,20	579,20	
9	Dodávka a montáž revíznej betňovej šachty	ks	1,000	848,18	848,18	848,18	
10	Presun hmôt	t	40,993	0,01	0,41	0,41	
	Neoprávnené výdavky v zmysle dodatku č. 3 k ZoD (ZL 25)	projekt	1,000	2 613,37	2 613,37		2 613,37
Celkom					11 993,96	9 380,59	2 613,37

Rozpočet Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín / SO 103 Prípojka plynu

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín											
Objekt SO 103 Prípojka plynu											
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'	OPR.	NEOPR.	
Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	2,000	30,29		60,58					60,58	
Hĺbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3	M3	4,000	42,41		169,64					169,64	
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	2,000	12,72		25,44					25,44	
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	M3	38,000	7,88		299,44					299,44	
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	3,000	5,57		16,71					16,71	
Kamenivo ťažené drobné 0-4 a FSTT s.r.o.Bratislava	t	3,000		17,69	53,07	1,000	1,000	3		53,07	
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm FSTT s.r.o.Bratislava	M3	1,000	51,50		51,50	1,891	1,891	1,891		51,5	
Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	T	3,000	5,94		17,82					17,82	
Potrubie z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50 Želez. Podbrezová a.s.	m	5,000	13,00	34,81	239,05	0,007	0,007	0,036		239,05	
Potrubie upravené polyetylénovou páskou z oceleových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 50 Želez. Podbrezová a.s.	m	2,000	13,00	34,81	95,62	0,007	0,007	0,014		95,62	
Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2 Želez. Podbrezová a.s.	m	1,000	9,00	17,29	26,29	0,006	0,006	0,006		26,29	
Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 50 Želez. Podbrezová a.s.	súb	1,000	32,00	109,28	141,28	0,018	0,018	0,018		141,28	
Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN50 Cimberio, Italy, Aj-Gaz, s.r.o.	KUS	1,000		51,50	51,50	0,001	0,001	0,001		51,5	
Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	kus	1,000	13,97		13,97					13,97	
Nátery kovového potrubia ostatné lakom asfaltovým potrubie do DN 150 mm dvojnásobné lak A 1010, Barvy-Laky, Hostvař a.s.	M	2,000	6,06		12,12	0,000	0,000	0		12,12	
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	M3	6,000	15,15		90,90					90,9	
Príprava skúšky tesnosti DN 50 až 80	úsek	1,000	169,64		169,64					169,64	
Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	M2	1,000	30,29		30,29					30,29	
Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	KUS	2,000	24,23		48,46					48,46	
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	M	5,000	3,64		18,20					18,2	
Vytýčenie trasy	M	5,000	7,27		36,35					36,35	
Fólia výstražná z PVC, šírka 33 cm MIVA, s.r.o	M	5,000		1,82	9,10					9,1	
Napojenie na jestv. STL plynovod	Súbor	1,000	387,74		387,74					387,74	
Orientačný stĺpik PN 100 02 MIVA, s.r.o	KS	2,000	8,00	35,14	86,28	0,010	0,010	0,02		86,28	
Izolácia KEBUTYL vnút. páska 0,8 HEN š.50 mm MIVA, s.r.o	M	2,000	12,00	39,50	103,00	0,010	0,010	0,02		103	
Orientačná tabuľka PN 10002 MIVA, s.r.o	KS	2,000	2,00	5,27	14,54	0,001	0,001	0,002		14,54	
Poplatky za vytýčenie inžinierskych sietí	KPL	1,000	157,52		157,52					157,52	
Geodetické zameranie prípojky	HOD	8,000	242,34		1 938,72					1938,72	
Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie plynovodu	HOD	24,000	24,23		581,52					581,52	
					4 946,29					4 946,29	0,00

Zákazka Rekonštrukcia a modernizácia školského zariadenia Gastrocentrum, Trenčín										
Objekt SO 103-1 Doregulácia a meranie plynu										
Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	OPR	NEOPR
Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 80	m	2,000	14,00	27,67	83,34	0,011	0,022		83,34	
Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 50	m	2,000	8,00	18,67	53,34	0,006	0,012		53,34	
Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, redukcia zhotovená kovaním nad 2 DN DN 80/50	kus	1,000	18,00	37,46	55,46	0,003	0,003		55,46	
Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	kus	2,000	11,00	22,52	67,04	0,002	0,003		67,04	
Zhotovenie redukcie plynového potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	1,000	8,00	16,84	24,84	0,001	0,001		24,84	
Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN50	kus	2,000	10,42		20,84	0,004	0,009		20,84	
Montáž armatúry závit.sjedným závitom, ostatných typov G 1/2	súb	1,000	4,91		4,91	0,000	0		4,91	
Montáž plynových armatúr prírubových ostatných typov DN80	kus	3,000	10,42		31,26	0,008	0,025		31,26	
Chránička plynového potrubia D 159/4.5	m	1,000	20,00	70,88	90,88	0,018	0,018		90,88	
Klapka uzatváracia medzi prírubová so závitovými okami L32 171-616, DN80	KUS	2,000	21,20	87,53	217,46				217,46	
Plynový filter FO 50 F, DN50	KS	1,000	31,02	142,94	173,96				173,96	
Izolačný prírubový spoj DN50	KUS	1,000	24,23	34,53	58,76	0,002	0,002		58,76	
Guľový kohút vzorkovací CIMBERIO CIM 170 DN15	KUS	1,000	4,91	8,60	13,51				13,51	
Regulátor tlaku plynu TARTARINI R/71, rohový, DN20/32	KUS	1,000	31,02	563,44	594,46	0,080	0,08		594,46	
Montáž tlakomerového kohúta M 20x 1,5	KUS	2,000	35,30		70,60	0,000	0		70,60	
Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi rôznych typov G 2"	kus	1,000	5,00	8,97	13,97	0,000	0		13,97	
Montáž tlakomeru D=160	KUS	2,000	16,19		32,38				32,38	
Doplnkové konštrukcie pre uloženie potrubia	KG	40,000		2,01	80,40	0,001	0,04		80,40	
Guľový kohút CIMBERIO CIM 11/G DN50	KUS	1,000	17,00	34,50	51,50	0,001	0,001		51,50	
Plastová skrinka Regular City Box 1580x1340x460mm)	KUS	1,000	109,05	551,32	660,37	0,080	0,08		660,37	
Tlakomer ukazovací D 160, 0-160 kPa	KUS	1,000	20,00	74,56	94,56				94,56	
Príruba oceľová prívarovacia krková DN 80 mm PN 1,6 MPa EN P265GH (11 416)	kus	8,000	29,69	35,99	525,44	0,004	0,031		525,44	
Tlakomer ukazovací D=160, 0-6 kPa	KUS	1,000	20,00	74,56	94,56	0,001	0,001		94,56	
Kohút tlakomerový obyčajný s nátr. a čapom č.v. 121 007 M20x1,5 mm	KUS	2,000		15,15	30,30	0,000	0,001		30,30	
Nátery kovových potrubí do DN 200 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	M	4,000	6,06		24,24	0,000	0		24,24	
Odborná skúška, správa o odbornej skúške, odvzdušnenie, funkčná skúška plynovodu	HOD	12,000	110,26		1 323,12				1323,12	
					4 491,50				4 491,50	0,00

Názov	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom	OPR.	NEOPR.
Špecifikácia dodávky - rozvádzač RE1										
Elektronový rozvádzač pre polopriame meranie, pilierový, 400A, zásobovacia oblasť ZSE										
ER P.N, M, V - F803 400 A 400/5 A P0 2x240/2x240, šírka skrine 800 mm	ks	1,00	424,09	424,09	242,34	242,34	666,43	666,43	666,43	
Svorkovnica skúšobná ZS1B - súčasť dodávky rozvádzača SEZ	ks	1,00	2,79	2,79	3,03	3,03	5,82	5,82		5,82
Výkonový istič BH630NE305 Spínací blok - súčasť dodávky rozvádzača SEZ	Ks	1,00	391,38	391,38	68,22	68,22	459,60	459,60		459,60
SE-BH-0400-DTV3 Nadprúdová spoušť OEZ	Ks	1,00	146,49	146,49	211,22	211,22	357,71	357,71		357,71
Sada prírodných a vývodných svoriek pre pripojenie vodičov 2x240 mm ² - súčasť dodávky rozvádzača OEZ	Ks	1,00	27,02	27,02	8,36	8,36	35,38	35,38		35,38
Merací transformátor prúdu 400/5A 10VA 0,5S - súčasť dodávky rozvádzača EATON electric	ks	3,00	134,62	403,86	28,47	85,41	163,09	489,27		489,27
LTN-2B-1 Jistič	ks	1,00	12,87	12,87	3,15	3,15	16,02	16,02	16,02	
LTN-6B-3 Jistič	Ks	1,00	32,05	32,05	9,46	9,46	41,51	41,51	41,51	
Podružný materiál rozvádzača	ks	1,00	54,53	54,53	23,99	23,99	78,52	78,52	78,52	
Elektromontáže										
Montáž elektromera a prijímača HDO do rozvádzača RE1										
Elektromer trojfázový dvojtarifný, prevod 400/5A - dodávka ZSE	ks	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prístroj pre diaľkový odpočet - dodávka ZSE	ks	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doplnenie istiacich prvkov v NN-rozvádzači v trafostanici										
FSD2-31-LM-Z Lístový pojistkový odpnáč - veľkosť 2, svorky v tvare V	Ks	2,00	148,09	296,18	31,46	62,92	179,55	359,10	359,10	
4835 V-člmen	Ks	6,00	5,11	30,66	15,70	94,20	20,81	124,86	124,86	
PNA2 250A gG Pojistková vložka	Ks	6,00	7,68	46,08	7,85	47,10	15,53	93,18	93,18	
Úprava rozvádzača NN	ks	1,00	60,58	60,58	54,72	54,72	115,30	115,30	115,30	
Montáže mimo rozvádzačov										
Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,00			727,01	727,01	727,01	727,01	727,01	
Úpravy v trafostanici	ks	1,00			484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1KV										
NAYY-J 4x240, pevne	m	280,00	16,48	4 614,40	2,98	834,40	19,46	5 448,80	5 448,80	
Korugovaná chránička										
peňa ohybná, 450N/5cm, -25a260°C, PE-HD, FXKVS 160 /6M BK INKL.MUFFE	m	260,00	5,11	1 328,60	3,05	793,00	8,16	2 121,60	2 121,60	
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevne	m	25,00	1,70	42,50	7,82	195,50	9,52	238,00	238,00	
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
SR 3b svorka páska-drát	ks	2,00	1,04	2,08	3,96	7,92	5,00	10,00	10,00	
SP pripojovací	ks	1,00	0,65	0,65	5,54	5,54	6,19	6,19	6,19	
Podružný materiál								318,06	318,06	
Zemné práce										
VYTYČENÍ TRATI										
Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,12			62,92	7,55	62,92	7,55	7,55	
Pretláčanie trasy										
Pretláčanie riadeným pretlakom pod vozovkou pre chráničku s priemerom 160mm	m	120,00			84,82	10 178,40	84,82	10 178,40	10 178,40	
REZÁNÍ SPÁRY										
V asfaltu nebo betonu	m	80,00			10,13	810,40	10,13	810,40	810,40	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 4, šíře 700mm, hloubka 1200mm	m	60,00			24,60	1 476,00	24,60	1 476,00	1 476,00	
ZDĚNÍ PILÍŘE S KONCOVÝM										
DÍLEM										
v 60cm x š 90cm	ks	1,00	484,68	484,68	178,12	178,12	662,80	662,80	662,80	
ŽRÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
Z kopaňého písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	60,00	78,76	4 725,60	2,05	123,00	80,81	4 848,60	4 848,60	
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
Do šířky 20cm	m	120,00	0,45	54,00	1,45	174,00	1,90	228,00	228,00	
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 4, šíře 700mm, hloubka 1100mm	m	60,00			10,74	644,40	10,74	644,40	644,40	
ÚPRAVA POVRCHU										
Osetí povrchu travou	m ²	25,00	0,78	19,50			0,78	19,50	19,50	
Parkové úpravy	m ²	25,00		0,00	3,03	75,75	3,03	75,75	75,75	
PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm										
Ze šterkopísku vč. Zhutnění	m ²	25,00	1,84	46,00	7,51	187,75	9,35	233,75	233,75	
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU										
Vrstva betonu 15cm	m ²	6,00	19,10	114,60	19,75	118,50	38,85	233,10	233,10	
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM										
O tloušťce 60cm	ks	1,00			18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	
VRN	projekt	1,00						710,89		710,89
								32 344,36	30 285,69	2 058,67

PRÍLOHA Č.4 – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 1 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.**

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		<p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných</p>	25%

		záujemcov.	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	10 %

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídnený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia	5 %

		zákazky na časti nebolo dostatočné.	
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo		
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴</p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p>	25 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	10 %
		<p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicke komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicke komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<p>na predkladanie ponúk,</p> <ul style="list-style-type: none"> - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonne a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením 	25 %

	určitých hospodárskych subjektov	<p>v danej krajine, regiónu alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení	10 %

		<p>VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek 	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

	subdodávateľov	realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacitu subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov,</p>	25 %

	<p>ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými</p>	10 %	

		podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má	25 %

	hodnotenia ponúk	<p>za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo	25 %

		nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

	<p>sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	<p>zmluvy.</p>
--	------------------------------------	--	----------------

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---