

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov ,
(ďalej len „zmluva“)

Rekonštrukcia sociálnych priestorov na stredisku údržby koľajových tratí

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Obchodný register Mestského súdu Košice I.

oddiel: Sa, vložka č. 559/V

Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva

Mgr. Marcel Čop , člen predstavenstva

Ing. Ondrej Turis, poverený zastupovaním riaditeľa úseku techniky a údržby

Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií

31 701 914

2020488206

SK2020488206

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UNCRSKBX

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:

Zapísané:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Kamar s.r.o.

Sokoľany 7, 044 57 Sokoľany

Obchodný register Mestského súdu Košice I.

vložka č. 23646/V

Ing. Marek Gimera , konateľ

Mgr. Karol Zentko, konateľ

44 666 560

2022820954

SK2022820954

Tatra banka a.s.

2629110708/1100

SK28 1100 0000 0026 2416 7481

TATRSKBX

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku ku Zmluve o dielo:

„**Rekonštrukcia sociálnych priestorov na stredisku údržby koľajových tratí**“
uzavretej dňa 19.01.2024 v nasledujúcom znení:

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať vyššie uvedené dielo, a to v rozsahu určenom podľa požiadaviek objednávateľa. Presná špecifikácia predmetu zmluvy bude obsahom položkového rozpočtu – oceneného výkazu výmeru, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a cenovej kalkulácie v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví (vykoná) dielo podľa požiadaviek objednávateľa do 8-ich týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

Článok IV. Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle cenovej ponuky nasledovne:

Cena diela bez DPH: 22 626,17 €

DPH 20 % 4 525,23 €

Cena diela s DPH: 27 151,40 €

(slovom :dvadsaťsedemtisíc stopäťdesiatjeden a 0,40 Eur)

Článok V. Záverečné ustanovenia


5.1 Dôvodom uzavretia Dodatku č. 1 je skutočnosť, že pri realizácii prác zhotoviteľom došlo k zisteniam, ktoré súvisia s nevyhovujúcim technickým stavom kanalizačného potrubia a vodovodného rozvodu. Predmetom Dodatku č.1 sú práce navyiac súvisiace s technickou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č.2 tejto zmluvy.

5.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

5.3 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.

5.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 13. 3. 2024





Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť



Ing. Marek Gimera
konateľ
Kamar s.r.o.



Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť



CENOVÁ KALKULÁCIA

Objednávateľ : DPMK Košice

Opis predmetu zákazky : DPMK - výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov v sanite na SUKT

Popis a cena prác :

DPMK - výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov v sanite na SÚKT

	j.c.	množstvo	jednotka	cena
Prípravné práce - demontáž rozvodov vody a kanalizácie	158,50 EUR	1	súb.	158,50 EUR
Prípravné práce -sekanie rýh v murive a podlahe	210,30 EUR	1	súb.	210,30 EUR
Presuny stavebnej sute a uloženie do kontajnera	45,20 EUR	1	súb.	45,20 EUR
Odvoz stavebnej sute na skládku + poplatok za uloženie sute na skládke	50,00 EUR	1	súb.	50,00 EUR
Murárske vysprávky stien po montáži rozvodov vody a kanalizácie	350,00 EUR	1	súb.	350,00 EUR
Zabetónovanie podlahy po montáži kanalizácie	215,00 EUR	1	súb.	215,00 EUR
Materiál PPR	284,54 EUR	1	súb.	284,54 EUR
PPR rúra EVO 20x2,3 S4	1,22 EUR	29	bm	35,38 EUR
PPR rúra D 25x3,5 S3,2 Fiber Basalt Plus	2,91 EUR	48,5	bm	141,14 EUR
Sanflex 20x6/2	0,29 EUR	29	bm	8,41 EUR
Sanflex 25x6/2	0,35 EUR	48,5	bm	16,98 EUR
Materiál mosadz	58,15 EUR	1	súb.	58,15 EUR
Materiál HT	135,20 EUR	1	súb.	135,20 EUR
HT rúra s nátrubkom 110	31,50 EUR	1	súb.	31,50 EUR
HT rúra s nátrubkom 75	27,34 EUR	1	súb.	27,34 EUR
HT rúra s nátrubkom 50	78,60 EUR	1	súb.	78,60 EUR
Spojovací, kotviaci, tesniaci materiál	65,30 EUR	1	súb.	65,30 EUR
ZTI - Montáž PPR potrubia	5,00 EUR	77,5	bm	387,50 EUR
ZTI - Izolácia potrubia	1,50 EUR	77,5	bm	116,25 EUR
ZTI - montáž vnútornej kanalizácie komplet	150,00 EUR	1	súb.	150,00 EUR
ZTI - napojenie sa na jes. kanalizáciu	50,00 EUR	1	súb.	50,00 EUR
ZTI - napojenie na jest. rozvod vody	35,00 EUR	1	súb.	35,00 EUR
Napustenie a tlaková skúška	35,00 EUR	1	súb.	35,00 EUR
Doprava materiál	50,00 EUR	1	súb.	50,00 EUR
Doprava ľudia	80,00 EUR	1	súb.	80,00 EUR
Cena celkom bez DPH				2 815,28 EUR

V Košiciach, dňa 20.02.2024