

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 1634/2019/ORI-IP

na spracovanie projektovej dokumentácie na stavebnú akciu „Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD (zastávkové elektronické informačné tabule)“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : **Mesto Banská Bystrica**
Sídlo : Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048 / 4330 341
vo veciach technických: Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel : 048/ 4330 341
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica
BIC : CEKOSKBX
IBAN : SK 777500000004016795432
IČO : 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH : SK2020451587
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **inovel, s.r.o.**
Sídlo : Mjr. Archipova 9/18, 026 01 Vyšný Kubín
V mene ktorého koná : Ing. Peter Gebura, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných : Ing. Peter Gebura, e-mail :
tel.:
vo veciach technických : Ing. Peter Gebura
Bankové spojenie :
IBAN:
IČO : 50254 430
DIČ : 2120244280
IČ DPH : SK2120244280
Spoločnosť je zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
vložka číslo: 65387/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dňa 03.07.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 1634/2019/ORI-IP predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou vypracovať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu „Zvýšenie informovanosti a kvality poskytovaných služieb VOD (zastávkové elektronické informačné tabule)“. Dňa 22.11.2019 zmluvné strany k Zmluve o dielo č. 1634/2019/ORI-IP uzatvorili Dodatok č. 1 (ďalej spolu len „Zmluva o dielo“) (ďalej len „projektová dokumentácia“).
2. Na základe zhotoviteľom spracovanej projektovej dokumentácie podľa článku II. bod 2.1 Zmluvy o dielo, objednávateľ pristúpil k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov vymedzených na realizáciu jednotlivých stavebných objektov/zastávkových elektronických informačných tabúl. Vzhľadom na skutočnosť, že k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov vymedzených pre stavebné objekty :

- SO.01 Železničná stanica
- SO.03 Partizánska cesta (pri SVP)
- SO.04 Štefánikovo nábrežie
- SO.05 Národná
- SO.06 Štadlerovo nábrežie
- SO.08 Vajanského námestie
- SO.10 Tajovského, školy
- SO.11 Rooseveltova nemocnica (Nám. L. Svobodu)
- SO.14 Kyjevské námestie
- SO.15 Sládkovičova (pošta), smer Kremnička
- SO.22 Úrad PV SR
- SO.25 Lazovná
- SO.29 Plážové kúpalisko
- SO.31 Švermova, ESC
- SO.34 Ďumbierska

z dôvodu nesúhlasného stanoviska vlastníkov dotknutých pozemkov nedošlo, zmluvné strany sa dohodli na zmene/úprave projektovej dokumentácie, ktorá spočíva v zmene miesta napojenia označených stavebných objektov na zdroj elektrickej energie a v zmene trasovania vedenia elektrickej prípojky.

3. S poukazom na bod 2. tohto článku Dodatku č. 2 a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola objednávateľom riadne odsúhlasená, cena prác na zmene/úprave projektovej dokumentácie predstavuje sumu vo výške 16 570,00 EUR (slovom : šesťnásťtisícpäťstosedemdesiat euro) bez DPH, t.j. 19 884,00 EUR (slovom : devätnásťtisíc osemstoosemdesiatštyri euro) s DPH.
4. Vzhľadom na potrebu vykonania zmeny/úpravy projektovej dokumentácie požadovanej objednávateľom, zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č.2 dôjde k zmene/úprave času plnenia predmetu zmluvy v zmysle článku III. Zmluvy o dielo a tiež k zmene/úprave ceny za dielo v zmysle článku V. Zmluvy o dielo.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností, v súlade s článkom XII. bod 12.2 Zmluvy o dielo a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. č. 1634/2019/ORÁ-IP zo dňa 03.07.2019 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 22.11.2019, v nasledovnom znení :

Článok I.

Predmetom Dodatku č.2 sú nasledovné zmeny ustanovení Zmluvy o dielo :

1. V časti „Zmluvné strany“ došlo k zmene/doplneniu údajov :

- týkajúcich sa osôb oprávnených za objednávateľa na rokovanie vo veciach zmluvných a technických, v znení :

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných : Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341

vo veciach technických : Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 341

- týkajúcich sa označenia sídla zhotoviteľa; v zmysle zmeny zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, novým sídlom spoločnosti zhotoviteľa je adresa : Mjr. Archipova 9/18, 026 01 Vyšný Kubín.

2. V článku II. „VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA“ v bode 2.1 ods. 2.1.1 sa pôvodná špecifikácia označenia a umiestnenia zastávkových elektronických informačných tabúľ na autobusových zastávkach (v tabuľkovom formáte) doplnia označením jednotlivých stavebných objektov, nasledovne:

Stavebný objekt	Názov autobusovej zastávky	Počet informačných panelov	Poznámka
SO.01	Železničná stanica	4	
SO.02	Námestie slobody	4	
SO.03	Partizánska cesta	3	
SO.04	Štefánikovo nábrežie	2	
SO.05	Národná	2	
SO.06	Štadlerovo nábrežie	3	2-Fončorda,1-autobusová stanica
SO.07	EUROPA SC	1	smer Fončorda
SO.08	Vajanského nám.	1	
SO.09	Úsvit	2	
SO.10	Tajovského, školy	2	obidva smery
SO.11	Rooseveltova nemocnica (Nám. L. Svobodu)	2 z toho 1	smer mesto pre prímestskú dopravu
SO.12	Podlavická cesta pod Rooseveltovou nemocnicou	1	smer Podlavice
SO.13	Strieborné námestie	2	
SO.14	Kyjevské námestie	2	
SO.15	Sládkovičova (pošta)	2	
SO.16	Severná	2	
SO.17	Námestie L.Štúra, Kaufland	2	
SO.18	Rudohorská, dolná	2	
SO.19	Rudohorská, stred	2	
SO.20	Moskovská, rázcestie	2	
SO.21	Poľná, rázcestie	1	
SO.22	Úrad PV SR	2	
SO.23	29. augusta	2	
SO.24	Partizánska cesta, Mýto	1	smer Šalková
SO.25	Lazovná	2	
SO.26	Rudohorská, horná	1	smer mesto
SO.27	Tajovského, park	2	
SO.28	Tajovského, UMB	2	
SO.29	Plážové kúpalisko	2	
SO.30	Podháj SZU	2	
SO.31	Švermova ESC	1	
SO.32	Poľná	2	
SO.33	Karpatská	1	smer Strieborné nám.
SO.34	Ďumbierska, ZŠ	1	smer mesto
SO.35	Cesta k nemocnici	2	
SO.36	Billa – Nové Kalište	2	

3. V článku III. „ČAS PLNENIA“ sa pôvodný text ustanovenia ods. 3.1 dopĺňa o nový text pod písmenom c), v znení :

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov, predmet plnenia podľa článku II. ods. 2.1 bod 2.1.1 a 2.1.2 a v rozsahu podľa ods. 2.2, v nasledovných lehotách:

c) zmenu/úpravu predmetu plnenia (ods. 2.1 bod 2.1.2) pri stavebných objektoch :

- SO.01 Železničná stanica
- SO.03 Partizánska cesta (pri SVP)
- SO.04 Štefánikovo nábrežie
- SO.05 Národná
- SO.06 Štadlerovo nábrežie
- SO.08 Vajanského námestie
- SO.10 Tajovského, školy
- SO.11 Rooseveltova nemocnica (Nám. L. Svobodu)
- SO.14 Kyjevské námestie
- SO.15 Sládkovičova (pošta), smer Kremnička
- SO.22 Úrad PV SR
- SO.25 Lazovná
- SO.29 Plážové kúpalisko
- SO.31 Švermova, ESC
- SO.34 Ďumbierska

ktorá spočíva v zmene miesta napojenia označených stavebných objektov na zdroj elektrickej energie a v zmene trasovania vedenia elektrickej prípojky, v lehote do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu plnenia.

4. V článku V. „CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY“ sa pôvodný text ustanovenia ods. 5.1 a 5.2 mení a dopĺňa, v znení :

5.1 Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy je stanovená na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 k tejto zmluve.

5.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá na sumu celkom vo výške 51 555,00 EUR (slovom: päťdesiatjedentisíc päťstopäťdesiatpäť euro) bez DPH, t.j. 61 866,00 EUR (slovom : šesťdesiatjedentisíc osemstošesťdesiatšesť euro) s DPH. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v nasledovnej štruktúre :

5.2.2 cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.2 vo výške 37 070,00 EUR (slovom: tridsaťsedemtisíc sedemdesiat euro) bez DPH, t.j. 44 484,00 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc štyristoosemdesiatštyri euro) s DPH; zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 2, objednávateľ uhradil zhotoviteľovi časť dohodnutej ceny za predmetnú časť diela vo výške 24 600,00 EUR (slovom : dvadsaťštyritisícšesťsto euro) s DPH, a to na základe faktúry č. 2019294 zo dňa 19.12.2019.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatkom č. 2 sa menia ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1634/2019/ORI-IP zo dňa 03.07.2019 v znení jej Dodatku č. 1, výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1634/2019/ORI-IP zo dňa 03.07.2019 v znení jej Dodatku č. 1, Dodatkom č. 2 nedotknuté, zostávajú v platnosti v ich pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. § 5a ods.1. zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si text Dodatku č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tohto Dodatku č. 2, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa:

Vo Vyšnom Kubíne, dňa:

Za Objednávateľa : _____

Za Zhotoviteľa: _____

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica

Ing.
konateľ