

DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo

uzavretej podľa §536 a nasl. Zákona č. 512/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Obec Čelovce
Sídlo: Čelovce 49, 082 14 Pušovce
IČO: 00690597
DIČ: 2021302987
Štatutárny zástupca: Ing. Martina Gdovinová, MBA
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK 68 5600 0000 0088 2631 2007

2. Zhotoviteľ: Ing. Marián Pekarovič – P- projektplus
Sídlo: Bendíková 10, 080 01 Prešov
IČO: 35 471 271
DIČ: 1026448478
IČ DPH: neplatca DPH
Mobil: 0805494527
Email: mpekarovicplus@gmail.com
Bankové spojenie: PrimaBanka Slovensko, a.s.
IBAN: SK26 3100 0000 0043 4002 5800

Preambula

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 27.10.2021, účinnej odo dňa 11.01.2022 sa uzatvára z dôvodu projektových prác rozšírenia vodovodu v obci Čelovce

Čl. 2

Predmet zmluvy

Týmto Dodatkom č. 1, článkom 2 sa vypúšťa čl. 2 Predmet zmluvy Zmluvy o dielo a nahrádza sa novým znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je: **„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Čelovce – kanalizácia a ČOV, rozšírenie vodovodu“.**

Predmetom zákazky je vypracovanie troch typov projektových dokumentácií s výkazom výmer a rozpočtami:

- 1, Projektová dokumentácia pre územné konanie
- 2, Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
- 3, Realizačná projektová dokumentácia

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dojednaným v tejto zmluve dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

Čl. 3

Rozsah a obsah predmetu plnenia

Týmto Dodatkom č. 1, článkom 3 sa za ods. 3 Čl.3 Rozsah a obsah predmetu plnenia Zmluvy o dielo dopĺňa bod 4, a to nasledovne:

4. Predmet zákazky zahŕňa aj **realizáciu projektových prác rozšírenia vodovodu** v obci Čelovce.

Ostatné ustanovenia čl. 3 - odseky 1., 2., 3 Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Čl. 4

Lehoty vykonania diela

Týmto Dodatkom č. 1, článkom 4, odsekom 1 sa vypúšťa čl. 4 odsek 1 Zmluvy o dielo a nahrádza sa novým znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých týmto dodatkom:
 - Začiatok plnenia zákazky – odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo zo dňa 27.10.2021
 - Vykonanie predmetu zákazky – najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1.

Ostatné ustanovenia čl. 4 - odseky 2., 3., 4., 5., 6., 7., Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci deň, kedy Dodatok č. 1 podpísala posledná zmluvná strana a účinný nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv,

najneskôr však podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka do troch mesiacov od uzavretia Dodatku č. 1. Túto skutočnosť oznámi objednávatel' emailom zhotoviteľovi.

2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia pre Objednávatel'a a jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľ'a.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Čelovce, dňa: 22.12.2023



Objednávatel':

Ing. Martina Gdovinová, MBA
starostka obce

V Prešove: dňa: 22.12.2023



Dodávateľ:

Ing. Marián Pekarovič

IP-PROJEKT PLUS
Ing. Marián Pekarovič
Bendikova 10
080 01 PREŠOV