

DODATOK č. 2

ZMLUVY O DIELO č. 1/vh_csw/2022

II. Čas plnenia

1. Zmena plnenia diela 13. mesiacov od odovzdania staveniska vykonaného v zmysle bodu 1. článku VI. Tejto zmluvy. **Termín ukončenia sa upravuje na 30. 10. 2023.**

Odôvodnenie

Montáž konštrukcie objektu EMPIRA je pod vzdušným NN elektrickým vedením. Montáž nie je možné realizovať z bezpečnostného hľadiska bez odpojenia tohto vedenia. Z dôvodu umožnenia montáže objektu EMPIRA pod vypnutým elektrickým vzdušným vedením bol zo strany VSD spoločnosti daný termín vypnutia 10. 07. 2023. Objekt Empira bol zmontovaný, ale elektrické vedenie sa z dôvodu zdĺhavých administratívnych povolení nepodarilo v uvedenom termíne zrealizovať.

Z uvedeného dôvodu konečný termín ukončenia stavby bol stanovený na je 30. 10. 2023

V Snine 29.08.2023

Za zhotoviteľa

Za Objednávateľa