

DODATOK č. 3

ZMLUVY O DIELO č. 1/vh_csw/2022

II. Čas plnenia

1. Zmena plnenia diela 13. mesiacov od odovzdania staveniska vykonaného v zmysle bodu 1. článku VI. Tejto zmluvy. **Termín ukončenia sa upravuje na 31. 12. 2023.**

Odôvodnenie

Z dôvodu zhoršenia počasia nebolo možné vykonať niektoré práce v exteriéri staveniska v uvedenom termíne. Na ostatnom kontrolnom dni boli deklarované chyby, na odstránenie ktorých je tiež potrebný čas.

Z uvedených dôvodov konečný termín ukončenia stavby bol stanovený na je 31. 12. 2023

V Snine 28.10.2023

Za zhotoviteľa

Za Objednávateľa