

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy u objednávateľa: Z-631/2009

číslo zmluvy u zhotoviteľa: Z 2448/1/2009

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska, odovzdanie pevných smerových a výškových bodov umiestnených mimo obvodu staveniska (VP)

pre stavbu „I/65 Mošovce, most – 086“

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Slovenská správa ciest
Sídlo: Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Jana Janotová, generálna riaditeľka
Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ
Sídlo: Investičná výstavba a správa ciest,
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu
podpisového práva č. 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT
SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 07.12.1995,
úplné znenie pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005,
zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
a č.86 zo dňa 22.5.2008
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. František Faktor, PhD. – riaditeľ IVSCŽilina
JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing. Kasaj Vladimír - vedúca odd. verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Matúš Salát – vedúci odd. prípravy stavieb
Ing. Zuzana Vojteková – predinv. a inv. príprava stavieb
- vo veciach cenových: Ing. Kubicová Žaneta
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Spojenie: tel.: 041/507 46 24, Fax:041/507 4626 (15)
(ďalej len objednávateľ)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

PROMA, s.r.o.
Sídlo: Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Zápis v obchodnom registri: OR Žilina, Vložka č. 2390/L
Štatutárny orgán: Ing. Ján Majerský PhD., konateľ
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Majerský, PhD.,
p. Milan Král – technický riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Štefan Dubec – hlavný inžinier projektu (HIP)
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 316 751 2001/5600
IČO: 31 621 252
DIČ / IČ DPH: 2020444239 / SK 2020444239
Spojenie: tel.: 041/7078800, Fax: 041/7078840, sekretariat.za@proma.sk

ČI. 2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v dôsledku zmeny sadzby DPH sa týmto dodatkom mení Zmluva takto:

2.1.1. Zrušuje sa doterajšie ustanovenie čl. 6 bod 6.1 Zmluvy a nový čl. 6 bod 6.1 zmluvy znie nasledovne:

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	Základ dane v %	Základ dane v €	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH v €
Prieskumné práce	980,00	100%	980,00	186,20	-	1 166,20
Geodetické práce	1 800,00	100%	1 800,00	342,00	-	2 142,00
DSP	9 980,00	90%	8 982,00	1 706,58	-	10 688,58
		10%	998,00	189,62	-	1 187,62
DP	4 800,00	90%	4 320,00	820,80	-	5 140,80
		10%	480,00	-	96,00	576,00
DRS	11 340,00	90%	10 206,00	1 939,14	-	12 145,14
		10%	1 134,00	-	226,80	1 360,80
AD	2 600,00	100%	2 600,00	-	520,00	3 120,00
VP	400,00	100%	400,00	-	80,00	480,00
Spolu	31 900,00	x	31 900,00	5 184,34	922,80	38 007,14

Slovom: Tridsaťosemtisícšesťdesať a 14/100

2.1.2. Zrušuje sa doterajšia Príloha č. 8 k ZOD a nová Príloha č.8 znie nasledovne:

Príloha č.8

k Zmluve o dielo

č. u objednávateľa:

č. u zhotoviteľa

pre stavbu:

„I/65 Mošovce, most – 086“

Rekapitulácia nákladov

Názov	Cena bez DPH v €	Základ dane v %	Základ dane v €	DPH 19%	DPH 20%	Cena s DPH v €
Prieskumné práce	980,00	100%	980,00	186,20	-	1 166,20
Geodetické práce	1 800,00	100%	1 800,00	342,00	-	2 142,00
DSP	9 980,00	90%	8 982,00	1 706,58	-	10 688,58
		10%	998,00	189,62	-	1 187,62
DP	4 800,00	90%	4 320,00	820,80	-	5 140,80
		10%	480,00	-	96,00	576,00
DRS	11 340,00	90%	10 206,00	1 939,14	-	12 145,14
		10%	1 134,00	-	226,80	1 360,80
AD	2 600,00	100%	2 600,00	-	520,00	3 120,00
VP	400,00	100%	400,00	-	80,00	480,00
Spolu	31 900,00	x	31 900,00	5 184,34	922,80	38 007,14

- 2.2. Ustanovenia odseku 2.1 sa spravujú zmluvnými podmienkami Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto dodatkom zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté v Zmluve.

ČI. 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva originály.
- 3.2. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a zhodne vyhlasujú, že vyjadruje ich slobodnú skutočnú a vážnu vôľu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Objednávateľ:
V Žiline dňa.....

Zhotoviteľ:
V Žiline dňa

.....
Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ
riaditeľ IVSC Žilina

.....
Ing. Ján Majerský, PhD.
konateľ