

Dodatok č.1/2024
k Zmluve o dielo č. 5/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ :

Sídlo: \

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Základná škola Hany Zelinovej Vrútky

Čachovský rad 34, 038 61 Vrútky, SR

Mgr. Ľubica Procházková – riaditeľka školy

378 11 681

202 167 1927

043/428 2104, 428 4119

zshzelinovej@gmail.com

VUB banka

SK97 0200 0000 0027 2942 4456

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

e-mail:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný:

JaMiS Martin s.r.o.

Kollárova 4097/77, 036 01 Martin, SR

Milan Sládek, konateľ spoločnosti

47492635

SK 2023897931

0905 68 00 58

milan.sladek1986@gmail.com

Slovenská sporiteľňa a.s.

SK81 0900 0000 0050 6993 5472

Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro,
vložka: 60537/L

(ďalej len zhotoviteľ)

I. Preambula

1.1 Dňa 05.02.2024 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 5/2024 na dielo: „**Odstránenie havarijného stavu ÚK – ZŠ Hany Zelinovej**“ medzi zhotoviteľom JaMiS Martin, s.r.o., IČO: 47492635 a objednávateľom Základná škola Hany Zelinovej, IČO: 37811681 (ďalej len „zmluva“).

1.2 Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava ceny Zmluvy o nepredvídané práce, ktorých potreba vyplynula až po realizácii stavby „**Odstránenie havarijného stavu ÚK – ZŠ Hany Zelinovej**“ je nevyhnutný pre ďalšie pokračovanie a ukončenie realizácie prác.

1.3 V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode strán a v súlade s čl. 10. bod 2. tejto zmluvy navrhuje písomný dodatok, ktorým sa má zmeniť zmluva zo zákonných dôvodov, ktoré sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 a to konkrétne § 18 ods. 1 písmeno c) „*potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,*“ a to úprava ceny diela o stavebné práce, ktoré je potrebné vykonať a ktoré objednávateľ nemohol predvídať.

II. Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní Dodatku č. 1, ktorý mení zmluvu nasledovným spôsobom:

Článok II Predmet zmluvy bod 2.2 sa dopĺňa veta s textom: **Príloha č. 1a Dodatku č. 1 – Ocenený rozpočet – výkaz výmer.**

2.2 Článok III bod 3.1 text bodu sa ruší a nahrádza sa nasledovným textom:

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1a Dodatku č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Cena celkom bez DPH	87 340,47 EUR
DPH 20%	17 468,09 EUR
Cena celkom s DPH	104 808,56 EUR
Slovom: Stoštyritisícosemstoosem eur päťdesiatšesť centov	

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1a

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Tento Dodatok sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok č.1 uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok č.1 prečítali a jeho ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj že Dodatok č.1 nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho podpisujú.

Príloha č. 1a : Ocenený rozpočet - výkaz výmer

Vo Vrútkach, dňa 20.03.2024

Vo Vrútkach, dňa 20.03.2024

Objednávateľ
ZŠ Hany Zelinovej
zast. Mgr. Ľubica Procházková
riaditeľka školy

Zhotoviteľ
JaMiS Martin, s.r.o.
zast. Milan Sládek
konateľ spoločnosti

ZADANIE

Stavba: Základná škola H.Zelinovej Vrútky
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaMiS Martin s.r.o.

Miesto: Vrútky

Spracoval: Milan Sládek

Dátum: 30.1.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1			Zemné práce				0,00
1 001	123102101.S		Výkop zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia v horninách 1a2 do 1000 m3	m3	23,000	0,00	0,00
2 001	162201101.S		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	23,000	0,00	0,00
3 001	174101001.S		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,000	0,00	0,00
4 001	175101101.S		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,000	0,00	0,00

2

Zakladanie

5 002	212572111.S		Lôžko pre trativod zo štrkopiesku frédeneho	m3	2,000	0,00	0,00
6 011	279100054.S		Prestup v základoch/stenách do 500 mm, potrubie vonk.pr. 142-187 mm	ks	4,000	0,00	0,00

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

7 011	311101212.S		Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	m	2,000	0,00	0,00
-------	-------------	--	---	---	-------	------	------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 013	979081111.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,577	0,00	0,00
-------	-------------	--	---	---	--------	------	------

PSV

Práce a dodávky PSV

713			Izolácie tepelné				4625,89
9 713	713400821.S		Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t	m2	60,000	3,00	180,00
10 713	713421111.S		Montáž izolácie tepelnej potrubia, ohybov izolačnými matracmi z vlákn. materiálov v čiernom pletive jednovrstvová	m2	25,000	13,00	325,00
11 283	283320006800		Izolačný pás z kaučukovej peny Kaliflex ST RL, izolácia hr. 50 mm, pre izoláciu potrubia, AZ FLEX	m2	25,500	61,00	1555,50
12 713	713421111.S		Montáž izolácie tepelnej potrubia, ohybov izolačnými matracmi z vlákn. materiálov v čiernom pletive jednovrstvová	m2	38,000	13,00	494,00
13 283	283320005600		Izolačný pás z kaučukovej peny Kaliflex ST RL, izolácia hr. 32 mm, pre izoláciu potrubia, AZ FLEX	m2	38,760	45,00	1744,20

ZADANIE

Stavba: Základná škola H. Zelínovej Vrútky
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaMiS Martin s.r.o.

Miesto: Vrútky

Spracoval: Milan Sládek

Dátum: 30.1.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	713	713482121.S	Montáž trúbic z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	2,00	60,00
15	283	283310004700	Izolačná PE trúbica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	1,10	16,50
16	283	283310004500	Izolačná PE trúbica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	1,40	21,00
17	713	713482131.S	Montáž trúbic z PE, hr.30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	20,000	2,00	40,00
18	283	283310006300	Izolačná PE trúbica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	13,000	4,00	52,00
19	283	283310006400	Izolačná PE trúbica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	7,000	4,60	32,20
20	713	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,183	30,00	5,49

727

Špeciálne rozvody

5948,80

21	721	727150018.S	Montáž PE-Xa preizolovaného potrubia d 90 mm	m	52,000	8,00	416,00
22		3040105	NRG HeatFlex plastové predizolované potrubie single PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; U = 0.2957 W/mK; strata 17,74 W/m; d110; s 10,0; di 90,0; DN 90; DA 162	m	52,000	106,40	5532,80

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

44462,81

23	731	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	957,000	1,00	957,00
24	731	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	156,000	2,00	312,00
25	731	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	202,000	3,00	606,00
26	731	733120832.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	44,000	4,00	176,00
27	731	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	702,000	12,00	8424,00
28	731	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	326,000	13,00	4238,00
29	731	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	74,000	16,00	1184,00
30	731	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	224,000	20,00	4480,00
31	731	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	31,000	26,00	806,00
32	731	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	93,000	35,00	3255,00

ZADANIE

Stavba: Základná škola H.Zelinovej Vrútky
Objekt: Výkurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaMiS Martin s.r.o.

Miesto: Vrútky

Spracoval: Milán Sládek

Dátum: 30.1.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	731	733125021.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	63,000	42,00	2646,00
34	731	733125024.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	m	69,000	72,00	4968,00
35	731	733125027.S	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 88,9x2,0	m	133,000	85,00	11305,00
36	731	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	1715,000	0,50	857,50
37	731	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	5,478	30,00	164,28
38	731	998733103.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	2,626	32,00	84,03

734		Ústredné kúrenie - armatúry					12237,67
39	731	734200811.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	145,000	1,00	145,00
40	731	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	290,000	1,00	290,00
41	731	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	8,000	1,50	9,00
42		100400340	Automatický odvzdušňovací ventil - 3/4", IVAR, VARIA	ks	6,000	14,00	84,00
43	731	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	1,50	3,00
44		301000416	Vypúšťací guľový uáver- 3/4"M; páčka, IVAR, EURO.M	ks	2,000	7,50	15,00
45	731	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	290,000	2,00	580,00
46		1182164	Termostatický ventil "AQ", DN15, priamy, s "Q-Tech"	ks	145,000	35,00	5075,00
47		1091162	šróbenie pre vykurovac. telesá "Combi 2" DN15, 1/2", PN10, mosadz nikel, priame	ks	145,000	10,12	1467,40
48	731	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 8/4	ks	2,000	8,00	16,00
49	551	551210003768	Ventil STRÖMAX-D DN 40, šikmý, uzatvárací, nestúpacé vreteno, hrdlo x hrdlo, HERZ	ks	2,000	68,00	136,00
50	731	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	145,000	1,50	217,50
51		1011410	Termostatická hlavica "Uni LHB" 7-28°C, * 1-5, kvapalinové čidlo, biela	ks	145,000	28,60	4147,00
52		1011497	nastav. kľúč pre termostatickú hlavica "Uni LHB"	ks	2,000	21,06	42,12
53	731	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,196	30,00	5,88
54	731	998734103.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,149	32,00	4,77

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

5763,30

ZADANIE

Stavba: Základná škola H.Zelinovej Vrútky
 Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaMIS Martin s.r.o.

Miesto: Vrútky

Spracovať: Milan Sládek

Dátum: 30.1.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	731	735000912.S	Výregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	145,000	4,50	652,50
56	731	735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového slabej dĺžky do 2820 mm, 0.04675t	ke	145,000	5,00	725,00
57	731	735154132.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	5,00	35,00
58	731	735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 1400-1600 mm	ks	3,000	5,00	15,00
59	731	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	5,00	30,00
60	731	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	5,00	15,00
61	731	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	64,000	5,00	320,00
62		22060100-50-0010	RADIK KLASIK 22-0600/1000	ks	3,000	150,00	450,00
63		22060120-50-0010	RADIK KLASIK 22-0600/1200	ks	2,000	170,00	340,00
64		22060140-50-0010	RADIK KLASIK 22-0600/1400	ks	3,000	200,00	600,00
65		22060180-50-0010	RADIK KLASIK 22-0600/1800	ks	1,000	246,00	246,00
66		Z-HK-22-120	Mriežka radiátora vrchná HK Radik 22/1200	ks	3,000	4,50	13,50
67		Z-HK-22-110	Mriežka radiátora vrchná HK Radik 22/1100	ks	1,000	4,50	4,50
68	731	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	51,000	5,00	255,00
69	731	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	5,00	5,00
70		22090040-50-0010	RADIK KLASIK 22-0900/0400	ks	1,000	129,00	129,00
71	731	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	20,00	140,00
72	731	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	20,00	40,00
73	731	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	20,00	20,00
74	731	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	145,000	1,00	145,00
75	731	735191903.S	Vyčistenie vykurovacích telies prepĺchnutím vodou oceľových alebo hliníkových	m2	120,000	1,00	120,00
76	731	735191903.S1	Vyčistenie radiátorov chemicky na cirkulačnej stanici	m2	120,000	9,50	1140,00

ZADANIE

Stavba: Základná škola H.Zelinovej Vrútky
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaMiS Martin s.r.o.

Miesto: Vrútky

Spracoval: Milan Sládek

Dátum: 30.1.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	731	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	118,950	1,00	118,95
78	731	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	6,779	30,00	203,37
79	731	998735102.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	32,00	0,48

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia 1709,00

80	923	230120046.S	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 100	m	1709,000	1,00	1709,00
----	-----	-------------	--	---	----------	------	---------


HZS Hodinové zučtovacie sadzby 795,00

81	HZS	HZS000112.S	Skúšobná prevádzka	hod	48,000	15,00	720,00
82	HZS	HZS000213.S	Priprava ku komplexnému výskúšaní	hod	5,000	15,00	75,00

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,00

83	R	OST 001	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súb	1,000	600,00	600,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

Celkom bez DPH: 76042,47


JaMiS Martin s.r.o.
Kollárova 4097/77, 036 01 Martin
IČO: 47452635
IČ DPH: SK 202359/931

Prípochty

Stavba: Základná škola H.Zelinovej Vrútky
Objekt: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JaMiS Martin s.r.o.

Miesto: Vrútky

Spracoval: Milan Sládek

Dátum: 20.3.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					11298,00
63		0010	RADIK KLASIK 22-0600/1200	ks	28,000	170,00	4760,00
64		0010	RADIK KLASIK 22-0600/1400	ks	29,000	200,00	5800,00
65		0010	RADIK KLASIK 22-0600/1800	ks	3,000	246,00	738,00

Celkom bez DPH:

11298,00

Prípochty vznikli na počte vykurovacích telies z dôvodu ich nezvratného poškodenia a netesnosti, ktoré vzniklo nevhodným (agresívnym) teplosnosným médiom.

