

Dodatok č.9

k ZMLUVE O DIELO

na zhotovenia stavby: „Zariadenie pre seniorov“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Obec Smižany

Smižany, Námestie M. Pajdušáka 1341/50,
053 11 Smižany, okr. Spišská Nová Ves
Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

Mgr. Miroslava Szitová, PhD., starostka obce

b) technických:

Ing. Zuzana Krištovčová

c) výkonu technického dozoru investora: Ing. Vladimír Margetaj, Ing. Štefan Paračka

d) kontroly zhotovenia diela

v priebehu realizácie:

podľa bodu 1.1. písm. a), b), c) tohto článku

e) prevzatie diela:

podľa bodu 1.1. písm. b), c) tohto článku

f) rozhodovanie o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

podľa bodu 1.1. písm. a), b) tohto článku

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK17 5600 0000 0034 1263 7001

SWIFT (BIC):

KOMASK2X

IČO:

00 691 721

DIČ:

2020715554

IČ DPH:

SK2020715554

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

BauTop, s.r.o.

Arnutovce 130, 053 13 Arnutovce

Štatutárny zástupca:

Jaroslav Smižanský, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka

Dušan Komár, konateľ

Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského

listu alebo iného oprávnenia

na podnikanie:

Obchodný register Okresného súdu Košice I,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21333/V

Zastúpený:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

Jaroslav Smižanský, konateľ

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka

Dušan Komár, konateľ

b) technických:

Ing. Vladimíra Smižanská, hlavná stavbyvedúca

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pob. Spišská Nová Ves

IBAN:

SK82 0200 0000 0028 9573 3457

IČO:

43 982 671

DIČ:

2022545822

IČ DPH:

SK2022545822

Číslo telefónu:

+421 917 205 848

E-mail:

bautop@bautop.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzhľadom k tomu, že:

- a) dňa 12.10.2021 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“), na základe uskutočneného verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dohodnuté stavebné dielo „Zariadenie pre seniorov“, dňa 18.10.2021 uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, dňa 22.12.2021 uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, dňa 28.03.2022 uzatvorili Dodatok č.3 k Zmluve o dielo, dňa 14.06.2022 uzatvorili Dodatok č.4 k Zmluve o dielo, dňa 25.8.2022 uzatvorili Dodatok č.5 k Zmluve o dielo, dňa 31.10.2022 uzatvorili Dodatok č.6 k Zmluve o dielo, dňa 20.02.2023 uzatvorili Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo, dňa 16.03.2023 uzatvorili Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo,
- b) v nadväznosti na Čl. IV. a Čl. IX. Zmluvy o dielo a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b), e) Zákona o verejnom obstarávaní, Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo, predmetom ktorého sú doplňujúce práce vyplývajúce zo zmeny stavby pred jej dokončením v súlade s právoplatným Rozhodnutím č. 1887/2023/ZS zo dňa 28.06.2023 vo veci zmeny stavby pred jej dokončením vydaným staveným úradom obce Letanovce.

Čl. I. PREDMET DOTATKU

1. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v Preambule dohodli na zmene rozpočtu stavby vychádzajúc pritom z úpravy ceny v Dodatku č.6 k Zmluve o dielo:

- cena celkom stavebného diela podľa tohto dodatku č. 9 k ZoD - cena bez DPH: **2 906 880,52 €**
- DPH 20%: 581 376,10 €
-cena s DPH: **3 488 256,62 €**

Rekapitulácia ceny diela:

	Cena bez DPH (v €)	DPH 20 % (v €)	Cena s DPH (v €)
Cena diela podľa Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2021	2 249 583,33	449 916,67	2 699 500,00
Navýšenie zmluvného rozpočtu o 14,957% podľa Dodatku č.6	336 466,20	67 293,24	403 759,44
Medzisúččet	2 586 049,53	517 209,91	3 103 259,44
Naviac práce podľa Dodatku č.5	54 036,80	10 807,36	64 844,16
Medzisúččet	2 640 086,33	528 017,27	3 168 103,60
Navýšená cena podľa Dodatku č. 7	128 226,74	25 645,35	153 872,09
Medzisúččet	2 768 313,07	553 662,62	3 321 975,69
Navýšená cena podľa Dodatku č. 8	70 826,87	14 165,37	84 992,24
Medzisúččet	2 839 139,94	567 827,99	3 406 967,93
Navýšená cena podľa Dodatku č. 9	67 740,58	13 548,12	81 288,70
Cena celkom	2 906 880,52	581 376,10	3 488 256,62

Čl. II. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jednotlivých Dodatkov k ZoD, ktoré nie sú dotknuté obsahom a zmyslom tohto Dodatku č. 9 k ZoD, ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 9 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu. Účinnosť tento Dodatok č. 9 k ZoD nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 9 k ZoD s prílohami je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 9 k ZoD je:
 - Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu a rekapitulácia objektov stavby
 - Príloha č. 2 - Upravený rozpočet
 - SO 101 - Zariadenie pre seniorov Smižany – stavebná časť, statika,
 - SO 101.1 - Zdravotechnické inštalácie,
 - SO 101.2 - Ústredné vykurovanie,
 - SO 101.3 - Vzduchotechnické zariadenia,
 - SO 101.4 - Bleskozvod a uzemnenie,
 - SO 101.6 - Elektroinštalácia
 - SO 101.11 - Plynofikácia,
 - SO 101.12 - Fotovoľtaika,
 - SO 201 - Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy,
 - SO 201.1 - Chodníky,
 - SO 401 - Kanalizačná prípojka splašková,
 - SO 402 - Kanalizačná prípojka dažďová zo strechy + vsakovanie,
 - SO 101.13 - Altánok,
 - SO 101.14 - Oplotenie,
 - SO 602 - NN prípojka
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 9 k ZoD je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle, neuzatvárajú ho v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, riadne si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho týmto podpisujú.

V Smižanoch, dňa 15.3.2024

Objednávateľ:



.....
Obec Smižany
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce

V Armutovciach, dňa 15.3.2024

Zhotoviteľ:



ICO: 43982671 • IČ DPH: SK2022545822

BauTop, s.r.o.
Jaroslav Smižanský, konateľ

BauTop

4

ICO: 43982671 • IČ DPH:

BauTop, s.r.o.

Ing. Vladimíra Smižanská, konateľka