

---

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo**

---

**uzavretý medzi**

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

**a**

**SGS Holding a.s.**

**Dodatok č. 2**  
**k Zmluve o dielo č. 188/2019/MPRVSR-430 zo dňa 26.9.2019**  
(ďalej len „Dodatok“)

medzi zmluvnými stranami

Číslo Dodatku Objednávateľa: **188/2019/MPRVSR-430/D2**

Číslo dodatku Zhotoviteľa:

**Objednávateľ**

- (1) názov: **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**  
sídlo: **Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**  
zastúpený: **Ing. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky**  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: **JUDr. Milan Šoltes, poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru riadenia štátnej správy pozemkových úprav MPRV SR**  
IČO: **00 156 621**  
DIČ: **2021291382**  
bankové spojenie: **Štátna pokladnica**  
IBAN: **SK66 8180 0000 0070 0008 1105**  
SWIFT: **SPSRSKBA**

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ**

- (2) obchodné meno: **SGS Holding a.s.**  
sídlo: **M.M. Hodžu 1072/9, 974 01 Banská Bystrica**  
registrácia: **ORSR BB, oddiel: Sa, vložka 1004/S**  
zastúpený: **Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva**  
Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy: **Ing. Lukáš Müller, predseda predstavenstva; Ing. Zdenko Uhrin, člen predstavenstva; JUDr. Ľubomír Keleman – prokurista**  
IČO: **45 406 081**  
DIČ: **2022972952**  
bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a.s.**  
IBAN: **SK62 7500 0000 0040 2446 8984**  
SWIFT: **CEKOSKBX**

zapísaný: **v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 1004/S**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## **PREAMBULA**

Zmluvné strany dňa 26.9.2019 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 188/2019/MPRVSR-430, v znení Dodatku č. 188/2019/MPRVSR-430/D1 zo dňa 26.5.2021 (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom v súlade s článkom II. je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť a dodať pre Objednávateľa Dielo: „*Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kynceľová, okres Banská Bystrica, kraj Banská Bystrica, skratka PPÚ Kynceľová*“ podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Po vzájomnej dohode zmluvných strán, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v súlade so Zmluvou o dielo a s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **ČLÁNOK I.**

### **Predmet dodatku**

- 1.1 Predmetom tohto Dodatku je zmena dĺžky vykonania, vypracovania a odovzdania diela, ktorá je upravená v Zmluve o dielo, v prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky, v tabuľke s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“, ako aj textová časť pod citovanou tabuľkou.
- 1.2 V prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky sa tabuľka s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“ ruší a nahrádza novou tabuľkou s názvom „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“, ako aj textová časť pod citovanou tabuľkou.

## **Článok II.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a zostávajú v platnosti v doterajšom znení.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Zhotoviteľ obdrží jedno (1) vyhotovenie a Objednávateľ obdrží šesť (6) vyhotovení.
- 2.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a Dodatku je príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky, tabuľka s názvom: „PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:“, ako aj textová časť pod citovanou tabuľkou.
- 2.5 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní Objednávateľ.
- 2.6 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu.

- 2.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku im je dostatočne zrozumiteľný a určitý, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme, na znak čoho Dodatok podpísali.

V Bratislave dňa .....

za *Objednávateľa*

V ..... dňa .....

za *Zhotoviteľa*

**Ing. Richard Takáč**

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  
Slovenskej republiky  
(pečiatka a podpis)

**Ing. Lukáš Müller**

predseda predstavenstva

**Ing. Zdenko Uhrin**

člen predstavenstva  
(pečiatka a podpis)

**PPÚ musia byť vypracované a vykonané v súlade s nasledovným harmonogramom:**

| Fáza                                            | Etapa | Položka | Názov položky                                                                    | Lehota      |
|-------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Úvodné podklady PPÚ                             | 1a    | 1       | Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa                            | 6 mesiacov  |
|                                                 |       | 2       | Hranica obvodu projektu pozemkových úprav                                        |             |
|                                                 |       | 3       | Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu v obvode projektu PÚ                    |             |
|                                                 | 1b    | 1       | Aktualizácia BPEJ v obvode projektu a mapa hodnoty pozemkov                      | 10 mesiacov |
|                                                 |       | 2       | Register pôvodného stavu                                                         |             |
|                                                 | 1c    | 1       | Miestny územný systém ekologickej stability na účely PÚ                          |             |
|                                                 |       | 2       | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ                       |             |
| Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode PPÚ | 2a    | -       | Zásady umiestnenia nových pozemkov                                               | 6 mesiacov  |
|                                                 | 2b    | -       | Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení                                 | 10 mesiacov |
|                                                 | 2c    | -       | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu                  |             |
| Výkonanie PPÚ                                   | 3a    | -       | Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní                              | 3 mesiace   |
|                                                 | 3b    | -       | Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nov.poz.                   |             |
|                                                 | 3c    | -       | Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu alebo geometrického plánu | 15 mesiacov |

1. Lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia §8 zákona o pozemkových úpravách.
2. Odo dňa začiatku doby vykonávania PPÚ podľa predchádzajúceho bodu začínajú následne po sebe plynúť lehoty stanovené v tabuľke.
3. V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane v niektorej z etáp, resp. položiek PPÚ do omeškania, aplikujú sa príslušné zmluvné ustanovenia.
4. Lehoty stanovené pre nasledujúce etapy, resp. položky PPÚ sa neposúvajú.
5. V zmysle vyššie uvedeného platí, že PPÚ musí byť v celom rozsahu vykonaný, vypracovaný a odovzdaný do 50 mesiacov od prvého dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o povolení alebo nariadení pozemkových úprav v zmysle ustanovenia §8 zákona o pozemkových úpravách.