

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. UP-01/2022 zo dňa 25.02.2022

uzatvorenej podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

Článok I - Zmluvné strany

- I.1. Objednávateľ :** Úľany nad Žitavou
Obecný úrad, Hlavná č. 51, Úľany nad Žitavou, PSČ 941 03
tel. 035/6575144
- Zastúpený :** Ing. Rudolf Frýželka, starosta obce
mobil : 903 380 126
e-mail : starosta@ulanynadzitavou.sk
- Bankové spojenie :** VÚB, a.s.
IBAN SK54 0200 0000 0001 6842 0172
- IČO :** 00800236
- DIČ :** 2021059634
- I.2. Zhotoviteľ :** Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt,
reg. č. 0444
Prekážka 722/1
033 01 Liptovský Hrádok,
mobil : 0907 859363
e-mail : vcukor@gmail.com
- Bankové spojenie :** SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok
č. ú. SK02 0900 0000 0000 5676 7083
- IČO :** 22720588
- DIČ :** 1021651686

Článok II – Zmeny a dodatky k zmluve

II.1. *Vzhľadom k novým požiadavkám, ktoré majú vplyv na spracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 UPN-O Úľany nad Žitavou, sú potrebné zo strany objednávateľa nové podklady, ktoré sú potrebné pre splnenie predmetu dodatku zmluvy a to najmä :*

- *druhy pozemkov podľa registra „E“ katastra nehnuteľností*
- *vyhodnotiť samostatne všetky schválené lokality na bývanie v rámci doteraz platnej UPN-O v ich percentuálnom rozsahu*

II.2. *Vzhľadom k novým požiadavkám, ktoré majú vplyv na spracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1 UPN-O Úľany nad Žitavou, je navýšená cena diela o **1000,-€**, **slovom : Jedentisíco eur** a teda pôvodné znenie prvej vety bodu 6.1. v **článku 6. Cena a platobné podmienky zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením :***

6.1. Cena je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške **8 300,- €**, slovom: Osemtisícristo euro podľa finančného harmonogramu, ktorý je súčasťou prílohy č.1 tohto dodatku zmluvy.

II.3. *Z navýšenej sumy bude vyplatená zálohová platba vo výške 500,- € na základe faktúry.*

Článok III – Záverečné ustanovenia

III.1. Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpísaní obdrží 1 vyhotovenie. Každý z týchto exemplárov má platnosť originálu.

III.2. Akceptačná lehota pre prijatie návrhu dodatku zmluvy je 7 dní odo dňa odoslania návrhu.

III.3. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda účinnosť podpisom zmluvných strán.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Vlasta CUKOROVÁ
Prekážka 722/1
033 01 Liptovský Hrádok



Ing. Rudolf Frýželka
starosta obce Úľany nad Žitavou

Ing. arch. Vlasta Cukorová
Atelier C, Liptovský Hrádok

V Úľanoch nad Žitavou, dňa2024

V L. Hrádku, dňa 25.03.2024

PRÍLOHA č.1

k dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. UP-1/2022 zo dňa 25.02.2022

Časový, vecný a finančný harmonogram

predmetu zmluvy o dielo „Zmeny a doplnky č.1 UPN-O Úľany nad Žitavou“

	obstarávateľ	lehota (dni)	cena (v €)	spracovateľ
1.		-	300	Oznámenie o strategickom dokumente ¹
2.		120	6 000	Návrh UPD ¹
3.	prerokovanie návrhu vyhodnotenie pripomienok	Y		
4.		60	1 500	Čistopis UPD – dve paré ²
	príprava podkladov na schválenie návrhu UPD	Y		
	stanovisko príslušného úradu podľa §-u 25	X		
5.	schválenie UPD (obec)	Y		
		15	500	Čistopis UPD ³
6.	zverejnenie a uloženie UPD	Y		
		195	8 300	Spolu - spracovanie

Poznámky:

1. lehota plynie po podpise zmluvy a dodaní potrebných podkladov podľa bodu 5.1. zmluvy
 2. po obdržaní vyhodnotenia pripomienok
 3. po obdržaní stanoviska podľa §-u 25 a výpisu uznesenia o schválení
- X dní lehota je závislá od príslušného stavebného úradu (§25)
Y dní lehota je závislá od obstarávateľa