

## **Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 23 – 10 – LO1 – 05 – A – 00**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Obchodné meno: **BIONERGY, a.s.**  
Sídlo: Prešovská 48, 826 09 Bratislava, Slovenská republika  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III. , odd. Sa, vložka číslo: 4932/B  
Zastúpená: Branislav Tedla - predseda predstavenstva  
PhDr. Patricius Palla - podpredseda predstavenstva  
Zástupca zodpovedný vo veciach technických: Ing. Ladislav Očenáš, špecialista správy majetku a investícií  
Telefón:  
E-mail:  
IČO: 45 322 317  
DIČ: 2022938863  
IČ DPH: SK 2022938863  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava  
IBAN : SK33 0200 0000 0026 8286 7451  
BIC : SUBASKBX

(ďalej len **Objednávateľ**)

**a**

Názov: Energoplyn, spol. s r.o.  
Sídlo: Nobelova 34, 836 05 Bratislava  
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 22180/B  
Zastúpená: Jozef Lászlo – konateľ spoločnosti  
IČO: 357 92965  
DIČ: 2020257217  
IČ DPH: SK2020257217  
Bankové spojenie: UCB Slovakia, a.s.  
IBAN : SK49 1111 0000 0000 9510 5015  
BIC : UNCRSKBX

(ďalej len **Zhotoviteľ**)

(každá zo zmluvných strán samostatne tiež **zmluvná strana**, všetky vyššie uvedené strany ďalej spoločne ako **zmluvné strany**).

Zmluvné strany sa dohodli na tomto

***Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 23-10-LO1-05-A-00 zo dňa 27.11.2023***

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

## I. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.11.2023 Zmluvu o dielo č. 23-10-LO1-05-A-00 „Prevádzka KPaEH pri ČOV Petržalka – Oprava potrubných rozvodov kalu v strojovni VN1 a VN2“, podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo presne špecifikované v Zmluve a na druhej strane záväzok Objednávateľa vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

## II. Predmet Dodatku č. 1

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení článok a bod predmetnej Zmluvy nasledovne:

1. Pôvodné znenie článku 5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA, bod 5.1, písm. (a) odstavec (iii) zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:

*(iii) vykonať Dielo najneskôr v lehote do **30.6.2024** (ďalej len Termín vykonania Diela).*

## III. Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nezmenené týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení, dohodnutom podľa Zmluvy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.
3. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom jeho vyhotovení.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. Ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku zmluvy vzťahuje na obe zmluvné strany, obe zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v CRZ, pričom Dodatok zmluvy je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v CRZ.

**PODPISOVÁ STRANA:**

**BIONERGY, a.s.:**

---

Branislav Tedla  
predseda predstavenstva

---

Dátum

---

PhDr. Patricius Palla  
podpredseda predstavenstva

---

Dátum

**Energoplyn, spol. s r.o.**

---

Jozef Lászlo  
Konateľ spoločnosti

---

Dátum