



BVT STAV s.r.o., Kameňné Kozilky, č. 329, 991 27
tel., fax : +421 47 4 884 250, mobil: +421 915 495 317,
IČO: 44 404 506, DIČ: 2022680261, IČ DPH: SK2022680261



Harmonogram stavby "Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. Triedy BBSK, oblasť JUH, Mosty Kráľovce - Krnišov ev.č.2561-3 a ev.č. 2561-5

Kód položky	Rok	2024																																				
		Mesiac																																				
		Týždeň																																				
		Popis																																				
		Most ev.č.2561-3																																			Trvanie	
																																					31 týždňov	
1		Zriadenie staveniska																																				
2		Búracie práce na moste																																				
3		Úprava koryta																																				
4		Úprava nosných pilierov mosta																																				
5		Prefabrikovaná rámová konštrukcia																																				
6		Zhotovenie novej skladby, krídla																																				
8		Vičistenie staveniska, odovzdanie diela																																				
		Most ev.č.2561-5																																			31 týždňov	
1		Zriadenie staveniska																																				
2		Búracie práce na moste																																				
3		Úprava koryta																																				
4		Úprava nosných pilierov mosta																																				
5		Prefabrikovaná rámová konštrukcia																																				
6		Zhotovenie novej skladby, krídla																																				
8		Vičistenie staveniska, odovzdanie diela																																				

V Kameňných Kozilkách Dňa 20.3.2024

Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Bojtos
konateľ spoločnosti