

ZM/2023/0268/002



## Dodatok č.2

k Zmluve o dielo  
číslo objednávateľa: ZM/2023/0268  
číslo zhotoviteľa: ZoD 114/2023/06444

### „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

#### Zmluvné strany

##### Objednávateľ:

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

##### Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa,  
Vložka č.: 3518/B  
predstavenstvo, zastúpené:  
Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny  
riaditeľ  
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

##### Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach finančných
  
- vo veciach technických

Technický dozor:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

35 919 001

202 193 7775

SK 202 193 7775

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka  
zahraničnej banky

SK1111 0000 0066 2485 9013

UNCRSKBX

a

##### Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zápis v obch.reg.:

Štatutárny orgán:

##### COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Okresný súd Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach finančných
- vo veciach technických

IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK65 0900 000 0051 6091 6328  
SWIFT kód: GIBASKBX

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo len „**zmluvná strana**“)

## Preambula

- (A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2023 Zmluvu o dielo č. ZM/2023/0268, ktorá nadobudla účinnosť dňa 30.06.2023 (ďalej len „zmluva“) a predmetom ktorej je realizácia zákazky „**Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána**“ (ďalej len „dielo“).
- (B) Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodov 4.1 a 16.4 zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k zmluve, ktorým dochádza k úprave celkovej zmluvnej ceny diela o valorizačnú indexáciu za 4. kvartál roku 2023.

## I. Predmet Dodatku č. 2

1. Zápisom zo dňa 12.02.2024 o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“ podľa Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 za 4. kvartál roku 2023, tvoriacim ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 k zmluve, objednávateľ prerokoval a odsúhlasil zhotoviteľom vypočítanú a predloženú výšku „násobiteľov úprav – Pn“ v súlade s Prílohou č. 6 a č. 7 zmluvy. Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu je Prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany v súlade s bodom 4.1 zmluvy dohodli na úprave zmluvnej ceny diela tak, ako je ďalej uvedené.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 18 ods. 1 písmena a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. IV bod 4.1 zmluvy, kumulatívne s čl. XVI bod 16.4 zmluvy sa v Čl. III zmluvy upravuje znenie bodu 3.1 tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

3.1. Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy – *Ocenený výkaz výmer* sú záväzné a pevné počas celého trvania tejto zmluvy nemenné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov vrátane primeraného zisku, tým nie je dotknutá úprava ceny v zmysle článku IV zmluvy nakoľko bola predom identifikovaná pri podpise zmluvy a takáto úprava je v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky a všetky ostatné položky vynaložené zhotoviteľom na diele pri jeho realizácii v režime 24 hodín denne, 7

dni v týždni, ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky vrátane primeraného zisku.

<b>Cena diela bez DPH</b>	<b>1 430 535,69 EUR</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>1 716 642,83 EUR</b>
<b>Vyčíslenie valorizačnej indexácie bez DPH za 4. kvartál 2023</b>	<b>- 10 151,27 EUR</b>
<b>Cena diela bez DPH po uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve</b>	<b>1 420 384,42 EUR</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>284 076,88 EUR</b>
<b>Cena diela s DPH po uzatvorení Dodatku č. 2 k zmluve</b>	<b>1 704 461,30 EUR</b>

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v nadväznosti na bod 2. tohto článku Dodatku č. 2 sa v Čl. XVI zmluvy upravuje znenie bodu 16.7 tak, že medzi prílohy zmluvy sa dopĺňa (i) Príloha č. 8: Zápis zo dňa 12.02.2024 o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“ podľa Metodického pokynu MD SR č. 19/2022 za 4. kvartál roku 2023 (ktorý je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 ako jeho Príloha č. 1) a (ii) Príloha č. 9: Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu (ktorý je zároveň neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 ako jeho Príloha č. 2).
4. V záhlaví zmluvy na strane objednávateľa, v časti označenia štatutárneho orgánu objednávateľa, sa menia jeho členovia nasledovne:
  - Ing. Vladimíra Jacka, PhD., MBA, predsedu predstavenstva nahrádza *Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ*
  - Ing. Ladislava Bariaka, člena predstavenstva, nahrádza *PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva.*
5. V záhlaví dohody na strane objednávateľa, v časti zoznamu osôb oprávnených rokovať ohľadom dohody za objednávateľa, sa mení osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných nasledovne:
6. V záhlaví dohody na strane zhotoviteľa, v časti zoznamu osôb oprávnených rokovať ohľadom dohody za zhotoviteľa, sa mení osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných nasledovne:
7. V záhlaví dohody na strane zhotoviteľa, v časti zoznamu osôb oprávnených rokovať ohľadom dohody za zhotoviteľa, sa mení osoba oprávnená rokovať vo veciach technických nasledovne:

## **II. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto Dodatkom č. 2 k nej, zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1: Zápis zo dňa 12.02.2024 o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“ podľa Metodického pokynu MD SR č. 19/2022 za 4. kvartál roku 2023  
Príloha č. 2: Výpočet cenového dopadu podľa odsúhlaseného valorizačného indexu
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 2 oboznámili a tento Dodatok č. 2 uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V TRNAVE dňa 22-03-2024

zhotoviteľ:

.....  
**COLAS Slovakia, a.s.**  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva

.....  
**COLAS Slovakia, a.s.**  
Ing. Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

V BRATISLAVE dňa 04. APR. 2024

objednávateľ:

.....  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Ing. Filip Macháček  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
PhDr. Rastislav Droppa  
podpredseda predstavenstva

ZÁPIS ZO DŇA 12.2.2024

o prerokovaní a odsúhlasení „Valorizačného indexu“  
podľa Metodického pokynu MD SR č.19/2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Názov zákazky: „Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-219 nad cestou do Liptovského Jána“

Za Zhotoviteľa: Predstavenstvo spoločnosti  
Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

Za Objednávateľa:

Zhotoviteľ predložil v tlačenej a digitálnej forme na prerokovanie výpočet „Valorizačného indexu“, t.j. „Pt - násobiteľ úprav (koeficient zmeny)“ podľa Metodického pokynu MD SR č.19/2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

*Po preštudovaní a prerokovaní predložených dokumentov pracovníci NDS odsúhlasujú nasledovnú výšku valorizačného indexu - Pt za nižšie uvedený kvartál:*

kvartál a rok	Pn
4.Q.2023	0,986

Prerokovaný valorizačný index je možné fakturovať so súhlasom príslušných pracovníkov NDS,a.s..

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva

Referenčné obdobie (označené ako obdobie „t0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby

1. kvartál 2023

Rozhodujúce obdobie (označené ako obdobie „t“), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu

4. kvartál 2023

Fix	0,100
HICP t	139,997
HICP t0	136,650
HICP t / HICP t0	1,024
0,20 * ( HICP t / HICP t0 )	0,205
D t	1,601
D t0	1,569
D t / D t0	1,020
0,08 * ( D t / D t0 )	0,082
CMI t	151,200
CMI t0	156,300
CMI t / CMI t0	0,967
0,62 * ( CMI t / CMI t0 )	0,600
<b>P t</b>	<b>0,986</b>

Pôvodná fakturovaná hodnota za 4. kvartál 2023: 725 091,06 EUR

Indexovaná fakturovaná hodnota: 714 939,79 EUR

Hodnota indexácie: -10 151,27 EUR

Výpočet indexácie na základe MP MDV SR č. 19/2022

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left( \frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left( \frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left( \frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

→ Pevný koeficient 10 %

→ Výpočet pre ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien  
Zaokrúhlenie na 3 desiatinné miesta

→ Výpočet pre ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta)  
Zaokrúhlenie na 3 desiatinné miesta

→ Výpočet pre ukazovateľ Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny)  
Zaokrúhlenie na 3 desiatinné miesta

→ Výsledný násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desiatinné miesta

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva

# Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms]

[http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD\\_INTERN/sp0017ms/v\\_sp0017ms\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_INTERN/sp0017ms/v_sp0017ms_00_00_00_sk)

Zdroj údajov: DATAcube, Štatistický úrad SR  
CUBE VBD\_INTERN:sp0017ms

Dátum aktualizácie: január 2024

Zaokrúhlenie na 3 desatinné miesta

Rok	Kvartál	Mesiac	HICP - Spotrebiteľské ceny úhrnom - MESAČNE
2020		1.	108,230
2020	Q1	2.	108,370
2020		3.	108,340
2020		4.	108,260
2020	Q2	5.	108,580
2020		6.	108,460
2020		7.	108,540
2020	Q3	8.	108,410
2020		9.	108,450
2020		10.	108,610
2020	Q4	11.	108,710
2020		12.	108,650
2020	Q1-Q4	1. - 12.	108,470
2021		1.	109,000
2021	Q1	2.	109,310
2021		3.	109,930
2021		4.	110,100
2021	Q2	5.	110,780
2021		6.	111,190
2021		7.	111,700
2021	Q3	8.	111,970
2021		9.	112,820
2021		10.	113,400
2021	Q4	11.	113,980
2021		12.	114,150
2021	Q1-Q4	1. - 12.	111,530
2022		1.	117,370
2022	Q1	2.	118,360
2022		3.	120,430
2022		4.	122,060
2022	Q2	5.	123,820
2022		6.	125,210
2022		7.	126,020
2022	Q3	8.	126,950
2022		9.	128,140
2022		10.	129,810
2022	Q4	11.	131,120
2022		12.	131,310
2022	Q1-Q4	1. - 12.	
2023		1.	135,050
2023	Q1	2.	136,590
2023		3.	138,310

Kvartál	HICP - Spotrebiteľské ceny úhrnom - KVARTÁLNE
1. kvartál 2022	118,720
2. kvartál 2022	123,697
3. kvartál 2022	127,037
4. kvartál 2022	130,747
1. kvartál 2023	136,650
2. kvartál 2023	139,207
3. kvartál 2023	139,287
4. kvartál 2023	139,997
1. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
2. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
3. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
4. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
1. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
2. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
3. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
4. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
1. kvartál 2026	#DELENIENULOU!
2. kvartál 2026	#DELENIENULOU!
3. kvartál 2026	#DELENIENULOU!
4. kvartál 2026	#DELENIENULOU!

**Martin Pápaia**  
predseda predstavenstva

**Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva

## Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms]

[http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD\\_INTERN/sp0202ms/v\\_sp0202ms\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD_INTERN/sp0202ms/v_sp0202ms_00_00_00_sk)

Zdroj údajov: DATAcube, Štatistický úrad SR  
CUBE VBD\_INTERN:sp0202ms

Dátum aktualizácie: Január 2024

Zaokrúhlenie na 3 desatinné miesta

Rok	Kvartál	Mesiac	D - Motorová nafta - MESAČNE
2020		1.	1,238
2020	Q1	2.	1,185
2020		3.	1,118
2020		4.	1,050
2020	Q2	5.	1,011
2020		6.	1,021
2020		7.	1,041
2020	Q3	8.	1,037
2020		9.	1,010
2020		10.	1,000
2020	Q4	11.	1,003
2020		12.	1,057
2020	Q1-Q4	1. - 12.	1,064
2021		1.	1,083
2021	Q1	2.	1,125
2021		3.	1,175
2021		4.	1,175
2021	Q2	5.	1,187
2021		6.	1,211
2021		7.	1,258
2021	Q3	8.	1,259
2021		9.	1,279
2021		10.	1,381
2021	Q4	11.	1,395
2021		12.	1,371
2021	Q1-Q4	1. - 12.	1,240
2022		1.	1,394
2022	Q1	2.	1,450
2022		3.	1,605
2022		4.	1,713
2022	Q2	5.	1,785
2022		6.	1,868
2022		7.	1,882
2022	Q3	8.	1,789
2022		9.	1,817
2022		10.	1,849
2022	Q4	11.	1,834
2022		12.	1,644
2022	Q1-Q4	1. - 12.	1,719
2023		1.	1,612
2023	Q1	2.	1,563
2023		3.	1,531

Kvartál	D - Motorová nafta - KVARTÁLNE
1. kvartál 2022	1,483
2. kvartál 2022	1,789
3. kvartál 2022	1,829
4. kvartál 2022	1,778
1. kvartál 2023	1,569
2. kvartál 2023	1,445
3. kvartál 2023	1,590
4. kvartál 2023	1,801
1. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
2. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
3. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
4. kvartál 2024	#DELENIENULOU!
1. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
2. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
3. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
4. kvartál 2025	#DELENIENULOU!
1. kvartál 2026	#DELENIENULOU!
2. kvartál 2026	#DELENIENULOU!
3. kvartál 2026	#DELENIENULOU!
4. kvartál 2026	#DELENIENULOU!

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva



# Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs]

[http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD\\_SLOVSTAT/sp2063qs/v\\_sp2063qs\\_00\\_00\\_00\\_sk](http://datacube.statistics.sk/#/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk)

Zdroj údajov: DATAcube, Štatistický úrad SR  
CUBE VBD\_SLOVSTAT:sp2063qs

Dátum aktualizácie: január 2024

priemer roka 2015 = 100

**CMI - Indexy  
stavebných  
materiálov  
(výrobné ceny) -  
KVARTÁLNE**

Kvartál	
1. kvartál 2022	140,400
2. kvartál 2022	152,800
3. kvartál 2022	154,600
4. kvartál 2022	153,700
1. kvartál 2023	156,300
2. kvartál 2023	157,400
3. kvartál 2023	155,600
4. kvartál 2023	151,200
1. kvartál 2024	
2. kvartál 2024	
3. kvartál 2024	
4. kvartál 2024	
1. kvartál 2025	
2. kvartál 2025	
3. kvartál 2025	
4. kvartál 2025	
1. kvartál 2026	
2. kvartál 2026	
3. kvartál 2026	
4. kvartál 2026	
1. kvartál 2027	
2. kvartál 2027	
3. kvartál 2027	
4. kvartál 2027	
1. kvartál 2028	
2. kvartál 2028	
3. kvartál 2028	
4. kvartál 2028	
1. kvartál 2029	
2. kvartál 2029	
3. kvartál 2029	
4. kvartál 2029	
1. kvartál 2030	
2. kvartál 2030	
3. kvartál 2030	
4. kvartál 2030	

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Jaroslav Mikuš**  
člen predstavenstva