

ZMLUVA O DIELO V PROSPECH TRETEJ OSOBY

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) v spojení s § 50 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“) (ďalej len „**Zmluva**“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:

1. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Ronald McDonald House Charities, n.o.**
so sídlom: Lamačská cesta 5278/ 1 A , 841 04 Bratislava
Oprávnený zástupca: Ing. Richard Boháč
Bankové spojenie: Č.u. IBAN:
IČO: 36 077 496
DIČ: 2021798438
Zapísaný:
(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

2. **ZHOTOVITEĽ:** **Hesit, a.s.**
s miestom podnikania: Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36727211
DIČ: 2022308827
IČ DPH: SK2022308827
Zapísaný: Zapísaná na Bratislava I, odd. Sa, vl.č.4931/B
(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

3. **OBDAROVANÝ:** **Národný ústav detských chorôb**
sídlo: Limbová 1, 833 40 Bratislava
Oprávnený zástupca: Ing. et Ing. Peter Magát, generálny riaditeľ
MUDr. Jana Kosnáčová, medicínska riaditeľka
IČO: 00607231
DIČ: 2020848368
IČ DPH: SK 2020848368
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako „**Oprávnená osoba**“)

(ďalej Objednávateľ, Zhotoviteľ a Oprávnená osoba spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I PREAMBULA

1. Objednávateľ je jednou z právnych foriem neziskového sektora, pre ktorý je príznačná činnosť spočívajúca vo vykonávaní a v podpore verejnoprospešného účelu. Práve na podporu verejnoprospešných účelov, za účelom ktorých Objednávateľ vznikol, má Objednávateľ záujem skvalitniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti chorých pacientov, ktorí sú liečení a hospitalizovaní u Oprávnenej osoby. Preto je aj ambíciou Objednávateľa v súlade s projektom: „**Modernizácia priestorov jedálne a herne**“, uzatvoriť so Zhotoviteľom túto Zmluvu, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí v prospech Oprávnenej osoby a na účet Objednávateľa realizácia stavebných prác u Oprávnenej osoby na Klinike pediatrickej urológie LF UK a NÚDCH (ďalej ako „**KPU**“).
2. Oprávnená osoba je štátna príspevková organizácia zriadená rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu,

zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Oprávnená osoba má lôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky a zdravotnú starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách. Vzhľadom na rozsah výkonu Diela a potrebu úpravy práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy je Oprávnená osoba aj Zmluvnou stranou, nie iba osobou vyjadrujúcou súhlas so Zmluvou podľa § 50 Občianskeho zákonníka.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zhotovované Dielo bude zhotovovať v prospech Oprávnenej osoby.

Článok II PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo – Modernizácia priestorov jedálne a herne KPU, ktorého povaha spočíva v uskutočnení stavebných prác (rekonštrukcia) na stavbe, nachádzajúcej sa vo vlastníctve Oprávnenej osoby, a to podľa špecifikácií uvedených v prílohách tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonané Dielo, Dielo prevziať a zabezpečiť jeho prevzatie aj Oprávnenou osobou v stanovenom termíne (ďalej len „Predmet zmluvy“).
2. Predmetom plnenia podľa článku II bod 1. tejto Zmluvy je dodanie všetkých prác a dodávok spojených s realizáciou Diela, spočívajúcich hlavne v dodaní materiálu, prác a zariadení, zabezpečení ich dopravy a montáže, koordinácii všetkých prác a dodávok, vrátane subdodávateľov a inžinierskych činností a kolaudácie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi a Oprávnenej osobe poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť potrebnú ku kolaudácii Diela.
3. Miestom vykonávania Diela je: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, Klinika pediatickej urológie LF UK a NÚDCH – blok E, 3. poschodie, priestor herní a jedálne. (ďalej ako „**Miesto vykonávania Diela**“ alebo „**Stavenisko**“).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa a Oprávnenú osobu Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to najmä:
 - a. podľa Oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 1 (ďalej ako „**Ocenený výkaz výmer**“). Súčasťou Oceneného výkazu výmer musí byť aj konkrétna špecifikácia jednotlivých materiálov, výrobkov alebo zariadení, ktoré majú byť pri zhotovení Diela použité;
 - b. podľa Časového harmonogramu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 2 (ďalej ako „**Časový harmonogram**“).
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si vzájomne odsúhlasili technické parametre Diela a spôsob vykonávania prác ako aj všetky podstatné náležitosti potrebné k vykonaniu Diela.
6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela, vrátane Projektovej dokumentácie, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, ako aj špecifické podmienky vzhľadom k realizácii Diela v zdravotníckom zariadení, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, a že Časový harmonogram a Ocenený výkaz výmer vyhotovil podľa poskytnutej Projektovej dokumentácie a Zhotoviteľ do nich s vynaložením odbornej starostlivosti zahrnul všetky práce, náklady na materiál ako aj ostatné náklady, ktoré bolo možné predpokladať v súvislosti s realizáciou Diela podľa Projektovej dokumentácie v čase jeho naceňovania pre Objednávateľa.

Článok III KVALITA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu.
2. Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a slovenskými technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými oprávnenými pokynmi Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby, internými normami Oprávnenej osoby, ktoré súvisia s pohybom po Mieste vykonávania Diela a prístupových trasách, ako aj s bezpečnosťou pri práci. Objednávateľ v súčinnosti s Oprávnenou osobou sú povinní poskytnúť tieto interné normy Zhotoviteľovi a zabezpečiť preškolenie pracovníkov Zhotoviteľa v oblasti BOZP na podmienky Oprávnenej osoby. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II bod 4. tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom a Oprávnenou osobou poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom Miesta vykonávania Diela a považuje ich za dostatočné a súhlasí s nimi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok IV LEHOTY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Časového harmonogramu (Príloha č. 2). Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch realizácie Diela. Termíny realizácie, t. j. začatia ako aj ukončenia prác na jednotlivých miestach vykonávania Diela, resp. jeho častí sú uvedené v časovom harmonograme Diela (Príloha č. 2).
2. Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, Objednávateľ je povinný Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zabezpečiť účasť Oprávnenej osoby na prevzatí Diela aj v skoršom termíne ponúkanom Zhotoviteľom.
3. Dodržiavanie termínov podľa vyššie uvedených bodov tohto článku Zmluvy v spojitosti s Časovým harmonogramom (Príloha č. 2) je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby, teda riadnym a včasným poskytnutím súčinnosti Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby Zhotoviteľovi dohodnutým v tejto Zmluve. Spolupôsobením (poskytnutím súčinnosti) sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä zabezpečenie odovzdania Staveniska. Po dobu omeškania Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby s poskytnutím spolupôsobenia (súčinnosti) nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy, vrátane termínov uvedených v Časovom harmonograme. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade sa termíny uvedené v Časovom harmonograme posúvajú o počet dní omeškania Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby s poskytnutím súčinnosti.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny podľa vyššie uvedených bodov tohto článku tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Oprávnená osoba oprávnená uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v článku XII. Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa a Oprávnenej osoby na náhradu skutočnej škody, a to nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty.

5. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (napr. vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok) alebo prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti, a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, alebo predvídal v čase uzavretia Zmluvy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti Zhotoviteľ zapíše do stavebného denníka. V prípade, ak nastane niektorý z vyššie uvedených prípadov, tak sa Zmluvné strany dohodli, že termíny uvedené v Časovom harmonograme sa posúvajú o počet dní trvania vyššej moci a/alebo prekážky a/alebo prerušenia prác v zmysle vyššie uvedeného.
6. Ak by prerušenie vykonávania Diela podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy spôsobilo prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, tak sa Zmluvné strany dohodnú na iných opatreniach, príj. na iných postupoch ďalšej realizácie Diela.
7. V prípade, ak Objednávateľ, či už sám alebo na základe podnetu Oprávnenej osoby, rozhodne o prerušení prác z objektívnych dôvodov výlučne na strane Zhotoviteľa, napr. z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v prípadoch uvedených v bode 2., bode 4., bode 6. a bode 7. tohto článku Zmluvy vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby bolo Dielo čo najskôr ukončené.
9. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela, sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

Článok V CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zhotovenie Diela zaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo podľa tejto Zmluvy, pričom Cena za Dielo sa na základe dohody Zmluvných strán určí podľa rozsahu Zhotoviteľom skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených Objednávateľom pri realizácii Diela a jednotkových cien Zhotoviteľa uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ďalej ako „**Cena za Dielo**“). V prípade, ak v Ocenenom výkaze výmer nie je uvedená jednotková cena pre určitú položku týkajúcu sa prác a/alebo dodávok potrebných na realizáciu Diela, tak sa táto určí na základe dohody Zmluvných strán, pričom sa bude vychádzať z (jednotkovej) ceny tejto položky na trhu aktuálnej v čase dohody Zmluvných strán o nej. K Cene za Dielo bude Zhotoviteľom účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov, hlavne zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o DPH**“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy predstavuje sumu vo výške **25.166, 96 EUR bez DPH** (slovom: dvadsaťpäťtisíc stošesťdesiatšesť eur, deväťdesiatšesť centov bez DPH) (ďalej ako „**Cena za Dielo**“).
3. Cena za Dielo bola určená na základe Oceneného výkazu výmer a Projektovej dokumentácie, ako aj na základe vlastných prieskumov a overení Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ berie na vedomie možnosť jej zvýšenia ako aj zníženia, hlavne v závislosti od skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok na Dielo zo strany Zhotoviteľa. Cena za Dielo je podrobne špecifikovaná v Ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 1).
4. V Cene za Dielo sú zahrnuté náklady potrebné k zhotoveniu Diela, a to:
 - a. materiál na zhotovenie Diela,
 - b. odstránenie pôvodných konštrukcií a v prípade požiadavky, ich uloženie na miesto vopred určené Oprávnenou osobou,
 - c. dodanie, montáž, skúšanie, odovzdanie a písomný návod na používanie a zaškolenie používania všetkých častí Diela,
 - d. riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradia a ochranné pracovné prostriedky,
 - e. doprava, vyloženie, zvislá doprava, stavenisková doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materiálov, strojov a zariadení,

- f. náklady potrebné k zabezpečeniu bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi a koordinátora bezpečnosti na stavbe,
 - g. prípadné práce, v dňoch pracovného pokoja, v sviatkoch a nadčasoch,
 - h. dôsledky obmedzených priestorov Staveniska,
 - i. odvoz stavebného odpadu a vypratanie Staveniska,
 - j. všetky prípadné ďalšie vedľajšie náklady a poplatky súvisiace s vykonaním Diela, ktoré bolo možné predvídať pri obhliadke Staveniska s vynaložením odbornej starostlivosti a sú uvedené v Ocenenom výkaze výmer.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v Zákone o DPH, a to:
- a. číslo Zmluvy,
 - b. termín splatnosti faktúry,
 - c. forma úhrady,
 - d. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e. meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f. prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku, počet jednotiek, celková cena.
6. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie v lehote jej splatnosti. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa bodu 8. tohto článku Zmluvy.
7. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať súpis čiastkových faktúr za realizované stavebné práce od začiatku realizácie Diela. Dňom dodania plnenia pri konečnej faktúre bude dátum, kedy Objednávateľ prevezme Dielo v zmysle tejto Zmluvy, teda dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela medzi Zmluvnými stranami, s výnimkou podľa článku XI bod 6. tejto Zmluvy, kedy sa za deň prevzatia považuje deň ukončenia vykonávania Diela Zhotoviteľom.
8. Objednávateľ poskytne kópie všetkých faktúr Oprávnenej osobe najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia ukončeného Diela.
9. Pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti Zmluvné strany konštatujú, že Oprávnená osoba nie je na základe tejto Zmluvy zaviazaná k žiadnemu peňažnému plneniu alebo inému plneniu voči Zhotoviteľovi s výnimkou poskytnutia potrebnej súčinnosti.

Článok VI NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich zapracovania alebo montáže k stavbe. Vlastníkom zhotoveného Diela je Oprávnená osoba. Zhotovenie diela, predstavuje plnenie v prospech tretej osoby - Oprávnenej osoby, pričom uvedené plnenie je darom Objednávateľa voči Oprávnenej osobe, ktorá tento dar s vďakou prijíma. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Oprávnenej osobe nevznikajú na základe tejto Zmluvy žiadne peňažné ani iné povinnosti, s výnimkou tých, ktoré sú v tejto Zmluve vyslovene uvedené.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša do odovzdania Diela Zhotoviteľ. Oprávnená osoba má právo na náhradu škody v prípade, ak táto bolo spôsobená porušením povinností alebo konaním na strane Zhotoviteľa.

Článok VII ZÁRUČNÁ DOBA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že právo uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady Diela počas záruky, ako aj zodpovednosť za škodu titulom zodpovednosti Zhotoviteľa za vady voči Zhotoviteľovi, má v plnom rozsahu Oprávnená osoba, čím nie je dotknuté právo Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby uplatňovať nároky zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky Diela pri preberaní a odovzdávaní Diela. Objednávateľ týmto splnomocňuje Oprávnenú osobu, aby ho zastupovala v právnych úkonoch týkajúcich sa uplatňovania väd počas záruky voči Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom z dôvodu plnenia jeho povinností zo zodpovednosti za vady alebo záručné plnenia budú patriť Oprávnej osobe, ako vlastníkovi Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania Diela bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, t. j. dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd medzi Zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa a/alebo Oprávnenej osoby. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené bežným opotrebením, ohňom, nehodou, nesprávnym používaním výrobku, neodborným nastavením alebo opravou, ďalej na poškodenie spôsobené neodbornou inštaláciou, úpravou alebo používaním spôsobom nezlučiteľným s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím materiálov a/alebo vecí poskytnutých mu Objednávateľom a/alebo Oprávnenou osobou a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a Oprávnenú osobu, a Oprávnená osoba aj napriek tomu trvala na ich použití.
7. V prípade, že sa na Dielo vyskytnú vady v rámci záručnej doby, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od dňa keď mu boli tieto písomným spôsobom Oprávnenou osobou reklamované, začať s ich odstraňovaním a vady Diela, za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, riadne a na vlastné náklady odstrániť najneskôr do 30 dní odo dňa ich nahlásenia.
8. V reklamácií Oprávnená osoba uvedie vady, ktoré boli zistené a spôsob, akým sa vady prejavili.
9. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, v písomne dohodnutej lehote s Oprávnenou osobou, Objednávateľ alebo Oprávnená osoba má právo ich odstrániť na účelne vynaložené a preukázané náklady Zhotoviteľa.
10. Oprávnená osoba svojím súhlasom berie na vedomie povinnosť umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať a potvrdzuje, že Zhotoviteľovi tento prístup umožní, v opačnom prípade sa Zhotoviteľ nedostane do omeškania so začatím odstraňovania vady a/alebo odstránením vady, za ktorú zodpovedá.

Článok VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi alebo Oprávnenej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo so všeobecne záväzných právnych predpisov, neobmedzene do výšky vzniknutej skutočnej škody.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa a/alebo Oprávnenú osobu v súvislosti so škodou, ktorá bola Objednávateľovi a/alebo Oprávnenej osobe spôsobená v dôsledku

konania alebo opomenutia Zhotoviteľa pri plnení tejto Zmluvy, vrátane náhrady pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Oprávnenej osobe a/alebo Objednávateľovi vyrubené. Formou náhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody.

3. V prípade vzniku škody Zhotoviteľovi porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Objednávateľom a/alebo Oprávnenou osobou, má Zhotoviteľ nárok na jej úhradu.

Článok IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutej lehote a s odbornou starostlivosťou, v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, vrátane všetkých použitých materiálov a prvkov.
2. Pred začatím prác Zhotoviteľ uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí Staveniska nedostatky na Mieste vykonávania Diela, brániace riadnemu začatiu vykonávania Diela podľa Zmluvy.
3. Práva a povinnosti Objednávateľa a Oprávnenej osoby:
 - a. Objednávateľ a Oprávnená osoba sú oprávnení kontrolovať plnenie Diela v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole alebo na základe poznatku Oprávnenej osoby zistia, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, považuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy a vzniká dôvod na odstúpenie od Zmluvy.
 - b. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát do týždňa a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje Oprávnená osoba a Objednávateľ na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe Časového harmonogramu.
 - c. Oprávnená osoba sa zaviazala, že na účely tejto Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá spočíva najmä v sprístupnení priestorov, v ktorých sa majú vykonávať práce, poskytnutí zdroja elektrickej energie 230V a 380V, a zdroja vody, priestory na prísun a na odkladanie materiálu a pracovného náradia, umožnení používať sociálne zariadenie, priestory na odvoz odpadu.
 - d. Oprávnená osoba je oprávnená schvaľovať všetky materiály, výrobky, zariadenia a súčasti, z ktorých má byť Dielo zhotovené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Oprávnenej osoby, nemôže byť konkrétny materiál, výrobok alebo zariadenie použité.
4. Práva a povinnosti Zhotoviteľa:
 - a. Zhotoviteľ a všetci jeho pracovníci sú povinní dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s realizáciou Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, a ďalšími osobitnými predpismi;
 - b. Všetci pracovníci Zhotoviteľa, ako aj všetci pracovníci jeho subdodávateľov vykonávajúci činnosti v priestoroch Oprávnenej osoby budú dodržiavať hygienicko - epidemiologický režim, ktorý bude zameraný na dodržiavanie opatrení zabezpečujúcich prevenciu vzniku

a šírenia mikroorganizmov vyvolávajúcich nešpecifické nozokomiálne nákazy, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;

- c. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva;
- d. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- e. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia, alebo ich zamestnanci a pracovníci, dodržiavali zákaz fajčenia v celom priestore Oprávnenej osoby;
- f. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, dodržiavali zákaz pohybu v priestoroch Oprávnenej osoby mimo priestorov definovaných v článku II bod 3. podľa Časového harmonogramu, prístupových trasa spoločných priestorov;
- g. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa jeho zamestnanci riadili predpismi v oblasti ochrany pred požiarmi vydanými Oprávnenou osobou, najmä požiarnymi poplachovými smernicami a požiarnym evakuačným plánom;
- h. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- i. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia, a ich zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy.
- j. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Oprávnenej osoby; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- k. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce sa budú vykonávať za plnej prevádzky Oprávnenej osoby.
Čas vykonávania prác obmedzuje Objednávateľ nasledovne:
Pracovné dni a dni pracovného voľna: 7.00 – 18.00 hod.
V nedeľu platí zákaz vykonávať akékoľvek stavebné práce.
Búracie a vŕtacie práce je povinný realizovať v pracovných dňoch prednostne do 8.30 hod. a po 14.00 hod.;
- l. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, tieto činnosti a povinnosť môže zamestnanec Zhotoviteľa vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- m. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky autorizovanou osobou;
- n. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou Diela a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na Mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady odstraňovať odpad a

nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. Pri prevoze odpadu cez priestory Oprávnenej osoby musí byť odpad umiestnený v plastových vreciach alebo uzatvárateľných nádobách tak, aby neznečisil ďalšie priestory Oprávnenej osoby;

- o. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce, príp. vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil na strane Oprávnenej osoby prekážky v práci.
 - p. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - q. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každý materiál, výrobok alebo zariadenie, ktoré má byť použité pri zhotovovaní diela vopred predloží na písomné schválenie Oprávnenej osobe. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu Oprávnenej osoby konkrétny materiál, výrobok alebo zariadenie pri zhotovovaní diela nepoužije.
5. Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
 6. Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 7. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej Zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
 8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdaním Oprávnenej osobe. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Oprávnenej osobe, pričom Oprávnená osoba sa zaväzuje prevziať ukončené Dielo, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie.
 9. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať zmeny nad dohodnutý rozsah prác len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa a Oprávnenej osoby na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve.
 10. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi a Oprávnenej osobe preukázať doklad o oprávnení podnikat' alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci Zhotoviteľa na uskutočnenie prác obdobného charakteru ako je predmet Zmluvy. Kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo kópia iného než živnostenského registra, vydaného podľa osobitných predpisov je neoddeliteľnou Prílohou č.4 tejto Zmluvy. Na povinnosť preukázania aktuálneho oprávnenia na podnikanie môže byť Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom počas doby realizácie Diela kedykoľvek.
 11. V prípade, ak Zhotoviteľ nepreukáže počas doby trvania tejto Zmluvy Objednávateľovi na jeho požiadanie v primeranej lehote aktuálne znenie oprávnenia na podnikanie, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok X.

DOZOR OBJEDNÁVATEĽA A STAVEBNÝ DENNÍK

1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať dozor nad vykonávaním Diela. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri výkone dozoru bude spolupracovať s Oprávnenou osobou, ktorá má tatiež právo vykonávať dozor nad zhotovovaním Diela.

2. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia, ktoré majú význam pre trvanie zmluvného vzťahu alebo, ktorými sú uplatňované sankcie budú zasielané doporučeným listom, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:

za Oprávnenú osobu:

Článok XI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Dielo sa považuje za zhotovené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy. Dielo bude odovzdávané ako celok.
2. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účasť Oprávnenej osobe na odovzdaní Diela podľa tejto Zmluvy.
3. Oprávnená osoba prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Oprávnená osoba je povinná Dielo prevziať, ak nemá vady a nedorobky brániace užívaniu Diela, pričom drobné vady a nedorobky nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela. O priebehu preberacieho konania sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán, a dozorom Objednávateľa. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Objednávateľ touto Zmluvou splnomocňuje Oprávnenú osobu na prevzatie Diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - a. Ak v čase preberacieho konania bude mať Dielo vady alebo nedorobky, tieto uvedie, Oprávnená osoba v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, kde bude zároveň uvedený spôsob a termín odstránenia týchto väd alebo nedorobkov. O odstránení väd a nedorobkov zapísaných v protokole spíšu Zmluvné strany záznam.
 - b. Pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi a Oprávnenej osobe zápisom v stavebnom denníku.
 - c. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady potrebné k odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy, najmä:
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Revíziu elektro,
 - Revízne správy k elektroinštalácii,
 - Potvrdenie o tlakových a prietokových skúškach pri vykurovacích telesách,

- Certifikáty, technické listy, záručné listy použitých materiálov a zariadení,
 - Preberací protokol.
5. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád, t. j. po odstránení prípadných vád a nedostatkov, ktoré by boli zistené pri preberaní Diela. Ak by niektorá zo Zmluvných strán odmietla bez uvedenia dôvodu podpísať preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, platí, že Dielo bolo riadne odovzdané a dokončené v deň ukončenia Diela Zhotoviteľom bez Vád podľa predchádzajúcej vety.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvoľniť vypratane Stavenisko do 7 dní od ukončenia prác. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške ustanovenej podľa článku XII. bod 1. písm. b. tejto Zmluvy.

Článok XII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Oprávnená osoba oprávnená uplatniť si písomne nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Oprávnenej osobe uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu ukončenia Diela zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b. Za nedodržanie termínu na uvoľnenie vyprataneho Staveniska, zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - c. Za omeškание s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
 - d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v objektoch Oprávnenej osoby, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - r. V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvnú pokutu v sume udelenej sankcie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmenej však v sume 5.000,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e. V prípade porušenia inej povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, zmluvnú pokutu v sume 100,00 pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
2. Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Oprávnenou osobou Zhotoviteľovi, pričom za obdobie trvania okolností vylučujúcej zodpovednosť a/alebo vyššej moci si Objednávateľ nie je oprávnený zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi uplatniť a Zhotoviteľ ju nie je povinný za toto obdobie uhradiť.
3. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu skutočnej škody nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty.

4. Zaplacením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa a Oprávnenej osoby na náhradu skutočnej škody v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nad rámec zaplatenej zmluvnej pokuty.

Článok XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak druhú Zmluvnú stranu na takéto porušovanie povinností písomne upozornila a stanovila jej lehotu na nápravu, ktorá márne uplynula. V prípade menej postatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, ak druhú Zmluvnú stranu na takéto porušovanie povinností dva krát písomne upozornila a stanovila je lehotu na nápravu, ktorá márne uplynula. Objednávateľ je však oprávnený od Zmluvy odstúpiť iba v prípade, ak s tým písomne vyjadrila súhlas Oprávnená osoba.
2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 - a. Omeškanie zo začatím prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o viac ako 15 dní.
 - b. Opakované porušenie povinnosti Zhotoviteľa, pričom za opakované porušenie sa považuje porušenie, ktoré nastalo dva a viac krát v priebehu 30 dní.
 - c. Realizácia diela v rozpore s Projektovou dokumentáciou;.
3. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
4. V prípade skončenia zmluvného vzťahu, sa Zmluvné strany zaväzujú vyporiadať svoje vzájomné záväzky a povinnosti najneskôr do 30 dní od skončenia tohto ich zmluvného záväzkového vzťahu.
5. Objednávateľ zodpovedá Oprávnenej osobe za škodu, ktorá by jej vznikla odstúpením od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a to z dôvodov na starne Objednávateľa.

Článok XIV. DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú na adresu sídla, resp. miesta podnikania uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú písomne oznámenú adresu na doručovanie, a to doporučene. O zmene doručovacej adresy je bez zbytočného odkladu Zmluvná strana povinná písomne upovedomiť druhú Zmluvnú stranu. Zmluvné strany so dohodli, že Objednávateľ je povinný zabezpečiť oboznámenie Oprávnenej osoby s obsahom písomností adresovaných Zhotoviteľom Objednávateľovi.
2. Ak adresát odmietne prijatie písomnosti odovzdávanej osobne alebo jej doručenie inak úmyselne znemožní alebo ak držiteľ poštovej licencie písomnosť zaslanú na adresu druhej Zmluvnej strany vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručenú, nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je obsahom zásielky, okamihom, kedy adresát prijatie písomnosti odmietne alebo jej doručenie inak úmyselne znemožní, alebo dňom, kedy držiteľ poštovej licencie nedoručenú písomnosť vráti odosielateľovi. To neplatí, pokiaľ by takéto stanovenie účinnosti právneho úkonu bolo v rozpore s právnymi predpismi.
3. Písomnosti, ktoré sa netýkajú vzniku, zániku, trvania alebo odovzdania diela si môžu zmluvné strany oznamovať aj emailom na určených emailových adresách, a to za Objednávateľa:
 - 1, za Oprávnenú osobu:
 - za Zhotoviteľa:

Článok XV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovacími a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
2. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškani s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ak Zmluva neustanovuje inak.
4. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o slobode informácií**“) povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane príloh, okrem príloh ktoré sa v zmysle Zákona o slobode informácií nemusia zverejňovať.

Článok XVI. PRÁVA A ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ po odovzdaní daru má právo označiť priestory daru alebo iné dohodnuté miesto vhodným spôsobom, ktorý bude vopred odsúhlasený s Obdarovaným,
2. Objednávateľ má právo zhotoviť audio - vizuálny záznam v súvislosti s prípravou, realizáciou a odovzdaním daru, ktorý bude môcť byť použitý na propagáciu charitatívnej činnosti Objednávateľa,
3. Objednávateľ, má záujem o trvalé zabezpečenie dobrého technického stavu daru, preto on, alebo ním poverená osoba má právo kontrolovať technický stav a funkčnosť daru, pričom sa bude riadiť pokynmi Obdarovaného,
4. Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť údržbu a opravy daru tak, aby prinášal trvalú pridanú hodnotu deťským pacientom a ich rodičom.

Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, čo sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľ v súčinnosti s Oprávnenou osobou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto Zmluvy prechádzajú na ich právnych nástupcov.
7. Vo veci práv a povinností vyplývajúcich z plnenia Zmluvy sa Zmluvné strany riadia všeobecne záväznými predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými STN.

8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude protokolárne odovzdané Objednávateľom do rúk Oprávnenej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné Prílohy:

- a. Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer - rozpočet
- b. Príloha č. 2 Časový harmonogram
- c. Príloha č. 3 Hygienicko - epidemiologický režim
- d. Príloha č. 4 Fotokópia výpisu z obchodného registra Zhotoviteľa

V prípade rozporu tejto Zmluvy s obsahom jej Príloh má vždy prednosť táto Zmluva. V prípade rozporu medzi Prílohami má prednosť Príloha s nižším poradovým číslom.

9. Zmluvné strany a Oprávnená osoba prehlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne a bez nátlaku podpísali osoby oprávnené za Zmluvné strany a Oprávnenú osobu konať a podpisovať a podpisom tejto Zmluvy nebudú porušené interné normy Zmluvných strán a ani Oprávnenej osoby.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 21. 7. 2020

Za Zhotoviteľa

Za Objednávateľa

UUSBIT s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36 727 211. IČ DPH: SK2022308827
IBAN: SK64 0900 0000 0006 3106 9696

V Bratislave dňa 7. 7. 2020

Za Oprávnenú osobu:

.....
Národný ústav detských chorôb
Ing. et Ing. Peter Magát, generálny riaditeľ

.....
Národný ústav detských chorôb
MUDr. Jana Kosnáčová, medicínska riaditeľka

NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Slovenská republika

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Hesit a.s., Škultétyho 1, BA	36727211	SK2022308827
Spracoval	Hrasna, Hesit a.s.		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	25.5.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	178,07	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00	
2	Montáž	3 443,58	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3 PSV	Dodávky	5 161,50	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	2,00%	488,68
4	Montáž	11 461,40	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	1,00%	244,34
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné		0,00
6	Montáž	4 189,38			18 VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		24 433,94	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		733,02
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	25 166,96		
Objednávateľ				24 DPŤ 20,00 % z 25 166,96	5 033,39		
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	30 200,35		
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00		
				27 Kízavá doložka	0,00		
				28 Zvýhodnenie +-	0,00		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hesit a.s.

Dátum: 25.05.2020

Kód	Popis	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 621,648
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	36,500
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	930,249
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 051,940
99	Presun hmôt	602,959
PSV	Práce a dodávky PSV	16 622,907
763	Konštrukcie - drevostavby	2 213,535
766	Konštrukcie stolárske	2 861,950
767	Konštrukcie doplnkové kovové	3 002,370
769	Montáže vzduchotechnických zariadení	2 596,000
776	Podlahy povlakové	4 214,020
784	Dokončovacie práce - maľby	545,212
795	Lokálne kúrenie	1 189,820
M	Práce a dodávky M	4 189,380
21-M	Elektromontáže	4 189,380
	Celkom	24 433,935

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 621,648
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				36,500
1	342272101	Domurovanie parapetu okna v jedálni (ytong)	súb	1,000	36,500	36,500
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				930,249
2	610991111	Zakrývanie vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	25,960	0,950	24,662
		1,1*1,4		1,540		
		2,4*2		4,800		
		2,5*2,7		6,750		
		2,5*2,7		6,750		
		3,4*1,8		6,120		
		Medzisúčet		25,960		
		Súčet		25,960		
3	611401911	Dočasná SDK priečka s dverami na oddelenie staveniska od prístupovej chodby	súb	1,000	185,000	185,000
4	611461219	Vnútoraná stierka stien a stropov sádrová hr.2mm	m2	115,850	6,220	720,587
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 051,940
5	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, výš. podlahy do 1,90 m	m2	54,900	2,900	159,210
6	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	54,900	2,170	119,133
7	962051116	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov železobetónových hr. do 150 mm	m2	9,180	29,478	270,608
8	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,000	29,559	88,677
		0,6*2		1,200		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		0,9*2		1,800		
		Medzisúččet		3,000		
		Súččet		3,000		
9	971055003	Rezanie konštrukcii zo železobetónu stenovou pilou	m	12,200	43,790	534,238
		3,4+2,7+3,4+2,7		12,200		
		Medzisúččet		12,200		
		Súččet		12,200		
10	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	40,070	4,123	165,209
11	978059531	Otlčenie obkladov vnútorných stien - mozaiky	m2	40,070	4,410	176,709
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,699	9,850	56,135
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	108,281	0,320	34,650
14	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,495	8,380	238,788
15	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,699	36,600	208,583
99	Presun hmôt					602,959
16	998981111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	5,699	31,300	178,379
17	998981111	Dopravné náklady (2% hodnoty diela)	súb	1,000	424,580	424,580
PSV	Práce a dodávky PSV					16 622,907
763	Konštrukcie - drevostavby					2 213,535
18	763119112	Ochrana hran (rohov) SDK konštrukcií uhoňníkom Al 25x25 mm	m	10,800	1,362	14,710
		2,7+2,7+2,7+2,7		10,800		
		Medzisúččet		10,800		
		Súččet		10,800		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: , Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	763135010	SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	29,400	25,400	746,760
20	763137050	Kruhovú sveteinú rampu pr.1200mm výš. 90mm	ks	6,000	185,000	1 110,000
21	763137090	SDK kastlík tvaru L výšky 500mm	bm	5,700	24,850	141,645
		3,4+2,3		5,700		
		Medzisúčet		5,700		
		Súčet		5,700		
22	763138117	Dopojenie pôvodného Feal podhľadu na kazetový podhľad	hod	4,000	15,000	60,000
23	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	20,650	6,800	140,420

766

Konštrukcie stolárske

2 861,950

24	766825001	Montáž nábytku	kpl	1,000	250,000	250,000
25	6151804000	Skrina otvorená Economic, 6OH	ks	2,000	202,200	404,400
26	6151804002	Skriňa s dverami 2OH	ks	1,000	165,900	165,900
27	61518040021	Skriňa s dverami (šeda/jasmín 735x800x480)	ks	1,000	178,100	178,100
28	6151804003	Skrina s dverami 5OH	ks	1,000	271,600	271,600
29	6151804004	Skrina kombinovaná ECONOMIC 5OH	ks	1,000	307,200	307,200
30	6151804004	D+M protipožiarna dvere 600x1970 EI30 do ocelevej zárubne (pol. D02)	ks	1,000	795,000	795,000
31	6151804004	Interiérové dvere drevené plné 900x1970 (pol. D01)	ks	1,000	310,000	310,000
32	6151804004	PVC parapetná doska (biela) vr.krytiek	bm	3,400	29,450	100,130
		1,0+2,4		3,400		
		Medzisúčet		3,400		
		Súčet		3,400		
33	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	132,700	0,600	79,620

767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 002,370

34	767581802	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	29,400	4,500	132,300
----	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		"jedalen" 29,4		29,400		
		Medzisúččet		29,400		
		Súččet		29,400		
35	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	29,400	0,950	27,930
		"jedalen" 29,4		29,400		
		Medzisúččet		29,400		
		Súččet		29,400		
36	767646510	D+M presklenej steny 2500x2700mm, rámový systém Al-sklo, posuvné kridla, uzamykateľné	ks	1,000	2 650,000	2 650,000
37	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou do 50 kg, -0,00100t	kg	75,000	0,980	73,500
38	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	148,300	0,800	118,640

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

2 596,000

112	769060005	D+M klimatizačnej jednotky GREE Multisplit + 2ks vnútorné jednotky 3,5kW	súb	1,000	2 596,000	2 596,000
-----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

776

Podlahy povlakové

4 214,020

39	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	54,900	3,220	176,778
40	776511820	Montáž PVC podláh	m2	54,900	4,500	247,050
41	284110002610	PVC Tarkett - IQ granit	m2	80,000	22,000	1 760,000
		"2bal" 2*40		80,000		
		Medzisúččet		80,000		
		Súččet		80,000		
42	776511820	Montáž vyťahovaných soklov z PVC	bm	37,300	8,350	311,455
		2,2+6+3,4+5,5+7,5+3,4+7,5+0,8+1		37,300		
		Medzisúččet		37,300		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Spracoval: Hesit a.s.

Miesto:

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Súčet				37,300		
43	776511820	Zvarovanie PVC	bm	37,300	1,500	55,950
44	776511820	Prebrúsenie podláh	m2	54,900	4,500	247,050
45	776511820	Montáž samonivelačnej stierky	m2	54,900	8,500	466,650
46	585630001100	NC110	kg	1 092,537	0,795	868,567
47	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	201,300	0,400	80,520

784

Dokončovacie práce - maľby

545,212

48	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	75,780	0,835	63,276
		"steny herna"				
		7,5*2,7		20,250		
		7,5*2,7		20,250		
		3,4*2,7-(1,4*2)		6,380		
		3,4*1		3,400		
		Medzisúčet		50,280		
		"strop herna"				
		3,4*7,5		25,500		
		Medzisúčet		25,500		
		Súčet		75,780		
49	784433271	Penetrácia stien a stropov	m2	115,850	0,560	64,876
		"herna" 75,78		75,780		
		Medzisúčet		75,780		
		"jedalen iba steny"				
		2,2*2,7		5,940		
		6*2,7-(1,4*1,1)		14,660		
		5,5*2,7-(2,4*2)		10,050		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: _____, Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		1,1*2,7		2,970		
		3,5*2,7-(0,9*2)-(0,6*2)		6,450		
		Medzisúčet		40,070		
		Súčet		115,850		
50	784433371	Maľba stien a stropov umývateľná 2x biela	m2	115,850	3,600	417,060

795 Lokálne kúrenie 1 189,820

51	795121111	D+M radiátor KORADO HYGIENE (1ks 600/1600) vr. pripojovacích armatúr	súb	2,000	594,910	1 189,820
----	-----------	--	-----	-------	---------	-----------

M Práce a dodávky M 4 189,380

21-M Elektromontáže 4 189,380

52	210010001	Kábel pevný N2XH-J 3x1,5	m	104,000	1,590	165,360
53	210010011	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5	m	51,000	2,140	109,140
54	210010012	Kábel pevný N2XH-J 5x6	m	80,000	4,790	383,200
55	210010013	CY 10 (H07 V-U) zelenožltá GG	m	80,000	1,170	93,600
56	210010021	CY 4 (H07 V-U) zelenožltá GG	m	51,000	0,570	29,070
57	210010022	Kábel dátový pevný STP cat.6A B2	m	180,000	0,900	162,000
58	210010023	Kábel pevný koaxiálny VCCJE-R 75-4,8	m	90,000	1,750	157,500
59	210010031	Grip M15 kovový pozinkovaný	ks	310,000	0,830	257,300
60	210010032	Natíkácia hmoždina 6x40mm	ks	310,000	0,110	34,100
61	210010033	Zápuštná rozvodnica KVM 3-r 36/42TE	ks	1,000	75,970	75,970
62	210010034	Radová svorka WAGO sivá 2x2,5	ks	5,000	0,930	4,650
63	210010036	Radová svorka WAGO modrá 2x2,5	ks	5,000	0,930	4,650

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
64	210010043	Radová svorka WAGO ŽZ 2x2,5	ks	1,000	1,050	1,050
65	210010051	Bočnica pre radovú svorku 1,5-2,5	ks	5,000	0,640	3,200
66	210010052	Ukončovacia radová svorka	ks	2,000	0,990	1,980
67	210010053	Vypínač 3-pólový+N, 40A	ks	1,000	40,590	40,590
68	210010054	Kompletný zvodič COMBTEC T1+c 12,5kA/275V	ks	1,000	137,420	137,420
69	210010055	Prúdový chránič B 10 A, 10kA	ks	6,000	72,010	432,060
70	210010056	CYA 2,5 (H07 V-K) čierna	m	12,000	0,350	4,200
71	210010061	CYA 2,5 (H07 V-K) modrá	m	12,000	0,350	4,200
72	210010062	CYA 6 (H07 V-K) čierna	m	8,000	0,790	6,320
73	210010063	CYA 6 (H07 V-K) modrá	m	8,000	0,790	6,320
74	210010064	Krabica inštalačná KU68	ks	3,000	0,250	0,750
75	210010065	Krabica inštalačná KPR68	ks	5,000	1,190	5,950
76	210010066	Multimediálna krabica batibox Legrand	ks	1,000	26,350	26,350
77	210010071	Zásuvka Valena Life - 1násobná s clonkami biela	ks	1,000	6,910	6,910
78	210010072	Zásuvka Mosaic - 1násobná s clonkami biela	ks	2,000	5,470	10,940
79	210010073	Zásuvka dátová Mosaic RJ45 STP 6A biela	ks	2,000	39,670	79,340
80	210010074	Zásuvka anténová Mosaic TV+R+S koncová biela	ks	1,000	22,240	22,240
81	210010081	Spínač sériový Valena Life R5 biely	ks	3,000	8,340	25,020
82	210010082	Rámček Valena Life 1-násobný biela	ks	2,000	2,380	4,760
83	210010083	Rámček Valena Life 2-násobný biela	ks	1,000	4,210	4,210
84	210010084	Rámček Valena Life 4-násobný biela	ks	1,000	9,490	9,490
85	210010121	TOOLLESS LINE modul RJ45, STP	ks	2,000	5,350	10,700
86	210010122	LED downlight SPS-R 18W	ks	24,000	24,880	597,120
87	210010123	Svietidlo LED núdzové stropné prisadené	ks	1,000	49,660	49,660
88	210010124	CFS-F FX Flexibilná protipožiarna pena	ks	2,000	90,630	181,260
89	210010125	Kapsa pre KU68	ks	1,000	4,200	4,200

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: DFN Kramáre - etapa IV. 2020 s klimou

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Hesit a.s., Škultétyho 1, BA

Miesto:

Spracoval: Hesit a.s.

Dátum: 25.5.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	210010131	Kapsa pre KPR68	ks	3,000	4,560	13,680
91	210010191	Kapsa pre multimediálny TV box	ks	1,000	22,500	22,500
92	210010192	Kapsa pre rozvádzač 36mod	ks	1,000	44,500	44,500
93	210010193	Drážka v tehlohom murive 25x25mm	m	3,000	5,500	16,500
94	210010194	Drážka v tehlovom murive 40x40mm	m	5,000	7,440	37,200
95	210010195	Drážka v tehlovom murive 100x40mm	m	1,000	19,800	19,800
96	210010196	Prestup v murive pr.32/400	ks	4,000	13,200	52,800
97	210010197	Zameranie - montáž OBO gripov	ks	310,000	0,570	176,700
98	210010198	Osadenie inštalačných krabíc	ks	4,000	2,800	11,200
99	210010201	Osadenie TV boxu	m	1,000	22,500	22,500
100	210010202	Pevné uloženie káblov v murive	m	30,000	1,150	34,500
101	210010203	Uloženie káblov v medzistropovom priestore	m	366,000	0,420	153,720
102	210010204	Osadenie rozvádzača do 36mod	ks	1,000	36,500	36,500
103	210010205	Zapojenie hl.vypínača 4p	ks	1,000	5,600	5,600
104	210010206	Zapojenie pr.ochrany	ks	1,000	5,600	5,600
105	210010207	Zapojenie prúd.chrániča 2p	ks	7,000	6,500	45,500
106	210010208	Zapojenie radovej svorky veľ.4	ks	14,000	1,200	16,800
107	210010211	Zapojenie vodičov v rozvádzači	ks	6,000	3,800	22,800
108	210010212	Zapojenie vypínača č.5	ks	3,000	3,300	9,900
109	210010213	Zapojenie zásuvky 230V	ks	3,000	4,500	13,500
110	210010214	Zapojenie dát.zásuvky RJ45	ks	4,000	6,200	24,800
111	210010215	Revízná správa	súb	1,000	250,000	250,000

Celkom

24 433,935

Príloha č. 2

		HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ - DFN Kramáre - IV. etapa 2020																													
		24.8.2020	25.8.2020	26.8.2020	27.8.2020	28.8.2020	29.8.2020	30.8.2020	31.8.2020	1.9.2020	2.9.2020	3.9.2020	4.9.2020	5.9.2020	6.9.2020	7.9.2020	8.9.2020	9.9.2020	10.9.2020	11.9.2020	12.9.2020	13.9.2020	14.9.2020	15.9.2020	16.9.2020	17.9.2020	18.9.2020	19.9.2020	20.9.2020		
3NP - urológia	montáž dočasnej SDK priečky - oddelenie priestoru od lôžkovej časti	■																													
	zakrývanie a obľepovanie okien	■	■																												
	vyrezanie - vybúranie otvoru pre presklenú priečku		■	■																											
	demontáž FeAl podhľadu		■	■	■																										
	otlčenie omietok			■	■	■																									
	demontáž PVC podlahy					■																									
	elektroinštalácie - rozvody										■	■																			
	klimatizácia - rozvody										■	■																			
	montáž dverí												■																		
	montáž samonivelačného poteru												■	■																	
	montáž presklenej steny																■	■													
	omietka stien																	■	■	■											
	SDK podhľad (iba konštrukcia)																			■	■										
	maľba stien a stropov																									■	■	■			
	montáž PVC podláh																									■	■	■			
	elektroinštalácie - kompletáž																														
	kompletáž klimatizácie																												■		
montáž radiátorov																											■				

■	elektroinštalácie - kompletáž
---	-------------------------------



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB
Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

HER-DOD-2018

Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach

Účinnosť od: 03.09.2018 do:

Vydanie: 1

	Meno/ Pracovná funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval (spracovateľ):	nemocničný epidemiológ a hygienik	3.9.2018	
Posúdil:	manažérka kvality	3.9.2018	
Schválil:	generálny riaditeľ	3.9.2018	



NÁRODNÝ ÚSTAV DETSKÝCH CHORÔB

Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovenská republika

1. Účel

Účelom tejto inštrukcie je stanovenie hygienicko – epidemiologických zásad pre všetky pracoviská NÚDCH pri vykonávaní stavebnej a rekonštrukčnej činnosti na pracoviskách v NÚDCH. Určený je pre zhotoviteľa / subdodávateľa daných prác resp. pri danej činnosti.

2. Rozsah platnosti

Tento dokument je záväzný pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa vykonávajúcich v priestoroch NÚDCH akúkoľvek stavebnú a rekonštrukčnú činnosť na pracoviskách NÚDCH.

Použité skratky:

HER	Hygienicko-epidemiologický režim
NUDCH	Národný ústav detských chorôb

3. Hygienicko – epidemiologické zásady

3.1 Zamestnanci zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa sú povinní:

- denne dodržiavať osobnú hygienu vrátane nosenia čistého pracovného odevu pred začatím pracovnej činnosti;
- dodržiavať hygienu rúk, t.j. mechanickú očistu a hygienickú dezinfekciu rúk pri opustení staveniska;
- zdržiať sa iba v priestoroch staveniska, voľný pohyb zamestnancov zhotoviteľa/subdodávateľa zhotoviteľa po zdravotníckom zaradení je zakázaný;
- stravovať sa, piť a prezliekať na stavenisku, kde sú zamestnancom pre tieto účely vyhradené priestory;
- povinne, v prípade výskytu infekčného ochorenia o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa. Zamestnanec nesmie nastúpiť do zamestnania, pokiaľ má hnačkové alebo akútne respiračné ochorenie;**
- udržiavať stavenisko a okolie staveniska v poriadku a čistote;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ostatných priestorov NÚDCH** s výnimkou staveniska;
- zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k znečisteniu ovzdušia ostatných priestorov NÚDCH;
- po ukončení denných prác musí byť stavenisko riadne upratané a sanované, najmä horizontálne plochy;
- po ukončení denných prác musí byť okolie staveniska riadne upratané a sanované tak, aby nedochádzalo k nečisteniu ostatných priestorov NÚDCH;
- na sanáciu a dezinfekciu musia byť použité prostriedky určené v dezinfekčnom programe NÚDCH;

3.2 Zhotoviteľ/subdodávateľ zhotoviteľa zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických zásad. Ich nedodržiavanie je považované za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Stavebná a rekonštrukčná činnosť sa vykonáva v zmysle zásad platnej legislatívy a len za podmienok dodržania týchto hygienicko – epidemiologických zásad.

Druh dokumentu	Hygienicko-epidemiologický režim	Označenie:	HER-DOD-2018
Názov dokumentu:	Hygienicko – epidemiologické zásady pri stavebných a rekonštrukčných činnostiach	Vydanie/Výtlačok:	1/1
		Počet strán:	2/ 2

Tento dokument je duševným vlastníctvom Národného ústavu detských chorôb. Každé postúpenie dokumentu alebo jeho časti tretím osobám bez povolenia predstavuje porušenie firemného tajomstva a je postihované, ako porušenie pracovnej disciplíny.

3.9.2018 13:12

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**OBCHODNÝ REGISTER**
NA INTERNETESlovensky  |  English**Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I**

Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 4931/B

Obchodné meno:	Hesit a.s.	(od: 18.12.2009)
Sídlo:	Škultétyho 1 Bratislava 831 03	(od: 04.04.2019)
IČO:	36 727 211	(od: 18.12.2009)
Deň zápisu:	19.01.2007	(od: 18.12.2009)
Právna forma:	Akciová spoločnosť	(od: 18.12.2009)
Predmet činností:	uskutočňovanie stavieb a ich zmien	(od: 18.12.2009)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)	(od: 18.12.2009)
	kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	(od: 18.12.2009)
	spprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti	(od: 18.12.2009)
	reklamná a propagačná činnosť	(od: 18.12.2009)
	podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti	(od: 18.12.2009)
	factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti	(od: 18.12.2009)
	prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti	(od: 18.12.2009)
	prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb	(od: 18.12.2009)

	upratovacie služby	(od: 18.12.2009)
	Kamenárstvo	(od: 23.06.2017)
Štatutárny orgán:	predstavenstvo	(od: 18.12.2009)
	<u>Martin Goc</u> - predseda predstavenstva Repašského 1945/2 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 18.12.2009	(od: 18.12.2009)
Konanie menom spoločnosti:	Spoločnosť zastupuje a v jej mene koná predseda predstavenstva samostatne.	(od: 18.12.2009)
Základné imanie:	25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR	(od: 18.12.2009)
Akcie:	Počet: 1000 Druh: kmeňové Podoba: listinné Forma: akcie na meno Menovitá hodnota: 25 EUR	(od: 18.12.2009)
Akcionár:	Martin Goc Repašského 1945/2 Bratislava 841 02	(od: 24.12.2015)
Dozorná rada:	Ing. <u>Adriana Arbetová</u> Vad'ovce 158 Vad'ovce 916 13 Vznik funkcie: 18.12.2009	(od: 18.12.2009)
	Mgr. <u>Miriám Kudriková</u> Komarovská 25 Sobrance 073 01 Vznik funkcie: 18.12.2009	(od: 18.12.2009)
	<u>Ján Košút</u> 1.mája 2031/710 Zlaté Moravce 953 01 Vznik funkcie: 06.08.2018	(od: 10.08.2018)
Ďalšie právne skutočnosti:	Notárska zápisnica zo dňa 01.12.2009 č. N 1342/2009, Nz 45545/2009 o zmene právnej formy spoločnosti Hesit s.r.o., so sídlom Tupého 25/A, 831 01 Bratislava, IČO: 36 727 211, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 44166/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.	(od: 18.12.2009)
	Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2010.	(od: 14.12.2010)
	Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 90/2016, Nz 16511/2016, NCRIs 16976/2016 zo dňa 10.05.2016.	(od: 19.05.2016)
	Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 153/2017 zo dňa 01.06.2017	(od: 23.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:	25.06.2020	

Dátum výpisu:

29.06.2020

[O obchodnom registri SR](#) | [Návod na používanie ORI](#) | [Naša adresa](#)

[Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby](#)

[Aktuálne zmeny](#) | [Oprava údajov štatutárov](#) | [Kontakty na registrové súdy](#)

[Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR](#) | [Formuláre na podávanie listinných návrhov na zápis do OR](#)