

DODATOK Č.5 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.5.2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Hronovce
Sídlo:	Levická 3, 935 61 Hronovce
Štatutárny zástupca	Róbert Csudai – starosta obce
IČO:	00 307 041
DIČ:	202102 35 76
IBAN:	SK62 5600 0000 0022 0558 4002
1.2. Zhotoviteľ:	SimKor, s.r.o.
Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:	Miloš Šimek, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB banka
IBAN:	SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
IČO:	36 014 354
IČ DPH:	SK2020066180
Zapísaný v:	OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S
Tel.:	045/6949111
Fax.:	045/6949115
e-mail:	simkor@simkor.sk

Preambula

Dodatok č.5 k Zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 5 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.,

ktorý bude postavený v zmysle stavebného povolenia č. 42/2021-Buch., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2021, na pozemku parc. č. C-KN 60 zapísanom na LV č. 1 v k.ú. Vozokany nad Hronom.

Článok 2 Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 5 je úprava rozpočtu, v ktorom sú z dôvodu administratívnej chyby v písaní uvedené položky navyše. Táto skutočnosť bude mať za následok odstránenie daných položiek z rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 18.05.2021 v znení jej dodatkov a následné zníženie ceny diela o sumu súčtu dotknutých položiek.

2.1. Zmenené položky (prípočty a odpočty), sú vyznačené v aktualizovanom rozpočte stavby, ktorý je neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.5.

2.2. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.2. sa pôvodné znenie čl. 4 Zmluvná cena, bod 4.2 zmluvy mení nasledovne:

4.2. VLASTNÁ STAVBA

4.2.1. cena diela bez DPH:	1 287 788,44 €
4.2.2. DPH	257 530,69 €
4.2.3. cena diela spolu s DPH	1 545 346,13 €

INFRAŠTRUKTÚRA

4.2.4. cena diela bez DPH	205 637,64 €
4.2.5. DPH	41 127,52 €
4.2.6. cena diela spolu s DPH	246 765,16 €

S P O L U

4.2.7. cena diela bez DPH	1 493 426,08 €
4.2.8. DPH	298 658,21 €
4.2.9. cena diela spolu s DPH	1 792 111,29 €

Tieto zmeny nemajú vplyv na znenie ostatných častí zmluvy vrátane jej príloh. Uvedená zmena nemá vplyv na kvalitu diela a energetické hodnotenie budovy.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 4.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 18.5.2021 v znení jej dodatkov.
- 4.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Hronovce, dňa 9. APR. 2024



Róbert Csudai
starosta obce

V Banskej Štiavnici, dňa



Miloš Šimek
konateľ spoločnosti