

## Dodatok č.1

### k Zmluve o dielo zo dňa 21.06.2023

uzatvorený podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)  
(ďalej ako „**dodatok č.1**“)

#### Zmluvné strany:

##### Objednávateľ:

##### Služby rozvoja budov BBSK s.r.o.

so sídlom námestie SNP č. 23/23, 97401 Banská Bystrica

IČO: 52933512

DIČ: 2121214678

IČ DPH: SK2121214678

IBAN: [REDACTED]

email: juraj.hasko@bbsk.sk

spoločnosť zastúpená: PhDr. Juraj Haško, konateľ

osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných: v plnom rozsahu PhDr. Juraj Haško, juraj.hasko@bbsk.sk,  
0947923904

realizačných: v plnom rozsahu PhDr. Juraj Haško, juraj.hasko@bbsk.sk  
0947923904

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

##### Zhotoviteľ:

##### PETROSTAV SK s.r.o.

so sídlom Štefanov nad Oravou 123, Štefanov nad Oravou, PSČ: 027 44

IČO: 46 278 605

DIČ: 2023317065

IČ DPH: SK2023317065

obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 55144/L

IBAN: [REDACTED]

email: [REDACTED]

spoločnosť zastúpená: Ing. Peter Poláčik, (konateľ)

osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných: JUDr. Ivana Drgáčňová, email: [REDACTED]

realizačných: Ján Poláčik, email: [REDACTED]

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ a spolu s **Objednávateľom** aj ako „**Zmluvné strany**“)

#### Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.06.2023 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je vykonanie zemných a elektromontážnych prác, projektových prác, inžinierskej činnosti na **stavbe „15949-SRB BBSK-ZVOLEN DOLINA SEKIER REK.TS“**, pričom sa jedná o stavbu so súpisným č. 3392 - TRAFOSTANICA TS 617 nachádzajúcej sa a evidovanej na **parcele reg. CKN, parc. č. 1361/230 o výmere 68 m<sup>2</sup>; druh: pozemku zastavaná plocha a nádvorie**, k.ú. Môťová, obec: Zvolen, okres: Zvolen, (ďalej len „**Dielo**“). Z dôvodu vzniku potreby vykonania nevyhnutných prác súvisiacich so zaistením pracoviska a prevzatím vypnutého elektrického zariadenia a to v časti zložitejšieho zaistenia a odistenia VN – vzduch pri vypnutí objektov 58, 66, 97.

#### Článok I.

##### Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č.1 je úprava zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom založeného Zmluvou o dielo zo dňa 21.06.2023 (ďalej len „zmluva“) a to vo vzťahu k potrebe úpravy celkovej ceny diela. Celkovú cenu je potrebné upraviť z dôvodu vzniku

potreby vykonania nevyhnutných prác súvisiacich so zaistením pracoviska a prevzatím vypnutého elektrického zariadenia a to v časti zložitejšieho zaistenia a odistenia VN – vzduch pri vypnutí objektov 58, 66, 97.

2. Predmetom tohto dodatku je úprava **čl. III. ods.3.1 zmluvy**, ktorého znenie po zmene bude nasledovné:

*„Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela je **31.693,- € eur bez DPH**, (slovom tridsaťjed tisíc šesťstodeväťdesiat tri eur bez DPH). K cene bude účtovaná príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty. Uvedená cena diela zahŕňa **zemné a elektromontážne práce, projektové práce a inžinierska činnosť** podľa rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy ( príloha č. 1).“*

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 21.06.2023 uzavretej medzi objednávatelom a zhotoviteľom, týmto dodatkom č.1 neupravované, zostávajú aj naďalej v platnosti. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v lehote 7 dní po účinnosti tohto dodatku č.1 na základe doručenej faktúry, rozdiel v sume uhradenej v súlade s čl. III. ods. 3.2 po podpise zmluvy, tak aby táto sa rovnala 60 % z ceny diela, tak ako to ustanovuje predmetný článok III. ods. 3.2 zmluvy.

## II.


### Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v **troch rovnopisoch**, pričom každý má platnosť originálu, **dve vyhotovenia pre zhotoviteľa a jedno vyhotovenie pre objednávateľa**.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č.1 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli mu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3. Tento dodatok č.1 je povinne zverejňovaný v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok č.1, bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Akékoľvek ustanovenie tohto dodatku č.1, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti poskytuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia dodatku č.1. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu a predmetu.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich s tohto dodatku č.1, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok č.1. V prípade, že takáto okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

v Banskej Bystrici, dňa 16.4.2024

**Objednávateľ**

**Služby rozvoja budov BBSK s.r.o.**

Nám.  rica  
IČO  8


PhDr. Juraj Haško  
konateľ

v TUROŠÍN, dňa: 4.4.24

**Zhotoviteľ**

**PETROSTAV SK s.r.o.**

~~PETROSTAV SK s.r.o.~~

02  65  
IČO 

Ing. Peter Poláčik  
konateľ