

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len: „Dodatok č. 1“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:	Mesto Komárno
IČO:	00 306 525
DIČ:	2021035731
Sídlo :	Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Zastúpenie:	Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0040 2940 3178
Telefón:	035 /2851 212
E-mail:	primator@komarno.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s.r.o.
Adresa sídla:	Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
Štatutárny orgán:	Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti
IČO:	34 096 116
DIČ:	202399612
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK26 0200 0000 0028 9861 9051
Telefón:	+421 35 77 41 680
E-mail:	korekt@korekt.sk

Údaj o zápise: OR OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7/N
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ uzatvoril so zhotoviteľom dňa 15.12.2022 pod č. 78156/35681/ORaŽP/2022 Zmluvu o dielo (ďalej ako „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie diela pod názvom **„Cyklotrasa Komárno – Úsek Nám. Kossutha – Mederčská ul. (nemocnica)“**, v rozsahu a v súlade s naceným rozpočtom / výkaz - výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Po začatí realizácie diela sa zistilo, že z bezpečnostného hľadiska (pôvodná trasa križuje spojovací chodník medzi verejným chodníkom a vstupom do Kostola sv. Rozálie, kvôli uvedenému by mohlo dochádzať ku kolízii chodcov a cyklistov a k zníženiu bezpečnosti premávky) ako aj z ekologického hľadiska (pri zachovaní pôvodnej trasy by bolo potrebné odstrániť vysokú a nízku zeleň - 2 stromy a živý plot lemujúci spojovací chodník, a ich zachovanie je najmä v letných horúčavách prínosom, lebo vytvára tieň a chládok), je žiaduce zmeniť trasu samostatnej cestičky pre cyklistov na Námestí Kossútha v úseku, ktorý križuje spojovací chodník pred Kostolom svätej Rozálie. Napojenie samostatnej cestičky na spoločnú cestičku pre chodcov a cyklistov sa bude realizovať pred spojovacím chodníkom čím dôjde k jej skráteniu.
3. Na základe skutočností uvedených v bode 2. tohto článku dodatku je potrebné zmeniť technickú špecifikáciu diela, s čím je spojená nutnosť úpravy rozsahu vykonaných prác a ceny diela. V dôsledku zúženia rozsahu prác dôjde ku zníženiu ceny diela.

4. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku č. 1

V súlade s Článkom XIV. bod 14.3 Zmluvy o dielo zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 1 sa dopĺňajú a menia Články, body a Prílohy Zmluvy o dielo nasledovne:

1. Článok IV. Cena za dielo bod 4.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

- 4.1 *Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu, ktorá je platná a záväzná počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela. Cena diela je určená nasledovne :*

Cena diela celkom:

<i>celková zmluvná cena bez DPH</i>	<i>95 280,00 eur</i>
<i>sadzba 20 % DPH</i>	<i>19 056,00 eur</i>
<i>celková zmluvná cena vrátane DPH</i>	<i>114 336,00 eur</i>
<i>(slovom stoštrnásťtisícristotridsaťšesť eur)</i>	

2. Prílohy Zmluvy o dielo sa menia nasledovne:

Príloha č. 1 zmluvy – cenová ponuka (nacenový výkaz výmer) sa nahrádza novou prílohou č. 1 – cenová ponuka aktualizovaná (nacenový výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle mesta Komárno
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, s jeho obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia Dodatku č.1 sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 ako Príloha č. 1 Zmluvy – cenová ponuka aktualizovaná (nacenový výkaz výmer)

V Komárne, dňa 12.04.2024

Objednávateľ

V Komárne, dňa 15.04.2024

Zhotoviteľ

Mesto Komárno zastúpené
Mgr. BélaKeszegh
primátor mesta

Špeciálne cestné práce
KOREKT spol. s.r.o.
Ing. Ladislav Nyers
konateľ spoločnosti