

DODATOK Č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 9.11.2022, centrálne č. 824/2022
uzatvorený podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „**Dodatok č. 1**“)

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1.**
- | | |
|---------------------------|---|
| Názov: | Mesto Trnava |
| Sídlo: | Hlavná č. 1, 917 71 Trnava |
| IČO: | 00 313 114 |
| DIČ: | 202 1175 728 |
| štatutárny zástupca: | JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor |
| zást. pre veci zmluvné: | JUDr. Peter Bročka, LL.M. |
| zást. pre veci technické: | Ing. Dušan Béreš, vedúci odboru investičnej výstavby
Ing. arch. Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja
a koncepcií |
| gestor PD: | Ing. Monika Heregová |
| bankové spojenie: | VÚB Trnava |
| č. účtu: | SK59 0200 0000 0000 2692 5212 |
| telefón: | 033/32 36 131 |
| e-mail: | duzan.beres@trnava.sk , ondrej.horvath@trnava.sk
monika.heregova@trnava.sk |

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- | | | |
|------|----------------------|--|
| 1.2. | Obchodné meno: | Slovenská technická univerzita v Bratislave |
| | Sídlo: | Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
| | IČO: | 00397687 |
| | DIČ: | 2020845255 |
| | IČ DPH: | SK2020845255 |
| | štatutárny zástupca: | Dr.h.c. prof. h.c. Dr. Ing. Oliver Moravčík – rektor STU |

Súčast':

Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „FAD STU“)

Bellušove ateliéry

Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava

IČO: 00397687

DIČ: 2020845255

IČ DPH: SK 2020845255

Zastúpený:

doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., dekan FAD STU

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Osoby oprávnené rokovať:

pre veci zmluvné:

Ing. Anna Karácsonyová, tajomníčka fakulty
anna.karacsonyova@stuba.sk, +421 918 665 044

Ing. Roman Rosina, vedúci Bellušových ateliérov

roman.rosina@stuba.sk, +421 918 799 275

zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.

katarina.smatanova@stuba.sk, +421 917 612 804

(d'alej len „Zhotovitel“)

(ďalej Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu len „Zmluvné strany“)

Čl. 2 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa týmto v súlade s čl. 12, čl. 13 bod 13.3 a v súlade s Čl. 5 Zmluvy o dielo zo dňa 9.11.2022 s centrálnym číslom 824/2022 (ďalej iba „Zmluva o dielo“) dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu potreby zmeny Zmluvy o dielo a úpravy dohody o cene časti diela **Rekonštrukcia objektu bývalej „Starej pošty“ – objekt č. 1 na Radlinského ulici v Trnave**, a to čiastkového plnenia – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a Poskytnutie súčinnosti v procese verejného obstarávania, podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.1.2024. Zmluvné strany sa dohodli, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie sa nebude realizovať a nebude tak predmetom plnenia Zmluvy o dielo.

Čl. 3 PREDMET DODATKU

1. V čl. 2 Zmluvy o dielo sa vypúšťa plnenie podľa bodu 2.2.2. v celom rozsahu.

2. V čl. 4 Zmluvy o dielo sa vypúšťa plnenie podľa bodu 4.1. písm. B) v celom rozsahu.

3. V čl. 4 Zmluvy o dielo sa v bode 4.1. písm. C) pôvodné znenie nahrádza znením:

„C) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Začiatok: od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1

Ukončenie: najneskôr do 18 kalendárnych týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1“

4. V čl. 4 Zmluvy o dielo sa vypúšťa plnenie podľa bodu 4.4. v časti „Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)“ v celom rozsahu.

5. V čl. 5 Zmluvy o dielo sa vypúšťa plnenie podľa bodu 5.3. písm. B) „Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)“ v celom rozsahu.

6. V čl. 5 Zmluvy o dielo sa vypúšťa tabuľková časť podľa bodu 5.3. písm. E) „Poskytnutie súčinnosti v procese verejného obstarávania“ a nahrádza sa znením:

Cena diela v rozsahu podľa bodu 2.2.4. zmluvy, t. j. súčinnosť pri verejnom obstarávaní na dodávateľa stavby (stavebných prác) je zahrnutá v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.3. písm. C) zmluvy.“

7. V čl. 5 Zmluvy o dielo sa pôvodné znenie plnenia podľa bodu 5.3. písm. C) „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu“ nahrádza znením :

C) Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu		
Cena spolu bez DPH	157 000	€
DPH 20%	31 400	€
Cena celkom s DPH	188 400	€

8. V čl. 5 Zmluvy o dielo sa pôvodné znenie plnenia podľa bodu 5.3. písm. D) „Odborný autorský dohľad (OAD)“ nahrádza znením :

D) Odborný autorský dohľad (OAD)		
Cena spolu bez DPH	13 000	€
DPH 20%	2 600	€
Cena celkom s DPH	15 600	€

9. V čl. 6 Zmluvy o dielo sa vypúšťa nasledovné znenie:

„Termín: najskôr 14 dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie oboma zmluvnými stranami
Suma: 90% ceny podľa bodu B) s DPH v zmysle Dohody o cene

Termín: po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia alebo po 6 mesiacoch od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie oboma zmluvnými stranami
Suma: 10 % z ceny podľa bodu B) s DPH v zmysle Dohody o cene

Termín: po odsúhlasení súpisu poskytnutých hodín súčinnosti objednávateľom
Suma: podľa počtu skutočne poskytnutých hodín oprávnenej súčinnosti podľa zhotoviteľom predloženým a objednávateľom odsúhlaseným súpisom poskytnutých hodín súčinnosti v cene podľa bodu E) s DPH v zmysle Dohody o cene. Oprávnenou súčinnosťou sa rozumie výlučne také poskytnutie súčinnosti, ktoré nemá charakter opravy nedostatku alebo chyby projektovej dokumentácie zistenej v procese VO pri poskytnutí súčinnosti zhotoviteľa. Oprava zisteného nedostatku alebo chyby projektovej dokumentácie sa považuje za povinnú súčinnosť zhotoviteľa bez nároku na odmenu.“

ČI. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Vzťahy týmto dodatkom priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov. V prípade, že počas platnosti zmluvy vrátane tohto dodatku nastúpi do účinnosti zmena alebo nahradenie akejkoľvek legislatívy, ktorá je obsahom zmluvných dojednaní podľa tejto zmluvy alebo ktorá sa vzťahuje na plnenie tejto zmluvy, nastupuje povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa takejto legislatívy, a to od okamihu jej účinnosti, a za týmto účelom zabezpečiť súlad diela podľa tejto zmluvy s touto legislatívou. Pre vylúčenie pochybností platí, že splnenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľom je súčasťou ceny diela. Pokiaľ uvedené bude mať vplyv na obsah iných záväzkov dojednaných touto zmluvou, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve, ktorým obsah zmluvy primerane upraví vo vzťahu k účinnej legislatíve, resp. jej zmene.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si dodatok prečítali, s jeho obsahom sa zoznámili a súhlasia s ním, že dodatok bol uzavretý podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo svojím podpisom potvrdzujú.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z toho štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a štyri rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Pre účinnosť dodatku je rozhodujúce prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.

V Trnave, dňa 18.4.2024

V Bratislave, dňa 21.3.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.
primátor mesta Trnava

.....
Dr.h.c. prof. h.c. Dr. Ing. Oliver Moravčík, v.r.
rektor
Slovenská technická univerzita v Bratislave