

zhotovite : Techteam s.r.o.

príloha . 2 k ZoD

FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA, ůPITÁLSKA 6 , NITRA DOPLNENIE ZARIADENIA V CENTRÁLNEJ STERILIZÁCI

innosti Activity	1mesiac					2 mesiac				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZA IATOK VÝSTAVBY (START OF CONSTRUCTION)										
Vypratanie priestorov										
Demontáÿne práce										
Búracie práce										
Inýtalácia TZB (ZTI , ůK, VZT , ELI)										
Ůpravy povrchov stien ,podláh a stropov										
Kompletáÿe skúÿky TZB										
Odovzdanie										