



Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., B. Bystrica
Reg. číslo
zmluvy:

Dohoda č. 0265/2023

č. SSC 310/6200/2024

o podmienkach spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ a stavby „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM – križovatka vápenka Tisovec Mesto“

*uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej aj len „Dohoda“)*

Článok I. – Účastníci Dohody

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, VI. č. 705/S

V mene ktorej konajú: Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Mgr. Ján Jobbágy, člen predstavenstva, a. s.

Osoby oprávnené konať vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Dohody: Mgr. Peter Neuzer a ním určené osoby

IČO: **36 056 006**

DIČ: 2020095726

IČ DPH: SK2020095726

(ďalej aj len „**StVS, a.s.**“)

2. Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka, MA. – generálny riaditeľ

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach týkajúcich sa plnenia tejto Dohody: Ing. Miloš Kreth – riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433

IČO: **00 003 328**

DIČ: 2021067785

Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca MDaV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005.

(ďalej aj len „**SSC**“)

3. Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

V zastúpení: Bc. Ján Vengrín, MBA, primátor mesta

IČO: **00 319 155**

(ďalej aj len „**Mesto Tisovec**“)

(StVS, a.s., SSC a Mesto Tisovec spolu ďalej aj len „**účastníci Dohody**“)

Článok II. – Preambula a vyhlásenia účastníkov Dohody

1. StVS, a.s. je vlastníkom existujúceho verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova v meste Tisovec. Výstavba tohto verejného vodovodu bola v minulosti riadne povolená orgánmi štátnej vodnej správy. Verejný vodovod slúži verejnej potrebe a umožňuje hromadné zásobovanie obyvateľov mesta Tisovec a iných odberateľov pitnou vodou. Prevádzkovateľom existujúceho verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova v meste Tisovec je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030 (ďalej aj len „prevádzkovateľ verejného vodovodu“).

StVS, a.s., ako vlastník verejných vodovodov, je povinná zabezpečiť ich obnovu v súlade s plánom obnovy verejných vodovodov. Dňa 25.05.2023 bolo Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie vydané rozhodnutie č. OU-RS-OSZP-2023/008280-008 o povolení na uskutočnenie vodnej stavby

„Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ (ďalej len „Rozhodnutie“). Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2023.

Vodná stavba „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ má byť situovaná pozemkoch parc. č. CKN 3128/7, 3128/5 (obe vedené na liste vlastníctva č. 1231), EKN 3128/1, 8313 (obe vedené na liste vlastníctva č. 1994), CKN 8342, 8344/1=(EKN 8344), 8345=(EKN 8345) (všetky vedené na liste vlastníctva č. 3283), CKN 3098, 3097/2, 3097/1 (všetky vedené na liste vlastníctva č. 1354) v kat. území Tisovec obce Tisovec (ďalej aj len „Záujmové územie“).

Predmetom a účelom vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ je rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova v meste Tisovec. Navrhované potrubie verejného vodovodu bude vedené v tej istej trase ako existujúce potrubie verejného vodovodu, takmer v celom úseku v telese štátnej cesty I/72 v rozsahu nasledovných stavebných objektov:

- SO 01 Rekonštrukcia Partizánska ulica z materiálu HDPE RC plus, Ø 160 x 9,5 mm, PN 10 v celkovej dĺžke 823,60 m,
- SO 02 Rekonštrukcia Daxnerova ulica z materiálu HDPE RC plus, Ø 160 x 9,5 mm, PN 10 v celkovej dĺžke 518,80 m a z materiálu HDPE RC plus, Ø 225x13,4 mm PN 10 v celkovej dĺžke 578,20 m,

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťami realizačnej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou StVS - servicing, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, zodpovedný projektant Marianna Fukasová, autorizovaný stavebný inžinier pod č. 3480*TZ*4-24, zák. č. 102-04/436-2022, arch. č. 2437, dátum 2022 (ďalej aj len „Vodná stavba“).

Dňa 16.02.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal rozhodnutie č. OU-BB-OCDPK-2023/013754-003, ktorým povolil zvláštne užívanie cesty I/72 z dôvodu realizácie Vodnej stavby.

StVS, a.s. vykonala výber zhotoviteľa Vodnej stavby. Podmienkou uzatvorenia zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom je uzatvorenie tejto Dohody, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o dielo.

2. SSC je samostatná rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky). Základným účelom a predmetom činnosti SSC je správa ciest I. triedy a súvisiacich pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky, plnenie povinností ustanovených predpismi o správe majetku štátu, údržba a prevádzka ciest I. triedy ako majetku vo vlastníctve štátu, v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý je určený. SSC je správcom cesty I/72.

SSC plánuje v úseku cesty I/72 Rimavská Sobota – Zbojská sedlo zrealizovať stavbu „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM – križovatka vápenka Tisovec Mesto“, predmetom a účelom ktorej je zlepšenie stavebnotechnického stavu vozovky cesty I/72 v staničení km 33,019 – 35,183 obnovou jednotlivých vrstiev tejto vozovky (ďalej aj len „Oprava cesty I/72“). Oprava cesty I/72 bude realizovaná v nasledovnom rozsahu:

- frézovanie pôvodných asfaltových vrstiev v hrúbke 11 cm,
- pokládka asfaltovej vrstvy AC 22 L hr. 6 cm,
- pokládka asfaltovej vrstvy SMA O hr. 5 cm.

Oprava cesty I/72 sa má realizovať po uskutočnení Vodnej stavby v investorstve StVS, a.s. a konsolidácii spätného zásypu v Záujmovom území.

SSC vykonala verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC – Banskobystrický kraj a Žilinský kraj“. SSC bude realizovať Opravu cesty I/72 v rámci zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC – Banskobystrický kraj a Žilinský kraj“.

3. Mesto Tisovec je vlastníkom pozemkov v Záujmovom území. Ide o pozemky parc. č. EKN 3128/1, EKN 8313, CKN 3098, CKN 3097/1 a CKN 3097/2 v kat. území Tisovec obce Tisovec.
4. **Základnou úlohou Mesta Tisovec pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia o potreby jeho obyvateľov. Mesto Tisovec, uvedomujúc si stav vodárenskej ale aj cestnej infraštruktúry v Záujmovom území a stav dlhodobého nedostatku zdrojov na zabezpečenie ich obnovy, prejavilo záujem skoordinať investičné akcie účastníkov Dohody.**

Vzhľadom na to, že účastníci Dohody zhodne vyhlasujú, že nemajú záujem na ohrození ich majetkových a investičných zámerov a záujmov, a prejavili vôľu strety svojich záujmov usporiadať vzájomným konsenzom dohodne a neodvolateľne tak, aby v budúcnosti už tieto medzi stranami sporné neboli, dohodli sa na vzájomnej koordinácii prác pri realizácii vyššie uvedených stavieb, úprave

podmienok a spôsobu realizácie vyššie uvedených stavieb a podmienok vzájomnej spolupráce pri realizácii vyššie uvedených stavieb.

Článok III. – Dohoda o podmienkach a spôsobe spolupráce pri realizácii stavieb

1. StVS, a.s. sa zaväzuje, že:

- a) pri realizácii Vodnej stavby rešpektovať príslušné právne predpisy a STN týkajúce sa Vodnej stavby.
- b) počas realizácie vyššie uvedených stavieb nepožadovať od SSC nič nad rámec podmienok vyplývajúcich zo záväzných stanovísk vydaných zo strany StVS, a.s., resp. vyjadrení prevádzkovateľa existujúceho verejného vodovodu, v rámci procesu povoľovania Opravy cesty I/72.
- c) realizovať Vodnú stavbu riadne, včas, na vlastné náklady a nebezpečenstvo **najneskôr do 15.12.2024** podľa vzájomne odsúhlaseného záväzného Harmonogramu prác, ktorý bude určený bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody.
- d) bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na Vodnej stavbe v Záujmovom území zápisom odovzdať cestu I/72 len v stave nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej potrebe SSC pre realizáciu Opravy cesty I/72, pričom stavebná ryha, v ktorej sa bude nachádzať obnovený verejný vodovod, bude spätne zhutnená a upravená v rozsahu obrusnej asfaltovej vrstvy na šírku stavebnej ryhy s presahom 0,20 m na obe strany stavebnej ryhy. StVS, a.s. berie na vedomie, že SSC požaduje pre konsolidáciu spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby minimálne jedno zimné obdobie a že SSC začne s realizáciou Opravy cesty I/72 až po tejto konsolidácii spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby. V prípade ak bude po konsolidácii spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby pokles v mieste spätného zásypu viac ako 11,0 mm StVS, a.s. sa zaväzuje na písomnú výzvu SSC vykonať také stavebné úpravy, ktoré budú viesť k odstráneniu deformácie, tak aby bola možná realizácia Opravy I/72 zo strany SSC.
- e) najneskôr do kolaudácie Vodnej stavby (t.j. uvedenia Vodnej stavby do prevádzky) uzatvoriť so SSC *dohodu o súhlase správcu s umiestnením Vodnej stavby do telesa cesty I. triedy, spravovaní uloženia vedenia v cestnom telese a opráv väd z dôvodu uloženia vedenia v cestnom telese.*
- f) v rámci dohody podľa písm. e) tohto bodu poskytne záruku v trvaní 60 mesiacov od odovzdania cesty I/72 podľa bodu d) tejto Dohody na všetky poruchy ktoré vzniknú preukázateľne z dôvodu umiestnenia Vodnej stavby do telesa cesty I/72.

2. SSC sa zaväzuje, že:

- a) pri realizácii Opravy cesty I/72 rešpektovať príslušné právne predpisy a STN týkajúce sa Opravy cesty I/72.
- b) počas realizácie vyššie uvedených stavieb nepožadovať od StVS, a.s. nič nad rámec podmienok vyplývajúcich zo záväzných stanovísk vydaných zo strany SSC v rámci procesu povoľovania Vodnej stavby.
- c) bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác na Vodnej stavbe v Záujmovom území zápisom prevziať cestu I/72 len v stave nevyhnutnej úpravy zodpovedajúcej potrebe SSC pre realizáciu Opravy cesty I/72, pričom stavebná ryha, v ktorej sa bude nachádzať obnovený verejný vodovod, bude spätne zhutnená a upravená v rozsahu obrusnej asfaltovej vrstvy na šírku stavebnej ryhy s presahom 0,20 m na obe strany stavebnej ryhy.
- d) **po ukončení zimného obdobia (31. marec kalendárneho roka) nasledujúcom po ukončení prác na Vodnej stavbe zvolá stretnutie** za účasti StVS, a.s., na ktorom prebehne meranie sadnutia spätného zásypu a písomne vyzve StVS, a.s. na vykonanie takých stavebných úprav, ktoré budú viesť k odstráneniu poklesu o viac ako 11,0 mm v mieste spätného zásypu podľa písm. c) bodu 2. tohto článku Dohody.
- e) nebude požadovať úpravu cesty I/72 v Záujmovom území nad rámec špecifikovaný v bode 1. písm. d) tohto článku Dohody, resp. v bode 2. písm. c) a d) tohto článku Dohody a akékoľvek ďalšie úpravy cesty I/72 v Záujmovom území si SSC zabezpečí na vlastné náklady bez akýchkoľvek finančných nárokov voči StVS, a.s. v rámci realizácie Opravy cesty I/72.
- f) realizovať Opravu cesty I/72 riadne, včas, na vlastné náklady a nebezpečenstvo po protokolárnom odovzdaní Vodnej stavby a splnení povinností podľa bodu 2. písmeno c) a d) tejto Dohody.

3. Mesto Tisovec sa zaväzuje, že:

- a) v prípade, ak sa pri realizácii Vodnej stavby bude uvažovať s dočasným využitím pozemkov v Záujmovom území a jeho tesnej blízkosti vo vlastníctve Mesta Tisovec, uzatvorí so StVS, a.s. zmluvu o výpožičke tohto majetku.

- b) berie na vedomie, že SSC požaduje pre konsolidáciu spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby minimálne jedno zimné obdobie a že SSC začne s realizáciou Opravy cesty I/72 až po tejto konsolidácii spätného zásypu stavebnej ryhy Vodnej stavby.
- c) na vlastné náklady zabezpečí prevádzkovanie a akcieschopnosť požiarnych hydrantov (odberných miest) umiestnených na verejnom vodovode vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarom. V prípade, ak akcieschopnosť požiarnych hydrantov podľa tohto písma nebude riadne a včas zabezpečená, hydranty ďalej nebudú slúžiť ako požiarne hydranty a budú plniť len funkciu vzdušníka, prípadne kalníka. StVS, a.s. realizáciou stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ nepreberá zodpovednosť za funkčnosť a akcieschopnosť požiarnych hydrantov v súlade s platnými predpismi v oblasti ochrany pred požiarom.
- 4. Ak bude mať niektorý z účastníkov Dohody za to, že druhý účastník Dohody nevykonáva činnosti, ku ktorým je tento povinný podľa Dohody riadne a včas, je oprávnený požadovať prerokovanie sporných vecí.
- 5. Účastníci Dohody sa výslovne dohodli na tom, že prípadné sporné otázky budú riešené prednostne vzájomným rokovaním.
- 6. Úprava Dohody a termínov podľa Harmonogramu prác je možná iba na základe písomnej dohody účastníkov Dohody na úrovni štatutárnych zástupcov účastníkov Dohody.

Článok IV. – Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je v zmysle ustanovenia § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovaná. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu účastníkmi dohody. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Podmienky spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ a stavby „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM – križovatka vápenka Tisovec Mesto“ podľa tejto Dohody boli na strane Mesta Tisovec **schválené** Mestským zastupiteľstvom Mesta Tisovec, **uznesením č. 247/2023 zo dňa 18.12.2023**.
3. Túto Dohodu môžu jej účastníci ukončiť písomnou dohodou. Od tejto Dohody je oprávnený odstúpiť ktorýkoľvek z jej účastníkov, najmä v prípade, ak Harmonogram prác nebude všetkými účastníkmi písomne odsúhlasený do dňa 31.03.2024, v tomto prípade ide o podstatné porušenie povinností podľa tejto Dohody. Odstúpenie od Dohody oprávnený účastník oznámi ostatným účastníkom Dohody písomne. Účinky odstúpenia od Dohody nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Dohody poslednému z účastníkov Dohody. Právo účastníkov Dohody na náhradu škody tým nie je dotknuté.
4. Pre potreby doručovania akejkoľvek písomnosti bude miestom jej doručenia sídlo účastníka dohody uvedené v záhlaví dohody. Účastníci dohody súhlasia s tým, že písomnosti doručené do ich sídla budú považované za doručené priamo do vlastných rúk, a to aj v prípade, ak budú vrátené ako neprevzaté. Ak nebude možné ktorejkoľvek účastníkovi dohody písomnosť doručiť na adresu jeho sídla, považuje sa písomnosť za doručenie tretím dňom odo dňa jej odoslania.
5. Na právne vzťahy osobitne neupravené dohodou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
6. Zmeny alebo doplnky dohody je možné vykonať len na základe dohody účastníkov dohody písomnými dodatkami k dohode. Zmeny dohody vykonané ináč ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
7. Neoddeliteľnú súčasť dohody tvoria dodatky Dohody a prílohy Dohody.
8. V prípade ak sa niektoré ustanovenie dohody stane neplatným, nespôsobuje to neplatnosť celej dohody a účastníci dohody sa zaväzujú neplatné ustanovenia odstrániť písomným dodatkom k dohode na základe vzájomnej dohody.
9. Dohoda je uzatvorená na základe vôle účastníkov dohody, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Účastníci dohody svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.

10. Dohoda je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením troch vyhotovení pre StVS, a.s., dvoch vyhotovení pre SSC a dvoch vyhotovení pre Mesto Tisovec.

V Banskej Bystrici, dňa 02.04.2024

V Bratislave, dňa 18.04.2024

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Slovenská správa ciest
Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Mgr. Norbert Polievka, MA.
generálny riaditeľ

.....
Mgr. Ján Jobbágy
člen predstavenstva a.s.

V Tisovci, dňa 27.03.2024

Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

.....
Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor mesta