

DODATOK č. 1

(ďalej v texte aj „Dodatok“)

k Zmluve o dielo

zo dňa 29.12.2023

(ďalej v texte aj „Zmluva“)

na zhotovenie projektovej dokumentácie realizačnom stupni resp. v rozsahu vykonávacieho projektu, vykonanie inžinierskej činnosti a vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Autorský zákon“)

uzatvorený medzi:

1. Objednávateľ

Názov: Divadlo Jonáša Záborského
Sídlo: Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ Divadla Jonáša Záborského
IČO: 37783432
DIČ: 2021470396
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK71 8180 0000 0070 0051 2665

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Vladimír Sedlačko, ekonomický námestník, +421517775763, sedlacko@djz.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Rastislav Kažimír, umelecko-technický námestník, +421517562198, kazimir@djz.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ

Názov: D&T Solutions, s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska 2/A
Štatutárny orgán: Peter Rákoš
Zapísaný v: Obchodný register Mestského súdu Košice Oddiel: Sro,
Vložka

číslo: 53698/V

IČO: 36783099
DIČ: 2022384012
IČ DPH: SK2022384012

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN, SWIFT: SK34 1100 0000 0029 4515 4147

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Rastislav Chomjak, manažér, 0905 418 967, chomjak@dtsolutions.sk

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Peter Rákoš, konateľ, 0903 594 910, rakos@dtsolutions.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dňa 29.12.2023 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako výsledok verejného obstarávania podľa Zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky: „*Zníženie energetickej náročnosti novej budovy DJZ a zlepšenie parametrov vnútorného prostredia – projektová dokumentácia*“, zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. ZVO.
- 1.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyiac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, avšak ich realizácia je potrebná na riadne plnenie a realizáciu diela a tieto práce navyiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bode 7.8 článku 7 Cena za dielo a odmeny za vykonanie činností v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmeno c) ZVO.
- 1.3 Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 15.4 článku 15 Záverečné ustanovenia, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v znení neskorších dodatkov v rozsahu uvedenom v článku 2 Dodatku.

Článok 2 Predmet dodatku

V zmysle bodu 7.8.zmluvy sa dopĺňa cena za projekčné práce „naviac práce“, ktoré vznikli z dôvodu potreby rozšírenia existujúceho projektu požiarnej bezpečnosti stavby

- 2.1 V článku 7 Cena za dielo a odmeny za vykonanie činností sa bod 7.2 mení a znie nasledovne:

cena diela sa navyšuje o práce navyiac vo výške :

Cena bez DPH:	8 700 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	1 740 EUR
Cena s DPH:	10 440 EUR
Cena s DPH slovom:	desaťtisícštyristoštyridsať EUR

Cena za zhotovenie Diela po úprave je:

Cena Diela bez DPH:	61 700 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	12 340 EUR
Cena Diela s DPH:	74 040 EUR
Cena Diela s DPH slovom:	sedemdesiatštyritisícštyridsať EUR

- 2.2 V článku 7 Cena za dielo a odmeny za vykonanie činností sa bod 7.5 mení a znie nasledovne:
Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo podľa bodu 7.2 a odmena podľa bodu 7.3 a 7.4).

Celková cena bez DPH:	67 700 EUR
Sadzba DPH:	20%
DPH:	13 540 EUR
Celková cena s DPH spolu:	81 240 EUR
Celková cena s DPH slovom:	osemdesiatjedentisícdvestostoštyridsať EUR

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.
- 3.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 3.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Prešove, dňa 18.4.2024

V Prešove, dňa 18.4.2024

.....
Divadlo Jonáša Záborského
Mgr. Ján Hanzo
riaditeľ

.....
D&T Solutions s.r.o.
Ing. Peter Rákoš
konateľ

Táto zmluva bola zverejnená dňa:

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: