

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 460/2022-PR zo dňa 16.05.2022
uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zákazku
Rozborová štúdia pre riešenie problematiky bezpečnosti vodných stavieb počas povodňového zaťaženia
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Karloveská 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Právna forma: štátny podnik
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Pš, Vložka č.: 427/B

Bankové spojenie:
IBAN:
Oprávnený konateľ: Ing. Peter Čadek, PhD., poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Súčasť: Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 2566/11, 810 05 Bratislava
Právna forma: verejná vysoká škola zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
IČO: 00 397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
Bankové spojenie:
IBAN:
Štatutárny zástupca: Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Výleta, PhD., Stavebná fakulta, STU v Bratislave
e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.05.2022 Zmluvu o dielo č. 460/2022 - PR (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie „Rozborovej štúdie pre riešenie problematiky bezpečnosti vodných stavieb počas povodňového zaťaženia pre VN Liptovská Mara a VN Horné Orešany“. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 21.05.2022.
- 1.2 Zmluvné strany následne dňa 12.04.2023 uzatvorili Dodatok č. 1 k Zmluve (271/2023 - PR), predmetom ktorého bolo predĺženie lehoty na vypracovanie a odovzdanie Diela, úprava miesta dodania Diela ako aj nahradenie článku IV. Zmluvy novým znením. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobudol účinnosť dňa 14.04.2023.
- 1.3 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 14.6 článku XIV. Zmluvy a s ohľadom na bod 2.6 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve, predmetom ktorého je predĺženie termínu vypracovania a dodania Diela.

II. PREDMET DODATKU č. 2

- 2.1 Dodatkom č. 2 sa **bod 2.1 a bod 2.2** článku II. ČAS VYKONANIA DIELA A MIESTO VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA **mení z pôvodného znenia:**

„2.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať Objednávateľovi 1. časť Diela - Rozborovú štúdiu pre Liptovská Mara do 21.05.2024.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať Objednávateľovi 2. časť Diela - Rozborovú štúdiu pre VN Horné Orešany do 21.5.2025.“

na nasledovné znenie:

„2.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať Objednávateľovi 1. časť Diela - Rozborovú štúdiu pre Liptovská Mara do 21.05.2025.

2.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať a dodať Objednávateľovi 2. časť Diela - Rozborovú štúdiu pre VN Horné Orešany do 21.5.2026.“

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 2 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 2.3 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 2 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 2.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 2 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.5 Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po tri (3) vyhotovenia.

V Bratislave dňa
Za Objednávateľa

V Bratislave dňa
Za Zhotoviteľa

Ing. Peter Čadek, PhD.
poverený výkonom
funkcie generálneho riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
rektor
Slovenská technická univerzita v Bratislave