

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **67/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Turčianske Teplice**, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 10.01.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 06.10.2011, Dodatku č. 5 zo dňa 24.01.2012 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,

Tel./fax:

043/2817760 / 043/4924206

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:

Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Vybavuje:

Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

Kontaktné údaje:

0907/872335, 048/4146697

Bankové spojenie:

VÚB Banská Bystrica

Č. účtu:

4964542312/0200

IČO:

31633625

DIČ:

Sk 2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 4.1.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1.4. Takto dohodnutá cena **bez DPH** predstavuje čiastku v EUR **25 475,01 €**,
slovom: dvadsaťpäťtisícštyristosedemdesiatpäť 1/100 €.

Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 4 981,10 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 19 % a to 946,41 €, cena s DPH 5 927,51 €,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 5 534,56 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % a to 1 106,91 €, cena s DPH 6 641,47 €,
- za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 10 238,93 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % a to 2 047,79 €, cena s DPH 12 286,72 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 3.1. článku III. Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov 4 720,42 € bez DPH, výška DPH 20% a to 944,08 €, cena s DPH 5 664,50 €.

Dohodnutá cena za dielo **s DPH** je v EUR **30 520,20 €**,
slovom: tridsaťtisícpäťstodvadsať 20/100 €.

Nové znenie bodu 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 4 981,10 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 946,41 €, cena s DPH 5 927,51 €,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 5 534,56 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % a to 1 106,91 €, cena s DPH 6 641,47 €,
- za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 10 238,93 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % a to 2 047,79 €, cena s DPH 12 286,72 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 4 720,42 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % 944,08 €, cena s DPH 5 664,50 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov:

Katastrálny úrad v Žiline vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov konečnú kalkuláciu ceny za dielo ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Turčianske Teplice.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.03.2012

V Žiline, dňa 30.03.2012

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parciel predmetu konania	484 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	10,95399 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	5 301,73 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parciel	4 196 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,64715 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	19 499,44 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

Kalkulácia C

1	Počet delených* parciel	145 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,64715 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	673,84 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	25 475,01€
---	---	-------------------