

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 605/2021/OM

na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vo vykonávacom (realizačnom) stupni podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon")

(ďalej len „Dodatok“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov organizácie: Prešovský samosprávny kraj
Sídlo organizácie: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN, SWIFT: SK54 8180 0000 0070 0051 9082
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA, email:, tel:
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Michal Dzugas, email:, tel:
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov organizácie: ISKOL s.r.o.
Sídlo organizácie: Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Kollár – konateľ
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 34160/V
IČO: 47484993
DIČ: 2023919546
IČ DPH: SK2023919546
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN, SWIFT: SK68 1111 0000 0010 8509 2008
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Slavomír Kollár, konateľ, ,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Slavomír Kollár, konateľ,
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Predmet dodatku.

2.1 Predmetom dodatku je úprava **Článku 6, Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad Zmluvy** v pôvodnej Zmluve o dielo č. 605/2021/OM , ktorá nadobudla účinnosť dňa 18.03.2021.

2.2 Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku z dôvodu potreby upraviť cenu diela o cenu za práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve ani v opise predmetu zákazky na vypracovanie

projektovej dokumentácie, avšak ich realizácia je potrebná. Potrebu dopracovania projektovej dokumentácie si vyžiadalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ktoré svoje súhlasné stanovisko podmienilo práve vypracovaním ďalších častí projektovej dokumentácie a to: elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a hlasovej signalizácií požiaru (HSP) a tieto práce navyiac, vrátane ich nacenenia, boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom v súlade s postupom upraveným v bode 6.10 a následne článku 6 Zmluvy v spojení s postupom podľa § 18 ods. 1 písmeno b) a písmeno c) zákona o verejnom obstarávaní

Článok 3 **Text zmeny.**

Článok 6, Lehoty Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad v pôvodnej Zmluve o dielo č. 605/2021/OM sa mení nasledovne :

3.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článku 12 Zmluvy.:

3.2 Cena za zhotovenie 2. časti diela - pôvodná

Cena Diela bez DPH:	39.400,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	7.880,- EUR
Cena Diela s DPH:	47.280,- EUR
Cena Diela s DPH slovom:	štyridsaťsedemtisícdivestoosemdesiat EUR

3.3 Cena za zhotovenie 2. časti diela - navýšenie

Cena Diela bez DPH:	1.200,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	240,- EUR
Cena Diela s DPH:	1.440,- EUR
Cena Diela s DPH slovom:	tisícdivesto EUR

3.4 Cena za zhotovenie 2. časti diela – po navýšení

Cena Diela bez DPH:	40.600,- EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	8.120,- EUR
Cena Diela s DPH:	48.720,- EUR
Cena Diela s DPH slovom:	štyridsaťosemtisícštyristoosemdesiat EUR

Článok 4 **Záverčné ustanovenia**

4.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

- 4.2 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia po jeho podpise a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 4.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
- 4.4 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité.

Objednávateľ:
V Prešove, dňa 22.04.2024

Zhotoviteľ:
V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.04.2024

.....V.r.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

.....V.r.....
Ing. Slavomír Kollár
konateľ

Dodatok bol zverejnený dňa: 24.4.2024
Dodatok nadobúda účinnosť dňa. 25.4.2024