

**DODATOK č. 5/2024
k Zmluve o dielo č. 299/2022**

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení n. p.
(Obchodný zákonník) zo dňa 09.11.2022 medzi

Objednávateľom:	Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Sídlo:	Trojičné námestie č. 11, 825 61 Bratislava
Zastúpená:	Ing. Roman Lamoš, MBA - starosta
IČO:	00 641 383
DIČ:	2020943782
Bankové spojenie	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2700 5541
Tel.:	+421 2 40209209
E-mail:	sekretariat@mupb.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)	

a

Dodávateľ/Projektant:	EACB Projekt s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Kpt. Nálepku 730/19, 924 01 Galanta
IČO:	48 052 442
DIČ:	20120005525
IČ DPH:	SK2120005525
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (IBAN):	SK55 7500 0000 0040 2131 5931
štatutár:	Ing. Daniel Kiss, konateľ
(ďalej len „dodávateľ“)	

1. ÚČEL DODATKU

- 1.1. Vzhľadom na nutnosť dopracovať zo strany objednávateľa navrhovaného riešenia pre ZŠ Bieloruská sa zmluvné strany dohodli, že je potrebné uzatvoriť Dodatok č. 5/2024 k Zmluve o dielo č. 299/2022 uzatvorenej dňa 09.11.2022, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie nových nasledujúcich dokumentov.
- 1.2. Vzhľadom na nutnosť dopracovania dokumentov ZŠ Bieloruská sa zmluvné strany dohodli, že sa ruší zmluvný vzťah v dobe 2.1 pre časť B.) o dodania dokumentov ZŠ Biskupická – budova školy a jej prístavba v Zmluve o dielo č. 299/2022 uzatvorenej dňa 09.11.2022, ktorej predmetom je vypracovanie a dodanie dokumentov.

Zoznam dokumentov :

- A.) ZŠ Bieloruská – samostatná obnova budovy telocvične s kotolňou:
Projekt fotovoltaiika FVT s batériovým systémom
Projekt vykurovanie (zdroj tepla/OZE/kotolňa)

Pozn.: Nakoľko z vypracovaných dokumentácií vzišli technické a technologické požiadavky vyplývajúce z projektu fotovoltaiika FVT s batériovým systémom a projektu vykurovanie (zdroj tepla/OZE/kotolňa), bolo nevyhnutné dopracovať

- Uzemňovacia bleskozvodná sústava – Elektroinštalácia
- Zvýšenie MRK – Elektroinštalácia

2. PREDMET DODATKU

2.1. Ustanovenie Čl. III. (Cena za dielo a platobné podmienky) bod 3.1 k Zmluve o dielo č. 299/2022 uzatvorenej dňa 09.11.2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:

3.1 Dodávateľ / Projektant zhotoví dielo:

- a) Uzemňovacia bleskozvodná sústava – Elektroinštalácia
- b) Zvýšenie MRK – Elektroinštalácia

Celková cena za predmet zmluvy predstavuje sumu vo výške: **6.207,00 EUR**

Bez DPH: 5.172,50 EUR

DPH 20 %: 1.034,50 EUR

Cena celkom s DPH: 6.207,00 EUR

(slovom: šesťtisícdvestosedem eur),

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia k Zmluve o dielo č. 299/2022 ostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 5/2024 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 3.3. Dodatok č. 5/2024 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s právnou silou originálu, z toho štyri rovnopisy obdrží objedávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom Dodatku č. 5/2024, porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Dodatok č. 5/2024 uzatvorili slobodne, vážne, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

V Galante, dňa

19.04.2024

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Ing. Lucia Monosza, MBA, Dátum: 22 APR. 2024 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Ing. Peter Magát Dátum: 22 APR. 2024 podpis:

Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonávať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Ing. Boris Hurbanič Dátum: 22 APR. 2024 podpis: