

078/2024

ZMLUVA O DIELO Č.
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Dodávateľ

Obchodné meno: **Peter Sýkora**
So sídlom: **023 03 Krásno nad Kysucou 1384**
Zastúpený: **Peter Sýkora**
IČO: **41071972**
IČ DPH: **SK102113052**
DIČ: **102113052**

Zapísaný: **Živnostenský register Okresného úradu Čadca č. 502-7028**

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**
Sídlo: **Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovenská republika**
Zastúpená: **doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD**
IČO: **31118259**
DIČ: **2021376368**
IČ DPH: **SK2021376368**

Zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 v znení a doplnení zákona NR SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002.

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného výzvou na predkladanie ponúk, ktorej predmetom je zákazka: „**Rekonštrukcia AULY – budova B**“.

Článok 2
Vyhlásenia zmluvných strán

- 2.1 Objednávateľ je oprávneným držiteľom objektov a priestorov alebo disponuje súhlasom s umiestnením stavby od vlastníkov pozemkov a objektov, v ktorých bude dodávateľ realizovať dielo definované v Čl. 3 zmluvy (ďalej len „**Stavenisko**“).
- 2.2 Dodávateľ
- (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto zmluvu,
 - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má k dispozícii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umožnia riadne vykonanie diela podľa podmienok a požiadaviek tejto zmluvy,
 - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri realizácii diela v súlade s touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou dodávateľ v priamom rade uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie diela. Táto osoba je povinná aj fyzicky realizovať tieto časti prác alebo dodávok, za čo

- zodpovedá objednávateľovi dodávateľ. Pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá dodávateľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám
- (vi) vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy spĺňa podmienku registrácie v Registri partnerov verejného sektora a táto podmienka bude za predpokladu, že bude aj naďalej uložená právnymi predpismi, dodržiavaná dodávateľom po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy a rovnako za podmienok, ktoré stanovuje zákon č. 315/2016 Z.z., budú v uvedenom registri registrovaní aj všetci subdodávatelia.

Článok 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia AULY – budova B**“ (ďalej len „**Dielo**“) v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky dodávateľa zo dňa 21.03.2024, ktorá tvorí vo forme Prílohy č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto zmluvou vrátane jej príloh a podľa v zmluve uvedených požiadaviek na Dielo.
V prípade rozporu medzi textom zmluvy a textom uvedeným v jednotlivých prílohách tejto zmluvy, bude mať prednosť obsah zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a objednávateľ sa zaväzuje takého úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so zmluvou a zaväzuje sa uhradiť dodávateľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.3 Dielo bude dodávateľom realizované podľa výkazu - výmeru vzťahujúceho sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť dokumenty a podklady tvoriace stavebno-technickú dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) výkaz výmer
 - (ii) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
- 3.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou, a výkazom výmer, (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Výkaz výmer tvorí ako súčasť cenovej ponuky dodávateľa nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1.
- 3.5 Dodávateľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými slovenskými a európskymi technickými a technologickými normami.
- 3.6 Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Výkazom výmer a s podmienkami na Stavenisku.
- 3.7 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a Výkazu výmer a požiadaviek objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené dokumenty k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 3.8 Dodávateľ pred podpisom zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (najmä, ale nie výlučne materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela), a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 3.9 Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené vo výkaze - výmer a príslušnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 3.10 V prípade, ak dodávateľ vo výkaze - výmer, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté dodávateľom uvedené a platnými právnymi predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je dodávateľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak dodávateľ takýmto konaním spôsobí objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 4

Podmienky prevzatia Staveniska a termín realizácie Diela

- 4.1 Vykonanie Diela bude dodávateľ realizovať na základe časového harmonogramu postupov stavebných prác (*d ďalej len „Časový harmonogram“*) spracovaného dodávateľom za podmienok podľa tejto zmluvy; v súlade s ním dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo objednávateľovi. Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska dodávateľom na základe písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. Všetky lehoty podľa tejto zmluvy pre plnenie povinností sú súčasťou Časového harmonogramu a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať. Dodávateľ je pri vypracovaní Časového harmonogramu povinný rešpektovať termíny jednotlivých úkonov smerujúcich k realizácii Diela uvedených v tejto zmluve s odbornou starostlivosťou.
- Akékoľvek zmeny Časového harmonogramu po jeho schválení objednávateľom sú možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
- (i) oceneného Výkazu výmer doplneného dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých objednávateľom,
 - (ii) podrobného Časového harmonogramu spracovaného po jednotlivých pracovných činnostiach vrátane grafického znázornenia vzájomných väzieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metóda kritickej cesty). Časový harmonogram je dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku kalendárny mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku týždeň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác. Dodávateľ je povinný Časový harmonogram výstavby pravidelne aktualizovať a predložiť ho na schválenie oprávnenému zástupcovi objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) vždy v posledný kontrolný deň stavby,
 - (iii) podrobného finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé týždne uskutočnenia prác.
- 4.3 Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 4.4 Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si objednávateľ s dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 4.5 Dodávateľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 4.6 Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m na mieste dohodnutom s objednávateľom.
- 4.7 Termín ukončenia výstavby – odovzdania a prevzatia úplne ukončeného Diela – uvedený v harmonograme musí byť v súlade s lehotou podľa bodu 10.1 tejto zmluvy.

Článok 5

Cena Diela a platobné podmienky

- 5.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena bez DPH	340 663,71. EUR
DPH	68 132,74 EUR
Cena celkom vrátane DPH	408 796,45 EUR

slovom: štyristoosemtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur a štyridsaťpäť eurocentov vrátane DPH.

- 5.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnej Cene Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré dodávateľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dodávateľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vzniknú dodávateľovi pri realizácii Diela podľa zmluvy.

- 5.3 Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela, s výnimkou aplikácie Článku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode zmluvných strán.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať cenu Diela na základe faktúry, ktorú predloží dodávateľ vždy do pätnástich (15) kalendárnych dní po ukončení kalendárneho mesiaca, na základe reálne vykonaných a objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom pre vystavenú faktúru bude súpis vykonaných prác, potvrdené oboma zmluvnými stranami v súlade s bodom 5.6 tohto článku.
- 5.6 Podmienky fakturácie:
- (i) dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce,
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsimi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami,
 - (iii) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj titulom neúmyselného konania/omylu v konaní dodávateľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane dodávateľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2 a viackrát),
 - (iv) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi,
 - (v) dodávateľ je vlastníkom zabudovaných a fakturovaných materiálov a tovarov (t.j. všetky fakturované tovary a materiály sú zbavené práv tretích strán).
- 5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 5.8 Pre účely tohto článku zmluvy sa faktúra dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu objednávateľa v prospech dodávateľa.
- 5.9 Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa zmluvné strany dohodli na elektronickej fakturácii, t.j. na vydaní a prijatí faktúry v elektronickom formáte (pričom e-faktúra musí byť exportovaná do formátu .pdf v účtovnom systéme dodávateľa, nie prostredníctvom reprografických zariadení, môže byť aj s elektronickým podpisom). Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: el.faktura@tnuni.sk, prípadne iný kontakt (), ktorý bude dodávateľovi písomne oznámený počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Článok 6 Bankové záruky/Zábezpeka

- 6.1 Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdať objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie Diela“ vo forme originálnej listiny na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „výkonová banková záruka“). Banková záruka bude dodávateľom vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH, ak nárok na jej vyplatenie vznikol v súvislosti s realizáciou Diela v období od okamihu prevzatia Staveniska až do uplynutia štyroch (4) mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu.

Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávatelom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

- 6.1.1 Namiesto odovzdania výkonovej bankovej záruky je dodávateľ oprávnený najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) zmluvy zložiť bezhotovostným vkladom na bankový účet objednávatela, č. účtu:

zábezpeku vo výške 10% z ceny Diela bez DPH a to pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávatelovi vznikne voči nemu nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „výkonová zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom, zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd Diela v čase jeho plnenia zo strany dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávatelom, bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť ju do plnej výšky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa výkonová zábezpeka v sume, v akej nebola použitá na krytie peňažných záväzkov objednávatela voči dodávateľovi v zmysle tohto bodu vráti dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela a predložení čestného prehlásenia dodávateľa, že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu, nie však neskôr ako uplynutím stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela.

Článok 7 Naviac práce

- 7.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami.
- 7.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä/nie výlučne Zákona o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatela, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa a posúdenia návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 4 Zmluvy). Súčasťou ponuky dodávateľa na vykonanie Naviac prác obsahujúcej ocenenia zistených a identifikovaných Naviac prác dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto zmluvy musí byť aj uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou Naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia Naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky Naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o Naviac práce. Súhlas objednávatela s vykonávaním Naviac prác podľa tohto článku zmluvy môže byť vyjadrený (i) schválením naviac prác v Návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo (Príloha č. 4 Zmluvy) a (i) uzatvorením Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany objednávatela nie je dodávateľ oprávnený Naviac práce vykonať. Potreba Naviac Prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru.
- 7.3 Osobitná faktúra za vykonané Naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená po prevzatí Naviac prác stavebným dozorom a objednávatel je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.4 Na Naviac práce po ich schválení uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podľa aktuálne platných pravidiel uvedených v Zákone o verejnom obstarávaní. V prípade, ak Naviac práce požadované objednávatelom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, pričom zásadným vplyvom sa rozumie potreba na

ich zrealizovanie viac ako päť (5) pracovných dní, zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých Naviac prác.

Článok 8

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 8.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku objednávateľa a tretích osôb. Dodávateľ nesmie svojou činnosťou poškodiť alebo zničiť žiadne časti už existujúcich konštrukcií alebo zariadení a vybavenia, ktoré sa nachádzajú v priestoroch objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je dodávateľ povinný uviesť ich bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady do pôvodného stavu pred poškodením.
- 8.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 8.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 8.4 Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu (v prípade, ak je to relevantné). Stavbyvedúci a jeho zástupca musia byť bezúhonní a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a praxou v odbore zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na Stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Dodávateľ pre účel preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho a jeho zástupcu predloží poverenej osobe objednávateľa (kontaktné osoby alebo stavebný dozor v zmysle Prílohy č. 3 tejto zmluvy) najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska v prípade stavbyvedúceho a najneskôr ku dňu nástupu na Stavenisko v prípade zástupcu:
- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu;
 - (ii) doklady preukazujúce prax v obore osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu dokladov preukazujúcich splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dodávateľ u stavbyvedúceho a jeho zástupcu preukáže životopisom;
 - (iii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa, pričom môžu byť prizvaní aj zástupcovia subdodávateľov alebo aj iné relevantné osoby. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 8.5 Dodávateľ je povinný oznámiť objednávateľovi osobu zástupcu stavbyvedúceho bezodkladne po tom, čo sa dozvedel o potrebe zastúpiť stavbyvedúceho na Stavenisku, najneskôr však v deň nástupu na Stavenisko, a zároveň predložiť poverenej osobe objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor) overené fotokópie dokladov preukazujúcich jeho odborné a profesionálne znalosti a dĺžku praxe v zmysle odsekov (i) až (iii) bodu 8.4 tohto Článku zmluvy.

Objednávateľ k dátumu podpisu tejto zmluvy doplní meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby a osoby vykonávajúcej stavebný dozor objednávateľa, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 8.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov dodávateľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na Stavenisku v príslušnej pracovnej zmene, pričom pre vylúčenie pochybností pri aplikácii ustanovenia tohto bodu sa oprávneným subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v Článku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy. Zástupca dodávateľa umožní prístup technickému dozoru objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor objednávateľa na Stavenisku. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne

nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela objednávatelom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný objednávatelovi a/alebo zástupcovi objedávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci dodávateľa;
- (ii) Technický a stavebný dozor objedávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Štatutárne orgány oboch zmluvných strán;
- (iv) Zástupcovia oprávnených osôb;
- (v) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 8.7 Dodávateľ je povinný vopred písomne vyzvať objedávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objedávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť objedávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 8.8 Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objedávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objedávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 8.9 Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého Časového harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným vo Výkaze - výmer bez predchádzajúceho písomného súhlasu objedávateľa alebo oprávnenej osoby objedávateľa. V prípade, ak dodávateľ použije materiály a výrobky bez ich predchádzajúceho predloženia objedávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu demontovať/odstrániť a nahradiť objedávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné náklady.
- 8.10 Objedávateľ môže požiadať dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre dodávateľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objedávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná objedávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objedávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa.
- 8.11 Objedávateľ alebo oprávnená osoba objedávateľa môže kedykoľvek vyzvať dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska objedávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi objedávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám dodávateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady dodávateľa. Odvolaním subdodávateľa zo Staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 8.12 Objedávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objedávateľ sám.
- 8.13 Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Dodávateľa na Stavenisku a je povinný vykazať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objedávateľa, resp. oprávnenú osobu objedávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch.
- 8.14 Dodávateľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávatel' oprávnený vyžiadať si od dodávateľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu dodávateľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávatel' mohol skontrolovať, či dodávateľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je dodávateľ povinný objednávatel'ovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 8.15 Dodávateľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávatel'ovi z dôvodu, že dodávateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávatel'ovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 8.16 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávatel'ovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávatel'ovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany dodávateľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávatel'ovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, dodávateľ uhradí objednávatel'ovi do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávatel'a.
- 8.17 Objednávatel', oprávnená osoba objednávatel'a, resp. technický dozor objednávatel'a je oprávnený dať pracovníkom dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 8.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela,
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená Chyba v výkaze - výmer).
- Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť objednávatel'a na chyby Výkazu - výmer a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresný Výkaz - výmer a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto Chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude objednávatel'om považované za podstatné porušenie zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si objednávatel' môže obstarat' odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 8.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. začať viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenie odmenu.

Článok 9 **Povinnosti zmluvných strán a subdodávateľov**

- 9.1 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Časovom harmonograme.
- 9.2 Dodávateľ je vo vykonávaní prác obmedzený tak, že práce na stavenisku je oprávnený vykonávať výhradne v pracovných dňoch a v soboty od 6:00 hod. do 18:00 hod., ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Úkony, pri ktorých sa vyžaduje prítomnosť, účasť a/alebo súčinnosť objednávatel'a sa budú realizovať počas pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.3 Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcii a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
- 9.4 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela objednávatel'ovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 9.5 Dodávateľ je povinný najneskôr v momente podpisu zmluvy predložiť objednávatel'ovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov uvedených v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.

Dodávateľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba objednávateľa na základe dodávateľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je dodávateľ povinný predložiť oprávnenej osobe objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

Dodávateľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi potvrdeným podpisom oprávnenej osoby objednávateľa na vyplnenej Prílohe č. 2 k tejto zmluve. Oprávnená osoba objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní) od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Dodávateľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov dodávateľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov dodávateľa) v jeho mene:

.....,¹ prípadne iná osoba, ktorá bude dodávateľovi písomne oznámená počas platnosti tejto zmluvy, a to bez nutnosti dodatkovania tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto zmluvy a jeho doplnenie a zmena subdodávateľov podľa tohto bodu nie podstatná zmena zmluvných podmienok a nie je potrebné pre ňu uzatvárať samostatný dodatok k zmluve. To neplatí, ak ide o zmenu subdodávateľa, ktorého kapacity / zdroje dodávateľ využil pri preukazovaní splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní vo verejnom obstarávaní identifikovanom v Článku 1, bodu 1.1 tejto zmluvy. Takáto zmena musí byť riadne odôvodnená a uzatvorená písomným dodatkom k zmluve a dodávateľ berie na vedomie, že jeho uzatvorenie je podmienené schválením príslušným orgánom.

- 9.6 V prípade, že objednávateľ zistí, že dodávateľ neuhradil splatnú faktúru svojmu subdodávateľovi za plnenia týkajúce sa vykonávania Diela alebo v súvislosti s ním, o ktorej oprávnenosti vystavenia nemá objednávateľ dôvodné pochybnosti, je objednávateľ oprávnený:

- 9.6.1 sumu, ktorú dlhuje dodávateľ subdodávateľovi za plnenie zrealizované na Diele, uhradí subdodávateľovi namiesto dodávateľa, ak o tom upovedomí dodávateľa najmenej desať (10) pracovných dní vopred. Dôkazné bremeno za identifikáciu zrealizovaného plnenia, za ktoré si subdodávateľ nárokuje vyplatenie ceny, nesie on sám a oprávnenosť nárokovanej vyplatenia ceny takéhoto plnenia posúdi objednávateľ alebo ním poverená osoba. Ak dodávateľ do piatich (5) pracovných dní odo dňa upovedomenia objednávateľom podľa predchádzajúcej vety neuvedie odôvodnené námietky proti úhrade svojho záväzku voči subdodávateľovi alebo niektorej jeho časti, platí, že proti úhrade nenamietá. Námietky podľa predchádzajúcej vety môže dodávateľ odôvodniť len tým, že jeho peňažný záväzok voči subdodávateľovi nevznikol, je sporný alebo že už zanikol alebo že dôvodom omeškania dodávateľa s jeho plnením je omeškanie objednávateľa so splnením skôr splatných peňažných záväzkov podľa tejto zmluvy; musí tiež uviesť rozsah, v akom proti úhrade namietá, ak sa tieto dôvody vzťahujú len na časť jeho peňažného záväzku voči subdodávateľovi. Podanie uvedených námietok nebráni objednávateľovi v úhrade dlžnej sumy subdodávateľovi.

V prípade, ak objednávateľ uhradí v zmysle bodu 9.6.1 tohto článku priamo subdodávateľovi dlžnú sumu, vyplývajúcu z čiastkovej faktúry vystavenej dodávateľom v priebehu realizácie Diela v súlade s Článkom 5, bodom 5.5 tejto zmluvy alebo z konečnej faktúry vystavenej dodávateľom v súlade s Článkom 5, bodom 5.7 tejto zmluvy, uplatní si objednávateľ plnenie z výkonovej bankovej záruky v zmysle Článku 6, bodu 6.1 tejto zmluvy, resp. z výkonovej zábezpeky v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

- 9.6.2 bez ohľadu na iné dojednanie tejto zmluvy, pozastaví zaplatenie čiastkových platieb ceny za Dielo, na ktorých zaplatenie vznikol dodávateľovi nárok po splatnosti neuhradenej faktúry subdodávateľa, a to vo výške sumy zodpovedajúcej dlžnej sume podľa tejto faktúry a bez toho, aby tým bol objednávateľ v omeškaní so zaplatením dotknutej čiastkovej platby ceny za Dielo. Takto pozastavenú časť ceny za Dielo je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa preukáže, že peňažný záväzok dodávateľa voči subdodávateľovi v jeho dotknutej časti nevznikol alebo naopak zanikol.

¹ Informácia bude doplnená k podpisu zmluvy podľa disponibilných kapacít objednávateľa.

- 9.6.3 vykonávať v uvedenej súvislosti vo vzťahu k dodávateľovi nasledovnú kontrolu:
- 9.6.3.1 kontrolovať dodržiavanie termínov úhrad faktúr subdodávateľov,
 - 9.6.3.2 pravidelne overovať plnenie záväzkov voči subdodávateľom (napr. povinné predkladanie zostáv záväzkov),
 - 9.6.3.3 kontrolovať systém schvaľovania plnení poskytnutých subdodávateľmi,
 - 9.6.3.4 požadovať od dodávateľa predloženie dokumentov potrebných ku kontrole.

9.7 Dodávateľ je povinný:

- pri dojednávaní zmluvných vzťahov so subdodávateľmi, týkajúcich sa vykonávania Diela zohľadniť dojednanie bodu 9.6 tohto článku zmluvy,
 - zabezpečiť, aby zmluvy so subdodávateľmi boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré ukladajú povinnej strane plniť si riadne a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane,
 - umožniť realizáciu všetkých oprávnení objednávateľa uvedených v bode 9.6 tohto článku tejto zmluvy bez porušenia právnej povinnosti subdodávateľov voči dodávateľovi,
 - informovať subdodávateľov o oprávnení objednávateľa uhradiť dlžnú sumu za splnenia podmienok uvedených v tomto bode priamo subdodávateľovi,
 - najneskôr do stodvadsiatich (120) dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie že všetky jeho splatné peňažné záväzky voči všetkým jeho subdodávateľom sú uhradené v plnom rozsahu.
- 9.8 Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 9.9 Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
- 9.10 Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak objednávateľ vyzve dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten vyčistenie bezdôvodne nevykoná ani v dodatočne poskytnutej lehote, má objednávateľ právo vyčistenie Staveniska zabezpečiť sám na náklady dodávateľa. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbu znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 9.11 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
- 9.11 Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený vo Výkaze - výmer.
- 9.12 Dodávateľ a/alebo stavbyvedúci dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
- 9.13 Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednávateľa, tieto náklady objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.14 Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 9.15 Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- 9.16 Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokiaľ nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednávateľom na základe Preberacieho protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.
- 9.17 Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov.

- 9.18 Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9.19 Dodávateľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom (a to najmä, nie však výlučne: technický dozor objednávateľa, kontaktná osoba, autorský dozor, stavebný dozor) a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázkou ich súčinnosti.
- 9.20 Dodávateľ predloží najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska objednávateľovi úradne overenú kópiu uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv alebo úradne overenej kópie platného poisťového certifikátu/poisťovních certifikátov vzťahujúcich sa na toto Dielo, a to jednoznačne preukazujúcich najmä tieto skutočnosti:
- (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poisťového plnenia minimálne vo výške ceny Diela;
 - (ii) poistenie proti strate a poškodeniu majetku dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.);
 - (iii) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela;
 - (iv) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov dodávateľa a/alebo subdodávateľa.
- Dodávateľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu zmluvy platné poistenie na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poisťovních zmluvách či vo všeobecných poisťovních podmienkach viažucich sa k poisťovým zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu.
- Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu vyžiadať si od dodávateľa úradne overené kópie uzavretých (platných) alebo pripravovaných poisťovních zmlúv, ktoré je dodávateľ povinný dodať do siedmich kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa, a preskúmať ich obsah a podmienky v zmysle tohto bodu zmluvy. V prípade, že poisťovne zmluvy nebudú poskytovať požadované poisťové krytie, je dodávateľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poisťového plnenia v prospech objednávateľa.
- Uvedené povinnosti sa od dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov, pričom sa dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poisťovnú zmluvu/poisťovné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poisťovnej zmluvy/poisťovních zmlúv uhradí dodávateľ v plnom rozsahu.
- Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.
- 9.21 Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky.
- 9.22 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.23 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v súlade s podmienkami účasti vo verejnom obstarávaní podľa Článku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tými kvalifikovanými pracovníkmi, ktorých dodávateľ predložil objednávateľovi vo verejnom obstarávaní a ktorých objednávateľ požadoval v rámci verejného obstarávania ako kritérium na splnenie podmienok účasti v súťaži a ktorých kvalifikačné predpoklady budú zaručovať riadne a včasné splnenie povinností dodávateľa. V prípade, že počas realizácie Diela dôjde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovníka podľa vyššie uvedeného, je dodávateľ povinný túto zmenu oznámiť objednávateľovi a kvalifikovaného pracovníka nahradiť kvalifikovaným pracovníkom s požadovanou kvalifikáciou. V prípade nedodržania vyššie uvedeného sa takéto porušenie povinností dodávateľa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 9.24 Dodávateľ je povinný objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu – minimálne dva (2) týždne vopred - písomne oznámiť termín a dĺžku plánovaného odstavenia médií (voda, kanalizácia, medicínske plyny, elektro a pod). Objednávateľ písomne buď potvrdí dodávateľom predložený návrh odstavenia alebo v odôvodnených prípadoch navrhne alternatívny termín a dĺžku odstávky. V okamihu vykonania odstávky musí byť prítomný oprávnený zástupca objednávateľa (kontaktná osoba alebo stavebný dozor).

Článok 10 **Odobzdanie a prevzatie Diela**

- 10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodávateľom objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela v nasledovných termínoch:

- a) Začatie stavby: do siedmich (7) dní odo dňa prevzatia Staveniska;
- b) Ukončenie stavby a prevzatie Diela do štyroch (4) mesiacov od začatia stavby, najneskôr však do 31.07.2024.
- stavebné objekty sa považujú za prebraté až po zapracovaní pripomienok ohľadom väd a nedorobkov
 - preberanie Diela bude ukončené prebratím všetkých stavebných objektov;
- c) Predloženie požadovanej dokumentácie v zmysle bodu 10.3 zmluvy pre stavbu do 3 mesiacov od ukončenia stavby a prevzatia Diela;
- 10.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie ukončeného Diela“). Vo Výzve na prevzatie ukončeného Diela dodávateľ určí termín odovzdania ukončeného Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie ukončeného Diela objednávateľovi. Ak objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania ukončeného Diela dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania ukončeného Diela, dodávateľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania ukončeného Diela. Objednávateľ ukončené Dielo prevezme výlučne v prípade, že na ukončenom Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie ukončeného Diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 10.3 Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie ukončeného Diela predloží objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) stavebný denník;
 - (ii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iii) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (iv) revízne správy, úradné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technická inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy, protokol o určení vonkajších vplyvov, protokol o zaradení miestnosti podľa účelu a typu miestnosti;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
 - (vii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (viii) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (ix) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa príslušná časť Diela za dokončenú a schopnú odovzdania.
- 10.4 V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí ukončeného Diela oboznámiť objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
- 10.5 Pokiaľ nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu k Dielu alebo po vyhotovení Zápisu týkajúceho sa Diela podľa bodu 10.4 tohto Článku. Po tejto lehote ponechá dodávateľ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 10.6 Preberací protokol týkajúci sa ukončeného Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) prehlásenie zmluvných strán o tom, že dodávateľ Dielo odovzdáva a objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 10.7 Podpisom Preberacieho protokolu Diela oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 10.8 V prípade ak dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia, je objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 10.9 Lehota odovzdania ukončeného Diela v zmysle bodu 10.1 tohto Článku môže byť predĺžená len v prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov, kvôli ktorým nie je možné realizovať Dielo v požadovanej kvalite, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor; dodávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu. Ustanovenie Článku 7, bodu 7.4 tým nie je dotknuté.

Článok 11 Miesto zhotovenia Diela

- 11.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela, znáša dodávateľ.

Článok 12 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 12.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so zmluvou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 12.2 Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy.
- 12.3 Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste vstavaného (zabudovaného) zariadenia (technológie), minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov na jednotlivé časti technológie aj na technológiu ako celok (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.
- 12.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene časti Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 12.5 Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady objednávateľom. V prípade havarijného stavu je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady dodávateľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Článok 13 Zachovanie dôvernosti informácií

- 13.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumentáciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle iných právnych predpisov (a to najmä Zákona o verejnom obstarávaní) musia

zverejňovať. Za porušenie obchodného tajomstva sa nepovažuje sprístupnenie takto označených dokumentov osobám zastupujúcim poskytovateľa zmluvnú stranu.

13.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (i) na účely súdneho, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou;
- (ii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
- (iii) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
- (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán;
- (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
- (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (zmluvy) na strane dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 13.1 tohto Článku neuplatňuje.

Článok 14 **Podstatné porušenie zmluvy**

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je objednávatel' oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:

- (i) dodávateľ poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 2, v bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy pri realizácii Diela alebo jeho časti prostredníctvom subdodávateľa; alebo
- (ii) dodávateľ neprevezme Stavenisko od objedávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy; alebo
- (iii) dodávateľ nezačne s výkonom stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo
- (iv) dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je dodávateľ v omeškani s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom realizácie Diela po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
- (v) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejme, že dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
- (vi) dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v Článku 4, bode 4.1 v spojení s bodom 10.1 písm. b) tejto zmluvy za splnenia povinností dodávateľa ustanovenej v Článku 10, bode 10.3 tejto zmluvy; alebo
- (vii) dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo
- (viii) dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objedávateľa; alebo
- (ix) dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu objedávateľa, resp. oprávnenej osoby objedávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
- (x) dodávateľ aj napriek upozorneniu objedávateľa alebo oprávnenej osoby objedávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objedávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškani s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objedávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo
- (xi) dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v Článku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Článok 3, body 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vzťahu k cene Diela; alebo
- (xii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 6, bode 6.1; alebo
- (xiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti ustanovené v Článku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
- (xiv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosti pri vedení stavebného denníka ustanovené v Článku 8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xv) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xvi) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo
- (xvii) dodávateľ neoprávnenne čiastočne a/alebo dodávateľ celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v Článku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo
- (xviii) dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11 tejto zmluvy (opakovaným nesplnením/porušením povinnosti sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát); alebo
- (xix) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy; alebo
- (xx) dodávateľ nesplní/poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v Článku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
- (xxi) voči dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo
- (xxii) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela alebo
- (xxiii) dodávateľ nesplní/poruší povinnosť stanovenú v Článku 9, bode 9.23 tejto zmluvy.

Článok 15 Sankcie

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania dodávateľa s prevzatím Staveniska od objednávateľa v lehote ustanovenej v Článku 4, bode 4.3 tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.
- (ii) v prípade omeškania zo strany dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové plnenia v zmysle Časového harmonogramu o viac ako sedem (7) kalendárnych dní, objednávateľovi vzniká voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každý deň omeškania dodávateľa počnúc ôsmim (8.) dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (vii) tohto bodu zmluvy.
- (iii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa Článku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR bez DPH (sto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (iv) v prípade preukázateľného nedodržania povinností dodávateľa ustanovených v Článku 9, bodoch 9.9, 9.10, 9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa osobitných požiadaviek na realizáciu Diela (a to najmä/nie výlučne s odkazom na Článok 3, bod 3.4 tejto zmluvy), vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane.
- (v) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti dodávateľa podľa Článku 8 bodu 8.1. a Článku 9, bodu 9.23 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,- EUR bez DPH (tisícpäťsto eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
- (vi) v prípade nedodržania povinností podľa Článku 9, bodov 9.24 tejto zmluvy z dôvodov vzniknutých na strane dodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH (päťsto eur) za každé porušenie/nesplnenie povinnosti.
- (vii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle Článku 10, bodu 10.1 tejto zmluvy v nadväznosti na Článok 4, bod 4.1 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.
- (viii) v prípade, ak dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v Článku 20, v bode 20.5 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,-EUR bez DPH (dvetisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.
- (ix) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich zo Zápisu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 500,-EUR bez DPH (päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov.
- (x) v prípade, ak dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia Záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.
- (xi) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom dodávateľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR bez DPH (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti.

15.2 Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že objednávateľovi vzniká nárok na uplatnenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, až po predchádzajúcom písomnom upozornení adresovanom dodávateľovi, v ktorom objednávateľ písomne upozorní dodávateľa na porušenie zmluvnej povinnosti a vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Ak dodávateľ napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednávateľa a poskytnutiu primeranej lehoty určenej objednávateľom v upozornení naďalej porušuje ustanovenia tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie platí bezvýhradne na všetky zmluvné pokuty a sankcie vyplývajúce z tejto zmluvy. Pri opakovanom porušení identického porušenia vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu automaticky. Zmluvná pokuta na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa dodávateľovi. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa použiť na úhradu zmluvnej pokuty výkonovú bankovú záruku v zmysle Článku 6, bodu 6.1 zmluvy, resp. výkonovú zábezpeku v zmysle Článku 6, bodu 6.1.1 zmluvy.

15.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

15.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle zmluvy sa dodávateľ nezbačuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.

- 15.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči dodávateľovi má dodávateľ právo požadovať po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí primeranej lehoty na nápravu od objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy dodávateľa objednávateľovi.
- 15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti súvisiace s vyššou mocou, ako právnou skutočnosťou spočívajúcou v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvratiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ktoré znemožnia alebo obmedzia dodávateľa v plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy, dodávateľ poskytne plnenie len v rozsahu maximálne možnom s cieľom vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody. V prípade vzniku takejto situácie je dodávateľ povinný o nej bezodkladne informovať objednávateľa, najneskôr do 24 (dvadsaťštyri) hodín od momentu, kedy nastala uvedená situácia. Dodávateľ nie je povinný nahradiť škodu a ani zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sú dané okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo dôvody vyššej moci, ktoré majú svoj pôvod v živelných pohromách a prírodných katastrofách (ako napr. zemetrasenie, povodeň, zosuv pôdy, snehová kalamita), v epidémii, v pandémie (ako napr. ochorenie COVID-19), vo vyhlásení núdzového stavu alebo v nepredvídateľnej ľudskej činnosti (napr. štrajk, občianske nepokoje, vojna), ak zároveň plnil zmluvu v rozsahu maximálne možnom vzhľadom k daným okolnostiam v záujme vylúčenia vzniku situácie, že nebude dodržaný termín ukončenia diela a/alebo, že vzniknú objednávateľovi iné škody.

Článok 16 **Povinnosti objednávateľa po uzatvorení zmluvy**

- 16.1 Objávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- (i) oznámi dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
 - (ii) doručí dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

Článok 17 **Povinnosti dodávateľa po uzatvorení zmluvy**

- 17.1 Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcovi dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia – písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcovi dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
 - (ii) doručí objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene dodávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
 - (iii) oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady dodávateľa s poverením objednávateľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, ktorú dodávateľ preukáže predložením podpísaného životopisu osoby koordinátora s úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii dodávateľovi na plnenie predmetu zmluvy (zákazky), a to po celú dobu realizácie Diela, pričom dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

Článok 18 **Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov**

- 18.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného a oboma zmluvnými stranami schváleného dodatku, ktorá bude tvoriť nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 18.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude:
- (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy
 - (ii) v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Obchodného zákonníka
 - (iii) znevýhodňovať objednávateľa
 - (iv) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam.

- 18.3 Dodatok/dodatky sú platné a účinné dňom ich podpisania zmluvnými stranami, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr.

Článok 19

Iné ustanovenia – podmienky

- 19.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 19.2 Možné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak miestne a vecne príslušným všeobecným súdom.
- 19.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
- 19.4 Ak je dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo Slovenskej republiky, musí sa riadiť právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 19.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, ocenený Výkaz výmer, informácie, doklady a dokumenty doručené dodávateľom objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá objednávateľom dodávateľovi budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok 20

Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy

- 20.1 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 20.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do prevzatia Diela a uplynutia Záručnej doby.
- 20.3 Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a uplynutím Záručnej doby;
 - (ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť až po uplynutí stavebným dozom určenej dodatočnej primeranej lehoty na zjednanie nápravy. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinností/závazku a dodávateľ svoju povinnosť/závazok v tejto lehote nesplní. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle tohto odseku sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje).;
 - (iii) bezsankčným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v rozsahu neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté sa neodstupuje), ak sa počas realizácie diela vyskytnú skutočnosti hodné osobitného zreteľa, za ktorých nie je možné od zhotoviteľa spravodlivo vyžadovať pokračovanie v realizácii Diela alebo ktoré svojou povahou majú samotný účel realizácie Diela.
- 20.4 Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 20.3 (ii) a (iii) tohto Článku nastane dňom doručenia odstúpenia od zmluvy dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3.) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že odstúpením od zmluvy v zmysle článku 20 bodu 20.3. sa rozumie odstúpenie od zmluvy v rozsahu dodávateľom neposkytnutého plnenia (od plnenia, ktoré už bolo poskytnuté a objednávateľom prevzaté, sa neodstupuje).
- 20.5 Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
- (i) objednávateľ umožní prístup dodávateľovi na Stavenisko (miesto realizácie Diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“
 - (ii) dodávateľ písomne vyzve objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie“
 - (iii) dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená cena Diela
 - (iv) dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“

- (v) dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“
- (vi) dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle Článku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“
- (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky preukázateľne vzniknuté náklady a ekonomicky oprávnené výdavky jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

20.6 Zmluva sa ukončí aj:

- (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:
 - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme
 - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy
- (ii) ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu jej podpisania.

20.7 Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musia byť podstatné náležitosti a najmä :

- (i) dôvody ukončenia zmluvy
- (ii) termín ukončenia zmluvy
- (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy
- (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami a sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy.

Článok 21 Záverečné dojednania

- 21.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov.
- 21.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 21.3 Dodávateľ je oprávnený voči objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
- 21.4 Pokiaľ dodávateľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať. Nahradenie tretej osoby je možné iba pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní a príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie.
- 21.5 V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
- 21.6 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia objednávateľa /dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody.
- 21.7 Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zmluvy v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe.
- 21.8 Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých dodávateľovi (najmä/nie výlučne Výkaz výmer a pod.) dodávateľ namietal/oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
- 21.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
- 21.10 Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu

uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. Za deň doručenia e-mailu sa považuje deň, kedy odosielateľ obdržal na svoj e-mail potvrdenie o doručení, potvrdzujúce, že správa bola doručená na e-mailový server adresáta. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Ustanovenie Článku 20, bodu 20.4 zmluvy tým nie je dotknuté.

- 21.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 21.12 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých je jeden (1) pre dodávateľa a jeden (1) pre objednávateľa.
- 21.13 Prílohami tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka dodávateľa – ocenený výkaz výmer (predloží dodávateľ)
 - Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov (predloží dodávateľ)
 - Príloha č.3 - Kontaktné osoby objednávateľa (predloží objednávateľ), Kontaktné osoby dodávateľa (predloží dodávateľ)
 - Príloha č. 4 – Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo

Za objednávateľa:



.....

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

rektor TnUAD
Trnava University of Applied Sciences

Za dodávateľa:



.....
ICO: 410/19/2, IC DPH: SK1021130352

Peter Sýkora

OBJEDNÁVATEĽ:	
ZODPOVEDNÝ ZAMESTNANEC:	
TELEFÓN:	
E-MAIL:	

V súlade s § 38 ods. 4 a § 41 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) objednávateľ stanovuje tieto pravidlá využívania kapacít iných osôb (ďalej len „subdodávateľ“) pri plnení zmluvy o dielo.

Dodávateľ je povinný najneskôr v čase podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých v tom čase známych subdodávateľoch v rozsahu podľa tejto prílohy. Dodávateľ za týmto účelom predkladá za každého subdodávateľa túto prílohu Zmluvy osobitne a Objednávateľ posudzuje navrhovaného subdodávateľa osobitne podľa podmienok uvedených v tejto prílohe. Objednávateľ má právo neschváliť navrhovaného subdodávateľa v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky stanovené v tejto prílohe, o čom bezodkladne informuje Dodávateľa.

Dodávateľ predkladá túto prílohu aj v prípade, ak Dodávateľ počas trvania Zmluvy zistí potrebu plnenia časti predmetu Zmluvy subdodávateľom, ktorého Objednávateľ doposiaľ neschválil alebo zistí potrebu nahradenia už schváleného subdodávateľa novým subdodávateľom, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným nahradením/ nástupom navrhovaného subdodávateľa. Podmienky uvedené v tejto prílohe platia na všetkých subdodávateľov navrhovaných počas celého trvania zmluvy rovnako.

Za subdodávateľa sa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní rozumie hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Dodávateľom písomnú odpliatnú zmluvu alebo objednávku na plnenie určitej časti Diela. Na základe uvedeného sa za subdodávateľa považujú najmä hospodárske subjekty, ktoré majú vedomosť, že ich kapacity sa využívajú / budú využívať na zhotovenie Diela v zmysle Výkazu - výmer. Príkladom je za takéto subjekty možné považovať spoločnosti realizujúce stavebné práce na Diele, dodávateľov tovarov, ktoré budú zabudované do Diela a ich hodnota presahuje 100 000 € bez DPH, osoby vykonávajúce zameranie a iné inžinierske činnosti na stavba alebo osoby vykonávajúce strážnu službu na stavenisku, ak sa služba vykonáva a pod.

Dodávateľ sa podpisom Zmluvy zaväzuje využívať subdodávateľov na plnenie Zmluvy za týchto podmienok:

1. Subdodávateľ je oprávnený vykonávať navrhované plnenie.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným výpisom z obchodného / živnostenského / obdobného registra a v prípade viazanej činnosti aj príslušným povolením na výkon viazanej činnosti.

2. Subdodávateľ má platný a aktuálny zápis v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu² v prípade, ak je subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu.
 - Uvedenú skutočnosť subdodávateľ preukazuje platným a aktuálnym výpisom z registra partnerov verejného sektora.
3. Subdodávateľ nie je v konflikte záujmov voči členom vedenia mesta a zamestnancom zodpovedným za plnenie zmluvy v čase navrhovania a plnenia subdodávateľa.
 - Túto skutočnosť vyhodnocuje zodpovedný zamestnanec mesta na základe čestných prehlásení členov vedenia mesta a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy.
4. V prípade subdodávateľa, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity sa využívali na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, Dodávateľ preukáže splnenie danej podmienky účasti, ktorú preukázal kapacitami inej osoby, navrhovaným subdodávateľom v rovnakom rozsahu a rovnakým spôsobom.

Subdodávateľ č. 1

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Registrácia:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:

Meno a funkcia kontaktnej osoby subdodávateľa:

E-mail kontaktnej osoby subdodávateľa:

Tel. č. kontaktnej osoby subdodávateľa:

Predmet plnenia vykonávaný subdodávateľom:

Hodnota plnenia vykonávaného subdodávateľom (v EUR):

Zápis v registri partnerov verejného sektora: áno č. / nie³

Navrhovaný subdodávateľ je:

- ☐ nový subdodávateľ s plánovaným začatím poskytovania služieb ku dňu
- ☐ nahrádza schváleného subdodávateľa ku dňu

Povinné prílohy k návrhu subdodávateľa:

- ☐ platný výpis z obchodného registra preukazujúci oprávnenie na výkon plnenia, prípadne iné dokumenty preukazujúce výkon viazanej činnosti
- ☐ aktuálny a platný výpis z registra partnerov verejného sektora ak je navrhovaný subdodávateľ partnerom verejného sektora podľa osobitného zákona

identifikácia plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ:

Hodnota plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ (v EUR bez DPH/ s DPH):

.....EUR bez DPH /EUR s DPH

² Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

³ Nevhodné preškrtnite

Dátum a miesto predloženia návrhu:		
Za Dodávateľa: (pečiatka a podpis oprávneného zástupcu predkladajúceho návrh)		
Schválenie navrhovaného subdodávateľa Objednávateľom		
Zodpovedná osoba schvaľujúca subdodávateľa: (meno a priezvisko zamestnanca)		
Skutočnosti skontrolované zodpovedným zamestnancom:		
1. Na základe predložených dokumentov je možné konštatovať oprávnenie subdodávateľa na výkon zodpovedajúceho plnenia.	ÁNO / NIE	
2. Na základe predloženého výpisu z registra partnerov verejného sektora je možné konštatovať platnosť a aktuálnosť zápisu.	ÁNO / NIE	
3. Navrhovaný subdodávateľ, ktorým sa nahrádza osoba, ktorej kapacity boli využité k preukázaniu splnenia niektorej z podmienok účasti, spĺňa stanovenú podmienku účasti.	ÁNO / NIE / NEAPLIKUJE SA.	
4. Navrhovaný subdodávateľ bude vykonávať činnosť, na ktorú Dodávateľ môže využívať kapacity iných osôb.	ÁNO / NIE	
5. Navrhovaný subdodávateľ nie je v konflikte záujmov s členmi vedenia mesta a zamestnancami zodpovednými za plnenie zmluvy.	ÁNO / NIE	
Poznámky zodpovedného zamestnanca k vyhodnoteniu subdodávateľov:		
Na základe predložených dokumentov a zistených skutočností zodpovedná osoba ☐ Odsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa ☐ Neodsúhlasuje navrhnutého subdodávateľa		
Skutočnosti skontrolované dňa / na mieste:		
Zodpovedná osoba: (meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby, ktorá odsúhlasila navrhovaného subdodávateľa)		

Príloha č. 4 POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	
Číslo zmluvy o dielo:	
Stavba:	
Zhotoviteľ:	

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Tu popíšte vecne, jasne a technicky aké zmeny je potrebné v rozpočte vykonať (menej + navyše práce):

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(d'alej len "návrh").

☐	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
☐	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)

☐	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada príspeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobkov/tovarov a pod.)
☐	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zmenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
☐	j) iné:

Tu popíšte z akého dôvodu a prečo vznikla potreba daných prác – vecne, jasne a technicky čo a prečo je potrebné urobiť:

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- ☐ áno
☐ nie

Tu uveďte, ako ste dospeli k danému záveru (napr. prepočítali ste pôvodné ponuky po zmene množstiev; potreba nemohla byť známa v čase obstarávania; ide len o zmenu materiálov v rovnakej cenovej hladine a pod):

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Celková hodnota navrhovaných zmien	% vyjadrenie celkovej hodnoty zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:				
s DPH:				
Celkom:				

Dátum predloženia návrhu:	
Miesto predloženia návrhu:	
Návrh predkladá: <i>(funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)</i>	

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA K NÁVRHU

PROJEKTANT

Identifikačné údaje projektanta:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☐ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozoru:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☐ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	
Oprávnenie / pracovná pozícia	

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- ☐ súhlasím
☐ nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	
Pracovná funkcia zástupcu:	

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	☐ SÚHLASÍ	☐ NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1426A
Stavba: Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Trenčianska univerzita A. Dubčeka , Trenčín

Zhotoviteľ:
Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:
BYTOP, s.r.o. Trenčín

Spracovateľ:
Martinusová Katarína

Poznámka:

KS:
Dátum: 27. 6. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 41071972
IČ DPH: SK1021130352

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			340 663,71
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	340 663,71	68 132,74
Cena s DPH v EUR			408 796,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1426A

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

Miesto: Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ: Trenčianska univerzita A. Dubčeka , Trenčín
Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant: BYTOP, s.r.o. Trenčín
Spracovateľ: Martinusová Katarína

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		340 663,71	408 796,45
3	Z.03 - Aula	340 663,71	408 796,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

Objekt:

3 - Z.03 - Aula

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27. 6. 2023

Objednávateľ:

Trenčianska univerzita A. Dubčeka , Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

Projektant:

BYTOP, s.r.o. Trenčín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 663,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	340 663,71	20,00%	68 132,74

Cena s DPH

v EUR

408 796,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np

Objekt:

3 - Z.03 - Aula

Miesto:

Objednávateľ:

Trenčianska univerzita A. Dubčeka , Trenčín

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Dátum:

27. 6. 2023

Projektant:

BYTOP, s.r.o. Trenčín

Spracovateľ:

Martinusová Katarína

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

340 663,71

D1 - Práce a dodávky HSV

16 846,64

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 151,18

4 - Vodorovné konštrukcie

216,66

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 135,54

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 798,34

99 - Presun hmôt HSV

544,92

PSV - Práce a dodávky PSV

52 884,28

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

1 973,70

763 - Konštrukcie - drevostavby

11 476,71

766 - Konštrukcie stolárske

792,55

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

14 170,30

776 - Podlahy povlakové

21 582,20

783 - Nátery

1 886,60

784 - Dokončovacie práce

1 002,22

M - Práce a dodávky M

270 932,79

21-M - Elektromontáže

205 601,79

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

65 331,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy - budova "B" - 1.np
 Objekt: 3 - Z.03 - Aula

Miesto: Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín
 Objednávateľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384
 Dátum: 27. 6. 2023
 Projektant: BYTOP, s.r.o. Trenčín
 Spracovateľ: Martinusová Katarína

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **340 663,71**

D D1 Práce a dodávky HSV 16 846,64

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 151,18

1	K	340239255.1	Zamurovanie otvorov plochy do 4 m2 tehľami HELUZ (380x247x238)	m2	3,900	82,69	322,49
	W		velín				
	W		1,5*0,8		1,200		
	W		aula				
	W		1,5*1,8		2,700		
	W		Súčet		3,900		

2	K	342272031.1	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých, hrúbky 100 mm	m2	25,808	32,11	828,69
	W		sch. do auly- zábradlie				
	W		4,65*2,05		9,533		
	W		deliaca priečka- odkl. kabátov				
	W		4,65*3,5		16,275		
	W		Súčet		25,808		

D 4 Vodorovné konštrukcie 216,66

3	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,780	220,00	171,60
	W		aula				
	W		11,55*0,45*0,15		0,780		
	W		Súčet		0,780		

4	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,733	20,00	34,66
	W		aula				
	W		11,55*0,15		1,733		
	W		Súčet		1,733		

5	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,733	6,00	10,40
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 135,54

6	K	611459170.3	Vyspravenie vápennou omietkou hr. 15-20 mm - špalety / po vybúraní okien a dverí /	m2	16,346	18,00	294,23
	W		obv.				
	W		(1,5+1,8*2)*0,38*5		9,690		
	W		(1,5+2,05*2)*0,38*2		4,256		
	W		vnút.				
	W		(0,9+2,05*2)*0,3		1,500		
	W		3*1,0*0,3		0,900		
	W		Súčet		16,346		

7	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou / pod stierku /	m2	222,715	1,10	244,99
	W		velín				
	W		2*(2,7+2,89)*3,0		33,540		
	W		-0,8*2,0		-1,600		
	W		-1,5*1,5		-2,250		
	W		3*1,5*0,2		0,900		
	W		-1,0*1,0		-1,000		
	W		3*1,0*0,2		0,600		
	W		Medzisúčet		30,190		
	W		aula				
	W		2*(23,96+11,55)*3,0		213,060		
	W		-2,425*3,0		-7,275		
	W		-1,0*1,0		-1,000		
	W		3*1,0*0,2		0,600		
	W		-1,5*2,3*2		-6,900		
	W		(1,5+2,3*2)*0,2*2		2,440		
	W		-1,5*1,8*5		-13,500		
	W		(1,5+1,8*2)*0,2*5		5,100		
	W		Medzisúčet		192,525		
	W		Súčet		222,715		

8	K	612460303.S	Vnútorná stierka stien sadrová, hr. 3 mm	m2	222,715	9,90	2 204,88
---	---	-------------	--	----	---------	------	----------

9	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová PCI Multiputz ZS, zatieraná, hr. 2 mm	m2	4,485	16,55	74,23
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		zamur. otvor				
	W		velín				
	W		1,5*0,8		1,200		
	W		aula				
	W		1,5*1,8		2,700		
	W		Súčet		3,900		
	W		3,9*1,15		4,485		
	W		Súčet		4,485		
10	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	4,485	3,00	13,46
11	K	622481119.1.1	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou , vr.lepiacej stierky	m2	4,485	10,22	45,84
12	K	632451421.1	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) hr. do 20 mm / po vybúraní nášlapnej vrstvy /	m2	276,141	9,50	2 623,34
	W		velín				
	W		2,7*2,89		7,803		
	W		aula				
	W		23,96*11,55		276,738		
	W		-3,0*2,8		-8,400		
	W		Súčet		276,141		
13	K	632477203.1	Samonivelizačný poter, vnútorné použitie, hr.2- 5 mm	m2	276,141	12,75	3 520,80
14	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000	69,77	69,77
15	M	553310007500.1	Zárubňa oceľová 800x1970 mm	ks	1,000	44,00	44,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 798,34
16	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	239,325	3,30	789,77
	W		velín				
	W		2*(2,7+2,89)*3,0		33,540		
	W		aula				
	W		2*(23,96+11,55)*3,0		213,060		
	W		-2,425*3,0		-7,275		
	W		Súčet		239,325		
17	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	276,141	2,20	607,51
	W		velín				
	W		2,7*2,89		7,803		
	W		aula				
	W		23,96*11,55		276,738		
	W		-3,0*2,8		-8,400		
	W		Súčet		276,141		
18	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	276,141	1,80	497,05
19	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	1,00	2,00
	W		1*2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
20	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní - 0,082 t	m2	2,800	17,90	50,12
	W		1,4*2,0		2,800		
	W		Súčet		2,800		
21	K	767712812.	Demontáž a vybúranie jestv.hliníkových / plastových / okien , zaskl. stien a dverí	m2	26,550	14,48	384,44
	W		1,5*1,8*6		16,200		
	W		1,5*2,3*3		10,350		
	W		Súčet		26,550		
22	K	971033541.1	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy hr.300 mm	m3	0,854	88,64	75,70
	W		velín				
	W		pre nové okno				
	W		1,0*1,0*0,3		0,300		
	W		pre nové dvere				
	W		0,9*2,05*0,3		0,554		
	W		Súčet		0,854		
23	K	735111810.1	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	ks	8,000	25,00	200,00
24	K	776511820.9	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou , vr. soklov	m2	276,141	4,10	1 132,18
	W		velín				
	W		2,7*2,89		7,803		
	W		aula				
	W		23,96*11,55		276,738		
	W		-3,0*2,8		-8,400		
	W		Súčet		276,141		
25	K	763139522.S	Demontáž sadrokartónového kazetového podhľadu s nosnou konštrukciou	m2	276,141	3,85	1 063,14
26	K	95290191	Demontáž , spätná montáž jestv.istič. skrinky - / posunúť do novej polohy /	ks	1,000	150,00	150,00
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,554	15,55	164,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	52,770	0,45	23,75
	W		10,554*5		52,770		
	W		Súčet		52,770		
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,554	15,00	158,31
30	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,554	4,40	46,44
31	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,554	43,00	453,82
	D	99	Presun hmôt HSV				544,92
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	18,164	30,00	544,92
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 884,28
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				1 973,70
33	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	5,000	42,00	210,00
34	M	484530022301	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x2400x100 mm, závit G 1/2" vnútorný	ks	5,000	345,00	1 725,00
35	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	19,350	2,00	38,70
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				11 476,71
36	K	763135045.1	Kazetový podhľad 600 x 600 mm., vr. systém. závesnej konštrukcie a potrebných revízných vstupov, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	136,314	35,75	4 873,23
	W		aula				
	W		16,2*3,6*2+3,0*1,8		122,040		
	W		7,93*1,8		14,274		
	W		Súčet		136,314		
37	K	763138221.1	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	182,530	34,11	6 226,10
	W		- škáry prebrúsiť , pretmeliť- pripraviť na finálnu povrch.				
	W		úpravu				
	W		velín				
	W		2,7*2,89		7,803		
	W		Medzisúččet		7,803		
	W		aula				
	W		23,96*12,04		288,478		
	W		-3,0*2,8		-8,400		
	W		- kazetový podhľad				
	W		-136,314		-136,314		
	W		zvislo				
	W		(2*(17,25+4,695))*0,1		4,389		
	W		Medzisúččet		148,153		
	W		hala				
	W		2,37*7,545		17,882		
	W		Súčet		173,838		
	W		173,838*1,05		182,530		
	W		Súčet		182,530		
38	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	110,993	3,40	377,38
	D	766	Konštrukcie stolárske				792,55
39	K	766661112.1	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do jestv. oceľovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	20,00	20,00
40	M	61160141301.2	Dvere drevené vnútorné , hladké , plné jednokridlové 800x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок,prah	ks	1,000	180,00	180,00
41	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	35,00	35,00
42	M	61160141301.3	Dvere drevené vnútorné , hladké , plné dvojkrídlové 1400x1970 mm ,vr. kovania - kľučka ,záмок,prah	ks	1,000	550,00	550,00
49	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,550	1,00	7,55
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				14 170,30
50	K	7661002615.2	Montáž a dodávka Plastové interier. okno 1000x1000 mm,zaskl. jednod.skлом .nepriehľ., vr. kovania ,vnút. a vonk. parapetu , farba biela	ks	1,000	430,00	430,00
51	K	7661002615.3	Montáž a dodávka Plastové exteriér. okno 1500x1500 mm,zaskl..nepriehľ. izol. trojsklom, tieniaca roleta, vr. kovania , farba biela	ks	1,000	970,00	970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	7661002615.4	Montáž a dodávka Plastové exteriér. okno 1500x1800 mm,zaskl.nepriehľ. izol. trojsklom, vr. kovania , vnút. a vonk. parapetu , tieniaca roleta , farba biela	ks	5,000	1 100,00	5 500,00
53	K	7661002615.5	Montáž a dodávka Plastové exteriér. dvere dvojkr. 1400x2300 mm,zaskl. izol. trojsklom, vr. kovania , farba biela	ks	2,000	1 965,00	3 930,00
54	K	767531331.1	Montáž a dodávka Zdvojená podlaha , vr.schodiskových stupňov-3x200/270 mm	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
	W		velín				
	W		-Konštrukcia - v kombinácii oceľových nosníkov „U“ profil, „I“ profil (180), ktoré sa zasekajú do jestvujúcich stien s drevenými hranolmi 100/180 mm				
	W		prekrytých OSB doskou hr. 25 mm				
	W		-Zábradlie - z OSB dosky hr. 25 mm + madlo z masívu.				
	W		Schodiskové stupne budú vytvorené pomocou OSB dosiek hr. 25 mm a drevených hranolov				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
55	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	140,300	1,00	140,30
	D	776	Podlahy povlakové				21 582,20
56	K	776411011.1	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	10,380	4,30	44,63
	W		velín				
	W		2*(2,7+2,89)-0,8		10,380		
	W		Súčet		10,380		
57	M	2868300200	PVC lišta soklová výšky 100mm	m	10,899	5,80	63,21
	W		10,38*1,05		10,899		
	W		Súčet		10,899		
58	K	776411011.2	Kotvenie podlahových soklíkov alebo líšt	m	288,000	4,30	1 238,40
	W		aula				
	W		288		288,000		
	W		Súčet		288,000		
59	M	2868300202	Hliníková lišta soklová , vrchna lišta zaklíkavacia, výšky 100mm , farba biela	m	293,760	19,00	5 581,44
	W		288,0*1,02		293,760		
	W		Súčet		293,760		
60	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	276,141	13,60	3 755,52
	W		velín				
	W		2,7*2,89		7,803		
	W		Medzisúčet		7,803		
	W		aula				
	W		23,96*11,55		276,738		
	W		-3,0*2,8		-8,400		
	W		Medzisúčet		268,338		
	W		Súčet		276,141		
61	M	284110002501	Podlaha PVC homogénna antistatická iQ Toro SC, hrúbka 2 mm	m2	7,959	44,00	350,20
	W		7,803*1,02		7,959		
	W		Súčet		7,959		
62	M	284110004000.1	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylová, lepená vo formáte dlaždíc , hrúbka do 3 mm , napr. Fatra thermofix STONE	m2	273,705	32,60	8 922,78
	W		PVC podlaha bez ftalátov, lepená vo formáte dlaždíc, rozmer napr. 900x300mm, celková hrúbka materiálu 2,5mm, hrúbka nášľapnej vrstvy 0,8mm ,				
	W		záťažová trieda na komerčné priestory 43, rozmerová stálosť do 0,25 % , trvalá deformácia do 0,1mm, trieda protišmykovosti R11, reakcia na oheň Bfl - farebnosť šedá				
	W		-nutné odsúhlasenie vzorky zadávateľom pred dodaním				
	W		268,338*1,02		273,705		
	W		Súčet		273,705		
63	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh - epoxidový náter	m2	276,141	5,50	1 518,78
64	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	214,475	0,50	107,24
	D	783	Nátery				1 886,60
65	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	10,480	1,80	18,86
	W		zárubne				
	W		jestv.				
	W		((2*1,97+1,4)+(0,1+0,05*2))		5,540		
	W		nové				
	W		((2*1,97+0,8)+(0,1+0,05*2))		4,940		
	W		Súčet		10,480		
66	K	783225600	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	10,480	8,60	90,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,480	3,60	37,73
68	K	783894622.1	Náter pre sadrokartón- 1 x penetrácia , 2x vrchný biely Primalex oteruodolný	m2	289,980	6,00	1 739,88
D 784			Dokončovacie práce				1 002,22
69	K	784410100.2	Penetrovanie stien jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	222,715	1,10	244,99
	W		velín				
	W		2*(2,7+2,89)*3,0		33,540		
	W		-0,8*2,0		-1,600		
	W		-1,5*1,5		-2,250		
	W		3*1,5*0,2		0,900		
	W		-1,0*1,0		-1,000		
	W		3*1,0*0,2		0,600		
	W		Medzisúččet		30,190		
	W		aula				
	W		2*(23,96+11,55)*3,0		213,060		
	W		-2,425*3,0		-7,275		
	W		-1,0*1,0		-1,000		
	W		3*1,0*0,2		0,600		
	W		-1,5*2,3*2		-6,900		
	W		(1,5+2,3*2)*0,2*2		2,440		
	W		-1,5*1,8*5		-13,500		
	W		(1,5+1,8*2)*0,2*5		5,100		
	W		Medzisúččet		192,525		
	W		Súččet		222,715		
70	K	784452271.2	Maľby stien z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	222,715	3,40	757,23
D M			Práce a dodávky M				270 932,79
D 21-M			Elektromontáže				205 601,79
71	K	21.1	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody / vid' samostatná príloha /	kpl	1,000	33 160,60	33 160,60
72	K	21.2	Slaboprúd - Štruktúrovaná kabeláž / vid' samostatná príloha /	kpl	1,000	26 888,19	26 888,19
73	K	21.3	Slaboprúd - Audio-video / vid' samostatná príloha /	kpl	1,000	145 553,00	145 553,00
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zariad.				65 331,00
74	K	24001000P	Montáž+dodávka vzduchotechnika / vid' samostatná príloha /	kpl	1,000	65 331,00	65 331,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 017_REV01
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY - BUDOVA B - 1.NP, Z 03 - ZÓNA - AULA

JKSO:
Miesto: parc. č.1632/4, Trenčín

KS:
Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

IČO: 41071972
IČ DPH: SK1021130352

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 160,60
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	33 160,60	6 632,12
Cena s DPH v EUR			39 792,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 017_REV01

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY - BUDOVA B - 1.NP, Z 03 - ZÓNA - AULA

Miesto: parc. č.1632/4, Trenčín

Dátum: 27. 10. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		33 160,60	39 792,72
01	Elektroinštalácie	33 160,60	39 792,72

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY - BUDOVA B - 1.NP, Z 03 - ZÓNA - AULA

Objekt:

01 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: parc. č.1632/4, Trenčín

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 27. 10. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

41071972

IČ DPH:

SK1021130352

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál	19 852,35
Montáž	13 308,25
Cena bez DPH	33 160,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 160,60	20,00%	6 632,12

Cena s DPH	v EUR	39 792,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY - BUDOVA B - 1.NP, Z 03 - ZÓNA - AULA

Objekt:

01 - Elektroinštalácie

Miesto:

parc. č.1632/4, Trenčín

Dátum:

27. 10. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 852,35

13 308,25

33 160,60

M - Práce a dodávky M

19 852,35

13 308,25

33 160,60

21-M - Elektromontáže

19 852,35

13 308,25

33 160,60

VÝKAZ

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY - BUDOVA B - 1.NP, Z 03 - ZÓNA - AULA

Objekt: 01 - Elektroinštalácie

Miesto: parc. č.1632/4, Trenčín

Objednávateľ: Dátum: 27. 10. 2023

Zhotoviteľ: Peter Sýkora, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384

Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								33 160,60
D	M	Práce a dodávky M						33 160,60
D	21-M	Elektromontáže						33 160,60
45	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	0,00	220,00	220,00
46	M	357130010600.R MSA	Rozvádzač kompenzačný RMSA	ks	1,000	1 300,00		1 300,00
114	K	210192571	Radová svorkovnica	ks	2,000	0,00	10,00	20,00
115	M	EBL000000693	OBO 5015650 svorka ekvipotenciálna 1801 VDE	ks	2,000	30,00		60,00
2	K	210193071.S1	Rozvádzač RH - úprava	ks	1,000	0,00	120,00	120,00
47	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	0,00	10,00	10,00
48	M	358220052000.S	Istič C120H 3P 80A B 15 KA, Schneider alebo ekvivalent	ks	1,000	155,00		155,00
5	K	210201956.S	Montáž svetidla zapusteného	ks	73,000	0,00	15,00	1 095,00
6	M	348130002404.E 1	E1 - Stropné kazatové svetidlo Philips RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC alebo ekvivalent	ks	4,000	30,00		120,00
7	M	348130002404.E N1	EN1 - Stropné kazatové svetidlo Philips RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 + AKU 1.hod alebo ekvivalent	ks	2,000	72,00		144,00
51	M	348130002404.E 2	E2 - Stropné zapustené svetidlo Philips DN142B 20S/840 PSU-E WR alebo ekvivalent	ks	23,000	40,00		920,00
52	M	348130002404.E N2	EN2 - Stropné zapustené svetidlo Philips DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 + AKU 1.hod alebo ekvivalent	ks	9,000	80,00		720,00
49	M	348130002404.E 3	E3 - Stropné zapustené svetidlo Philips RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC alebo ekvivalent	ks	27,000	41,00		1 107,00
50	M	348130002404.E N3	EN3 - Stropné zapustené svetidlo RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4 alebo ekvivalent	ks	8,000	80,00		640,00
55	K	210203016.S	LED pás 24 V osadený v AL lište	zostav a	1,000	0,00	550,00	550,00
54	M	347730000600.S	LED pás (42m)-N25 STRIP LED 640 LED 48W IP20-(1-WKL-7103-0-00)(led pásik 5m 10ks)+P24-(BP24AAOP2M)(lišta 2m 25ks)+End caps couple-(BP24ENDCAPS)(koncovky 10ks)+Clip-(BP24CLIP)(držiak 50ks) alebo ekvivalent	zostav a	1,000	640,00		640,00
158	K	210203015.S	LED pás 12 V osadený v AL lište	m	5,000	0,00	1,65	8,25
159	M	347730000900.S 1	Pásik LED IP65 12V 4,8W, 3000K, 500lm, 5m, 30 LED/m, VT-5050 IP65 (V-TAC) alebo ekvivalent - schody	m	5,000	4,50		22,50
160	K	210203020.S	AL lišty pre LED pásy	m	4,000	0,00	4,25	17,00
161	M	348130003900	Profil hliníkový WIDE, pre jednoduché a elegantné umiestnenie LED pásov s IP20 a IP65 alebo ekvivalent - schody	m	4,000	8,60		34,40
162	M	348130005000	Kryt priehľadný pre profil L WIDE, nasúvací, plexisklo - schody	m	4,000	5,90		23,60
138	K	210203030.S	LED napájací zdroj	ks	6,000	0,00	12,50	75,00
139	M	347730009400.S	Napájací zdroj k LED pásom Philips IN 220/240VAC - OUT 24VDC - (WALIM60W24VIN) - podhlad	ks	5,000	39,00		195,00
157	M	347730010000.S	Napájací zdroj k LED pásom DC 12V/5A, 60W, IP20 - schody	ks	1,000	13,80		13,80
10	K	210201912.S	Montáž svetidla núdzového	ks	9,000	0,00	12,00	108,00
11	M	348130002200.N 1	N1 - Núdzové svetidlo nastenné HELPLUX CrystalWay 20m CGLine+, AUTONÓMNOSŤ: 3h, IP42, viditeľnosť piktogramu smer "DOLE" alebo ekvivalent	ks	3,000	37,00		111,00
56	M	348130002200.N 2	N2 - Núdzové svetidlo nastenné HELPLUX CrystalWay 20m CGLine+, AUTONÓMNOSŤ: 3h, IP42, viditeľnosť piktogramu smer "VPRAVO" alebo ekvivalent	ks	1,000	37,00		37,00
57	M	348130002200.N 3	N3 - Núdzové svetidlo nastenné HELPLUX CrystalWay 20m CGLine+, AUTONÓMNOSŤ: 3h, IP42, viditeľnosť piktogramu smer "VLAVO" alebo ekvivalent	ks	1,000	37,00		37,00
12	M	348130002200.N 4	N4 - Núdzové svetidlo stropné HELPLUX CrystalWay 20m CGLine+, AUTONÓMNOSŤ: 3h, IP42, viditeľnosť piktogramu smer "DOLE" alebo ekvivalent	ks	2,000	5,00		10,00
58	M	348130002200.N 5	N5 - Núdzové svetidlo stropné HELPLUX CrystalWay 20m CGLine+, AUTONÓMNOSŤ: 3h, IP42, viditeľnosť piktogramu smer "VPRAVO-VLAVO" alebo ekvivalent	ks	2,000	5,00		10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	14,000	0,00	6,20	86,80
143	M	3450201580	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.6, IP20	ks	14,000	3,30		46,20
66	K	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6+6	ks	10,000	0,00	7,20	72,00
67	M	3450204400.	Vypínač zapustený 10A/230V, radenie č.6+6, IP20	ks	10,000	5,25		52,50
19	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	94,000	0,00	5,20	488,80
14	M	3450317700	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20	ks	14,000	3,15		44,10
122	M	3450317701	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, s prepatovou ochranou "D"	ks	5,000	39,80		199,00
121	M	3450319300	Zásuvka na povrch 16A/230V, IP44	ks	7,000	4,10		28,70
70	M	3450317700M	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20 (LEGRAND MOSAIC alebo ekvivalent)	ks	53,000	3,15		166,95
71	M	3450317700MP	Zásuvka zapustená jednoduchá 16A/230V, IP20, s prepatovou ochranou "D" (LEGRAND MOSAIC alebo ekvivalent)	ks	15,000	39,80		597,00
18	M	345590000600	Rámik jednoduchý, biely	ks	18,000	1,13		20,34
123	M	345590000600.2	Rámik dvojité, biely	ks	2,000	3,80		7,60
72	M	345590000600.3	Rámik trojitý, biely	ks	1,000	4,70		4,70
144	M	345590000600.4	Rámik štvoritý, biely	ks	6,000	7,88		47,28
145	M	345590000600.5	Rámik päťnásobný, biely	ks	0,000	10,00		0,00
150	M	EZA0000004651	Záslepka Mosaic 2M biela alebo ekvivalent	ks	16,000	1,85		29,60
75	K	210010422	Montáž podlahovej krabici - BOX	ks	13,000	0,00	33,30	432,90
76	M	EZA000002569.1	Podlahova krabica LEGRAND (Univerzální krabica 088080) alebo ekvivalent	ks	13,000	67,80		881,40
141	K	210010422.3	Montáž krabici do stola 4 MODULOVA	ks	48,000	0,00	17,50	840,00
140	M	EZA000002569.4	Krabica do stola LEGRAND 4 MODULOVA (POP-UP č. 054011+054006) alebo ekvivalent	ks	48,000	38,10		1 828,80
126	K	210010422.2	Montáž krabici do stola 8 MODULOVA	ks	8,000	0,00	33,30	266,40
127	M	EZA000002569.3	Krabica do stola LEGRAND 8 MODULOVA (POP-UP č. 054013+054008) alebo ekvivalent	ks	8,000	85,00		680,00
128	K	210110507.S	Vypínač do 63A, 400V	ks	1,000	0,00	25,30	25,30
129	M	358120004900.S	Vypínač na povrch SCAME 40A, 400V, IP65, uzamykatelný alebo ekvivalent	ks	1,000	47,80		47,80
89	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	24,000	0,00	1,35	32,40
90	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	24,000	1,65		39,60
91	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	18,000	0,00	1,65	29,70
92	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	18,000	4,00		72,00
97	K	999B57	Kábel uloženie CY4	m	20,000	0,00	1,00	20,00
98	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2 zelenožltý	m	20,000	0,65		13,00
99	K	210800547	Kábel uloženie CY6	m	30,000	0,00	1,00	30,00
100	M	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	30,000	0,90		27,00
101	K	210800550.1	Vodič NN pevne uložený CY 25	m	15,000	0,00	1,80	27,00
102	M	3410405900.1	Vodič medený CY 25 zelenožltý	m	15,000	4,30		64,50
20	K	Pol280	Bezhalogenové káble - B2ca, s1, a1, d0:	m	0,000	0,00	0,00	0,00
21	K	Pol28	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x1,5	m	335,000	0,00	1,20	402,00
22	M	Pol29	Kábel medený CXKE-R 03x1,5 mm2	m	185,000	0,84		155,40
23	M	Pol30	Kábel medený CXKE-R 3x1,5 mm2	m	150,000	0,84		126,00
24	K	Pol31	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 3x2,5	m	1 060,000	0,00	1,20	1 272,00
26	M	Pol32	Kábel medený CXKE-R 3x2,5 mm2	m	1 060,000	1,26		1 335,60
87	K	210800152.S	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 4x1,5	m	260,000	0,00	1,20	312,00
88	M	341110001300.S	CXKE-R 4x1,5 mm2 (pre svietidlá s nudzovým modulom)	m	260,000	1,13		293,80
146	K	210810065.S1	Kábel medený uložený pevne CXKE 450/750 V 5x32	m	32,000	0,00	3,25	104,00
147	M	341610016600.S1	Kábel medený CXKE-R 5x35 mm2	m	32,000	24,10		771,20
151	K	Pol43	Kábel uloženie N2XH-J 4	m	200,000	0,00	1,00	200,00
152	M	Pol44	Kábel medený N2XH-J 4zž mm2	m	200,000	1,05		210,00
95	K	Pol47	Kábel uloženie N2XH-J 25	m	50,000	0,00	1,20	60,00
96	M	Pol48	Kábel medený N2XH-J 25zž mm2	m	50,000	3,70		185,00
116	K	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CU 24V 2x1,5	m	100,000	0,00	1,00	100,00
117	M	341110000100.S	Kábel medený CU 2x1 mm2 24V (čierno- červený pre LED pás)	m	100,000	0,42		42,00
163	K	Pol132	Kábel uložený v chráničke J-Y(ST)H	m	50,000	0,00	1,10	55,00
164	M	Pol163	Kábel oznamovací J-H(ST)H 4x2x0,8 (rezerva pre ovládanie VZT)	m	50,000	1,55		77,50
130	K	210950101	Označovací štítok na kábel	ks	100,000	0,00	0,50	50,00
131	M	2830024200	Popisné štítky	ks	100,000	0,38		38,00
103	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	0,00	1,10	44,00
104	M	3452104700	Ukončenie káblov do 3x2,5 (Káblové oko 3x CU)	ks	40,000	0,30		12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 10 mm2	ks	6,000	0,00	1,60	9,60
106	M	3452105700	Ukončenie káblov do 5x4 (Káblové oko 5x CU)	ks	4,000	0,45		1,80
107	M	3452105701	Ukončenie káblov do 5x6 (Káblové oko 5x CU)	ks	2,000	0,50		1,00
153	K	210100005.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	2,000	0,00	3,60	7,20
156	M	354310021700.S 5	Ukončenie káblov do 5x35 (Káblové oko 5x CU)	ks	2,000	1,75		3,50
77	K	210010145.S1	Parapetný kanál š.250	m	39,000	0,00	1,50	58,50
78	M	345750057700.S 250	Podlahový kanál 250/38, delení, v=38 mm (LEGRAND Van Geel GVG-5 galvanicky zinkované VG8435244 alebo ekvivalent) - komplet	m	39,000	71,80		2 800,20
79	K	210010145.S2	Parapetný kanál š.350	m	10,000	0,00	2,20	22,00
80	M	345750057700.S 350	Podlahový kanál 350/38, delení, v=38 mm (LEGRAND Van Geel GVG-5 galvanicky zinkované VG8435346 alebo ekvivalent) - komplet	m	10,000	76,55		765,50
83	K	210020309	Parapatný žlab	m	6,000	0,00	11,80	70,80
84	M	69631	Parapetný 2-komorový kanál DLP 150/50 vč.rohov, ohybov, spojok, krytov a prepážok, farba biela RAL 9010	BM	6,000	27,11		162,66
85	K	210020311	Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, š.200 mm vrátane veka a podp.	m	12,000	0,00	15,30	183,60
86	M	3085	Kábelový žľab kovový RKSM620 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov, spoj.prvk.	BM	12,000	33,76		405,12
148	K	210010015.S20	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ HFPP 20, uložená voľne	m	300,000	0,00	1,40	420,00
149	M	286HFPP 20	Rúra ohybná SUPERFLEX HFPP 20 750N alebo ekvivalent	m	300,000	0,80		240,00
112	K	953991311.1	Dodanie a osadenie príchytky	ks	200,000	0,00	1,55	310,00
113	M	Pol24	Príchytka GRIP vč. kotv. prvkov	ks	200,000	1,20		240,00
27	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	38,000	0,00	1,50	57,00
28	M	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	38,000	0,40		15,20
29	K	210010306.1	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	0,00	3,50	70,00
30	M	3450915500	Škatuľa univerzálna s viečkom do priečok KU68	ks	20,000	0,55		11,00
136	K	220260103.S	Krabica rozvodná plastová Acidur, upevnenie na podklad alebo do priprav. lôžka,zapojenie,od- a zaviečk. so 4 vývodmi	ks	100,000	0,00	4,55	455,00
32	M	EKR000000146	Krabica rozbočovacia 2000342 A11 85x85x40mm bez vývodiek sivá	KS	100,000	1,35		135,00
33	M	4300000355.1	Svorka WAGO	ks	600,000	0,19		114,00
31	K	2202601010	Krubicový zapustená	ks	5,000	0,00	8,00	40,00
137	M	345410000300.S	Krabica zapustená 250x150x80 (pre LED trafo)	ks	5,000	14,50		72,50
165	K	210010802.S	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	220,000	0,00	3,30	726,00
166	M	345750064610.S	Lišta hranatá z PVC, 20x20 mm (KOPOS LHD 20X20_FD alebo ekvivalent) čierna, vrátane úchyto, koncoviek a spojok	m	220,000	2,00		440,00
34	K	Pol21	Vysekanie drážky do š.50	m	90,000	0,00	3,50	315,00
35	K	973031616.S	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	58,000	0,00	2,00	116,00
36	K	Pol64	Demontáže elektroinštalácie - komplet	hod	64,000	0,00	17,00	1 088,00
37	K	Pol66	Odvoz odpadu do 25km + skladkovanie	t	1,000	0,00	170,00	170,00
135	K	HZS-002	Nepredvídané práce	hod	32,000	0,00	18,00	576,00
38	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	0,00	35,00	280,00
132	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	0,00	200,00	400,00
133	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	0,00	120,00	360,00
134	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	0,00	80,00	400,00

Projekt: STAVEBNÉ ÚPRAVY – BUDOVA “B” – 1.NP
Z 03 – ZÓNA – AULA

Názov: Slaboprúdové rozvody, silové rozvody

Dátum: 9/2023

Revízia:

Sumár ponuky	Dodávka	Montáž	Celkom
ŠK - Štrukturovana kabeláž	16 557,03 €	10 331,17 €	26 888,19 €
Audio-video	125 999,87 €	19 553,13 €	145 553,00 €

Spolu	142 556,89 €	29 884,30 €	172 441,19 €
-------	--------------	-------------	--------------

Poznámky:

Pri použití tohto dokumentu na prípravu cenovej ponuky na dodávku diela alebo jeho časti, je predkladateľ cenovej ponuky povinný si skontrolovať úplnosť výkazu v súvislosti s požadovanou funkčnosťou a rozsahom diela definovaného v PD a súťažných podmienkach (výkresová časť, textová časť, zadávacie podmienky obstarávateľa, návrh ZoD atď..) ako aj jestvujúcim stavom diela. Neoddeliteľnou prílohou tohto výkazu výmer je kompletná projektová dokumentácia diela – výkresová časť, textová časť a zadávacie a súťažné podmienky obstarávateľa (ZoD atď.).

Popis	MJ	Výmera	Jednotková cena		Celková cena		Poznámky	
		Projektant	Zhotoviteľ	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Zhotoviteľ
ŠK - Štruktúrovaná kabeláž								26 888,19 €
Dodávka cena:						16 557,03 €		
Montáž cena:						10 331,17 €		
Dátové rozvadzače						1 097,63 €	1 072,01 €	
Rozvádzač 42 U, 600x800, sklenené dvere	ks	1,00	1,00	490,00 €	184,83 €	490,00 €	184,83 €	
Ventilačná jednotka univerzálna	ks	1,00	1,00	106,58 €	16,02 €	106,58 €	16,02 €	
Filtračné mriežka s filtračnou vložkou pre ventilačné jednotky	ks	1,00	1,00	14,96 €	8,01 €	14,96 €	8,01 €	
Optická vaňa s výsuvnou policou 19", 1U, pre adaptér, pigtail a kazetu	ks	2,00	2,00	31,18 €	16,02 €	62,36 €	32,04 €	
Čelo optickej vane 1U pre 12 SC duplex	ks	2,00	2,00	4,16 €	- €	8,32 €	- €	
Optická kazeta pre 24 zvarov	ks	2,00	2,00	5,71 €	- €	11,41 €	- €	
Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m	ks	12,00	12,00	1,36 €	- €	16,36 €	- €	
Adaptér LC SM	ks	12,00	12,00	0,99 €	- €	11,88 €	- €	
Zváranie optických vlákien	ks	12,00	12,00	- €	17,87 €	- €	214,40 €	
Ochrana zvaru	ks	12,00	12,00	0,17 €	- €	2,06 €	- €	
Modulárny neosadený patch panel 24 portov 1U	ks	3,00	3,00	15,89 €	16,02 €	47,66 €	48,06 €	
10G samorezný keystone CAT6A STP RJ45 Connecting Hardvér a 4PPoE certifikácia	ks	61,00	61,00	4,05 €	8,01 €	247,06 €	488,57 €	
Napájací panel 8x230 Vvrátane držiakov do 19 "líst 1U	ks	1,00	1,00	27,67 €	16,02 €	27,67 €	16,02 €	
Vyvozovací panel 1U BK plastový	ks	8,00	8,00	6,41 €	8,01 €	51,31 €	64,07 €	
Dátové zásuvky						1 188,27 €	974,05 €	
Inštalčná krabica KU 68	ks	2,00	2,00	0,92 €	2,46 €	1,84 €	4,93 €	
Zásuvka dátová, cat.6A 2xRJ45, do steny, zapustená, osadená	ks	2,00	2,00	36,81 €	16,02 €	73,63 €	32,04 €	
Montážna doska pre 2 moduly do DLP žľabu	ks	3,00	3,00	1,63 €	3,08 €	4,88 €	9,24 €	
Rámik dvojnásobný pre 2 moduly do DLP žľabu	ks	3,00	3,00	2,84 €	0,62 €	8,51 €	1,85 €	
Zásuvka dátová, cat 6A, 1xRJ45, 1 modul do DLP	ks	6,00	6,00	16,13 €	16,02 €	96,78 €	96,11 €	
Zásuvka dátová, cat 6A, 1xRJ45, 1 modul	ks	51,00	51,00	16,13 €	16,02 €	822,61 €	816,95 €	
Zásuvka HDMI, 1 modul	ks	2,00	2,00	73,02 €	4,31 €	146,05 €	8,63 €	
Zásuvková, nabíjačka USB-C, 1 modul	ks	1,00	1,00	33,97 €	4,31 €	33,97 €	4,31 €	
Zásuvkový box POP-UP, nerez matný, 4 modulový	ks	0,00	0,00	70,86 €	16,02 €	- €	- €	
Inštalčná sada na montáž do podlahy/nábytku, 4 moduly	ks	0,00	0,00	12,99 €	4,31 €	- €	- €	
Voľné vývody						2,00 €	11,10 €	
Voľný vývod 1xRJ45, konektor RJ45 CAT6A	ks	2,00	2,00	1,00 €	5,55 €	2,00 €	11,10 €	
Príslušenstvo						5 151,12 €	624,11 €	
Fiber Optic LC - LC Duplex Singlemode Patchcord 2m	ks	6,00	6,00	6,46 €	0,62 €	38,78 €	3,70 €	
10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 2m šedý non-slag-proof	ks	61,00	61,00	4,22 €	0,62 €	257,53 €	37,58 €	
Police 19 "1U pevná úchyt na prednej aj zadnej lište	ks	2,00	2,00	19,46 €	8,01 €	38,93 €	16,02 €	
Montážna sada M6, 4ks matice, 4ks skrutky, 4ks plastové podložky	ks	20,00	20,00	0,55 €	0,62 €	10,91 €	12,32 €	
Barco Clickshare CX50 Gen 2	ks	1,00	1,00	4 804,97 €	554,49 €	4 804,97 €	554,49 €	
Záložná UPS 2200 VA, rack mount, network management card	ks	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Aktívne prvky						2 535,55 €	453,45 €	
Switch 8port 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, podpora PoE	ks	1,00	1,00	255,65 €	98,58 €	255,65 €	98,58 €	
Switch 48port 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, non PoE	ks	1,00	1,00	504,76 €	98,58 €	504,76 €	98,58 €	
Switch 48port 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, podpora PoE	ks	1,00	1,00	883,66 €	98,58 €	883,66 €	98,58 €	
Switch 16port 10/100/1000 Mb/s, 2x SFP, non PoE	ks	1,00	1,00	400,63 €	98,58 €	400,63 €	98,58 €	
GBIC Single-Mode LC Module, 1 Gb	ks	6,00	6,00	81,81 €	9,86 €	490,86 €	59,15 €	
WiFi						2 427,03 €	197,15 €	
WiFi AP Dual-band (2.4+5GHz souběžně) indoor	ks	2,00	2,00	1 213,52 €	98,58 €	2 427,03 €	197,15 €	
Elektroinštalčný materiál						2 770,41 €	3 539,85 €	
Chránička káblová flexi, priem. 32mm	m	282,00	282,00	1,23 €	2,46 €	347,48 €	694,96 €	
Žľab kovový drôtený 50x50 s príslušenstvom	m	25,00	25,00	10,69 €	2,46 €	267,15 €	61,61 €	
Nastrelovací GRIP pre uchytenie káblov HILTI	ks	20,00	20,00	1,52 €	0,56 €	30,30 €	11,11 €	
Kábel dátový CAT6A, STP s LSOHFR plášťom	m	2 736,00	2 736,00	0,76 €	0,99 €	2 072,52 €	2 708,09 €	
Kábel prepojovací HDMI, 10m	ks	2,00	2,00	12,85 €	4,31 €	25,69 €	8,63 €	
Optický kábel OS2 singlemode CLT, 12 xOS2, 9/125µm	m	45,00	45,00	0,61 €	1,23 €	27,27 €	55,45 €	

Certifikačné meranie

- € 512,58 €

Meracie protokoly z meraní všetkých pripojných miest štruktúrovanej kabeláže v pôvodnom formáte, merané obojsmerne certifikačným meracím prístrojom s triedou presnosti Level IIIe, pri nastavení Class EA permanent link podľa ISO/IEC 11801. Meranie a značenie obvodov systému cat. 6a vrátane vystavenia protokolu	ks	61,00	61,00	- €	6,57 €	- €	400,47 €	
25-ročná systémová záruka na metalickú kabeláž	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Certifikačné meranie optických vlákien	ks	6,00	6,00	- €	18,69 €	- €	112,11 €	
Vedľajšie rozpočtové náklady						1 385,02 €	2 946,86 €	
Montážny a závesný materiál	kpl	1,00	1,00	910,32 €	- €	910,32 €	- €	
Požiarné príslušenstvo, protipožiarné upchávky pre prostupy	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Stavebné úpravy	kpl	1,00	1,00	222,20 €	355,00 €	222,20 €	355,00 €	
Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Drážka pre trasu káblov v stene š=40mm, vrátane vyspravenia	m	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Prieryzy v murive, betóne	ks	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Lešenia, montážne plošiny, práca vo výške	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Doprava	kpl	1,00	1,00	252,50 €	- €	252,50 €	- €	
Vnútrostaveniskový presun hmôt	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Zariadenie staveniska dodávateľa	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €	
Inžinierska činnosť	kpl	1,00	1,00	- €	860,00 €	- €	860,00 €	
Uvedenie do prevádzky, komplexné skúšky, odovzdávacie konanie	kpl	1,00	1,00	- €	355,00 €	- €	355,00 €	
Revízie, protokoly, správy, TI	kpl	1,00	1,00	- €	404,00 €	- €	404,00 €	
Projekt skutočného vyhotovenia + sprievodná tech. dokum 5 Parré + 1CD ele forma	kpl	1,00	1,00	- €	707,00 €	- €	707,00 €	
PVP (% ceny montáže)	%	3,60	3,60	- €	73,85 €	- €	265,86 €	

Popis	MJ	Výmera		Jednotková cena		Celková cena		Poznámky
		Projektant	Zhotoviteľ	Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Zhotoviteľ
Audio-video						145 553,00 €		
Dodávka cena:						125 999,87 €		
Montáž cena:						19 553,13 €		
Audio						44 987,57 € 570,69 €		
Symetrix Radius NX 12x8 audio matrix	ks	1,00	1,00	4 819,29 €	203,72 €	4 819,29 €	203,72 €	
IPPC-10SLB 10" dotykový displej s držiakom pre PRISM	ks	2,00	2,00	1 878,60 €	34,00 €	3 757,21 €	68,00 €	
NEXO ID84-I stĺpový reprobox	ks	4,00	4,00	2 887,28 €	- €	11 549,12 €	- €	
KM 24481 držiak na stenu pre P10j	ks	4,00	4,00	73,84 €	34,00 €	295,36 €	136,00 €	
Nexo DTD-TU digitálny procesor	ks	2,00	2,00	1 073,40 €	- €	2 146,80 €	- €	
Nexo DTD AMP 4x0,7kW analógový zosilňovač	ks	2,00	2,00	1 526,35 €	- €	3 052,71 €	- €	
Furman CN-3600S E napájací distribútor	ks	2,00	2,00	725,45 €	- €	1 450,89 €	- €	
Yamaha RMC6WH stropný multibeam mikrofón	ks	2,00	2,00	6 304,96 €	67,91 €	12 609,93 €	135,81 €	
Yamaha RMC6R Adeccia processor	ks	1,00	1,00	2 480,55 €	- €	2 480,55 €	- €	
Yamaha RMMRK držiak do racku pre RMC6R	ks	1,00	1,00	135,45 €	- €	135,45 €	- €	
Audix ADX 12 mikrofón na husom krku	ks	1,00	1,00	227,59 €	- €	227,59 €	- €	
König & Meyer 29375 mikrofónová podstava	ks	1,00	1,00	131,69 €	- €	131,69 €	- €	
Audix AP42 OM2 bezdrôtový dual VOCAL SET s mikrofónmi OM2	ks	1,00	1,00	1 075,39 €	- €	1 075,39 €	- €	
AP ANTDA4161 anténa pre bezdrôtové prijímače rady AP	ks	1,00	1,00	299,71 €	- €	299,71 €	- €	
MIPRO MS-90 anténový držiak na stenu	ks	1,00	1,00	28,54 €	27,16 €	28,54 €	27,16 €	
Audix ADS48 anténny distribútor	ks	1,00	1,00	596,68 €	- €	596,68 €	- €	
Radial USB-Pro Stereo USB Laptop DI Box	ks	1,00	1,00	330,65 €	- €	330,65 €	- €	
Dátové zariadenia						42 088,77 € 870,00 €		
SSD/HDD/W10E/Black/3R	ks	2,00	2,00	2 947,98 €	- €	5 895,96 €	- €	
Optoma ZU606TSTE laser short throw projektor 6300ANSI, 30000hodín	ks	2,00	2,00	5 700,76 €	- €	11 401,52 €	- €	
Optoma držiak do stropu pre projektor	ks	2,00	2,00	295,79 €	68,00 €	591,59 €	136,00 €	
BT-5 HDBaseT TRANSMITTER BOX	ks	8,00	8,00	383,77 €	- €	3 070,15 €	- €	
BT-5 HDBaseT RECIEVER BOX	ks	6,00	6,00	383,77 €	- €	2 302,61 €	- €	
AVERS Beta riadiaca jednotka pre plátno a projektor	ks	2,00	2,00	367,50 €	68,00 €	735,00 €	136,00 €	
Avers CONTOUR 24-15 MG 16:10	ks	2,00	2,00	1 897,60 €	163,00 €	3 795,20 €	326,00 €	
75" LED Samsung QN75B TV	ks	2,00	2,00	2 904,38 €	- €	5 808,76 €	- €	
Profesionálny extra dlhý držiak TV - 100cm od steny	ks	2,00	2,00	144,34 €	- €	288,68 €	- €	
MINIRAY UV510AS-12-ST-POE-IR NDI 6,3"- 72" PTZ kamera	ks	2,00	2,00	2 001,58 €	68,00 €	4 003,16 €	136,00 €	
MINIRAY UV510AS-20-ST-POE-IR NDI 3,3"-54,7" PTZ kamera	ks	2,00	2,00	1 928,79 €	68,00 €	3 857,59 €	136,00 €	
MINIRAY Ceiling bracket pre UV510AS	ks	4,00	4,00	84,63 €	- €	338,54 €	- €	
Réžia						30 307,98 € 108,80 €		
Extron DTP CrossPoint 108 4K Video matrix	ks	1,00	1,00	22 779,74 €	- €	22 779,74 €	- €	
Atem Mini Extreme SDI video strižňa	ks	1,00	1,00	1 703,06 €	- €	1 703,06 €	- €	
MINIRAY AK030 ovládač pre kamery NDI	ks	1,00	1,00	1 346,81 €	- €	1 346,81 €	- €	
Blackmagic Mini Converter SDI to HDMI 6G	ks	2,00	2,00	264,26 €	- €	528,51 €	- €	
Mediaserver Intel Xeon, SSD 1TB, 128GB RAM, 24" monitor, klávesnica, myš, podložka	ks	1,00	1,00	2 880,46 €	- €	2 880,46 €	- €	
LCD 24" monitor, HDMI vstup, držiak do steny	ks	2,00	2,00	321,58 €	- €	643,16 €	- €	
Pripojný panel do stola HDMI, USB-C, RJ45	ks	1,00	1,00	248,54 €	68,00 €	248,54 €	68,00 €	
Kábelový zľab pod stól	m	6,00	6,00	29,62 €	6,80 €	177,70 €	40,80 €	

Kabeláž a príslušenstvo						5 065,55 €	1 114,73 €
SC 425-0056 meridian 2x2,5mm2 výkonový kábel	m	200,00	200,00	4,18 €	0,88 €	836,99 €	175,04 €
SC 200-0001 Stage 22 symetrický kábel	m	150,00	150,00	1,53 €	0,88 €	229,37 €	131,28 €
SC 600-0164 SC-VECTOR 0.8/3.7 HD-SDI	m	240,00	240,00	1,40 €	0,88 €	335,60 €	210,05 €
NEUTRIK NBNC75BLP9X BNC konektor	ks	16,00	16,00	4,55 €	6,80 €	72,75 €	108,80 €
Antény prepojovací kábel BNC-BNC 50Ohm 10m	ks	1,00	1,00	38,78 €	6,80 €	38,78 €	6,80 €
Video kabeláž prepojovacia	set	40,00	40,00	48,61 €	6,80 €	1 944,40 €	272,00 €
Audio kabeláž prepojovacia	set	16,00	16,00	21,73 €	6,80 €	347,67 €	108,80 €
Výkonová kabeláž prepojovacia	set	10,00	10,00	69,45 €	6,80 €	694,54 €	68,00 €
Rozvodový panel do konf. Stolička	set	1,00	1,00	49,10 €	- €	49,10 €	- €
Rackové lišty do konf. Stolička	set	1,00	1,00	55,99 €	33,95 €	55,99 €	33,95 €
Príslušenstvo do racku, ACAR, police, vyváž. Mat	set	4,00	4,00	115,09 €	- €	460,35 €	- €
Ostatné						3 550,00 €	16 888,91 €
Audio/Video práce, slaboproud, silnoproud	Nh	132,00	132,00	- €	55,33 €	- €	7 303,56 €
Montážne práce, prierazy, práce vo výškach, inštalačné práce	Nh	16,00	16,00	- €	32,19 €	- €	515,07 €
Nastavenie systému, setup, Akustické merania	Nh	48,00	48,00	- €	95,57 €	- €	4 587,36 €
Zaškolenie osoba	Nh	16,00	16,00	- €	45,27 €	- €	724,32 €
Montážny a závesný materiál	kpl	1,00	1,00	3 065,00 €	- €	3 065,00 €	- €
Doprava	kpl	1,00	1,00	485,00 €	- €	485,00 €	- €
Vnútrostaveniskový presun hmôt	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €
Zariadenie staveniska dodávateľa	kpl	0,00	0,00	- €	- €	- €	- €
Inžinierska činnosť	kpl	1,00	1,00	- €	855,00 €	- €	855,00 €
Uvedenie do prevádzky, komplexné skúšky, odovzdávacie konanie	kpl	1,00	1,00	- €	260,00 €	- €	260,00 €
Revízie, protokoly, správy, TI	kpl	1,00	1,00	- €	285,00 €	- €	285,00 €
Projekt skutočného vyhotovenia + sprievodná tech. dokum 5 Parré + 1CD ele forma	kpl	1,00	1,00	- €	1 815,00 €	- €	1 815,00 €
PVP (% ceny montáže)	%	3,60	3,60	- €	151,00 €	- €	543,60 €

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

Z03-ZÓNA - AULA, TU . Dubčeka, Trenčín

Časť: Vzduchotechnika

Str. 2/3

Pol. č.	Popis	cena D+M v		Cena celkom v	
		€	bez DPH		€ bez DPH
Teplovzdušné vetranie s rekuperáciou a chladením - prívod - odvod - rekuperácia					
1.1	Zostavná vzt jednotka TP12105 H10 pravé prevedenie Qv= 5800/5500 m3/h; Techn. specifikácia 23K565 doskový rekuperátor s účinnosťou 73%; priamy výparník 2 okruhy Qch=28kW, Qt=22kW - tepelné čerpadlo el. príkon inštalovaný max. 5 kW; 1PEN 400V,50Hz	kpl	1	17355,50	17355,50
1.1a	Rozvádzač MaR H-Control + periferie + ovládač regulácie UI010 - nadradené istenie 25A	kpl	1	6850,00	6850,00
1.2	Kondenzačná jednotka Mitsubishi PUZ ZM 140Y - Qchl=14kW, 1PEN 400V,50Hz istenie 16A na fázu	ks	2	6625,00	13250,00
1.2a	Interface PAC-IF013B-E + komunikačný kábel CYKY 5x1,5-J (20bm)	ks	2	1255,00	2510,00
1.2b	Izolované Cu potrubie 16/10	bm	18	28,50	513,00
1.3	Požiarňa klapka FDMB 01 710 x 400	ks	2	825,00	1650,00
1.4	Prívodný anemostat ALCM 600 P/R + čelná doska	ks	10	262,00	2620,00
1.5	Odvodný anemostat ALCM 600 O/R + čelná doska	ks	10	262,00	2620,00
1.6	Izolovaná ohybná hadica SONODEC 253/10bm	ks	4	110,00	440,00
1.7až1.9 neobsadené					
1.10	VZT potrubie štvorhranné ALP 30 do vonkajšieho prostredia - 36 m2 /50%T	kpl	1	5262,00	5262,00
1.15	VZT potrubie štvorhranné z pozinkovaného plechu - 33 m2 /40%T	kpl	1	3328,00	3328,00
1.20	VZT potrubie SPIRO d450/7m-30%T,d400/11m-30%T, d355/28m-35%T, d315/ 22m-35%T, d250/ 8m-10%T	kpl	1	4020,00	4020,00
	Tepelná izolácia K Flex hr. 10mm...70m2 na prívodné vzt potrubie	kpl	1	1905,00	1905,00
Montážny, spojovací a tesniaci materiál					
	montážny a spojovací a tesniaci materiál	kpl	1	2444,00	2444,00
M1	Tyče z pozink. profilovanej ocele na ukotvenie- podopretie a uchytienie VZT potrubia	bm	20	3,80	76,00
	Úchyty UML 30	ks	10	11,25	112,50
	konzola na uchytienie kondenzačných jednotiek ZM 140Y	ks	2	187,50	375,00
Spolu bez DPH					65331,00