

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. Z/2020/990/I/RUK/OCOZ

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafárikovo nám. Č. 6, 814 99 Bratislava
Zastúpený: prof. JUDr. Marek Števec, PhD., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020 84 53 32
IČ DPH: SK2020845323
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0054 8473

Súčasť: **Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK**
Sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Peter Petro – riaditeľ
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvy: Ing. Peter Petro – riaditeľ
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Soňa Dubošová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0034 7081

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: BeMiCon s.r.o.
Sídlo: Údernická 11, 851 01 Bratislava
Zastúpený: Zuzana Bedajová, konateľ
IČO: 50 522 272
DIČ: 2120353532
IČ DPH: SK2120353532
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK4511000000002945030080
Zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I., odd: Sro, vl.č. 116110/B
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvy: Zuzana Bedajová
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Michal Bedaj
Kontakt: bemicon@bemicon.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.5.2020 Zmluvu o dielo č. **Z/2020/990/I/RUK/OCOZ** (ďalej len „ZoD“), na predmet zákazky: „Modernizácia a rekonštrukcia centrálnych jadier Átriových domkov blok M“ (ďalej len „dielo“), zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 19/2020 zo dňa 28.01.2020 pod značkou 4634 – WYP, realizovanej ako podlimitnú zákazku na stavebné práce delenú na tri časti. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby zámeny časti pôvodne zmluvne dohodnutých zariadení predmetov z hľadiska prehodnotenia dlhodobého účelu ich využitia a funkčnosti, dohodli na uzatvorení dodatku k ZoD.

Článok I. PREDMET DODATKU

1. Zámena niektorých zariadení predmetov z pôvodnej ZoD za iné, ktoré lepšie vyhovujú z hľadiska dlhodobého účelu ich využitia a funkčnosti pri užívaní diela bez nároku na zvýšené finančné požiadavky. Zamenené zariadenia predmety tvoria prílohu č. 1 tohto dodatku.

Článok II. ZMENA ZARIADŔOVACÍCH PREDMETOV

1. Počas realizácie diela sa zistila potreba prehodnotiť dodávku a montáž niektorých zariadení predmetov zahrnutých v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej ZoD , ktoré neovplyvnia priebeh prác pre jeho riadne dokončenie a sprevádzkovanie, ale ktoré zabezpečujú lepšiu funkčnosť a využitie pri ich dlhodobom používaní .
2. Zámena zariadení predmetov nebude mať žiadny vplyv na termín vykonania a odovzdania celého diela.
3. Hodnota pôvodných a zamenených zariadení predmetov predstavuje sumu:

Nové:

- | | |
|--|--|
| 1. Sklokeramická varná doska s dvoma platňami, 8ks | 2. Nerezový jednodrez s odkvapkávačom a montážou na pracovnú dosku o rozmeru 86x43,5cm a hĺbkou 15 cm, 4ks |
|--|--|

Cena bez DPH:	633,60 Eur	330,00 Eur
---------------	------------	------------

Cena bez DPH spolu: 963,60 Eur

Pôvodné zariadenia predmety uvedené v ZoD :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Elektrická liatinová varná doska s dvoma platňami, 8 ks | 2. Nerezový dvojodrez, 4 ks |
|--|-----------------------------|

Cena bez DPH:	633,60 Eur	330,00 Eur
---------------	------------	------------

Cena bez DPH spolu: 963,60 Eur

Hodnota navyše z dôvodu zámeny je 0,00 Eur.

4. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia dva originály.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č. 1: Zmenový list č.002E

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave , dňa.....

V Bratislave, dňa

.....
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

.....
Zuzana Bedajová
konateľ

.....
Ing. Peter Petro
riaditeľ VM LŠ Mlyny UK