

ZMLUVA O DIELO č. 264/35/2024/UNL

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: **Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
IČO: **36 449 717**
IČ DPH: **SK2020004646**
DIČ: **2020004646**
Zapísaná v: **OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10621/P**
Zastúpená: **Ing. Peter Bujňák - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: **Akciová spoločnosť**
IČO: **36 570 460**
IČ DPH: **SK2020063518**
DIČ: **2020063518**
Zapísaná v: **OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V**
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Richard Majza, MBA - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Prešov, ulica Duchnovičová-rekonštrukcia kanalizácie a Prešov, ulica Hollého-rekonštrukcia kanalizácie**“ (CPV: 45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie, 45232410-9 Kanalizačné práce, 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení, 45231110-9 Stavebné práce na kladení potrubného vedenia) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR** (Názov stavby: **Prešov, ul. Duchnovičova - rekonštrukcia kanalizácie**) a jej súvisiaci „**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**“ (Objekt: **SO 01 - kanalizačný zberač A**) a „**Všeobecné položky**“, a „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek EUR**“ a jej prislúchajúci „**Krycí list rozpočtu**“, „**Rekapitulácia rozpočtu**“ (Názov stavby: **Prešov, ul. J. Hollého - rekonštrukcia kanalizácie**) (Objekt: **kr-r/2023 - Rekonštrukcia kanalizácie**) a „**Všeobecné položky**“ vrátane súhlasného e-

mailu doručeného na Útvar nákupu a logistiky dňa 9.4.2024 z Investičného úseku „Typové označenie výrobkov“ relevantného vo vzťahu k predmetu zákazky: „Prešov, ul. Duchnovičova-rekonštrukcia kanalizácie“ a „Prešov, ul. J. Hollého - rekonštrukcia kanalizácie“ (ďalej spoločne len „Príloha č. 1“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela bez väd a nedorobkov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
 - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorcom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez väd a nedorobkov a vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je **Prešov, ul. Duchnovičova** a **ul. Hollého** (kontaktná osoba vo

2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Začatie: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Vykonanie: **do 31.8.2024**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od účinnosti zmluvy.
2. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela:
 - na základe písomnej žiadosti, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
 - na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať.Lehota na vykonanie diela sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
11. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do odovzdania diela a vypratania miesta vykonávania diela.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela sa považuje za pevnú (fixnú) a nemennú počas trvania tejto zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. **Stavebné objekty pre stavbu Prešov ul. Duchnovičova**

rekonštrukcia kanalizácie spolu:	772 265,91 Eur
1.1.1. Cena bez DPH za Objekt SO 01 kanalizačný zberač A:	732 175,58 Eur
1.1.2. Cena bez DPH za Objekt SO 02 prepojenie kanalizačných prípojok a uličných vpustov:	40 090,33 Eur
 - 1.2. **Cena bez DPH pre stavbu Prešov ul. Duchnovičova rekonštrukcia kanalizácie za Všeobecné položky:** **19 820,00 Eur**
 - 1.3. **Cena celkom za dielo bez DPH spolu za položky 1.1. a 1.2.:** **792 085,91 Eur**
 - 1.4. **Cena bez DPH za Objekt SO 01 - Rekonštrukcia kanalizácie pre stavbu Prešov, ul. Hollého rekonštrukcia kanalizácie:** **426 696,98 Eur**
 - 1.5. **Cena bez DPH za Všeobecné položky pre stavbu Prešov, ul. Hollého rekonštrukcia kanalizácie:** **13 300,00 Eur**
 - 1.6. **Cena celkom za dielo bez DPH spolu za položky 1.4. a 1.5.:** **439 996,98 Eur**

- 1.7. **Cena celkom za diela bez DPH za položky 1.3. a 1.6. spolu:** **1 232 082,89 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
 3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
 4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
 5. V prípade potreby navyše prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
 6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu, zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie, náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzatvorenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povoľujúce orgány.

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávatel uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavateľa-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávatel nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť

- zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.
5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky
 - b) dátum splatnosti
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu
 6. Posledná vystavená a doručená faktúra musí okrem náležitostí uvedených v bode 5. tohto článku obsahovať aj informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
 7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
 8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
 9. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
 10. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
 11. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
 12. **Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z poslednej a doručenej faktúry 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1. tejto zmluvy v prípade prevzatia diela s vadami a/alebo nedorobkami (ďalej len „zádržné“).**
 13. Zádržné bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného a protokolu o odstránení vád a nedorobkov.
 14. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
 15. Posledná vystavená a doručená faktúra musí byť minimálne vo výške 10% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI. bod 1 tejto zmluvy. Vecné plnenie zhotoviteľ prispôsobí povinnosti uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu.
 16. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.

4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali priľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarom, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím

- osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávatelom.
13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí.
 14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarom a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
 15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávatelä. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
 16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávatelä fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávatelom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávatelä uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávatelovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
 18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávatelovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na

skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatíu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvážený a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej

- účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
 30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
 31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
 32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
 33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
 34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
 35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

IX.

Odobzdanie a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,

- d) prílohy,
e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
 4. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
 5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratím staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
 6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
 7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovujú deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
 8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nestážujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
 9. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
 10. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 11. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.
 12. Ustanovenia o prevzatí diela platia primerane aj pre prevzatie časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.

4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenom a ani náhradnom termíne, môže objednávatel nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávatel na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením vád stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávatel do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatelovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávatelovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a 24 mesiacov na technológiu od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z vád a/alebo nedorobkov.
8. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávatel, len ak na nevhodnosť pokynu objednávatel vopred upozornil, resp. upozornil objednávatel na rozpor s platnými technologickými postupmi.
9. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávatel ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávatel je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
10. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávatel vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávatelom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu vykonania diela bez zavinenia objednávatel, môže objednávatel zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávatel s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávatelovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád, objednávatel má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávatel právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.

5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
6. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávateľa, ktoré ohrozuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
7. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 21. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
8. Objednávateľ má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ nesmie zadať subdodávateľom zhotovenie celého diela.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 4 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávatelia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že predávajúceho subdodávateľa nebudú oprávnený viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

XIV. Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto najmä ak:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymožitelnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
8. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určeními zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
3. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDACTED]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDACTED]
5. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných a stavebných sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej a stavebnej časti).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
7. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 9. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
8. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
9. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ zmeny diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (ak spĺňajú náležitosti podľa § 17 Obchodného zákonníka).
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
3. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
5. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
6. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
7. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,

- odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
 3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
 5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
 8. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a je si vedomý, v zmysle Všeobecných podmienok pre interné kvalifikačné systémy VVS, a.s., že porušenie ktorejkoľvek z klauzúl uvedených v Doložke o partnerstve zo strany zhotoviteľa alebo uznanie za vinného zo spáchania trestných činov uvedených v Doložke o partnerstve zhotoviteľom, ktorým je fyzická osoba alebo štatutárny orgán/zástupca, výkonný riaditeľ/akcionár zhotoviteľa priamo zapojený do činností súvisiacich so spoločnosťou VVS, a.s. sa považuje za podstatné porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody a oprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou v súlade s § 345 ods. 2 Zákona NR SR číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších noviel s nárokom na náhradu akejkoľvek škody spôsobenej objednávateľovi, vrátane náhrady sankcií uložených zo strany verejných orgánov.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú

- prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
10. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takého náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 11. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľ odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 12. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
 15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
 16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
 17. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
 18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
 19. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon

- o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
20. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
 21. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
 22. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
 23. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
 24. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
 25. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávateľa, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
 26. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávateľa v súlade s internými predpismi objednávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdeným Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa (Príloha č. 5). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávateľa informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 6).
 27. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
 28. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 29. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode

nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.

30. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
31. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
32. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
33. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 30. 4. 2024

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



N4

Názov stavby: **Prešov, ul. Duchnovičova - rekonštrukcia kanalizácie**Charakter stav: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: **VVS a.s. Košice**

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 20% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 01	Kanalizačný zberač A				732 175,58	146 435,12	878 610,70
	SO 02	Prepojenie kanalizačných prípojk a uličných vpustov				40 090,33	8 018,07	48 108,40
	Stavebné objekty - SPOLU:					772 265,91	154 453,18	926 719,09
		Všeobecné položky				19 820,00	3 964,00	23 784,00
	Celkové náklady stavby - SPOLU:					792 085,91	158 417,18	950 503,09

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

KS : 2223
Dátum: 22.06.2023

Stavba : Prešov, ul. Duchnovičova - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt : SO 01 - kanalizačný zberač A

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107132	Odstánenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2 295*1,9 = 560,500	560,500	m2	45,20	25 334,60
2	221	113107142	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m2 "km 0,000-0,230" 230*6 = 1380,000 "km 0,230-0,295" 65*8,5 = 552,500	1 932,500	m2	7,41	14 319,83
3	272	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	480,000	hod	3,20	1 536,00
4	001	115101321	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 500 l/min	60,000	deň	4,43	265,80
5	MAT	3194C3044-01	Nafukovací tesniaci vak pre potrubie DN 800	1,000	kus	2 000,00	2 000,00
6	272	119001402	Dočasné zaistenie potrubia cef. alebo lat. DN do 500 mm "vodovod" 1,9*2 = 3,800 "STL plynovod" 1,9*1 = 1,900	5,700	m	21,67	123,52
7	272	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov "el.vedenie podzemné NN" 1,9*2 = 3,800 "Telekom vedenie podzemné" 1,9*3 = 5,700 "CSS vedenie podzemné" 1,9*1 = 1,900	11,400	m	12,49	142,39
8	001	120001101	Priplatok za sťaženú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia 1,9*1,9*5,13*9 = 166,674	166,674	m3	19,92	3 320,15
9	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 "/-km 0,000-0,295 asf.cesta" 295*1,9*5,13-0,34) = 2684,795 :++ Medzisúčet = 2684,795	1 342,398	m3	13,21	17 733,08
10	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 1342,398*0,3 = 402,719	402,719	m3	1,30	523,53
11	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3 "50% výkopu v tr.4" 2684,795*0,5 = 1342,398	1 342,398	m3	26,95	36 177,63
12	272	132301209	Priplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 1342,398*0,2 = 268,480	268,480	m3	2,79	749,06
13	001	151201103	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 8 m 295*5,13*2 = 3026,700	3 026,700	m2	1,50	4 540,05
14	001	151201113	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 8 m	3 026,700	m2	0,75	2 270,03
15	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	2 584,795	m3	4,30	11 544,62
16	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 2684,795*5 = 13423,975	13 423,975	m3	0,25	3 355,99
17	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2 584,795	m3	2,34	6 282,42
18	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládke nad 1 000 do 10 000 m3	2 584,795	m3	0,71	1 906,20
19	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu 295*1,8*3,176 = 1686,456	1 586,456	m3	4,16	7 015,66
20	MAT	5833D0107	Štrk 0-16mm zásypový 295*1,8*0,3*1,67 = 266,031	266,031	t	27,90	7 422,26
21	MAT	5833D0111	Štrk 16-32mm zásypový 295*1,8*2,876*1,67 = 2550,351	2 550,351	t	30,75	78 423,29
22	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 295*1,9*1,02-(3,14*0,2*0,2*295) = 504,568	504,568	m3	20,42	10 303,28
23	MAT	583375650	Štrkopiesok predvŕtný 0-40 504,568*1,67 = 842,629	842,629	t	35,25	29 702,67
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
24	002	289970112	2 - ZÁKLADY Vrstva z geotextílie PP 400g/m2 prísypaním (1,56+1,414+1,8+1,414+1,52)*295 = 2273,860	2 273,860	m2	2,06	4 684,15
2 - ZÁKLADY spolu:							
25	271	451572111	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 295*1,8*0,39 = 207,090	207,090	m3	59,00	12 218,31
26	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku - podsyp "podsyp" 295*1,8*0,2 = 106,200	106,200	m3	57,31	6 086,32
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
5 - KOMUNIKÁCIE							
27	272	566905120	Výprav. podtl. po prekročoch podkladným betónom 295*1,8*0,25 = 140,125	140,125	m3	189,00	26 483,63
28	272	573211111	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 "km 0,000-0,230" 230*6*2 = 2760,000 "km 0,230-0,295" 65*8,5*2 = 1105,000	3 865,000	m2	0,63	2 434,95

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	221	577134111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m "km 0,000-0,230" 230*6 = 1380,000	1 932,500	m2	15,40	29 760,50
			"km 0,230-0,295" 65*8,5 = 552,500				0,00
30	221	577192215	Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m modifik. tr. I, hr. 50 mm "km 0,000-0,230" 230*6 = 1380,000	1 932,500	m2	16,80	32 466,00
			"km 0,230-0,295" 65*8,5 = 552,500				0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							0,00
31	271	831471121	8 - RÚROVÉ VEDENIA Montáž potrubia z rúr kameninových pre kan. v otvorenom výkope do 20% DN 800, tesnenie povrazcom a asfaltom	295,000	m	57,95	17 095,25
32	MAT	5971068001	Rúra kameninová obojstr.glaz. DN 800 dl. 2m 295/2 = 147,500	148,000	kus	1 813,58	268 409,84
33	MAT	5971A22501	Manžeta spojovacia typ 2B, DN 800, tr. 160	2,000	kus	1 057,50	2 115,00
34	271	8374411211	Montáž kameninových tvaroviek v otvorenom výkope DN 800	13,000	kus	84,35	1 096,55
35	MAT	5971155901	Kĺbový kus GA DN 800	6,000	kus	1 335,00	8 010,00
36	MAT	5971155902	Kĺbový kus GE DN 800	2,000	kus	1 560,00	3 120,00
37	MAT	5971155903	Kĺbový kus GZ DN 800	5,000	kus	1 335,00	6 675,00
38	MAT	597133550	Kĺzný prostriedok bal 1kg	30,000	kus	15,15	454,50
39	271	892471000	Skúška tesnosti kanalizácie D 800	295,000	m	8,32	2 454,40
40	271	892611080	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 800 mm	295,000	m	8,11	2 392,45
41	271	8942211151	Šachty kanalizačné s obložení dňa betónom tr. C 25/30 na stokách kruhových DN 800 alebo 900 z dielcov	5,000	kus	1 303,52	6 517,60
42	MAT	59224C141	Kónus 100-63/58/10	5,000	kus	104,55	522,75
43	MAT	59224C142	Skrúť výšky 250mm 100/25/10 1000/250/100mm	2,000	kus	61,20	122,40
44	MAT	59224C144	Skrúť výšky 500mm 100/50/10 1000/500/100mm	5,000	kus	84,15	420,75
45	MAT	59224C146	Skrúť výšky 1000mm 100/100/10 1000/1000/100mm	8,000	kus	156,83	1 254,64
46	MAT	59224C271	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/4 625/120/40mm	1,000	kus	14,16	14,16
47	MAT	59224C272	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/6 625/120/60mm	2,000	kus	16,08	32,16
48	MAT	59224C273	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/8 625/120/80mm	1,000	kus	17,40	17,40
49	MAT	59224C274	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/10 625/120/100mm	2,000	kus	19,08	38,16
50	MAT	59224C275	Prstenec šachtový vyrovnávací 63/12 625/120/120mm	2,000	kus	20,64	41,28
51	MAT	59224C301	Doska prechodová 120-100/25	5,000	kus	390,00	1 950,00
52	MAT	59224C327	Odn šachtové jednoliate 120/113 V max. 80 1200x1130x800mm	5,000	kus	822,00	4 110,00
53	271	899104111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	5,000	kus	50,27	251,35
54	MAT	59224C229	PoklopKD 05 liatinový bez odvet. "D5" D400 vnútorný priemer 610mm	5,000	kus	197,45	987,25
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00
55	272	919735112	Rezanie stávajúceho živého koryta alebo podkladu hr. 50-100 mm 295*2 = 590,000	590,000	m	3,50	2 065,00
56	221	9660081130	Búranie starého bet.potrubia DN 600/900 a 3 ks kanaliz. šachiet	295,000	m	18,54	5 469,30
57	013	971052551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v železobet. murive 0,9*0,9*0,3*2 = 0,486	0,486	m3	430,98	209,46
58	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	1 237,424	t	1,10	1 361,17
59	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute 1237,424*14 = 17323,936	17 323,936	t	0,25	4 330,98
60	272	979082712	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1 237,424	t	3,20	3 959,76
61	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	1 237,424	t	1,15	1 423,04
62	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	2 684,795	m3	1,45	3 892,95
63	271	998271101	Presun hmôt vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	5 105,437	t	0,25	1 276,36
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							0,00
PRÁCE A DODÁVKY M							0,00
64	272	803221020	272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D nad 150	295,000	m	3,25	958,75
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:							0,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							0,00
Rozpočet celkom:							732 175,58

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

KS: 2223
Dátum: 24.03.2023

Stavba : Prešov, ul. Duchnovičova - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt : SO 02 - prepojenie kanalizačných prípojek a uličných vpustov

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ² 50*0,9 = 45,000	45,000	m ²	45,20	2 034,00
2	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. 50-100 mm, do 200 m ² 50*0,9 = 45,000	45,000	m ²	7,41	333,45
3	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³ 1*18*0,9*(5-0,34) = 75,492 1*32*0,9*(2-0,34) = 47,808 :++ Medzisúčet = 123,300 *50% výkopu v tr.3* 123,3*0,5 = 61,650	61,650	m ³	13,21	814,40
4	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 61,65*0,3 = 18,495	18,495	m ³	1,30	24,04
5	001	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m ³ *50% výkopu v tr.4* 123,3*0,5 = 61,650	61,650	m ³	26,95	1 661,47
6	272	132301209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 61,65*0,2 = 12,330	12,330	m ³	2,79	34,40
7	001	151201103	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 8 m 18*5*2 = 180,000 32*2*2 = 128,000	308,000	m ²	14,50	4 468,00
8	001	151201113	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 8 m	308,000	m ²	5,35	1 647,80
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 000 m horn. tr. 1-4	123,300	m ³	7,13	879,13
10	272	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 123,3*14 = 1726,200	1726,200	m ³	0,52	897,62
11	272	167101102	Nakladanie výkopu nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	123,300	m ³	2,34	288,52
12	001	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m ³	123,300	m ³	0,71	87,54
13	272	174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu "výkop" 123,300 = 123,300 "obsyp" -20,93 = -20,930 "lôžko" -4,5 = -4,500	97,870	m ³	4,16	407,14
14	MAT	5833D0107	Štrk 0-16mm zásypový 50*0,9*0,3*1,67 = 22,545	22,545	t	27,90	629,01
15	MAT	5833D0111	Štrk 16-32mm zásypový 18*0,9*3,76*1,67 = 101,723 32*0,9*0,76*1,67 = 36,553	138,276	t	30,75	4 251,99
16	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 50*0,9*0,5*(3,14*0,1*0,1*50) = 20,930	20,930	m ³	20,42	427,39
17	MAT	583311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	20,930	m ³	35,25	737,78
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							
18	271	451573111	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 50*0,9*0,1 = 4,500	4,500	m ³	59,00	265,50
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							
5 - KOMUNIKÁCIE							
19	272	566905120	Výprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom 50*0,9*0,25 = 11,250	11,250	m ³	167,23	1 881,34
20	272	573211111	Postrek živý spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m ² 50*0,9*2 = 90,000	90,000	m ²	0,63	56,70
21	221	577134111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 40 mm, š. do 3 m 50*0,9 = 45,000	45,000	m ²	15,40	693,00
22	221	577192215	Betón asfaltový ležný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m modifik. tr. I, hr. 50 mm 50*0,9 = 45,000	45,000	m ²	16,80	756,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
23	271	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	12,000	kus	30,55	366,60
24	271	837355121	Výsek a montáž kameninovej tvarovky na kameninovom potrubí DN 200	12,000	kus	348,24	4 178,88
25	MAT	2731256200	U krúžky DN 200, 200 F TR 160	12,000	kus	63,00	756,00
26	MAT	5971151101	Prípojovací element C 70 DN 200 F TR160 + prechod na PVC (U krúžok DN 200)	12,000	kus	292,35	3 508,20
27	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	50,000	m	1,40	70,00
28	MAT	2865A0306	Rúra kanalizačná hladká PVC SN 8 d 200x5,9x1000	50,000	kus	24,86	1 243,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	271	877353122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	24,000	kus	6,99	167,76
30	MAT	2863K78341	Presuvka - napojenie na jestvujúcu kanalizačnú prípojku DN 200	19,000	kus	108,00	2 052,00
31	MAT	2865D0604	Presuvka tlaková PVC-U (UNPL) d225, PN 10	5,000	kus	63,00	315,00
32	271	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	24,000	kus	6,99	167,76
33	MAT	2865A1018	Koleno kanalizačné PVC - 200x45st. - 4302	24,000	kus	10,29	246,96
34	271	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	5,000	kus	165,86	829,30
35	MAT	59224A142	Dno s priamym výtokom DN 200	5,000	kus	95,04	475,20
36	MAT	59224A148	Skrúž stredová h=300mm	5,000	kus	21,12	105,60
37	MAT	59224A153	Prstenec vyrovnávací	5,000	kus	16,80	84,00
38	MAT	59224A155	Kôš bahenný veľký h=600mm	5,000	kus	42,08	210,40
39	MAT	59224A156	Rošt s rámom 500x500mm	5,000	kus	168,00	840,00
40	271	895941111	Demontáž vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny	5,000	kus	66,40	332,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00
41	272	919735112	Rezanie stávajúceho živého koryta alebo podkladu hr. 50-100 mm	100,000	m	3,50	350,00
50*2 = 100,000							0,00
42	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	30,645	t	1,10	33,71
43	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	429,030	t	0,25	107,26
30,645*14 = 429,030							0,00
44	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	30,645	t	3,20	98,06
45	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-osl.odpad	30,645	t	1,15	35,24
46	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	123,300	m3	1,45	178,79
47	271	998271101	Presun hmot vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	257,565	t	0,25	64,39
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							
Rozpočet celkom:							40 090,33

Stavba :

Objekt : Všeobecné položky

VVS a.s. Komenského 50, Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
Všeobecné položky						
1	C001	Vytýčenie stavby	1,000	kpl	770,00	770,00
2	C002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00
3	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónového ťahu	1,000	kpl	600,00	600,00
4	C004	Prevádzkové a manipulačné poriadky	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00
5	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl	500,00	500,00
6	C006	Úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	1,000	kpl	750,00	750,00
7	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00
8	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujujúce orgány	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00
9	C009	Dočasný záber omeľ pody	1,000	kpl		0,00
10	C010	Zariadenie staveniska	1,000	kpl	5 000,00	5 000,00
Všeobecné položky spolu:						19 820,00

Strana 1

Zoznam zabudovaných materiálov na stavbu :

„Prešov, ul Duchnovičová – rekonštrukcia kanalizácie“

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1.	Rúra kameninová obojsr.glaz. DN 800 dl. 2m	STEINZEUG - KERAMO		Pre bezpečné, spoľahlivé a hospodárne, spracovanie odpadovej vody vyrábame certifikované Cradle to Cradle® kameninové rúry a tvarovky v prvotriednej kvalite pričom používame najmodernejšiu techniku. Systémové riešenia spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na zodpovednosť k životnému prostrediu, udržateľnosti a životnosti: od ťažby prírodného surového ílu cez efektívne spracovanie vo vysoko technických výrobných zariadeniach, odborná montáž zaručí vyše sto ročnú prevádzky schopnosť.
2.	Kľbový kus GZ DN 800 Kľbový kus GE DN 800 Kľbový kus GA DN 800	STEINZEUG - KERAMO		Pre bezpečné, spoľahlivé a hospodárne, spracovanie odpadovej vody vyrábame certifikované Cradle to Cradle® kameninové rúry a tvarovky v prvotriednej kvalite pričom používame najmodernejšiu techniku. Systémové riešenia spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na zodpovednosť k životnému prostrediu, udržateľnosti a životnosti: od ťažby prírodného surového ílu cez efektívne spracovanie vo vysoko technických výrobných zariadeniach, odborná montáž zaručí vyše sto ročnú prevádzky schopnosť.
3.	Kanalizačné šachty betónové	Prefa Sučany Chyžbet Betonika Prefa Brno KASI		Prefabrikáty /dno, skruže/ sú vyrábané z betónu C35/45. Spájanie gumovým tesnením. Súčasťou šachty sú vstupné stúpačky.
4.	PoklopKD 05 liatinový bez odvet. "D5" D400 vnútorný priemer 610mm	KASI		Kruhovité šachtové kanalizačné poklopy DN 600 triedy D400 na zakrytie šachiet v komunikáciách. Poklopy spĺňajú požiadavky normy ČSN EN124 v triede zaťaženia D400.
5.	Rúra kanalizačná hladká PVC SN 8 d 200x5,9x1000	Wavin, Kaczmarek, Rehau, Martoni, TehnoWorld		Na vybudovanie kanalizačných a odpadových sietí. Kanalizačné potrubie vedené v zemi. Rúry SN8 sú s výšnou truhovou tuhosťou 8 kN/m ² sú určené pre zasypanie do hĺbky až 8 metrov.
7.	Uličné vpusti betónové prefabrikáty	Betonika, KASI		Uličné vpuste sú vyrábané z betónu s pevnosťou C35/45 a chemickou odolnosťou XF4. Prvky uličných vpustí spĺňajú normové požiadavky DIN 4052



NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavbyNázov stavby: **Prešov, ul. J. Hollého - rekonštrukcia kanalizácie**Charakter stavby: **Vodohospodárska**

Schválená koncepcia rozvoja diaľ

Obstarávateľ: **VVS a.s.****Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na mernú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 20% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
E.1	SO 01	SO 01 – Rekonštrukcia kanalizácie				426 696,98	85 339,40	512 036,38
		Všeobecné položky				13 300,00	2 660,00	15 960,00
Celkové náklady stavby - SPOLU:						439 996,98	87 999,40	527 996,38

V Košiciach, dňa 07. 03. 2023

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prešov, Ul. J. Hollého - rekonštrukcia verejnej jednotnej kanalizácie

Objekt:

Kr-r/2023 - Rekonštrukcia kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Prešov, Ul. J. Hollého

KS:

Dátum:

7. 3. 2023

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

[REDACTED]

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

426 696,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

426 696,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	426 696,98	20,00%	85 339,40

Cena s DPH

v EUR

512 036,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešov, Ul. J. Hollého - rekonštrukcia verejnej jednotnej kanalizácie
Objekt: kr-r/2023 - Rekonštrukcia kanalizácie
Miesto: Prešov, Ul. J. Hollého
Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 7.3.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	426 696,98
HSV - Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt	416 927,50
1 - Zemné práce	183 661,50
2 - Zakladanie	420,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	10 995,99
4 - Vodorovné konštrukcie	5 372,95
5 - Komunikácie	46 952,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 629,44
8 - Rúrové vedenie	150 216,65
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 001,78
99 - Presun hmôt HSV	4 677,18
PSV - Práce a dodávky PSV	7 769,48
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	394,55
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	7 374,93
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 000,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	426 696,98

ROZPOČET

Stavba:

Prešov, Ul. J. Hollého - rekonštrukcia verejnej jednotnej kanalizácie

Objekt:

kr-r/2023 - Rekonštrukcia kanalizácie

Miesto:

Prešov, Ul. J. Hollého

Dátum:

Objednávateľ:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnczstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

426 696,98

D HSV

Práce a dodávky HSV-vrátane presunu hmôt

416 927,50

D	1	Zemné práce					183 661,50
1	K	113107244.S	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	421,892	7,05	2 974,34
	vv		107*3,0*13*2,3		350,900		
	vv		4,2*4		16,800		
	vv		4,2*3,4		14,280		
	vv		3,46*3,46		11,972		
	vv		5,7*4,2		23,940		
	vv		2*2		4,000		
	vv		Súčet		421,892		
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drieného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	277,892	18,87	5 243,82
	vv		107*1,86*13*1,1		206,900		
	vv		4,2*4		16,800		
	vv		4,2*3,4		14,280		
	vv		3,46*3,46		11,972		
	vv		5,7*4,2		23,940		
	vv		2*2		4,000		
	vv		Súčet		277,892		
3	K	113307224.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drieného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	277,892	4,83	1 342,22
4	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	277,892	5,39	1 497,84
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	300,000	10,00	3 000,00
	vv		30*10		300,000		
	vv		Súčet		300,000		
6	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	5,00	150,00
7	K	131201202.S	Výkop zapoženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	420,982	37,50	15 786,83
	vv		Šepá		74,760		
	vv		4,2*4*4,15				
	vv		*sachta šepá		74,684		
	vv		4,2*3,4*1,23				
	vv		*š10		56,865		
	vv		3,46*3,46*4,75				
	vv		*súč. sachta		114,673		
	vv		5,7*4,2*4,79				
	vv		*odstr. skoky		100,000		
	vv		100		420,902		
	vv		Súčet				
8	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	922,130	33,69	31 066,56
	vv		*dn 800		837,256		
	vv		61,14*1,8*4,65+45,86*1,6*3,93				
	vv		*dn 200		58,124		
	vv		6*1,1*4,7*1,1*4,12				
	vv		*dre 143		26,750		
	vv		107*1,0*0,26		922,130		
	vv		Súčet				
9	K	151201102.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	408,460	16,16	6 576,21
	vv		*dn 800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		45,86*3,93*2		360,460		
	vv		"dn 200"		48,000		
	vv		6*4*2		408,460		
	vv		Súčet				
10	K	151201103.S	Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8m	m2	627,505	18,30	11 483,34
	vv		"dn 800"		568,825		
	vv		61,14*4,56*2				
	vv		"dn 200"		57,680		
	vv		7*4,12*2		627,505		
	vv		Súčet				
11	K	151201112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 4 m	m2	408,460	4,41	1 801,31
12	K	151201113.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 8 m	m2	627,505	7,05	4 423,91
13	K	151201202.S	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 8 m	m2	314,696	13,61	4 283,04
	vv		"Šsp8"		74,020		
	vv		2*(4,2+4)*4,55				
	vv		"šachta Šsp6"		79,496		
	vv		2*(4,2+3,4)*5,23				
	vv		"Š10"		65,740		
	vv		2*(3,46+3,46)*4,75				
	vv		"sút. šachta"		94,842		
	vv		2*(5,7+4,2)*4,79		314,696		
	vv		Súčet				
14	K	151201212.S	Odstránenie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 8 m	m2	314,696	4,43	1 394,11
15	K	151201302.S	Rozopretia zapažených stien výkopu s prepažovaním pri pažení záťažnom, hĺbky do 8 m	m3	420,982	4,66	1 961,78
	vv		420,982		420,982		
16	K	151201312.S	Odstránenie rozopretia stien paženia záťažného hĺbky do 8 m	m3	420,982	1,33	559,91
17	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 343,112	7,50	10 073,34
	vv		420,982*922,13		1 343,112		
18	K	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 401,784	0,18	1 692,32
	vv		1343,112*7*Prepočítané koeficientom množstva		9 401,784		
19	K	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 343,112	0,48	644,69
20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 417,602	2,00	4 835,20
	vv		1343,112*1,8		2 417,602		
21	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	944,807	7,90	7 463,98
	vv		382,079*922,13		1 304,209		
	vv		-107*1,8*1,35-13*1,1*0,65		-269,305		
	vv		-47,342		-47,342		
	vv		-3,14*0,65*0,65*4,75		-6,302		
	vv		-3,14*0,6*0,7*(3,88+5,23)		-16,019		
	vv		-4,1*1,6*2,6-(2,868*0,906)/2*2,6		-20,434		
	vv		Súčet		944,807		
22	M	583410004370.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	1 700,653	30,20	51 359,72
	vv		944,807*1,8		1 700,653		
23	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodania sypaniny	m3	160,214	27,50	4 405,89
	vv		107,0*1,8*1,2-107*3,14*0,482*0,482		153,064		
	vv		13*1,1*0,5		7,150		
	vv		Súčet		160,214		
24	M	583310001500.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm	t	288,385	32,70	9 430,19
	vv		160,214*1,8		288,385		
25	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	421,892	0,50	210,95
	vv		421,892		421,892		
D 2 Zakladania							420,00
26	K	212752125	Tratvovcy z flexodrenážnych rúr DN 100	m	120,000	3,50	420,00
	vv		107*6*7		120,000		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							10 995,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	311362021.S	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných slotí KARI	t	0,062	2 500,00	155,00
	VV		0,012*0,05		0,062		
28	K	3513111342	Murivo spodnej časti stôk z prosého betónu vodostavebného C 25/30, hr. nad 300 mm	m3	15,697	125,00	1 962,13
	VV		*Spc8				
	VV		1,56*1,35*3,37-3,14*0,15*0,15*1,315-3,14*0,45*0,45*1,35		6,146		
	VV		1,405*0,9*3,37-3,14*0,4*0,4*0,9		3,809		
	VV		*Spc9				
	VV		1,56*1,35*3,085-3,14*0,15*0,15*1,09-3,14*0,4*0,4*1,35		5,742		
	VV		Súčet		15,697		
29	K	351352101	Vorkajšie debnenie spad ska akejkoľvek výšky	m2	38,315	10,50	402,31
	VV		*Spc8-spadiško				
	VV		(1,56+1,35+1,35)*3,37		14,356		
	VV		(1,405+0,9+0,9)*3,375		10,817		
	VV		*Spc9				
	VV		(1,35+1,35+1,56)*3,085		13,142		
	VV		Súčet		38,315		
30	M	138310003400269	Plech trapezový TN-50, ks 1020 mm pozinkovaný hr. 0,5 mm,	m2	38,315	15,05	576,64
31	M	311720000800.S	Týč závitová M 10x1000 mm, oceľ pozinkovaná	ks	18,000	1,95	35,10
	VV		18		18,000		
32	K	380326332.S	Kompletne konštrukcia čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	10,139	204,59	2 074,34
	VV		*sútok, šachia				
	VV		*ZD* 4,1*1,5*0,3+(2,868*0,906)/2*0,3		2,358		
	VV		*D1* 4,1*1,5*0,25+(2,868*0,906)/2*0,25		1,965		
	VV		-3,14*0,5*0,5*0,25		-0,196		
	VV		*ST1-S16*				
	VV		1,1*0,3*2,05-3,14*0,52*0,52*0,3		0,422		
	VV		4,1*0,3*2,05		2,522		
	VV		1,04*0,3*2,05-3,14*0,52*0,52*0,3		0,385		
	VV		1,232*0,3*2,05+1,836*0,3*2,05+1,54*0,3*2,05-		2,683		
	VV		3,14*0,4*0,4*0,3		10,139		
	VV		Súčet		10,139		
33	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	26,677	90,00	2 400,93
	VV		*sútok, šachia				
	VV		*ZD* (4,1+1,6+1,232+1,336+1,54+1,553)*0,3		3,558		
	VV		*D1* (4,1+1,6+1,232+1,836+1,54+1,553)*0,25		2,965		
	VV		2*3,14*0,5*0,25		0,785		
	VV		*ST*				
	VV		(3,5+1+1+0,953-1,536+1,232)*2,05+3,14*0,5*0,5*0,3+2*3,14*0,35*0,35*0,3		19,369		
	VV		Súčet		26,677		
34	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	26,677	10,76	287,04
35	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	1,241	2 500,00	3 102,50
	VV		1,2412		1,241		
	VV		Súčet		1,241		
D 4 Vodorovné konštrukcie							5 372,95
36	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a crobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	47,342	60,50	2 864,19
	VV		*drenáž*				
	VV		107*1*0,25+13*0,5*0,25		28,375		
	VV		*šachty*				
	VV		4,2*4*0,3		5,040		
	VV		4,2*3,4*0,3		4,284		
	VV		3,46*3,46*0,3		3,591		
	VV		5,70*3,2*0,3+(3,865*1)/2*0,3		6,052		
	VV		Súčet		47,342		
37	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a crobné objekty, v otvorenom výkope z plesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	31,035	60,50	1 877,62
	VV		107,0*1,3*0,15		28,890		
	VV		6,0*1,1*0,15+7,0*1,1*0,15		2,145		
	VV		Súčet		31,035		
38	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod pokopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	4,000	9,85	39,40
	VV		1+1+1+1		4,000		
39	M	625120120	Vyrovnávací prstenec 625/120/120,	ks	1,000	25,00	25,00
40	M	625100120	Vyrovnávací prstenec 625/100/120,	ks	2,000	21,00	42,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	62540120	Vyrovňovací prstenec 625/40/120,	ks	1,000	19,00	19,00
42	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvoreném výkope tr. C 16/20	m3	2,913	141,03	410,82
	VV		3,14*1,05*1,05*0,15		0,519		
	VV		3,14*1,05*1,05*0,15		0,519		
	VV		3,14*1,05*1,05*0,15		0,519		
	VV		1,8*4,3*0,15+(2,894*0,9/2)*0,15		1,356		
	VV		Súčet		2,913		
43	K	452351101	Debnenie v otvoreném výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie.stoky a drobné objekty	m2	4,913	19,32	94,92
	VV		2*3,14*1,05*0,15		0,989		
	VV		2*3,14*1,05*0,15		0,989		
	VV		2*3,14*1,05*0,15		0,989		
	VV		(4,3-1,8+1,752+1,754+2,036+1,332)*0,15		1,946		
	VV		Súčet		4,913		
D 5 Komunikácie							46 952,01
44	K	566902212.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkoplaskom, po zhutnení hr. 150 mm	m2	277,892	9,70	2 695,55
	VV		277,892		277,892		
45	K	566902224.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkdrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	277,892	15,70	4 362,80
46	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu osobného v množstvo 0,50 kg/m2	m2	843,784	1,25	1 054,73
	VV		421,892*2		843,784		
47	K	577144271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu s. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	421,892	28,50	11 180,14
	VV		421,892		421,892		
48	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	421,892	29,50	12 445,81
49	K	577164411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	421,892	35,40	14 934,98
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							1 629,44
50	K	618311551.S	Vytvarovanie dna kanála z betónu vodostavebného C 16/20 s poterom, polomer do 300 mm	m3	2,738	570,00	1 560,66
	VV		*Šsp8*				
	VV		3,14*0,75*0,75*(0,158+0,4)/2		0,493		
	VV		*Šsp9*				
	VV		3,14*0,75*0,75*(0,158+0,4)/2		0,493		
	VV		*šútok šachia*				
	VV		1*3,5*(0,189+0,59)/2+(2,494*0,8/2)*(0,189+0,59)/2		1,752		
	VV		Súčet		2,738		
51	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,346	168,79	58,40
	VV		4,10*1,6+(2,868*0,8)/2-3,14*0,5*0,5		6,922		
	VV		Súčet		6,922		
	VV		6,922*(0,03+0,07)/2		0,346		
52	K	632001011.S	Zholovenie fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	9,787	0,20	1,96
	VV		4,3*2+(2,968*0,8)/2		9,787		
	VV		Súčet		9,787		
53	M	28323007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	9,787	0,86	8,42
D 8 Rúrové vedenie							150 216,65
54	K	812442121.S	Montáž potrubia v otvor. výkope, sklon do 20 %, z rúr. tesn. gum. krúž. DN 600	m	0,570	44,88	25,58
	VV		0,57*1		0,570		
55	M	59221003700.S	Rúra betónová s perom a poidrážkou pre odpadné vody, DN 600, dl. 1000 mm, hr. steny 58 mm	ks	0,577	72,81	42,01
	VV		0,577*1		0,577		
56	K	831263195	Príplatok k cene za zradenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	2,000	35,79	71,58
57	K	831352121	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 200	m	13,000	16,85	219,05
	VV		6*7		13,000		
58	M	597110031100	Kameninová hrdlová rúra DN 200, spoj C, trieda pevnosti 240, dĺžka 2500 mm,	m	13,000	50,56	657,28

Strana 6 z 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	273110009300	P-krúžok gumový spojovací, DN200, spoj C, trieda 160,	ks	2,000	39,40	78,80
60	K	831362121	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 250	m	4,130	21,18	87,47
VV			"spadiska" 0,975*2+1,09*2		4,130		
61	M	597110001400	Kameninová hrdlcová rúra, DN 250, spoj C, trieda pevnosti 240, dĺžka 2500 mm,	m	4,130	82,18	339,40
62	M	273110009500	P-krúžok gumový spojovací, DN250, spoj C, trieda 160,	ks	8,000	50,40	403,20
VV			2+2+2+2		8,000		
63	K	831472121	Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % DN 800	m	107,000	195,00	20 865,00
64	M	597110002400	Kameninová hrdlcová rúra, DN 800, spoj C, trieda pevnosti 160, dĺžka 2500 mm,	m	107,000	975,01	104 326,07
65	M	2731100104002	P-krúžok gumový spojovací, DN800, spoj C, trieda 160,	ks	2,000	220,00	440,00
66	K	831479011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 800 do DN 1000 -0.382 l	m	87,500	75,90	6 641,25
VV			87,5		87,500		
67	K	837362221	Montáž kamenin.tvarovky jednoosej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenin.pctrubi DN 250	ks	2,000	23,99	47,98
VV			1+1		2,000		
68	M	597120003000	Kameninová hrdlcová koleno 90°, DN 250, spoj C, trieda pevnosti 160,	ks	2,000	262,48	524,96
69	K	8374412212	Montáž kamenin.tvarovky obočnej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenin.pctrubi DN800	ks	1,000	62,58	62,58
70	M	597120009300.S 2	Kameninová hrdlcová odbočka DN 800/250, trieda pevnosti 160	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
71	K	8374451212	Výsek a montáž kameninovej obočnej tvarovky na kameninovom potrubí DN 800	ks	1,000	779,83	779,83
72	M	5971200091002	Kameninová hrdlcová odbočka 90°, DN 800/200, spoj C/F, trieda pevnosti 95, pravá,	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
73	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	13,000	4,00	52,00
VV			6+7		13,000		
74	K	892471000	Skúška tesnosti kanalizácie D 800	m	107,000	15,00	1 605,00
75	K	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	8,000	69,76	558,08
VV			2+1+2+3		8,000		
76	M	00300050	Šachtová skruž - 100/50/9 so stúpačkami	ks	2,000	88,00	176,00
VV			1+1		2,000		
77	M	00300040	Šachtová skruž - 100/25/9	ks	1,000	72,00	72,00
78	M	00300060	Šachtová skruž - 100/100/9	ks	2,000	125,01	250,02
VV			2		2,000		
79	M	00200080	Kónus - 100/60/62,5/9 o stúpačkami	ks	3,000	179,20	537,60
VV			1+1+1		3,000		
80	K	894421113	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných nad 10l	ks	4,000	85,79	343,16
VV			4		4,000		
81	M	59224001000048 7	Železobetónová šachtová skruž DN 1200, dĺžka 2500 mm, hr. steny 120 mm a dnom 200mm	ks	1,000	1 125,00	1 125,00
82	M	592240010100	Železobetónová šachtová skruž DN 1500, dĺžka 3000 mm, hr. steny 150 mm a dnom 200mm, vrát. vložiek	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
VV			1+1		2,000		
83	M	5922400047005	Doska zákrytová I pre kanalizačnú šachtu DN 1200, rozmer 1470x625x200 mm	ks	1,000	380,00	380,00
84	M	59224000600039	Doska zákrytová pre kanalizačnú šachtu DN 1500, rozmer 1800x625x165 mm	ks	2,000	520,00	1 040,00
VV			1+1		2,000		
85	M	1190351001	medzisegmenové tesnenie DN1000 (dno-prstenec resp. prstenec-kónus)	ks	8,000	13,70	109,60
VV			2+2+4		8,000		
86	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	57,50	172,50
VV			1+1+1		3,000		
87	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	190,00	570,00
88	K	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	4,000	19,77	79,08
VV			1+1+1+1		4,000		
VV			Súčet		4,000		
89	K	899503111	Stúpadlo do šachtíet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	54,000	18,38	992,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		13+16+13+12			54,000		
90	K	899623151	Zabetónovanie porubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,350	131,56	46,05
VV		"jestv. potrubie-vstok zaslepenie" 0,5*0,7*1,0			0,350		
VV		Súčet			0,350		
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					13 001,78
91	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	28,000	27,00	756,00
VV		28			28,000		
92	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	28,000	94,50	2 646,00
93	K	915912221.S	Montáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	3,000	35,00	105,00
94	M	404450001700.S	Dopravná smerová doska Z4 obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	3,000	68,17	204,51
95	K	915914111.S	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	8,000	2,00	16,00
96	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 150 do 200 mm	m	313,240	7,00	2 192,68
VV		107*2+13*2+2*(4,2+4)+2*(4,2+3,4)+3,46*4+2*(5,7+4,2)+2*4			313,240		
97	K	931994142.S2	Tesnenie škáry betónovej konštrukcia penou studničnou	m	17,584	7,50	131,88
VV		2*3,14*0,4*2+2*3,14*0,40+2*3,14*0,4*2			17,584		
98	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,814	75,00	511,05
VV		"sútok, šachta"			6,814		
VV		3,5*1*2,05+(2,268*0,5)/2*2,05-1,523			6,814		
VV		Súčet			6,814		
99	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	6,814	1,90	12,95
100	K	939941211.S	Tesniaci plech do pracovných škár betónových konštrukcií s bitúmenovým povrchom obojstranným šírky 125 mm typ TPO	m	15,653	17,50	273,93
VV		"sútok, šachta"			10,629		
VV		4,1+1,553+1,6+1,54+1,836			5,024		
VV		2*3,14*0,4*2			15,653		
VV		Súčet			15,653		
101	K	953943111.S1	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, lepením, hmotnosti do 1 kg kus (bez dodávky)	ks	16,000	12,50	200,00
102	M	311720000900.S	Týč závitová M 14 mm	ks	16,000	8,50	136,00
103	K	962042321	Búranie muriva alebo vybúranie otvorených plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	6,650	175,00	1 163,75
VV		"stoky" 6,65			6,650		
104	K	966812211.S	Demoniáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	28,000	2,00	56,00
105	K	966822221.S	Demoniáž dočasnej súpravy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	3,000	2,70	8,10
106	K	979032213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	521,356	1,00	521,36
107	K	979032219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 692,204	0,20	938,44
VV		521,356*9 "Prepočítané koeficientom množstva"			4 692,204		
108	K	979037212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	521,356	2,00	1 042,71
109	K	979039612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné	t	521,356	4,00	2 085,42
D 99		Presun hmôt HSV					4 677,18
110	K	998275101	Presun hmôt pre kanál z rur kamenin. v otv. výkope - presun je zahrnutý v položkách	t	2 719,290	1,72	4 677,18
D PSV		Práce a dodávky PSV					7 769,48
D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					394,55
111	K	711211531pp	Kryštálická hydroizolačná hmota stierka vonkajšia, vodorovná-šachta	m2	6,922	57,00	394,55
VV		4,10*1,6+(2,368*0,8)/2-3,14*0,5*0,5			6,922		
VV		Súčet			6,922		
112	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m-presun je zahrnutý v položkách	%		2,60	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 715			izolácie proti chemickým vplyvom	7 374,93			
113	K	715174012	Zhotovenie izolácie stav.konštr. kanálov,šacht čadičovými dlaždicami hr.25 až 40 mm do imelu	m2	23,385	40,37	944,05
	VV		"Šp8"				
	VV		2*3,14*0,75*2,37-3,14*0,45*0,45		10,527		
	VV		"Šp9"				
	VV		2*3,14*0,75*2,25-3,14*0,4*0,4		10,095		
	VV		"Š10"				
	VV		2*3,14*0,6*1,3,14*0,4*0,4*2		2,763		
	VV		Súčet		23,385		
114	M	632310000100	Dlaždice čadičové pravouhlé hladké, hrúbka 30 mm	m2	23,385	275,00	6 430,88
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby	2 000,00			
115	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce-betonáž dutín,práce nepredvídané	hod	100,000	20,00	2 000,00

Stavba Prešov, ul. J. Hollého - rekonštrukcia kanalizácie
Objekt : Všeobecné položky

VVS a.s. Komenského 50, Košice


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena celkom
Všeobecné položky						
1	C001	Vytýčenie stavby	1,000	kpl	500,00	500,00
2	C002	Dokumentácia skutočného vyholovenia diela	1,000	kpl	800,00	800,00
3	C003	Geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby) vrátane polygónového tahu	1,000	kpl	2 200,00	2 200,00
4	C004	Prevádzkové a manipulačné poriadky	1,000	kpl	1 150,00	1 150,00
5	C005	Úradne osvedčené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu na kataster	1,000	kpl	200,00	200,00
6	C006	Úradne overené GP líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena	1,000	kpl	200,00	200,00
7	C007	Zabezpečenie PD dopravného značenia, dopravné značenie	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00
8	C008	Náklady súvisiace so zabezpečením úplného alebo čiastočného uzavretia a obmedzenia užívania verejných komunikácií, ak je nutné pre zhotovenie diela, vrátane poplatkov pre povolujuce orgány	1,000	kpl	3 000,00	3 000,00
9	C009	Dočasný záber ornej pôdy	1,000	kpl	50,00	50,00
10	C010	Zariadenie staveniska	1,000	kpl	3 700,00	3 700,00
Všeobecné položky spolu:						13 300,00

Zoznam zabudovaných materiálov na stavbu :

Stavba : „Prešov, ul. Hollého – rekonštrukcia kanalizácie“

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1.	Kameninová hrdlová rúra DN 200 , DN 250 a DN 800 spoj C, trieda pevnosti 160 vrátane tvaroviek (odbočiek, kolien, spojovacích prvkov, a pod.)	STEINZEUG - KERAMO	Kameninové rúry, tvarovky a spoje	Pre bezpečné, spoľahlivé a hospodárne, spracovanie odpadovej vody vyrábane certifikované Cradle to Cradle® kameninové rúry a tvarovky v prvotriednej kvalite. Systémové riešenia spĺňajú najnáročnejšie požiadavky na zodpovednosť k životnému prostrediu, udržateľnosti a životnosti: od ťažby prírodného surového ílu cez efektívne spracovanie vo vysoko technických výrobných zariadeniach, odborná montáž zaručí vyše 100 ročnú prevádzkovú schopnosť.
2.	P-krúžok gumový spojovací, DN200 P-krúžok gumový spojovací, DN250	STEINZEUG - KERAMO	Tesniace spojovacie prvky kameninových rúr	Tesniace prvky kanalizačných potrubí
3.	Kanalizačné šachty betónové – Dná, Skruže, Kónusy, Vyrovnávacie prstenece rôznych rozmerov	Chyžbet Prefa Sužany Prefa Orlov	Kanalizačné dno, skruže, kónusy, zákrytové dosky a vyrovnávacie prstenece rôznych rozmerov vrátane medzisegmentových tesnení	Prefabrikáty /dno, skruže/ sú vyrábané z betónu C35/45. Spájanie gumovým tesnením. Súčasťou šachty sú vstupné stúpačky.
4.	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	KASI spol, s.r.o, Saint Gobain	Kanalizačné poklopy šacht	Kruhovité šachtové kanalizačné poklopy DN 600 triedy D400 na zakrytie šachiet v komunikáciách. Poklopy spĺňajú požiadavky normy v triede zaťaženia D400

V Sabinove dňa 8.8.2023
Ing. Peter Bujňák, konateľ EKO SVIP, s.r.o.



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odoslané: pondelok 8. apríla 2024 16:21
Komu: [REDACTED]
Predmet: RE: Zoznam materiálov

Súhlasím s predloženými materiálmi.

S pozdravom

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Monday, April 8, 2024 2:25 PM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Zoznam materiálov

Dobrý deň, v zmysle doručených odsúhlasených rozpočtov, ktoré zodpovedajú aktuálnej CÚ 1.Q.2024 na predmet zákazky: „Prešov, ul. Hollého a ul. Duchnovičová, rekonštrukcia kanalizácie“ Vás žiadame o opätovne odsúhlasenie zoznamu navrhovaných materiálov týkajúcich sa predmetných zákaziek.

Ďakujem

[REDACTED]



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....
.....
.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....
.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 264/35/2024/UNL

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žiadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 5 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:
2. Uvedte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:

„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“.

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

