

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení nesk. predpisov, zo dňa 13. februára 2024 (ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Obec Suchá nad Parnou
IČO	: Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou,
DIČ	: 00313009
bankové spojenie	: 2021175695
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a. s.
zastúpený	: SK74 5600 0000 0010 2475 7002
číslo telefónu	: Ing. Martin Glončák, starosta obce
e-mail	: +421 918 934 038
(ďalej len „Objednávateľ“)	: starosta@suchanadparnou.sk

2. ZHOTOVITEĽ: SLUŽBY Suchá nad Parnou s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Srnáková, konateľ
Oprávnený zastupovať
vo veciach technických: Ing. Lukáš Kalný
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0043 1166 0653
IČO: 531 31 801
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47029/T

Preambula

Dňa 13. februára 2024 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo, ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia priestorov bývalej kotolne na obecnú posilňovňu**“, ktoré realizoval Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ využil postup v zmysle ust. § 1 ods.4) písm. a až písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (zákazky in house).

Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk.

Na základe skutočnosti, že na objekte bývalej kotolne sa pri rekonštrukcii zistila potreba doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú z hľadiska úplného dokončenia rekonštrukcie nevyhnutné, objednávateľ z technických a ekonomických dôvodov požiadal zhotoviteľa o vypracovanie cenovej kalkulácie na potrebné stavebné položky.

Vzhľadom k tomu, že objednávateľ súhlasil s vypracovanou cenovou kalkuláciou na rozsah prác navyše, zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1.

Zmluvné strany v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ust. § 18 ods.1) písm. b a ust. § 18 ods. 5) zákona č. 343/215 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení nesk. predpisov a v súlade so znením čl. III. ods. 4-7 zmluvy, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve, ktorým menia predmetnú zmluvu nasledovne:

Článok III. Cena za Dielo, ods. 1)
sa nahrádza nasledovným znením

1. Cena Diela vyplýva z cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena diela bez DPH: 62 202,64 Eur

DPH 10%: 6 220,27 Eur

Cena diela spolu s DPH: 68 422,91 Eur

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tohoto Dodatku č. 1 prečítali, rozumejú jeho obsahu, a na znak súhlasu s jeho znením pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre objednávateľa a zhotoviteľa.

V Suchej nad Parnou dňa 6. mája 2024

Ing. Martin Glončák v.r.
starosta, za objednávateľa

Ing. Mária Srnáková v.r.
konateľ, za zhotoviteľa