

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozšírenie kapacít materskej školy v Sirku

Objednávateľ: Obec Sirk

Zhotoviteľ: Reinter s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.4.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>10</b>	<b>Práce navyiac</b>	<b>11 731,26</b>	<b>2 346,25</b>	<b>14 077,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZL01	Rozšírenie základových pásov	657,31	131,46	788,77	0,00	657,31	0,00	0,00	0,00
ZL02	Podlahový EPS navyiac	209,74	41,95	251,69	0,00	209,74	0,00	0,00	0,00
ZL05	Obite štítu OSB doskami	311,32	62,26	373,58	0,00	311,32	0,00	0,00	0,00
ZL06	ELI ochranné pospájanie	1 059,70	211,94	1 271,64	0,00	1 059,70	0,00	0,00	0,00
ZL07	Výpne otvorov navyiac	3 700,20	740,04	4 440,24	0,00	3 700,20	0,00	0,00	0,00
ZL08	Nivelácia SB	2 000,65	400,13	2 400,78	0,00	2 000,65	0,00	0,00	0,00
ZL10	Dobetonávka podlahy kotolňa	314,90	62,98	377,88	0,00	314,90	0,00	0,00	0,00
ZL12	Drenáž okolo objektu	728,64	145,73	874,37	0,00	728,64	0,00	0,00	0,00
ZL13	Úprava svahovania	704,00	140,80	844,80	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00
ZL14	Hydroizolácia (tekutý asfalt) SB	2 044,80	408,96	2 453,76	0,00	2 044,80	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>	<b>11731,26</b>	<b>2346,25</b>	<b>14077,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>