

Harmonogram prác

Stavba: Ucelená oprava chodníkov Komenského a Senný trh

Dodávateľ: Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r. o.

[illegible]

Etapa B Senný trh a Špitálska ul.	TÝŽDEŇ																											
	1.				2.				3.				4.				5.				6.				7.			
Zemné práce	■	■	■	■																								
Zakladanie				■																								
Komunikácie					■	■	■	■													■	■	■	■	■	■	■	■
Rúrové vedenie					■	■	■	■																				
Ostatné konštrukcie a práce, búranie					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Izolácie proti vode a vlhkosti						■	■	■																				