



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 3110610ANP1 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
sídlo: Námetistie ſlobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30 416 094
DIČ: 2020799209
konajúci: JUDr. Ing. Jozef Ráž, minister

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Slovenská správa ciest
sídlo: Dúbravská cesta 1152/3, 841 01 Bratislava, Slovenská republika
právná forma: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právný nástupca je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v znení neskorších zmien a doplnkov
konajúci: Mgr. Norbert Polievka, MA generálny riaditeľ
IČO: 00003328
DIČ: 2021067785

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311061ANP1 zo dňa 04. 12. 2020 v znení dodatku č. 2 (ďalej len „Zmluva“), v nasledovnom znení:



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Článok I

Predmet a účel Dodatku č. 2

1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je zmena Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na realizáciu aktivít Projektu:

Názov Projektu: Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa
Kód Projektu v ITMS2014+: 311061ANP1
Miesto realizácie Projektu: Prešovský kraj, Košický kraj

2. Účelom tohto Dodatku č. 2 je zosúladiť ustanovenia Zmluvy za účelom rozdelenia Projektu na dve fázy v súlade so stanoviskom Poskytovateľa zo dňa 18. 12. 2023 k žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy zo dňa 30. 11. 2023, z ktorých prvá fáza je realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 na základe existujúcej Zmluvy a druhá fáza bude po splnení podmienok pre fázované Projekty realizovaná v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko na základe osobitnej novej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sa týkajú Projektu ako celku sa budú riadiť zmluvným vzťahom upraveným Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II

1. V čl. 2 sa odsek 2.1. Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„2.1. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít prvej fázy Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov Projektu : Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I. fáza
Kód Projektu v ITMS2014+ : 311061ANP1
Miesto realizácie Projektu : Prešovský kraj, Košický kraj
Výzva – kód Výzvy : OPII-2019-46-6.2-NP-SSC
Použitý systém financovania : predfinancovanie, refundácia, kombinácia uvedených systémov

Za „Projekt“ sa na účely tejto Zmluvy považuje prvá fáza pôvodne schváleného Projektu, ktorý bol na základe stanoviska Poskytovateľa zo dňa 18. 12. 2023 k žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy zo dňa 30. 11. 2023 rozdelený na dve fázy, z ktorých prvá fáza je realizovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 na základe tejto Zmluvy a druhá fáza bude po splnení podmienok pre fázované Projekty realizovaná v programovom období



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko na základe osobitnej zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom (ďalej aj „**Projekt**“).

2. V čl. 3 sa odsek 3.1. Zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„3.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 33 353 815,45 EUR (slovom: tridsaťtri miliónov trisťpäťdesiatitisíc osemstopäť eur a štyridsaťpäť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 33 353 815,45 EUR (slovom: tridsaťtri miliónov trisťpäťdesiatitisíc osemstopäť eur a štyridsaťpäť centov), čo predstavuje 100 % (slovom: sto percent) z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a)/Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V čl. 5 sa za odsek 5.5. Zmluvy dopĺňa nový odsek 5.6. s nasledovným znením:

„5.6. Zmluvné strany sa dohodli, vzhľadom na skutočnosť, že na realizáciu Projektu v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je naviazaná druhá fáza Projektu „Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – II. fáza“, ktorá bude po splnení podmienok pre fázované Projekty realizovaná v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko, na nasledovnej modifikácii ustanovení VZP k Zmluve:

- a) Prijímateľ je povinný zabezpečiť udržanie (zachovanie) výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov a podmienky dodržania povinnosti vyplývajúcej z článku 71 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie druhej fázy Projektu. Doba udržateľnosti Projektu uplynie až uplynutím doby udržateľnosti druhej fázy Projektu realizovanej v programovom období 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko. Ak Prijímateľ poruší povinnosť v zmysle tohto bodu Zmluvy o poskytnutí NFP a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- b) Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie druhej fázy Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 65 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2021/1060. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

- c) Prípadné neukončenie Projektu v jeho druhej fáze alebo zistenie nezrovnalostí pri implementácii druhej fázy Projektu má vplyv aj na oprávnenosť výdavkov prvej fázy Projektu a Poskytovateľ v takomto prípade uplatní korekcie NFP alebo jej časti poskytnutej na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - d) Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31. decembra 2034 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb podľa čl. 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 všeobecného nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) Prijímateľ je povinný predložiť Záverečnú monitorovaciu správu k prvej fáze Projektu „Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I. fáza“ podľa článku 4 odsek 4 VZP, v rámci ktorej deklaruje dosiahnutie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov relevantných pre prvú fázu. Po ukončení prvej fázy Projektu neprebieha monitorovanie udržateľnosti Projektu a prijímateľ nepredkladá Následné monitorovacie správy. Prijímateľ bude predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy podľa termínov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov až od Obdobia udržateľnosti Projektu ako celku, t. j. až od ukončenia realizácie druhej fázy Projektu.
 - f) Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v ods. 4 Článku 5 VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít druhej fázy Projektu.“.
4. V čl. 6 ods. 6.6. Zmluvy sa za písmeno c) dopĺňa nové písmeno d) s nasledovným znením:
- „d) Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa stanoveného pre I. fázu Projektu (s výnimkou povinného merateľného ukazovateľa P0111 pre I. fázu Projektu) sa nepovažuje za Podstatnú zmenu Projektu. Dosiahnutie cieľovej hodnoty takéhoto Merateľného ukazovateľa bude prijímateľ deklarovať v rámci ukončenia II. fázy Projektu.“.
5. Za článok 6 Zmluvy sa vkladá nový článok 7 s nasledovným znením:

„7. OSOBITNÉ PROTİKORUPČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Pri plnení tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa Prijímateľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.
- 7.2 Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí NFP vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou Poskytovateľa, (zverejnenou na webovom sídle https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/transparentnost/Protikorupcna_politika_MDVSR.pdf) jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

7.3 Prijímateľ podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zároveň vyhlasuje, že:

- a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
- b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
- d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením Predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s Poskytovateľom,
- e) bezodkladne oznámi Poskytovateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúvaní tohto oznámenia,
- f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Poskytovateľa, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu Predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom.

7.4 Prijímateľ sa podpisom tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou transakciou, Projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa Prílohy č. 5 - Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.5 Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

6. Doterajší článok 7 Zmluvy sa označuje ako článok 8.
7. V článku 6 odsek 6.2 písm. a) Zmluvy sa text „čl. 7 ods. 7.6.“ nahrádza textom „čl. 8 ods. 8.6.“.
8. Špecifické podmienky upravené v tomto článku Dodatku č. 2 majú prednosť pred ustanoveniami Prílohy č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“.
9. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré ako Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2.
10. Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza novým znením, ktoré ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2.
11. Do Zmluvy sa dopĺňa nová Príloha č. 5 „Protikorupčná doložka, ktorá ako Príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Poskytovateľ dostane 3 (tri) rovnopisy a Prijímateľ dostane jeden (1) rovnopis.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 2: „Príloha č. 2 Zmluvy Predmet podpory NFP“

Príloha č. 2 Dodatku č. 2: „Príloha č. 3 Zmluvy Rozpočet Projektu“

Príloha č. 3 Dodatku č. 2: „Príloha č. 5 Zmluvy Protikorupčná doložka“

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

.....

.....

JUDr. Ing. Jozef Ráž
minister dopravy SR

Mgr. Norbert Polievka, MA
generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa
Kód projektu:	311061ANP1
Kód ŽoNFP:	NFP311060ANP1
Operačný program:	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	311060 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy
Oblasť intervencie:	034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Hospodárska činnosť:	08 - Stavebníctvo

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0681800000007000183259	Štátna pokladnica	23. 9. 2020	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0681800000007000183259	Štátna pokladnica	23. 9. 2020	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Malá Trňa
2.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Trebišov	Slovenské Nové Mesto
3.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Lipníky
4.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Prešov	Prešov
5.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Vranov nad Topľou	Hanušovce nad Topľou

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	70
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	3.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
-----------------	------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 496ANP100001 - Realizácia projektu

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0003	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0015	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	38,3370
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	38,337	

Kód:	P0024	Merná jednotka:	km
Merateľný ukazovateľ:	Celková dĺžka vybudovaných, alebo zmodernizovaných zariadení v oblasti bezpečnosti dopravy (cesty I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0111	Merná jednotka:	%
Merateľný ukazovateľ:	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	100,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	100	

Kód:	P0209	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0243	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	5	

Kód:	P0458	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet usmrtených na cestách I. triedy	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0475	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných ekoduktov (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0479	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných jazdných pruhov (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0483	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných križovatiek (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0487	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet vybudovaných mostov (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0580	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmodernizovaných križovatiek (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0583	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zmodernizovaných mostov (na cestách I. triedy)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0643	Merná jednotka:	min
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy (min.)	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0644	Merná jednotka:	EUR
Merateľný ukazovateľ:	Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

Kód:	P0661	Merná jednotka:	tona
Merateľný ukazovateľ:	Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	
Kód:	P0667	Merná jednotka:	tona
Merateľný ukazovateľ:	Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	
Kód:	P0674	Merná jednotka:	tona
Merateľný ukazovateľ:	Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	
Kód:	P0735	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy		
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	496ANP100001 - Realizácia projektu	0	

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0003	Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)	km	0,0000	Áno	UR	
P0015	Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)	km	38,3370	Áno	UR	Súčet
P0024	Celková dĺžka vybudovaných, alebo zmodernizovaných zariadení v oblasti bezpečnosti dopravy (cesty I. triedy)	km	0,0000	Nie	UR	
P0111	Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	%	100,0000		N/A	Súčet
P0209	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0243	Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy	počet	5,0000	Áno	UR	Súčet
P0458	Počet usmrtených na cestách I. triedy	počet	0,0000	Áno	N/A	
P0475	Počet vybudovaných ekoduktov (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0479	Počet vybudovaných jazdných pruhov (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0483	Počet vybudovaných križovatiek (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0487	Počet vybudovaných mostov (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0580	Počet zmodernizovaných križovatiek (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0583	Počet zmodernizovaných mostov (na cestách I. triedy)	počet	0,0000	Nie	UR	
P0643	Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy (min.)	min	0,0000	Áno	N/A	
P0644	Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy	EUR	0,0000	Áno	N/A	
P0661	Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)	tona	0,0000	Áno	N/A	
P0667	Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)	tona	0,0000	Áno	UR	
P0674	Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy)	tona	0,0000	Áno	UR	
P0735	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST	Identifikátor (IČO):	00003328
		Výška oprávnených výdavkov:	33 353 815,45 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy			33 353 815,45 €
Typ aktivity:	49631106002 - A. Výstavba a modernizácia ciest I. triedy s cieľom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy (mimo TEN-T CORE, mimo TEN-T)			33 353 815,45 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 496ANP100001 - Realizácia projektu			33 353 815,45 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Zhotovenie diela			33 353 815,45 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Prípravná a projektová dokumentácia	EUR	1	0,00 €
	1.1.2 - Majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)	EUR	1	0,00 €
	1.1.3 - Realizácia stavebnej činnosti	EUR	1	33 353 815,45 €

Nepriame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov				
Konkrétny cieľ:	311060021 - 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy			0,00 €
Podporné aktivity:	1. 311ANP1P0001 - Podporné aktivity			0,00 €
Oprávnený výdavok				
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Informovanie a komunikácia a iné podporné aktivity	EUR	1	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky			0,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Riadenie projektu	EUR	1	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	33 353 815,45 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	33 353 815,45 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Podrobný rozpočet projektu pre projekt negenerujúci príjem

Názov prijímateľa:		Slovenská správa ciest.										
Názov projektu:		Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraj - 1.etapa										
Prírodná os:		Prírodná os 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)										
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	100,00%	Spoluufinancovanie zdroja EU z COV (%)	85,00%	Spoluufinancovanie zdroja SR z COV (%)	15,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	0,00%	Spoluufinancovanie zo zdrojov Pro-rata (%)		Platba DPH Neoprávnená DPH (EUR)	NIE	0,00

body Zmluvy o NFP ak NFP = 95% alebo 90% COV

body Zmluvy o NFP ak NFP = COV

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celková oprávnená výdavky	z toho (EUR)	NFP	Zdroj EU	Zdroj SR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Neoprávnené výdavky (EUR) (Mimo DPH)	Vecný popis výdavku	Poznámka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)		EU = 8 x %EU	SR = 8 x %SR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 8 x %VZ	Neplatia DPH 10 = 7 - 8 Platia DPH 10 = 6 - 8	(11)	(12)
Hlavná aktivita projektu č. 1																
Realizácia projektu																
Podaktívita 1.1																
vložte názov podaktivity č. 1.1 (ak projekt nemá podaktivity, tento riadok tento riadok vrátane nevyplnených riadkovodšláťte)																
Projektová dokumentácia I/18 Prešov-Lipinky	021 Stavby	súbor	1,00	39 924,00	39 924,00	47 908,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47 908,80	Výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou sú neoprávnenými výdavkami.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Projektová dokumentácia I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany	021 Stavby	súbor	1,00	40 840,00	40 840,00	49 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 008,00	Výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou sú neoprávnenými výdavkami.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Projektová dokumentácia I/18 a I/21 Pečič - Hanušovce nad Topľou	021 Stavby	súbor	1,00	44 998,00	44 998,00	53 997,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,60	Výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou sú neoprávnenými výdavkami.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Projektová dokumentácia I/79 Veľký-Slovenské Nové Mesto	021 Stavby	súbor	1,00	45 484,72	45 484,72	54 581,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54 581,66	Výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou sú neoprávnenými výdavkami.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Projektová dokumentácia I/79 a II/3680 Malá Tíra, krížovka	021 Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Výdavky súvisiace s projektovou dokumentáciou sú neoprávnenými výdavkami.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Autorský dozor I/18 Prešov-Lipinky	021 Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Výdavky súvisiace s autorským dozorom sú neoprávnenými výdavkami.	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Autorský dozor I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany	021 Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Výdavky súvisiace s autorským dozorom sú neoprávnenými výdavkami.	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Autorský dozor I/18 a I/21 Pečič - Hanušovce nad Topľou	021 Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Výdavky súvisiace s autorským dozorom sú neoprávnenými výdavkami.	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Autorský dozor I/79 Veľký-Slovenské Nové Mesto	021 Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Výdavky súvisiace s autorským dozorom sú neoprávnenými výdavkami.	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Autorský dozor I/79 a II/3680 Malá Tíra, krížovka	021 Stavby	súbor	1,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	Výdavky súvisiace s autorským dozorom sú neoprávnenými výdavkami.	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Podaktívita 1.2																
Majetkovo-právne vysporiadanie (MPV)																
I/79 a II/3680 Malá Tíra, krížovka	027 Pozemky	súbor	1,00	4 776,08	4 776,08	4 776,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,08	Majetkovo-právne vysporiadanie bolo zrealizované a nebude nárokovatý ako oprávnený výdavok.	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Realizácia stavebných činností																
Podaktívita 1.3																
Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	interý	
Stavebné práce I/18 Prešov-Lipinky	021 Stavby	súbor	1,00	9 383 979,36	9 383 979,36	11 260 775,23	10 693 719,14	10 693 719,14		9 089 661,27	1 604 057,87	0,00	0,00	567 056,09	Vecný popis vychádza z háiku "rozbor nákladov"	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Stavebné práce I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany	021 Stavby	súbor	1,00	10 054 948,21	10 054 948,21	12 065 937,85	2 937 713,04	2 937 713,04		2 497 056,06	440 656,96	0,00	0,00	9 128 224,81	Vecný popis vychádza z háiku "rozbor nákladov"	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stavebné práce I/18 a I/21 Pečič - Hanušovce nad Topľou	021 Stavby	súbor	1,00	8 610 954,84	8 610 954,84	10 333 145,57	9 649 933,53	9 649 933,53		8 202 443,50	1 447 490,03	0,00	0,00	683 212,04	Vecný popis vychádza z háiku "rozbor nákladov"	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
Stavebné práce I/79 Veľký-Slovenské Nové Mesto	021 Stavby	súbor	1,00	8 944 749,30	8 944 749,30	10 733 699,16	9 025 064,13	9 025 064,13		7 671 304,51	1 353 759,62	0,00	0,00	1 708 635,03	Vecný popis vychádza z háiku "rozbor nákladov"	ne - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stavebné práce I/79 a II/3680 Malá Tíra, krížovka	021 Stavby	súbor	1,00	1 062 694,26	1 062 694,26	1 275 233,11	1 047 385,61	1 047 385,61		890 277,77	157 107,84	0,00	0,00	227 847,50	Vecný popis vychádza z háiku "rozbor nákladov"	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					38 293 948,57	45 951 063,06	33 353 815,46	33 353 815,46		29 350 743,13	5 003 072,32	0,00	0,00	12 597 247,61		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					38 293 948,57	45 951 063,06	33 353 815,46	33 353 815,46		29 350 743,13	5 003 072,32	0,00	0,00	12 597 247,61		
Podporné aktivity projektu																
Publicita a iné podporné aktivity																
Informačná tabuľa																
518 Ostatné služby	počet	9,00		1 666,67	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	Výdavok za dodanie a osadenie informačnej tabuľky bude v I. fáze nenárokovatý	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženej záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu
Stála pamätná tabuľa																
518 Ostatné služby	počet	5,00		833,33	4 166,67	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	Výdavok za dodanie a osadenie informačnej tabuľky bude v I. fáze nenárokovatý	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženej záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					19 166,67	23 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00		
Interné Riadenie projektu																
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzd za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho (EUR)	NFP	Zdroj EU	Zdroj SR	Zdroj Pro-rata	Vlastné zdroje prijímateľa	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)		EU = 8 x %EU	SR = 8 x %SR	Pro-rata = 9 x %PR	VZ = 8 x %VZ	(10)	(11)	(12)
Manažér - investičná činnosť	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	18,00	10%	1459,15	457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,29	mzdové výdavky	mzdové výdavky
Manažér export ore VO	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	18,00	10%	1486,45	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,80	mzdové výdavky	mzdové výdavky
Projektový manažér	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	18,00	10%	1955,55	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,39	mzdové výdavky	mzdové výdavky
SPOLU Riadenie projektu					4 870,15	1 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571,48		
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					24 036,82	24 558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 573,48		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					38 317 385,39	45 975 621,51	33 353 815,46	33 353 815,46		29 350 743,13	5 003 072,32	0,00	0,00	12 631 819,09		



Protikorupčná doložka k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311061ANP1

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa Prijímateľ zaväzuje, že:

- a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi Poskytovateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene Poskytovateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Poskytovateľa alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákokoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s Poskytovateľom, Prijímateľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu korupcia@mindop.sk,
- c) v prípade, keď ho Poskytovateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Prijímateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Poskytovateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) v prípade, keď sa preukáže, že Prijímateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, Poskytovateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP s okamžitou platnosťou bez toho, aby Prijímateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nebolo dohodnuté inak. Prijímateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní Poskytovateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomocí, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých



výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.