

**Dohoda o ukončení
Zmluvy o dielo č. 175/2022 zo dňa 11.04.2022**
(ďalej len „dohoda“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mesto Žilina**
Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. Žilina
IČO: 00 321 796
DIČ: 2021339474
IBAN: SK3756000000000330353001
Telefón: 041 / 7063 111
E-mail: michal.holy@zilina.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Ing. MARTIN SVETLÁNSKY
Sídlo: Rajecká 2, 821 07 Bratislava
Zastúpená: Ing. Martin Svetlášky
Bankové spojenie: Poštová Banka
Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 6500 0000 0000 9360 2448
IČO: 36 983 756
DIČ: 1020178588
Registrácia: SKSI – č. 2333*SP*A2
Telefón: +421 940 955 641
E-mail:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne len „zmluvné strany“)

Preambula

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 11.04.2022 Zmluvu o dielo č. 175/2022 (ďalej len „Zmluva“), na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dozoru pre stavbu: „**Stavebné úpravy profilov vybraných ulíc v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – II.etapa**“. Dňa 28.02.2022 uzatvorili zmluvné strany dodatok č. 1 k Zmluve, dňa 21.06.2023 dodatok č. 2 k Zmluve a dňa 12.01.2024 dodatok č. 3 k Zmluve.
- Počas výkonu inžinierskej činnosti v priebehu trvania Zmluvy, zhotoviteľ zabezpečil všetky potrebné vyjadrenia od dotknutých orgánov a organizácií a následne podal dňa 20.03.2023 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad po trinástich mesiacoch od podania žiadosti, do dnešného dňa, nevydal právoplatné územné rozhodnu-

tie, pričom predmetom Zmluvy je okrem iného vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia. V dôsledku týchto okolností zhotoviteľ odmieta podpísať dodatok na predĺženie výkonu inžinierskej činnosti a pokračovať v inžinierskej činnosti, vzhľadom k tomu sa zmluvné strany v súlade s ust. čl. 6 ods. 6.13 Zmluvy dohodli na ukončení Zmluvy, a to nasledovne:

Čl. I. Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy ku dňu účinnosti tejto dohody.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom vysporiadaní záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy ku dňu účinnosti tejto dohody. Zhotoviteľovi vzniká právo na úhradu pomernej časti odplaty za inžiniersku činnosť riadne uskutočnenú ku dňu účinnosti tejto dohody v zmysle čl.6 ods. 6.13 Zmluvy, a ktorá ku dňu účinnosti tejto dohody nebola Zhotoviteľovi uhradená a to všetko spôsobom a v termíne v zmysle Čl. II. tejto dohody. Objednávateľovi zároveň vzniká nárok na odovzdanie časti výkonu inžinierskej činnosti vykonanej ku dňu účinnosti tejto dohody v zmysle Čl. II bodu 5 tejto dohody, v súlade s prílohou č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Čl. II. Úhrada ceny za časť diela

1. Cena za časť výkonu inžinierskej činnosti v zmysle Čl. I. bodu 2 tejto dohody bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Žiadosti Zhotoviteľa o uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy o dielo č. 175/2022 zo dňa 11.04.2022, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody ako príloha č. 1, v celkovej výške **1.639,80 €** (slovom: tisícšesťstotridsaťdeväť eur a osemdesiat centov), ako cena konečná a nemenná.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za časť výkonu inžinierskej činnosti, vo výške podľa predchádzajúceho bodu na základe faktúry Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom odovzdaní časti výkonu inžinierskej činnosti vykonanej ku dňu účinnosti tejto dohody v zmysle bodu 5 tohto článku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Zhotoviteľovi a prílohou faktúry musí byť obojstranne podpísaný protokol v zmysle bodu 5 tohto článku. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa právnych predpisov alebo podľa tohto bodu dohody, je Objednávateľ oprávnený takúto faktúru Zhotoviteľovi vrátiť, pričom lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti 30 dní od doručenia takto opravenej faktúry Objednávateľovi.
3. Vyplatením odplaty za časť výkonu inžinierskej činnosti riadne uskutočnenej do dňa účinnosti tejto dohody v zmysle bodu 1 tohto článku dohody zaniká Zhotoviteľovi nárok na akékoľvek ďalšie finančné plnenia zo strany Objednávateľa zo Zmluvy. V prípade, že počas realizácie diela bude potrebný výkon odborného autorského dohľadu, Objednávateľ vystaví objednávku na Zhotoviteľa, pričom cena za výkon odborného autorského dohľadu bude totožná (resp. pomerná časť, v závislosti od rozsahu realizácie) s pôvodnou cenou za odborný autorský dohľad definovanou v Zmluve o dielo č. 175/2022.

4. Uzatvorením tejto dohody nie sú dotknuté nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti za vady inžinierskej činnosti ako aj za vady projektovej dokumentácie v zmysle Čl. 7. Zmluvy, ako ani z titulu zodpovednosti za škodu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi časť výkonu inžinierskej činnosti vykonanej ku dňu účinnosti tejto dohody v analógovej forme v dvoch vyhotoveniach a v digitálnej forme na CD, resp. DVD nosiči v počte 1 ks, a to v lehote najneskôr 5 dní od účinnosti tejto dohody vo forme odovzdávacieho a preberacieho protokolu obojstranne podpísaného zmluvnými stranami, z ktorého po jednom vyhotovení s platnosťou originálu prevezme každá zmluvná strana, rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi kompletnú projektovú dokumentáciu.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že podpisom tejto dohody považujú svoje vzájomné vzťahy založené na základe Zmluvy za ukončené a vysporiadané a žiadna zo zmluvných strán nemá a nebude si z tohto titulu uplatňovať voči druhej zmluvnej strane akékoľvek práva, právne nároky, záväzky alebo pohľadávky a/alebo vyžadovať plnenie akýchkoľvek povinností, než tých ktoré jej vyplývajú z tejto dohody.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu [zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov] v spojení s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) prevezme Objednávateľ a jeden (1) Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu dohodu podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody je Príloha č. 1 - Žiadosť o uzatvorenie dohody o ukončení Zmluvy zo dňa 29.04.2024.

V Žiline, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Peter Fiabáne, primátor

.....
Ing. Martin Svetlánsky, konateľ

ING. MARTIN SVETLÁNSKY, NÁKOVNÁ 25, 821 06 BRATISLAVA
e-mail: svetlo.110@gmail.com, mobil: +421 940 955 641

Mestský úrad v Žiline
Nám. Obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Číslo listu: 2/2024/ZA

Bratislava, dňa 29.04.2024

Vec: Žiadosť o ukončenie ZoD č. 175/2022

Súčasťou ZoD č. 175/2022 je aj výkon inžinierskej činnosti, s ukončením činnosti 13.3.2023.

Počas výkonu inžinierskej činnosti v priebehu trvania Zmluvy, zhotoviteľ zabezpečil všetky potrebné vyjadrenia od dotknutých orgánov a organizácií a následne podal dňa 20.03.2023 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad. Stavebný úrad po trinástich mesiacoch od podania žiadosti, do dnešného dňa, nevydal právoplatné územné rozhodnutie, pričom predmetom Zmluvy je okrem iného vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia.

Žiadam Vás o ukončenie ZoD č. 175/2022.

Od podpisu ZoD práce za výkon inžinierskej činnosti vzrástli, čo nebolo možné pri podpise ZoD predvídať.

Z toho dôvodu žiadam vyplatiť 90% z ponúknutej sumy za inžiniersku činnosť, čo predstavuje **1639,80 €**.

S pozdravom

Ing. Martin Svetlánsky