

ZMLUVA O DIELO
UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov	Obec Divina
Sídlo	Divina 50, 013 31 Divina
Osoba oprávnená konať	Martin Fronc, starosta obce
IČO	00321214
DIČ	2020671840
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN	SK2509000000005114266838

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov	BM-MONT s.r.o.
Sídlo	Potočná 1439, 022 01 Čadca
Osoba oprávnená konať	Martin Brisuda - konateľ
IČO	46511440
DIČ	2023407584
IČ DPH	SK2023407584
Bankové spojenie	ČSOB, a.s.
IBAN	SK5775000000004021973264
Spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka číslo 55978/L

Článok I
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania, ktorého predmetom je „**Zvýšenie kapacity materskej školy Divina**“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- 1.2 Realizácia predmetu tejto zmluvy, definovaného v Článku II tejto zmluvy, bude financovaná z prostriedkov mechanizmu, názov výzvy „Zvýšenie kapacít materských škôl“ Kód výzvy: 06R01-20-V02. Nevyhnutným predpokladom účinnosti tejto zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ DIVINA“

Miesto stavby : obec Divina, parcela č. 317/3

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“),
- Výkaz výmer,

d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.6 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:
- Vytýčenie stavby, geodetické práce
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska
 - Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadov vzniknutej počas realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú)

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo do 120 pracovných dní od prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávateľa prevziať do 7 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska po nadobudnutí účinnosti zmluvy. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 7 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy, uplynutím tejto lehoty.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. (pozn. *Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní*).
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;

- c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;
 - f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabráňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.
- 3.4 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu zhotovenia diela sa vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).
- 3.5 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.
- 3.6 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky financovania realizácie predmetu tejto zmluvy z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti celkové ukončenie predmetu tejto zmluvy nesmie presiahnuť termín 28.02.2026. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému dokončeniu predmetu tejto zmluvy (Diela) do vyššie uvedeného termínu a v súlade s podmienkami mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Objednávateľovi hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) financovania predmetu tejto zmluvy (Diela), čo predstavuje priamu škodu Objednávateľa, za ktorú Zhotoviteľ preberá zodpovednosť a zaväzuje sa ju uhradiť. Vzhľadom k ukončeniu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nie je možné predĺžiť dobu realizácie predmetu tejto zmluvy (Diela).

Článok IV Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 594 584,00 EUR |
| DPH 20 %: | 118 916,80 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 713 500,80 EUR. |
- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo. Výkaz výmer bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).
- 4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- 4.4 Vysúťažená cena je konečná, k zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to formou dodatku v súlade s § 18 ZVO:
- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia

- Objednávateľom;
- c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenie alebo zníženie položku DPH;
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.
- 4.6 Zmluvná cena dohodnutá v bode 4.1. čl. IV. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán aj v prípade, ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase prekladania ponúk.
- 4.7 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%, a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.
- 4.8 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.
- 4.9 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v troch častiach:
- a) 50% ceny po realizácii 50% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež:
 - predloženie stavebným dozorcom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,

- fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- b) 30% po realizácii 80% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude tiež:
 - predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých dovtedy vykonaných prác a dodávok,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
- c) 20% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú:
 - kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
 - záznam o odstránení väd a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,
 - fotodokumentácia priebehu prác, ktorých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.

Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry za cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti ceny.

- 5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - e) dátum dodania plnenia;
 - f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 - i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
 - j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
- 5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.
- 5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na

stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť :
- a) Objednávateľovi,
 - b) stavebnému dozoru,
 - c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.
- 6.6 Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
1. projektovú dokumentáciu,
 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.
- 6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým:
- a) ich časový postup,
 - b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
 - c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - d) rozsah a kvalita prác,
 - e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
 - f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
 - g) prípadné vyjadrenia projektanta,
 - h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
 - i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
 - j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.
- 6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.
- 6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietat a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat zo stavby.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím

alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:

- poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,
- poistenie proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH,
- poistenie zodpovednosti tretej osoby – poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas realizácie diela, s výškou poistného krytia min. 200 000,- EUR,
- poistenie pracovníkov – poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Objednávateľa alebo ktorejkoľvek osobe určenej verejným obstarávateľom alebo konajúcej v jeho mene v súvislosti s predmetom Zmluvy voči zamestnancom Zhotoviteľa, zamestnancom zástupcu Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľov za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), s výškou poistného krytia min. 100 000,- EUR.

Tieto poistenia musia byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení predložením poistky alebo poistnej zmluvy najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

- 6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.
- 6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy o dielo obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka

sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

- 6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.
- 6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.
- 6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.
- 6.30 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa najneskôr 7 dní pred začatím realizácie prác, ktoré by mohli ovplyvniť alebo prerušiť prevádzku Materskej školy Divina, Divina 527, 013 31 Divina v správe Základná škola s materskou školou Divina, Divina 538, 013 31 Divina. Dohodnutý termín prerušenia sa zaznamená v stavebnom denníku.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
- 7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.
- 7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % zo zmluvnej ceny diela.
- 7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur

za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takého postupu.

- 7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela a to aj opakovane.
- 7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.
- 7.8 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností uvedených v bodoch 6.18, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.
- 7.9 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.
- 7.10 Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľ zložil na bankový účet Objednávateľa zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela. Táto zábezpeka slúži na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi na základe tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výšku tejto pohľadávky a jej úhradu zo sumy zloženej zábezpeky. Výška zloženej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhto oznámenia zaplatiť Objednávateľovi (prevodom na bankový účet) takú sumu, ktorou doplní zloženú zábezpeku na dohodnutú výšku 10% z celkovej ceny diela. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej zábezpeky, resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú časť Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.
- 7.11 Zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zložiť Zhotoviteľ aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Zhotoviteľom. Banková záruka musí byť platná po dobu o mesiac presahujúcu dohodnutý termín ukončenia realizácie diela. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Zhotoviteľ povinný doplniť výšku bankovej záruky do 7 dní tak aby opäť zodpovedala požadovanej výške, teda 10% z celkovej ceny diela. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotoviteľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny, a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa:
- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 - b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených

- v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo;
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.
- 8.4 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
- 8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 8.6 Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

Článok IX

Odobzanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
- 9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií;
 - b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy);
 - c) kópiu Stavebného denníka;
 - d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľností;
 - e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi;
 - f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán;
 - g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
- 9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by znemožňovali či obmedzovali užívanie stavby a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.
- 9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo

konať.

- 9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o diele,
 - b) zoznam odovzdaných dokladov,
 - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X.

Využitie subdodávateľov

- 10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7

a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo po uzavretí zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

- 10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
- 10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: stavbyvedúci – Ing. Ján Juhas (*musí sa zhodovať s osobami, ktoré úspešný uchádzač uviedol pri preukazovaní splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti.*)
Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.
- 11.2 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.3 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávať Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 11.5 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby dorúčením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.6 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na

tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

- 11.7 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.
- 11.8 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.10 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
- 11.11 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
- 11.12 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
a) zverejnenie zmluvy v súlade s §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
b) dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu bude Objednávateľ informovať bezodkladne Zhotoviteľa).
- 11.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Za Objednávatele:

V Divine, dňa 10.05.2024

Martin Fronc
starosta obce



Za Zhotoviteľa:

V Divine, dňa 10.05.2024

Martin Brisuda
konateľ

BM-MONT, s.r.o.
Potočná 1439
022 01 Čadca
IČO: 46511440 DIČ: 2023407584

HARMONOGRAM :

Identifikačný úsek	Podľa práce	Trvanie práce	Obdobie
1	Zvýšenie kapacity materskej školy Divina	170 dň	Ne 14.4.24 1.10.24
2	Prevzaté stavenisko	1 dň	Ne 14.4.24 14.4.24
3	Výučenie stavby a IS	7 dň	Po 15.4.24 Ne 21.4.24
4	S.O. 01 Materská škola	154 dň	Po 22.4.24 Ne 22.9.24
5	Zemné práce	14 dň	Po 22.4.24 Ne 5.5.24
6	Zšľady	35 dň	Po 22.4.24 Ne 9.6.24
7	Konstrukcie	91 dň	Po 10.6.24 Ne 8.9.24
8	Úprava porchov (steny, strechy, podlahy)	35 dň	Po 19.8.24 Ne 22.9.24
9	Zateplenie	28 dň	Po 12.8.24 Ne 8.9.24
10	Vzduchotechnika	21 dň	Po 9.9.24 Ne 29.9.24
11	UK	28 dň	Po 2.9.24 Ne 29.9.24
12	Elektrická inštalácia	21 dň	Po 2.9.24 Ne 22.9.24
13	Switdlá	14 dň	Po 16.9.24 Ne 29.9.24
14	Systém ochrany pred bleskom (LPS)	35 dň	Po 12.8.24 Ne 15.9.24
15	Zemné práce	35 dň	Po 12.8.24 Ne 15.9.24
16	Realizácia ochrany pred bleskom	35 dň	Po 12.8.24 Ne 15.9.24
17	Plynoinštalácia	39 dň	Po 19.8.24 Ne 26.9.24
18	Zemné práce	21 dň	Po 19.8.24 Ne 8.9.24
19	Realizační prípojky	21 dň	Po 19.8.24 Ne 8.9.24
20	Vnútorný rozvod	14 dň	Po 9.9.24 Ne 26.9.24
21	Zdravotníctvo	21 dň	Po 9.9.24 Ne 29.9.24
22	Dažďová kanalizácia	35 dň	Po 22.4.24 Ne 26.5.24
23	Zemné práce	35 dň	Po 22.4.24 Ne 26.5.24
24	Realizácia DK	35 dň	Po 22.4.24 Ne 26.5.24
25	SK - Späšková kanalizačná prípojka	14 dň	Po 22.4.24 Ne 5.5.24
26	Zemné práce	14 dň	Po 22.4.24 Ne 5.5.24
27	Realizácia SK	14 dň	Po 22.4.24 Ne 5.5.24
28	Vodovodná prípojka	35 dň	Po 6.5.24 Ne 9.6.24
29	Zemné práce	35 dň	Po 6.5.24 Ne 9.6.24
30	Realizácia VP	35 dň	Po 6.5.24 Ne 9.6.24
31	Ukončovanie práce a odovzdanie diela	2 dň	Po 30.9.24 Ne 1.10.24

The Gantt chart displays the schedule for the construction of a kindergarten. The tasks are organized into a hierarchical structure, with some tasks being sub-tasks of others. The timeline is marked with dates from 14.4.24 to 1.10.24. The tasks are color-coded: blue for earthwork, red for construction, green for finishing, and yellow for installation. The chart shows that the construction phase is the longest, lasting from 22.4.24 to 29.9.24. The finishing phase follows, lasting from 30.9.24 to 1.10.24. The installation phase is the shortest, lasting from 14.4.24 to 14.4.24. The chart also shows that some tasks are concurrent, such as the construction of the building and the installation of the heating system.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BM004
Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

JKSO:
Miesto: Divina

Objednávateľ:
Obec Divina

Zhotoviteľ:
BM-MONT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 5. 4. 2024

IČO: 00 321 214
IČ DPH:

IČO: 46 511 440
IČ DPH: SK 2023407584

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			594 584,00
			Výška dane
			0,00
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	
	20,00%	0,00	
znižená	20,00%	594 584,00	118 916,80
Cena s DPH			713 500,80
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

BM - MONT, s.r.o. 26

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

5.4.2024

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:BM004

Stavba:Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Miesto:Divina

Objednávateľ:Obec Divina

Zhotoviteľ:BM-MONT, s.r.o.

Dátum:5. 4. 2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		594 584,00	713 500,80
1	S.O. 01 Materská škola	350 621,09	420 745,31
2	Vzduchotechnika	15 758,22	18 909,86
3	UK	24 455,22	29 346,26
4	Elektrická inštalácia	15 737,78	18 885,34
5	Svietidlá	9 404,62	11 285,54
6	Systém ochrany pred bleskom (LPS)	8 813,10	10 575,72
7	Plynoinštalácia	5 487,76	6 585,31
8	Zdravotechnika	53 306,02	63 967,22
9	Dažďová kanalizácia	41 121,82	49 346,18
10	SK - Splašková kanalizačná prípojka	47 693,49	57 232,19
11	Vodovodná prípojka	22 184,88	26 621,86

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

1 - S.O. 01 Materská škola

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

350 621,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

197 995,67

D 1

Zemné práce

11 323,31

1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	70,200	1,24	87,05
2	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	46,316	22,16	1 026,36
3	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	46,316	1,25	57,90
4	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	5,146	78,39	403,39
5	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	5,146	15,77	81,15
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,237	59,62	14,13
7	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	0,237	7,94	1,88
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,699	4,50	232,65
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	878,883	0,49	430,65
10	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	51,699	8,98	464,26
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	51,699	0,78	40,33
12	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,058	30,54	2 841,99
13	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	94,500	16,65	1 573,43
14	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	189,000	12,90	2 438,10
15	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	140,400	11,61	1 630,04

D 2

Zakladanie

19 422,93

16	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	30,200	57,40	1 733,48
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	22,501	132,98	2 992,18
18	K	273351217.S	Debnie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,605	22,14	168,37
19	K	273351218.S	Debnie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,605	6,51	49,51
20	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,691	1 813,43	1 253,08
21	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m3	27,840	224,25	6 243,12
22	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,670	1 559,79	1 045,06
23	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	41,209	130,62	5 382,72
24	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,449	133,88	193,99
25	K	27535500R	Zhotovenie prestupov, D+M	kpl	1,000	361,42	361,42

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

45 398,78

26	K	311272513	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 375 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (375x249x599)	m3	89,556	241,22	21 602,70
27	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	17,527	262,86	4 607,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	48,03	240,15
29	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	123,39	246,78
30	K	317165222	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	145,25	871,50
31	K	317165241	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	158,74	317,48
32	K	317165242	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	18,000	175,33	3 155,94
33	K	317165243	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	207,29	414,58
34	K	317165244	Nosný preklad YTONG šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	12,000	224,26	2 691,12
35	K	317234410.S	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikofvek tehľami pálenými na akúkofvek maltu cementovú	m3	0,188	437,74	82,30
36	K	317941121.S	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE, U, UE, L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,171	417,83	71,45
37	M	1456400	Uzavretý profil 100 x 100 / 4 mm	m	6,000	15,05	90,30
38	M	133840001000.S	Tyč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,086	1 296,19	111,47
39	M	133310000500.S	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x4 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,014	1 231,57	17,24
40	K	317321511.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	3,103	147,25	456,92
41	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	28,963	29,89	865,70
42	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	28,963	9,30	269,36
43	K	330311714.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 30/37	m3	2,958	137,14	405,66
44	K	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	34,960	33,42	1 168,36
45	K	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	34,960	4,19	146,48
46	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,295	2 228,21	657,32
47	K	340291112.S	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	36,185	4,05	146,55
48	K	340291122.S	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	72,800	14,40	1 048,32
49	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	123,066	46,43	5 713,95

D 4

Vodorovné konštrukcie

19 758,67

50	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	29,128	165,03	4 806,99
51	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	137,330	19,87	2 728,75
52	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	137,330	6,16	845,95
53	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	127,190	14,66	1 864,61
54	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	127,190	3,74	475,69
55	K	411361821.S	Výstuž stropov, prievlakov, prekladov a vencov B500 (10505)	t	2,644	2 085,24	5 513,37
56	K	41136202R	Dištančné prvky	kpl	1,000	493,15	493,15
57	K	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	0,706	157,70	111,34
58	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	7,839	23,67	185,55
59	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	7,839	6,52	51,11
60	K	413351215.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	3,136	33,73	105,78
61	K	413351216.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	3,136	9,55	29,95
62	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	8,224	149,13	1 226,45
63	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	45,020	24,69	1 111,54
64	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	45,020	4,63	208,44

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

59 328,24

65	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	69,870	2,27	158,60
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	3,190	3,49	11,13
67	K	611460241.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	3,190	12,01	38,31
68	K	611460383.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,190	10,69	34,10
69	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	392,800	2,95	1 158,76
70	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	39,575	25,47	1 007,98
71	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	625,321	2,38	1 488,26
72	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	625,321	9,29	5 809,23
73	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	530,461	8,26	4 381,61
74	K	613473115	Príplatok za zabudované rohovníky (meria sa v m dĺžky)	m	178,000	2,83	503,74
75	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	69,870	2,35	164,19
76	K	62525020	Kontaktný zatepľovací systém poddašia z bieleho EPS hr. 20 mm	m2	67,386	32,97	2 221,72
77	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	67,386	19,69	1 326,83
78	K	625250209.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 110 mm, skrutkovacie kotvy	m2	36,377	47,28	1 719,90
79	K	625250210.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy	m2	255,942	44,18	11 307,52
80	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm (1,2,3)	m2	319,230	18,72	5 975,99
81	K	625251434	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 80 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy	m2	64,912	45,37	2 945,06
82	K	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná, hr. 2 mm	m2	47,224	35,08	1 656,62
83	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,000	17,52	70,08
84	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,000	5,07	20,28
85	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačeníím a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy - odkvapový chodník	m3	2,214	68,27	151,15
86	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE + páska	m2	244,670	0,97	237,33
87	M	283290003600	Separčná fólia, na oddelenie poterov, PE	m2	281,371	1,44	405,17
88	M	6315206500	Dilatačný pásik so samolepiacou fóliou, š. 100mm, D+M	kpl	1,000	145,84	145,84
89	K	632455613	Cementový poter BAUMIT Estrich MG, triedy CT-C20-F4, hr. 55 mm	m2	244,670	33,47	8 189,10
90	K	631362412.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	244,670	4,13	1 010,49
91	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 5 mm	m2	202,420	10,42	2 109,22
92	K	632451505.S	Opravná a vyrovnávací hmota na báze cementu, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 10 mm	m2	12,488	24,24	302,71
93	K	648991113.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	66,600	7,39	492,17
94	M	283299030R	Poplastovaný plech AL, parapetný, š. 250mm	m	33,300	16,89	562,44
95	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná	m	33,300	17,07	568,43
96	M	611560000800	Plastové krytky k parapetom	pár	62,000	0,48	29,76
97	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	316,600	6,06	1 918,60
98	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	245,392	3,04	745,99
99	K	953945311.S	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	m	47,810	9,62	459,93

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 032,43

100	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	49,190	7,04	346,30
101	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	50,000	3,37	168,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,460	132,26	325,36
103	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	447,506	2,25	1 006,89
104	K	941942901.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	447,506	1,09	487,78
105	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	447,506	1,71	765,24
106	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	447,506	2,11	944,24
107	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	447,506	0,84	375,91
108	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	279,670	5,40	1 510,22
109	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	443,628	5,53	2 453,26
110	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	9,083	8,33	75,66
111	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	1,800	6,25	11,25
112	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,577	69,39	248,21
113	K	974031664.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vŕňakov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	3,060	10,27	31,43
114	K	974032664.S	Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕňakov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 150 mm, -0,02700t	m	0,246	5,79	1,42
115	K	975021211.S	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva do 450 mm	m	1,800	88,08	158,54
116	K	975021311.S	Podchytenie nadzákladného muríva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muríva nad 450 do 600 mm	m	2,400	112,39	269,74
117	K	96504333PC	Odstránenie nášľapných vrstiev podláh, pre zhotovenie nových montovaných priečok	kpl	1,000	512,80	512,80
118	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,866	13,30	117,92
119	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,866	8,71	77,22
120	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	40,50	40,50
121	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	8,000	10,18	81,44
122	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,866	20,90	185,30
123	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,454	0,50	84,23
124	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,866	13,20	117,03
125	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17,732	1,40	24,82
126	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	8,866	5,04	44,68
127	K	979089012.S	Poplatok za skládku - ostatné	t	8,866	63,90	566,54

D 99 Presun hmôt HSV 31 731,31

128	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	779,639	40,70	31 731,31
-----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 127 860,82

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 324,17

129	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	145,640	0,28	40,78
130	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	25,350	0,37	9,38
131	M	211802	Penetračný náter SIPLAST PRIMER (10kg balenie), modifikovaný SBS, asfaltové pásy ICOPAL	bal	3,500	58,32	204,12
132	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	145,640	5,27	767,52
133	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	25,350	5,87	148,80
134	M	N2111	FUNDAMENT 4.0 Speed Profile	m2	197,906	9,55	1 890,00
135	K	71114156R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode - príplatek za zhotovenie detailov okolo prestupov IS	kpl	1,000	142,04	142,04
136	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	42,310	3,88	164,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	M	28323000200PC	Profilovaná fólia ICODREN 10 Speed Drainage SBS	m2	48,657	7,78	378,55
138	M	311970000700	Samolepiaci trň DELTA-MS k uchyteniu profilovanej fólie, DORKEN	ks	64,000	1,03	65,92
139	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií, D+M	m	42,310	6,49	274,59
140	K	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	42,250	4,98	210,41
141	K	711113312.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	15,000	5,21	78,15
142	M	471349	SikaTop® Seal 107 šedý /A+B/ (25kg)	kg	200,375	2,10	420,79
143	K	71121150R	Montáž + dodávka hydroizolačnej pásky	súbor	1,000	259,71	259,71
144	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	29,514	2,68	79,10
145	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	33,941	1,47	49,89
146	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,447	2,58	140,26

D 713 Izolácie tepelné 9 211,56

147	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	291,280	1,72	501,00
148	M	631640001600	Pás ISOVER DOMO PLUS 22, 220x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy	m2	303,048	9,56	2 897,14
149	K	713111100R	Montáž + dodávka parozábrany Dorken DELTA®-REFLEX, vrátane pásovk a tmelenia (čistá výmera - stratné započítané v cene)	m2	145,640	6,01	875,30
150	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách (P1,2)	m2	120,740	2,72	328,41
151	M	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh	m2	123,155	7,43	915,04
152	M	283720001100.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh	m2	123,155	9,14	1 125,64
153	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve (P3,4)	m2	123,930	1,25	154,91
154	M	726005003	EPS 150 S penový polystyrén, hrúbka 30 mm	m2	126,409	4,03	509,43
155	K	71314405R	Montáž + dodávka tepelných izolácií na prerušenie tepelných mostov okolo detailov okien a dverí (PURENIT, PURENOTHERM)	kpl	1,000	1 776,49	1 776,49
156	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	95,140	1,35	128,20

D 72- Zdravotechnické inštalácie 0,00

157	K	72-PC1	Zdravotechnika	kpl	0,000	0,00	0,00
-----	---	--------	----------------	-----	-------	------	------

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 269,53

158	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC, pre suché priestory s nerezovým kovaním "D2"	m2	5,125	97,29	498,61
159	M	607210000500.S	Doska drevotriesková obojstranne laminovaná (DTDLD) pre použitie v interiéri vo farbe, hrúbky 18 mm	m2	5,381	27,77	149,43
160	K	72529111PC	Montáž + dodávka vešáčikov	ks	83,000	7,44	617,52
161	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,053	0,30	3,97

D 762 Konštrukcie tesárske 5 945,57

162	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	192,594	5,46	1 051,56
163	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neoničané akosť I	m3	5,297	356,52	1 888,49
164	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	230,454	1,84	424,04
165	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,913	417,56	381,23
166	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,645	38,48	217,22
167	K	76242130R	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek Rigips Glasroc X	m2	67,386	25,64	1 727,78
168	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	57,347	4,45	255,25

D 763 Konštrukcie - drevostavby 25 894,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	763116630	Priečka Duragips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm a Rigidur H 12.5 mm na líci, s vloženou izoláciou, CW 50	m2	61,186	75,16	4 598,74
170	K	763120011.S	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm	m2	12,000	50,58	606,96
171	K	763135020	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela	m2	32,160	50,89	1 636,62
172	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	170,260	34,81	5 926,75
173	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	39,060	33,24	1 298,35
174	K	76373300PC	Montáž + dodávka dreveného väzníkového krovu, vrátane povrchovej úpravy proti hnilobe a škodcom	m2	192,594	55,56	10 700,52
175	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	246,631	4,57	1 126,94

D 764 Konštrukcie klampiarske 16 197,25

176	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	8,000	1,09	8,72
177	K	764456852.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00069t	ks	1,000	1,48	1,48
178	K	764456880.S	Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,00155t	ks	1,000	1,20	1,20
179	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	192,594	43,04	8 289,25
180	K	764393440.S	Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 500 mm	m	17,550	24,72	433,84
181	K	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	192,594	14,78	2 846,54
182	M	247710008200	Páska tesniaca PE, DELTA - SB 60, š. 60 mm, dl. 30 m, hr. 3 mm, pod kontralaty, DORKEN	ks	8,000	16,26	130,08
183	K	764327230.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	35,100	19,52	685,15
184	K	764331450.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 500 mm	m	9,000	34,34	309,06
185	K	764391420.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	21,948	18,98	416,57
186	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 330 mm	m	35,100	38,35	1 346,09
187	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	5,000	30,46	152,30
188	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	34,000	37,43	1 272,62
189	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	167,312	1,82	304,35

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 779,01

190	K	765901045	Strešná fólia DÖRKEN Delta Therm Plus do 22°, na krokvy	m2	192,594	8,70	1 675,57
191	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,204	6,01	103,44

D 766 Konštrukcie stolárske 30 123,16

192	K	766621400.S	Montáž výplní plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	196,400	21,76	4 273,66
193	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	202,292	2,39	483,48
194	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	202,292	1,17	236,68
195	M	61141000010PC	Plastové výplne otvorov, izolačné trojsklo, pákový mechanizmus pre okná O1,2,4 farba: biela	m2	69,870	263,02	18 377,21
196	K	76662140R	Montáž + dodávka mliečnej okennej fólie "O4"	m2	8,100	37,78	306,02
197	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	13,000	24,22	314,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, 700-800x1970 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, farba: biela "D1,3,4"	ks	13,000	183,26	2 382,38
199	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez	ks	13,000	32,86	427,18
200	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	13,000	73,89	960,57
201	M	611810002700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	155,09	310,18
202	M	611810002800.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	11,000	164,86	1 813,46
203	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	310,015	0,77	237,48

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 908,31

204	K	76795009R	Montáž + dodávka oceleového exteriérového schodiska so zábradlím, vrátane povrchovej úpravy + dielenská dokumentácia	kpl	1,000	5 844,09	5 844,09
205	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,000	1,07	64,22

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 515,50

206	K	771415010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	7,750	6,20	48,05
207	K	771576105.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného, vrátane škárovania	m2	42,250	29,39	1 241,73
208	M	5976404700	Dlaždice keramické	m2	45,216	24,86	1 124,07
209	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,202	4,03	101,65

D 775 Podlahy vlysové a parketové 140,88

210	K	775413240.S	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	10,000	5,64	56,40
211	M	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 30 mm	m	10,100	8,21	82,92
212	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,439	1,08	1,56

D 776 Podlahy povlakové 11 802,26

213	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	202,420	1,33	269,22
214	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	202,420	0,95	192,30
215	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov	m	128,800	2,92	376,10
216	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	202,420	12,23	2 475,60
217	M	284110004300.S	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, samonosná, hrúbka do 5 mm	m2	226,709	37,25	8 444,91
218	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	124,546	0,35	44,13

D 781 Dokončovacie práce a obklady 6 064,83

219	K	781445011	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu, vrátane škárovania	m2	94,860	31,02	2 942,56
220	M	5976566154	Obkladačky keramické	m2	102,449	24,92	2 553,03
221	M	597656615R	Ukončovacie, rohové lišty	m2	94,860	4,69	444,89
222	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,428	2,09	124,35

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 678,29

223	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoškodlivému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	440,497	3,81	1 678,29
-----	---	-------------	--	----	---------	------	----------

D 784 Dokončovacie práce - maľby 4 005,62

224	K	78425000R	Pretmelenie stykov konštrukcií akrylátovým tmelom, D+M	kpl	1,000	246,63	246,63
225	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	350,000	0,43	150,50
226	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	865,345	1,40	1 211,48
227	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	865,345	2,77	2 397,01

D M Práce a dodávky M 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 106,35

228	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (drážkovanie, prestupy, prierazy konštrukciami vrchnej stavby)	hod	50,000	25,00	1 250,00
229	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (vysprávky detailov okolo búraných konštrukcií)	hod	50,000	25,00	1 250,00
230	M	1	Montážny materiál	kpl	1,000	481,35	481,35
231	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín (presun bezpečnostných kamier)	hod	5,000	25,00	125,00

D OST

Ostatné

292,27

232	K	1	Likvidácia vzniknutého odpadu z obalov stavebných materiálov, vrátane odvozu na skládku	kpl	1,000	292,27	292,27
-----	---	---	---	-----	-------	--------	--------

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

21 365,98

233	K	000100041.S	Zmluvné požiadavky - finančná rezerva bez rozlíšenia	eur	1,000	4 861,02	4 861,02
234	K	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	eur	1,000	206,58	206,58
235	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškových merania	eur	1,000	236,24	236,24
236	K	000600011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	488,98	488,98
237	K	000600013.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	1,000	472,45	472,45
238	K	000600015.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové komunikácie a spevnené plochy	eur	1,000	191,33	191,33
239	K	000600022.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie pracoviska	eur	1,000	96,98	96,98
240	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	477,34	477,34
241	K	000600053.S	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska prípojky energií	eur	1,000	201,66	201,66
242	K	000900011.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	2 799,46	2 799,46
243	K	000900012.S	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	2 083,09	2 083,09
244	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	150,20	150,20
245	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	468,98	468,98
246	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	482,45	482,45
247	K	001300021.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - kompletačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	5 209,77	5 209,77
248	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	1 957,22	1 957,22
249	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - náklady vzniknuté z titulu tzv. „vyššia moc“ - bez rozlíšenia	eur	1,000	982,23	982,23

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity materskej školy Divina

Objekt:

2 - Vzduchotechnika

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 758,22

D HSV Práce a dodávky HSV 250,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 250,13

1	K	7318908011	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24 m	t	0,400	111,02	44,41
2	K	973049141	Vysekanie kapsy v murive betónovom, tehlovom veľkosti do 250/250mm, hl. do 600mm, -0,00500t, vodorovne, zvisle	ks	14,000	7,72	108,08
3	K	9730491412	Spätné vyspravenie kapsy v murive betónovom, tehlovom veľkosti do 250/250mm, hl. do 600mm, -0,00500t, vodorovne, zvisle	ks	14,000	5,67	79,38
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,400	20,90	8,36
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,400	0,50	0,20
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,400	24,26	9,70

D TSP Triedenie podľa TSP 15 508,09

D 93 Montáž vzduchotechnických zariadení 15 508,09

7	K	1010A	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	2,000	554,99	1 109,98
8	M	1010B1	EHR 480 NA Ekonavent AF MBE, ovládač, 230V/50-60Hz s elektrickým dohrevom a predohrevom, EVOD-PH-IP, CONTROL-CO2GD2 čidlo CO2, silón SF-P 138	ks	2,000	3 758,69	7 517,38
9	K	10105	Montáž axiálneho ventilátora	ks	2,000	35,39	70,78
10	M	1010547	DECOR 200 CRZ Design, Pe=20/230V	ks	2,000	111,14	222,28
11	K	1010C1	Montáž potrubné, distribučné elementy do D 200 mm	ks	36,000	15,18	546,48
12	M	1010D1245	Plastová vetracia mriežka LG 125 ED	ks	2,000	8,44	16,88
13	M	1010D12025	Pružná spojka VBM 160	ks	8,000	7,39	59,12
14	M	1010D8754	Vetracia mriežka Ø 160	ks	4,000	14,22	56,88
15	M	1010D12025360	Tlmič MAA 160/900	ks	4,000	109,93	439,72
16	M	1010D8754357	Výustka KVK2-V-1.0 200x75 R1	ks	16,000	20,41	326,56
17	M	1010D8754357325	Výustka KVK2-V-1.0 400x75 R1	ks	2,000	22,72	45,44
18	K	1010G	Montáž kruhového pozinkovaného potrubia do D 250 mm	m	64,000	10,50	672,00
19	M	101365477	Spiro potrubie D 125/20%tv	m	3,000	10,71	32,13
20	M	1010Hgh	Spiro potrubie D 160/25%tv	m	61,000	14,37	876,57
21	K	565	Montáž tepelnej izolácie	bm	16,000	10,09	161,44
22	M	1010H515	Paroc HVAC Section AluCoat T 159 / 25, hr. izolácie 25 mm	bm	16,000	14,03	224,48
23	K	1010I	Montážny, tesniaci, závesný, spojovací materiál	kpl	1,000	807,95	807,95
24	K	52	Lešenie	m2	30,000	4,66	139,80
25	K	5252	Doprava	kpl	1,000	286,51	286,51
26	K	1010I5	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	622,91	622,91
27	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 100 kg	hod	40,000	25,00	1 000,00
28	M	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	40,000	6,82	272,80

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

3 - UK

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 455,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26,80
1	K	971036008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - murivo tehlové -0,00010t	cm	40,000	0,67	26,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 321,45
D	713		Izolácie tepelné				818,36
2	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	82,000	6,11	501,02
3	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	1,86	18,60
4	M	azf1636	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	42,000	3,91	164,22
5	M	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,000	4,13	123,90
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,130	1,31	10,62
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				32,28
7	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	6,000	4,17	25,02
8	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	6,000	1,21	7,26
D	724		Zdravotechnika - strojné vybavenie				455,41
9	K	722270002.S	Montáž neutralizačného filtra 5/4" pre kondenzačné kotly do 800 kW	ks	1,000	20,33	20,33
10	M	6024764	Neutralizačný box kpl. (MJ, UO, UG)	ks	1,000	435,08	435,08
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				6 113,91
11	K	731261090.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 200 l	ks	1,000	657,92	657,92
12	M	7014101	Nástenný plynový kotol TG classic (30) RS-OT	ks	1,000	2 740,27	2 740,27
13	M	2025576	Prepojovacia sada 4 pre TopGas classic	ks	1,000	489,90	489,90
14	M	2007995	Plynový filter 70612/6B Rp 3/4	ks	1,000	81,99	81,99
15	M	7015961	Ohrievač vody kpl. 5-CombiVal-ERW (200)	ks	1,000	1 373,85	1 373,85
16	M	2029787	Blenda TopGas classic/combi	ks	1,000	65,74	65,74
17	K	731380110.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov - predĺženie potrubia priemer 80/125 mm - MONTAZ	m	3,000	18,31	54,93
18	M	2010156	Predĺžovací kus C80/125 PP L = 950 mm	ks	1,000	74,00	74,00
19	M	2010157	Predĺžovací kus C80/125 PP L = 1950 mm	ks	1,000	115,04	115,04
20	K	731380055.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený zvislo šikmá strecha priemer 80/125 mm - MONTAZ	ks	1,000	33,44	33,44
21	M	6007993	Zostava Tg Dhz1 C80/125 PP Grau	ks	1,000	376,64	376,64
22	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,300	167,31	50,19
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				138,43
23	K	732331012.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	ks	1,000	23,73	23,73
24	M	8208401	Reflex N 35, šedá, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar	ks	1,000	74,35	74,35
25	M	7613000	MK 3/4", guľový kohút so zaistením	ks	1,000	38,89	38,89
26	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,430	1,02	1,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				6 884,86
27	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 22x1,5 mm	m	10,000	22,12	221,20
28	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	42,000	27,96	1 174,32
29	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	30,000	35,40	1 062,00
30	K	733166120	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT dxt 16x2 mm predizolované 13mm izoláciou	m	440,000	9,09	3 999,60
31	K	733181112.S	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 50 0,25 dm3 (aov15, gk15 2x)	ks	2,000	130,29	260,58
32	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	82,000	0,85	69,70
33	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	70,680	1,38	97,46
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				1 403,56
34	K	734209116.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	5,92	17,76
35	M	1210004	HERZ Kohút guľový PROFI s pákovým ovládačom, PN 40, DN 32	ks	2,000	21,25	42,50
36	M	2062165	Separátor kalov Reflex Exdirt D 1 1/4 M	ks	1,000	115,88	115,88
37	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	22,000	2,09	45,98
38	M	1920068	HERZ Hlavica termostatická "H" "Design" "Mini" závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	18,000	16,76	301,68
39	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 8°C, teplotný rozsah 8 - 28 °C	ks	4,000	16,08	64,32
40	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	22,000	7,90	173,80
41	M	1346612	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	18,000	25,34	456,12
42	M	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm,	ks	4,000	35,02	140,08
43	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	3,87	3,87
44	M	551210023500.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 16, mosadz	ks	1,000	21,89	21,89
45	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	7,53	15,06
46	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	15,690	0,29	4,62
D 735			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				7 144,62
47	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	22,000	2,76	60,72
48	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	22,000	5,90	129,80
49	K	735153300.S	Príplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	18,000	2,33	41,94
50	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	24,70	98,80
51	M	v0022600600901 6011	Radiátor KORAD 22VK 600x0600	ks	4,000	185,13	740,52
52	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	27,15	54,30
53	M	V0022600800901 6011	Radiátor KORAD 22VK 600x0800	ks	2,000	209,04	418,08
54	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	8,000	28,49	227,92
55	M	v0022601200901 6011	Radiátor KORAD 22VK 600x1200	ks	8,000	277,25	2 218,00
56	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	30,28	121,12
57	M	v0033600800901 6011	Radiátor KORAD 33VK 600x0800	ks	4,000	306,81	1 227,24
58	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	4,000	6,21	24,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	14,000	10,67	149,38
60	K	735158120.S3	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	4,000	13,43	53,72
61	K	735162150.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového do výšky 1820 mm	ks	4,000	28,27	113,08
62	M	KLM-182075-00-10	KORALUX LINEAR MAX 1820/0750	ks	2,000	170,20	340,40
63	M	KLM-150060-00-10	KORALUX LINEAR MAX 1500/0600	ks	2,000	138,95	277,90
64	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	2,000	27,70	55,40
65	M	1863421	HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 11-okruhový, DN 25, pre vykurovacie telesá, na rozdeľovači a zberači záslepky, prípojky okruhov G 3/4", pripojenie na rozvod vnútorným závitom G1"	ks	2,000	161,85	323,70
66	M	1221113	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 25, PN 16, s motýlikovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	4,000	19,72	78,88
67	K	735311820.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov	ks	2,000	11,85	23,70
68	M	1856925	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 1050 mm, hĺbka 80-110 mm, biela	ks	2,000	129,46	258,92
69	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	69,060	1,54	106,26
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							309,81
70	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	9,00	90,00
71	M	M002	kotviaci materiál k objímkam (konzoly, lišty, držiaky)	sub	1,000	219,81	219,81
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							20,21
72	K	769035030.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	ks	1,000	4,70	4,70
73	M	429720217500.S	Vetracia mriežka 80mm	ks	1,000	15,51	15,51
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							50,00
74	K	HZS000111.S	sekacie práce pre skrinky	hod	2,000	25,00	50,00
D ost Ostatné							1 056,97
75	K	K004	vykurovací skúška	sub	1,000	306,57	306,57
76	K	K005	napustenie systému a odvzdušnenie	Nh	8,000	25,00	200,00
77	K	K006	vypustenie systému a preplach	Nh	8,000	25,00	200,00
78	K	K0072	UDP HOVAL	ks	1,000	289,23	289,23
79	K	K010	Dopravné náklady	kpl	1,000	61,17	61,17

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

4 - Elektrická inštalácia

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 737,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

687,11

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

687,11

3	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	645,000	0,11	70,95
1	K	971036003.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	cm	210,000	0,40	84,00
2	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	120,000	0,14	16,80
4	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	175,000	2,20	385,00
5	M	2450600012	Sadra na elektroinštalčné práce ELEKTROFIX, balenie: 2 kg (kc.A25000001)	kg	16,667	0,88	14,67
6	K	974031221.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príťahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	14,000	2,38	33,32
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,740	13,30	9,84
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,740	20,90	15,47
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,740	13,20	9,77
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,740	63,90	47,29

D M

Práce a dodávky M

12 429,41

D 21-M

Elektromontáže

10 746,36

23	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	56,000	1,74	97,44
24	M	8595568910592	KP 68 KA - KRABICA PRISTROJOVA -100/	KS	56,000	0,28	15,68
17	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	24,000	1,58	37,92
18	M	8595568929709	Krabica univerzálna do dutých stien -100/3600 NA-okrová, KUL 68-45/LD	ks	24,000	1,15	27,60
19	M	8595568930828	Spojka krabice KUL 1plato=10 SPOJOK (predaj po 10x plato) -10*800	ks	2,000	0,59	1,18
25	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	29,000	7,63	221,27
26	M	345410002300.S	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68	ks	20,000	1,24	24,80
27	M	345410002500.S	Krabica inštalčná KU 68-1902 KA pod omietku s viečkom	ks	9,000	0,83	7,47
28	M	345610005400.S	Svorka Wago	ks	162,000	0,72	116,64
29	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	7,000	9,79	68,53
30	M	345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	ks	7,000	7,38	51,66
20	K	210010325.S	Krabica (KUL 68 kruhová) do dutých stien odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	6,000	7,45	44,70
21	M	8595568930644	Krabica univerzálna do dutých stien s viečkom - 100/3600 NA-okrová, KUL 68-45/LD2	ks	1,000	2,02	2,02
22	M	8595568925879	Krabica elektroinst. sadr. okrová KPRL 68-70/LD NA	ks	5,000	3,39	16,95
31	K	210010374.S	Doska montážna do zateplenia 50-300 mm, typ MDZ KB	ks	3,000	17,84	53,52
32	M	345410007400.S	Krabica do zateplenia z PP, MDZ KB	ks	3,000	18,21	54,63
11	K	210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1220, uložená voľne alebo pod omietkou	m	100,000	1,38	138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	345710008425.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	100,000	0,58	58,00
13	K	210010533.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1225, uložená voľne alebo pod omietkou	m	100,000	1,48	148,00
14	M	345710008435.S	Rúrka ohybná 1225 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 25 mm	m	100,000	0,83	83,00
15	K	210010534.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1232, uložená voľne alebo pod omietkou	m	50,000	1,63	81,50
16	M	345710008405.S	Rúrka ohybná 1332 so strednou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 32 mm	m	50,000	1,16	58,00
33	K	210020911.S	Protipožiarna upchávka, priechod stropom t 20 cm	m2	0,200	322,12	64,42
34	K	210020922.S	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	0,200	481,26	96,25
35	M	7206058	MSX-E1 - Protipožiar. malta PYROMIX-10kg, vo vedre, pre kombin. prepážku (S90)	ks	1,000	90,17	90,17
36	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	60,000	1,30	78,00
37	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	19,000	1,85	35,15
38	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	34,000	2,45	83,30
39	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	1,000	3,34	3,34
40	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	3,000	2,66	7,98
41	M	752101	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-SPÍNAČ Č. 1 BIELY, IP20 LEGRAND	ks	3,000	4,01	12,03
42	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	4,000	3,65	14,60
43	M	752105	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE SÉRIOVÝ SP. Č. 5 BIELY IP20 (Legrand)	ks	4,000	6,38	25,52
44	M	754001	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-RÁMIK 1P BIELY, LEGRAND	ks	23,000	1,18	27,14
45	M	754002	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-RÁMIK 2P BIELY, LEGRAND	ks	23,000	2,20	50,60
46	M	754003	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-RÁMIK 3P BIELY, LEGRAND	ks	9,000	3,63	32,67
47	M	754005	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-RÁMIK 5P BIELY, LEGRAND	ks	2,000	8,23	16,46
48	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,000	3,40	3,40
49	M	752106	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-SPÍNAČ STRIED. PREP. Č.6 BIELY IP20 (Legrand)	ks	1,000	5,67	5,67
50	K	210110051.S	Jedнопólové tlačítko - radenie 1/0, polozapustené a zapustené, vrátane zapojenia	ks	6,000	2,94	17,64
51	M	752111	VALENA LIFE TLAČIDLO BIELE	ks	6,000	6,43	38,58
52	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	6,000	8,43	50,58
53	M	00093317	LUXOMAT - BL2-FC - senzor pohybu, 230 V, 360°, IP23	ks	6,000	37,56	225,36
54	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	76,000	5,14	390,64
55	M	753180	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-ZÁSUVKA 2P+T 16A S D.O. BIELY IP20, LEGRAND	ks	76,000	4,34	329,84
56	K	210111013.S	Zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž	ks	4,000	6,45	25,80
57	M	S753180	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-ZÁSUVKA 2P+T 16A, S PREPÄŤOVOU OCHTANOU SPD T3, S D.O. BIELY, LEGRAND	ks	4,000	41,90	167,60
58	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	2,000	7,41	14,82
59	M	753179	Vypínače a zásuvky, VALENA LIFE-ZÁSUVKA 2P+T S D.O. IP44 BIELY (Legrand)	ks	2,000	12,55	25,10
60	K	210120401.S	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	1,000	5,24	5,24
61	M	OEZ:41878	Istič LTE-10B-1	ks	1,000	4,17	4,17
62	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	7,48	7,48
63	M	OEZ:41775	Istič LTN-32B-3	ks	1,000	31,57	31,57
64	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	7,73	7,73
65	M	OEZ:46665	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou LMF-16B-1N-030A	ks	1,000	51,91	51,91
66	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	20,38	20,38
67	M	RS-H	Rozvodnica RS-H, vrátane prístrojov podľa schémy zapojenia	ks	1,000	1 653,44	1 653,44
68	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	2,000	24,49	48,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	M	RP1	Rozvodnica RP1, vrátane prístrojov podľa schémy zapojenia	ks	1,000	719,45	719,45
70	M	RP2	Rozvodnica RP2, vrátane prístrojov podľa schémy zapojenia	ks	1,000	784,70	784,70
71	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 vrátane zapojenia	ks	1,000	22,79	22,79
72	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	24,58	24,58
73	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	20,000	5,66	113,20
74	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	4,000	0,78	3,12
75	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	4,000	0,76	3,04
76	M	3544247900	Bernard svorka zemniaca ZS 4 pl. potr., obj. č. 73;bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	16,000	0,78	12,48
77	K	210220301.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	78,000	1,18	92,04
78	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-U 4 mm2	m	32,000	0,74	23,68
79	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	46,000	1,15	52,90
80	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	103,000	1,82	187,46
81	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	101,000	2,53	255,53
82	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	2,000	4,10	8,20
83	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	522,000	0,78	407,16
84	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	420,000	0,71	298,20
85	M	341110000700.S 1	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	102,000	0,76	77,52
86	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	310,000	0,89	275,90
87	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	310,000	1,37	424,70
88	K	210800232.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 4x1,5mm2	m	28,000	0,83	23,24
89	M	341110001300.S	Kábel medený CYKY-J 4x1,5 mm2	m	28,000	1,14	31,92
90	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	m	104,000	0,87	90,48
91	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	m	104,000	1,15	119,60
92	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	m	5,000	1,66	8,30
93	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	5,000	4,66	23,30
94	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	57,000	2,08	118,56
95	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	m	57,000	7,22	411,54
96	K	210800243.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2	m	2,000	2,27	4,54
97	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	2,000	11,85	23,70
98	K	210961774.S	Demontáž - istič vzduchový trojpólový do 63 A - 0,00042 t	ks	1,000	4,57	4,57
99	K	M21 DM	Doprava materiálu	%	2,000	156,75	313,49
100	M	M21 PM	Pomocny material (upevňovací materiál, pásy, hmoždinky)	%	2,000	160,48	320,95
101	K	M21 PP	Pomocne prace (nešpecifikované a pomocné stavebné práce)	%	2,000	146,73	293,45

D 22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

1 683,05

102	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	30,60	30,60
103	M	Y7-302422	Rozvodnica KLV, pod omietku, WIFI dvere, multimedialna, rad 1+mont.doska, modulov 14+56, KLV-60UPM-W-F	kus	1,000	149,95	149,95
104	K	220511001.S	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	11,000	4,13	45,43
105	M	753148	VALENA LIFE ZÁSUVKA 1X RJ45 CAT.6A STP BIELA	ks	11,000	15,98	175,78
106	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	5,86	5,86
107	M	753149	VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X RJ45 CAT.6A STP BIELA	ks	1,000	30,77	30,77
108	K	220511020.S	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	ks	11,000	5,44	59,84
109	K	220511021.S	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	6,01	6,01
110	K	220511025.S	Montáž konektoru	ks	17,000	4,42	75,14
111	M	383150009510.S	Konektor RJ45/s, beznástrojový, pre priamu montáž na inštalčné káble Cat 7A, Cat 7, Cat 6A	ks	2,000	3,51	7,02
112	M	413104	LCS DIN PATCH MODUL CAT6A STP (Legrand)	ks	15,000	19,94	299,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	340,000	1,26	428,40
114	M	032756	KÁBEL FTP CAT.6 LSOH 4P (Legrand)	m	340,000	0,57	193,80
115	K	220512110.S	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	ks	15,000	5,64	84,60
116	K	220512130.S	Značenie zásuviek	ks	14,000	1,05	14,70
117	K	220512134.S	Meranie certifikácie cat.6, vystavenie protokolu	ks	15,000	5,07	76,05

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 150,00

118	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - montážne práce na rozvádzači RP a RE v potrebnom rozsahu, práce nevyhnutné na úprave existujúceho SLP rozvodu	hod	22,000	25,00	550,00
119	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Prvá odborná prehliadka a odborná skúška, vypracovanie správy	hod	24,000	25,00	600,00

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 471,26

120	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, 3 paré + PDF verzia	eur	1,000	1 471,26	1 471,26
-----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie kapacity materskej školy Divina
Objekt: 5 - Svetidlá

Miesto: Dátum: 5. 4. 2024
Objednávateľ: Obec Divina Projektant:
Zhotoviteľ: BM-MONT, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 9 404,62

D M Práce a dodávky M 9 404,62

D 21-M Elektromontáže 1 406,16

1	K	210201081.S	Zapojenie LED svetidla IP40, stropného - nástenného	ks	45,000	7,12	320,40
2	K	210201082.S	Zapojenie LED svetidla IP54, stropného - nástenného	ks	12,000	7,13	85,56
3	K	210201514.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	7,000	7,44	52,08
4	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	12,000	7,11	85,32
5	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	1,000	10,16	10,16
6	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	1,000	8,13	8,13
7	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	1,000	10,63	10,63
8	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	11,000	12,13	133,43
9	K	210201921.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	3,000	8,91	26,73
10	K	210201922.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	1,000	11,74	11,74
11	K	210201956.S	Montáž svetidla zapusteného do 3 kg	ks	34,000	13,67	464,78
12	K	M21 DM	Doprava materiálu na stavbu (svetidlá)	%	2,000	98,60	197,20

D A-SV Svetidlá 7 454,38

13	M	EL1	SVIETIDLO LED STROPNÉ S DIFÚZOROM, 600x600 mm - HELIOS, LUMINEL 1836140UGR DALI, 36W, 3996 lm, 840, IP40	ks	20,000	99,81	1 996,20
14	M	EL2	SVIETIDLO LED STROPNÉ S DIFÚZOROM, 600x600 mm - HELIOS, LUMINEL 1836140UGR, 36W, 3996 lm, 840, IP40	ks	25,000	73,51	1 837,75
15	M	rám_600x600	RÁM NA STROP 600x600 mm PRE SVIETIDLÁ LUMINEL - HELIOS, rám_600x600, BIELA	ks	10,000	18,35	183,50
16	M	rám SDK_600x600	RÁM DO SADROKARTONOVÝCH STROPOV 600x600 mm PRE SVIETIDLÁ LUMINEL - HELIOS, rám SDK_600x600, BIELA	ks	30,000	45,32	1 359,60
17	M	EL3	SVIETIDLO LED STROPNÉ / NÁSTENNÉ, Ø300 - HELIOS, 3PLEX 60190019, 19W, 1920 lm, 840, IP54	ks	2,000	125,71	251,42
18	M	EL4	SVIETIDLO LED STROPNÉ / NÁSTENNÉ, SO SENZOROVÝM SPÍNAČOM, Ø300 - HELIOS, 3PLEX 60190019 MOTION, 19W, 1920 lm, 840, IP54	ks	5,000	163,94	819,70
19	M	EL5	SVIETIDLO LED STROPNÉ / NÁSTENNÉ, Ø400 - HELIOS, 3PLEX - 60190027, 27W, 2530 lm, 840, IP54	ks	2,000	190,59	381,18
20	M	000EL6N	Svetidlo núdzové - EATON - SL2MNM65D3C3A SL20,MNM,IP65,100lm,3H IP65 3h 100lm 2,5W	ks	6,000	31,32	187,92
21	M	EL7N	NÚDZOVÉ SVIETIDLO PRE EXTERIÉR - SEC - TRENDLUX3-A-AT-FROST.1h, NM/M, 1h, LED, 300 lm / 300 lm, IP65, 341-B-013-04-00-00	ks	1,000	251,71	251,71
22	M	EL8	SVIETIDLO LED STROPNÉ / NÁSTENNÉ, PRE EXTERIÉR, Ø300 - HELIOS, PLUTO - 60180020, 20W, 1800 lm, 840, IP65	ks	2,000	63,19	126,38
23	M	EL9	REFLEKTOR LED NÁSTENNÝ, SO SENZOROM, PRE EXTERIÉR, LEDVANCE, FL PFM 20 W 4000 K SYM 100 S WT, 2400 lm, 840, IP65	ks	1,000	33,42	33,42
24	M	RP	Recyklačný poplatok za svetidlo	ks	64,000	0,40	25,60

D DALI Riadiaci systém DALI 544,08

25	K	210411001	Montáž systémovej jednotky (riadiaca, senzor, prevodník)	ks	4,000	9,90	39,60
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	Osram DALI ACU BT	Riadiaca jednotka s montážou do krabice Osram DALI ACU BT CONTROL	ks	2,000	79,20	158,40
27	M	2	Senzor Osram DALI LS/PD CI	ks	2,000	112,60	225,20
28	K	3	Programovanie systému a vyskúšanie	ks	1,000	120,88	120,88

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšení kapacity materské školy Divina

Objekt:

6 - Systém ochrany před bleskem (LPS)

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 813,10

D HSV Práce a dodávky HSV 51,88

D 1 Zemné práce 14,24

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	1,050	5,09	5,34
2	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	1,050	8,48	8,90

D 5 Komunikácie 37,64

3	K	566902124.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1,050	18,20	19,11
4	K	596211002.S	Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1,050	17,65	18,53

D M Práce a dodávky M 7 243,31

D 21-M Elektromontáže 6 031,28

5	K	210010313.S	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	1,000	4,56	4,56
6	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	4,90	4,90
7	K	210010372.S	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	3,000	15,35	46,05
8	M	345410007700.S	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom KUZ-V KB	ks	3,000	17,49	52,47
9	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	26,000	1,09	28,34
10	K	210011303.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 10, do tehlového muriva	ks	8,000	1,19	9,52
11	M	311310009200.S	Rámová hmoždinka DuoXpand 10 x 200 FUS gvz	ks	8,000	1,40	11,20
12	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	90,000	2,29	206,10
13	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	85,500	2,41	206,06
14	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	55,000	1,63	89,65
15	M	800110	DEHN Kruhový vodič 10/13 FeZn/poplastovaný	m	39,000	14,49	565,11
16	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,400	2,25	14,40
17	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,00	5,00
18	M	354410064800.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 1	ks	6,000	0,82	4,92
19	M	354410064900.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,80	0,80
20	M	354410065000.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,79	0,79
21	M	354410065100.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,80	0,80
22	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	1,000	0,76	0,76
23	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	18,000	3,48	62,64
24	M	318251	DEHN Svorka uzemňovacia krížová Rd 8-10 / FI 30 FeZn, bez medzidoštičky	ks	18,000	6,46	116,28
25	K	210220307.S	Sténová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu FR OB	ks	4,000	6,33	25,32
26	M	105340	DEHN Držiak na stenu s príchytkou, nerez, pre trubku D 50mm pre DEHNiso-Combi	ks	4,000	30,09	120,36
27	K	210220317.S	Inštalácia vodiča HVI light na povrchu, na podperách do muriva	m	24,000	17,71	425,04
28	M	819336 (1)	DEHN Vodič HVI D 23mm s nosnou trúbkou, L 3200mm a tyčou L 1000mm -SET-, objednávacia dĺžka 12 m	ks	1,000	1 394,10	1 394,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	819336 (2)	DEHN Vodič HVI D 23mm s nosnou trúbkou, L 3200mm a tyčou L 1000mm -SET-, objednávacia dĺžka 12 m	ks	1,000	1 472,50	1 472,50
32	K	210220614.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva / dreva	ks	14,000	3,84	53,76
33	M	275250	DEHN Podpera vedenia pre vodiče HVI/CUI, D 20-23mm se závitom M8 nerez	ks	14,000	6,75	94,50
34	K	210220655.S	Svorka nerez 1.4301 pripojovacia SP	ks	4,000	2,36	9,44
35	M	365059	DEHN Falcová svorka, nerez, rozsah uchytenia 0,7-8mm do uhla 90°, s príložkou pre D 6-10mm	ks	4,000	7,50	30,00
36	K	210220657.S.1	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	4,000	3,20	12,80
37	M	459029	DEHN UNI-skúšobná svorka nerez Rd8-10/8-10	ks	4,000	9,12	36,48
38	K	210220659.S	Svorka nerez 1.4301 na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	24,000	5,03	120,72
39	M	200079	DEHN Podpera vedenia pre D 8mm nerez, pre zvislé odkvapové rúry D 80-100mm	ks	16,000	3,81	60,96
40	M	540100	DEHN Pásková objímka pre stožiar Ø27-168mm Nerez, s pripojením pre Ø6-8/10 4-50mm²	ks	8,000	9,28	74,24
30	K	210220663.S	Svorka nerez 1.4301 uzemňovacia	ks	2,000	2,33	4,66
31	M	540250	DEHN Uzemňovacia svorka UNI nerez, pre D 8-10mm a vodič 4-50 mm², skrutka M8 a matica		2,000	7,00	14,00
41	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10	m	28,000	2,67	74,76
42	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	3,780	7,13	26,95
43	K	210220856.S	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	2,000	3,31	6,62
44	M	339061	DEHN Odkvapová svorka Al pre zaoblenie 16-22mm, s príložkou pre D 8-10mm	ks	2,000	4,49	8,98
45	K	M21 DM	Doprava materiálu	%	2,000	86,15	172,29
46	M	M21 PM	Pomocný materiál (izolačná páska, skrutky, hmoždinky, zvar)	%	2,000	90,73	181,46
47	K	M21 PP	Pomocné práce (izolácia spojov v zemi, stavebné práce, zvar)	%	2,000	90,50	180,99

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 212,03			
48	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	111,000	7,03	780,33
49	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	27,195	0,31	8,43
50	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	111,000	2,57	285,27
51	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávny semenom ručne, zasekanie hrablami, postrek,	m2	37,800	0,83	31,37
52	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	2,000	7,01	14,02
53	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	37,800	2,45	92,61

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	800,00			
54	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - príplatok za inštaláciu koncoviek vodiča HVI, vytvorenie oblasti koncovky, montáž izolovaných zachytávačov	hod	16,000	25,00	400,00
55	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín - Prvá odborná prehliadka a odborná skúška LPS, vypracovanie správy	hod	16,000	25,00	400,00

D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	717,91			
56	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, dodanie PD v 3 vyhotoveniach a v elektronickej forme v .pdf.	eur	1,000	717,91	717,91

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

7 - Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 487,76

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 320,70

D 1

Zemné práce

1 102,78

1	K	K003	vytýčenie sietí	m	23,000	0,87	20,01
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,940	23,70	425,18
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,940	1,40	25,12
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,520	5,30	29,26
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	110,400	0,52	57,41
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,520	10,50	57,96
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,520	1,30	7,18
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,140	15,50	188,17
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,420	4,57	56,76
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,140	26,60	110,12
11	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	7,450	16,86	125,61

D 4

Vodorovné konštrukcie

70,10

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,380	50,80	70,10
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

23,92

13	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	23,000	1,04	23,92
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26,00

14	K	971036006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	40,000	0,65	26,00
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

D 99

Presun hmôt HSV

97,90

15	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,610	37,51	97,90
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

547,41

D 723

Zdravotechnika - vnútorný plynovod

380,43

16	K	723120205.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	15,000	18,68	280,20
17	K	723150367.S.1	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	0,500	21,76	10,88
18	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	69,31	69,31
19	K	723230301.S.1	Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,000	4,59	4,59
20	M	M004.1	HADICA plyn DN 13 F3/4"xM3/4" 1000mm nerez opletaná flexi -20° C až +60° C	ks	1,000	11,74	11,74
21	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,010	0,92	3,71

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

111,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	9,00	45,00
23	M	M003	koviaci materiál pre potrubia	kpl	1,000	66,03	66,03

D 783 Nátery

55,95

24	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	15,000	3,73	55,95
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D M Práce a dodávky M

3 012,89

D 23-M Montáže potrubia

3 012,89

25	K	230180014.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 40x3.6 mm	m	23,000	2,10	48,30
26	M	FP104043W	SafeTech RCn Plyn rúra SDR 11 40 x 3,7 x 100 m	m	23,000	3,40	78,20
27	K	230180067.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	1,000	11,14	11,14
28	M	612780	Navarovateľná prechodová tvarovka USTR PE/ocel' d40/32"	ks	1,000	49,89	49,89
29	K	230180069.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 63	ks	1,000	14,98	14,98
30	M	193281009	Elgef Plus elektrofúzny T-kus KIT 63-40mm, GEORG FISCHER +GF+	ks	1,000	29,59	29,59
31	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	38,000	3,29	125,02
32	K	230230076.S	Čistenie potrubí DN 200	m	38,000	0,43	16,34
33	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	96,76	96,76
34	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	38,000	1,37	52,06
35	K	230260001.S	Prepojenie na plynovodnú prípojku DN 50	ks	2,000	38,91	77,82
36	K	230260031.S	Montáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h	ks	1,000	135,65	135,65
37	M	6022100	komplet skrina RaMZ - RZ 25 1/1 STL pre plyn. G10/16 (R25)	ks	1,000	2 252,14	2 252,14
38	K	K006	vytmenenie chráničky	ks	1,000	25,00	25,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

50,00

39	K	HZS000313.S	demontáž existujúcej regulačnej zostavy	hod	2,000	25,00	50,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

D ost Ostatné

556,76

40	K	K009	revízia plyn	ks	1,000	167,89	167,89
41	K	K010	tlakove, funkčné skúšky	kpl	1,000	139,94	139,94
42	K	K002	učasť SPP, TI	sub	1,000	248,93	248,93

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

8 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 306,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 143,51

D 1

Zemné práce

3 047,19

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,000	23,70	355,50
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,000	1,40	21,00
3	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	15,000	52,30	784,50
4	K	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	15,000	3,30	49,50
5	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	3,000	53,50	160,50
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	15,000	5,40	81,00
7	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	15,000	6,40	96,00
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,000	10,50	157,50
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,000	1,30	19,50
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	25,500	15,50	395,25
11	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	15,000	20,37	305,55
12	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,300	26,60	300,58
13	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8	t	19,210	16,70	320,81

D 4

Vodorovné konštrukcie

293,00

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,700	50,80	187,96
15	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8	t	6,290	16,70	105,04

D 8

Rúrové vedenie

763,97

16	K	871221006	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	3,000	1,13	3,39
17	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	3,000	8,00	24,00
18	M	286530020400	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	ks	1,000	20,66	20,66
19	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	3,000	5,50	16,50
20	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,000	1,14	3,42
21	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	348,00	696,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

555,69

22	K	971046010	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - betónových, obkladov -0,00021t	cm	300,000	1,59	477,00
23	K	971056014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t	cm	30,000	2,46	73,80
24	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,083	15,67	1,30
25	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,083	20,90	1,73
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,083	15,77	1,31
27	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,083	6,67	0,55

D 99

Presun hmôt HSV

1 483,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	32,608	45,50	1 483,66

D PSV Práce a dodávky PSV 47 162,51

29	M	J035ba	montáž ostatných atypických, kovových, stavebných a doplnkových konštrukcií	hod	30,000	25,00	750,00
30	M	J035bb	materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie	kg	300,000	13,80	4 140,00

D 713 Izolácie tepelné 960,43

31	K	713482111	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	42,000	4,76	199,92
32	M	2837741539	Izolácia Trubice dn20/10	m	15,000	0,73	10,95
33	M	2837741552	Izolácia Trubice dn26/10	m	21,000	0,82	17,22
34	M	2837741565	Izolácia Trubice dn32/10	m	6,000	0,80	4,80
35	K	713482112	Montáž trubíc z PE,hr.do 10 mm,vnút.priemer 40-70	m	23,000	5,03	115,69
36	M	2837741577	Izolácia Trubice dn40/10	m	7,000	1,16	8,12
37	M	2837741611	izolácie trubice dn 65/10	m	16,000	2,25	36,00
38	K	713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	61,000	5,20	317,20
39	M	2837741555	Izolácia Trubice dn20/20	m	2,000	0,76	1,52
40	M	2837741556	Izolácia Trubice dn26/20	m	35,000	0,97	33,95
41	M	2837741568	Izolácia Trubice dn32/25	m	24,000	2,78	66,72
42	K	713482122	Montáž trubíc z PE,hr.30-50 mm,vnút.priemer 40-70	m	12,000	5,72	68,64
43	M	2837741582	Izolácia Trubice dn40/32	m	12,000	6,36	76,32
44	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	48,26	3,38

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 5 901,20

45	K	721141105	Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 100	m	6,000	123,41	740,46
46	K	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 160	ks	1,000	31,80	31,80
47	K	721171107	Potrubie z PVC - U kanalizačné hrdlové D 75x1, 8	m	11,000	25,08	275,88
48	K	721171111	Potrubie z PVC - U kanalizačné hrdlové D 140x2, 8	m	5,000	36,89	184,45
49	K	721171112	Potrubie z PVC - U kanalizačné hrdlové D 160x3, 9	m	15,000	38,89	583,35
50	K	721171113	Potrubie z PVC - U kanalizačné hrdlové D 200x4, 9	m	4,000	45,49	181,96
51	K	721172109	Potrubie z PVC - U kanalizačné hrdlové D 110x2, 2	m	59,000	16,26	959,34
52	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	20,000	14,06	281,20
53	K	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	11,80	23,60
54	M	286220044120	Uzáver kondenzačný zápachový,HL 136.2	ks	2,000	46,71	93,42
55	K	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	3,000	12,88	38,64
56	M	286630023900	Podlahový vpust HL90Prblue, horizontálny odtok DN 40/50, zápachová uzávierka Primus, možnosť nalepenia dlažby 132x132 mm/112x112 mm, PE/nerez	ks	3,000	180,00	540,00
57	K	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	4,000	122,90	491,60
58	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	1,000	51,64	51,64
59	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	4,000	40,31	161,24
60	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	12,000	5,10	61,20
61	M	J010.1	zápachová uzávierka pre kotel HL410	ks	2,000	470,46	940,92
62	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	10,000	7,24	72,40
63	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	95,000	1,42	134,90
64	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	19,000	1,73	32,87
65	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,554	36,69	20,33

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 11 276,27

66	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE d20mm	m	17,000	20,17	342,89
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d26mm	m	56,000	25,94	1 452,64
68	K	722171314	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d32mm	m	30,000	40,22	1 206,60
69	K	722171315	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d40mm	m	19,000	54,64	1 038,16
70	K	722172633	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE d63mm	m	16,000	115,58	1 849,28
71	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	6,75	6,75
72	M	551110016500	Spätný ventil 1"	ks	1,000	47,61	47,61
73	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	8,13	8,13
74	M	551110016700	Spätný ventil, 5/4", PN 16,	ks	1,000	64,74	64,74
75	K	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,000	3,82	3,82
76	M	42257j00300	Guľový ventil s odvodnením dn15	ks	1,000	6,12	6,12
77	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	10,000	4,92	49,20
78	M	4225700400	Guľový ventil dn20	ks	5,000	6,96	34,80
79	M	4225j0j0400	Guľový ventil s odvodnením dn20	ks	5,000	17,71	88,55
80	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	2,000	5,10	10,20
81	M	4225700500	Guľový ventil dn25	ks	2,000	8,04	16,08
82	K	722231044	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4	ks	2,000	6,66	13,32
83	M	4225700600	Guľový ventil dn32	ks	2,000	28,54	57,08
84	K	722231046	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	1,000	9,42	9,42
85	M	42257008j00	Guľový ventil s odvodnením DN50	ks	1,000	111,55	111,55
86	K	7222j20111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 a bateriu s pripojením na jednu vodu	ks	19,000	8,48	161,12
87	M	3195700005	nástenka DN15	ks	29,000	10,34	299,86
88	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	5,000	16,61	83,05
89	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	29,000	12,19	353,51
90	K	722231043.1	Montáž armatúry s dvoma závitmi,	ks	2,000	4,80	9,60
91	M	422j5700500	termoskopický ventil ekotech rada 215	ks	2,000	1 580,42	3 160,84
92	K	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, šikmého G 1	ks	2,000	5,30	10,60
93	M	5518000532	elektronická úprava vody	ks	1,000	183,78	183,78
94	M	5510900414	Poistný ventil pružinový	ks	1,000	22,97	22,97
95	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	138,000	2,43	335,34
96	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	138,000	1,69	233,22
97	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,154	35,30	5,44

D 725		Zdravotechnika - zariad. predmety					23 018,54
98	K	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej	ks	2,000	28,04	56,08
99	M	642360001000	Misa záchodová keramická závesná	ks	2,000	334,07	668,14
100	M	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom	ks	2,000	129,64	259,28
101	K	725119420	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	6,000	31,58	189,48
102	M	642360002100	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	6,000	459,52	2 757,12
103	M	642370003200	Záchodová doska detská s poklopom	ks	6,000	147,53	885,18
104	K	725149715	Montáž predstenového systému záchodov	súb.	8,000	64,66	517,28
105	M	552370000100	Predstenový systém pre závesné WC + tlačítko + nádržka	ks	2,000	606,71	1 213,42
106	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC detské + tlačítko + nádržka	ks	6,000	608,43	3 650,58
107	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb.	2,000	57,92	115,84
108	M	6421370700	Umývadlo biele + sifón	ks	2,000	223,62	447,24
109	K	725219503	Montáž umývadla keramického pre škôlky, bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	ks	8,000	540,39	4 323,12
110	M	642110005200	Umývadlo keramické detské s otvorom pre batériu + sifón	ks	8,000	234,54	1 876,32
111	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	34,32	68,64
112	M	6420144360	Výlevka biela,	ks	2,000	310,14	620,28
113	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	30,000	8,52	255,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	5514105000	Ventil rohový s filtrom 1/2"	ks	30,000	13,86	415,80
115	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	2,000	5,56	11,12
116	K	725829605	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	15,78	157,80
117	M	551450004310	Batéria pre detské umývadlá pre jednu vodu	ks	10,000	318,93	3 189,30
118	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	1,000	5,62	5,62
119	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej na jednu vodu	ks	1,000	4,96	4,96
120	M	551450002800	Batéria sprchová nástenná pre jednu vodu	ks	1,000	268,66	268,66
121	K	725849202	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	1,000	19,92	19,92
122	M	551450003150	Batéria jednopáková sprchová	ks	1,000	194,32	194,32
123	K	725849j201	Montáž batérie k výlevke	ks	2,000	4,83	9,66
124	M	5514652j580	batéria k výlevke	ks	2,000	171,02	342,04
125	K	7258j29601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000	15,78	31,56
126	M	5513j006140	Umývadlová stojanková batéria	ks	2,000	221,16	442,32
127	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,565	38,69	21,86

D 732

Strojovne

981,66

128	K	732331030	Montáž expanznej nádoby tlakovej	ks	1,000	8,33	8,33
129	M	484630006100	Nádoba expanzná na pitnú vodu + prietlačná armatúra	ks	1,000	245,66	245,66
130	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	11,14	11,14
131	M	426150000700	Čerpadlo cirkulačné na pitnú vodu	ks	1,000	706,38	706,38
132	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	9,581	1,06	10,15

D 734

Armatúry.

134,41

133	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho automatického	ks	3,000	3,84	11,52
134	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický	ks	3,000	10,03	30,09
135	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	1,000	92,62	92,62
136	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	60,80	0,18

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

9 - Dažd'ová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotovitel':

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 121,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 231,82

D 1

Zemné práce

14 266,28

1	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	75,000	8,05	603,75
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	19,000	52,80	1 003,20
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,000	2,20	41,80
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	19,000	79,30	1 506,70
5	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	19,000	3,05	57,95
6	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	20,500	23,70	485,85
7	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,500	1,40	28,70
8	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	20,500	52,30	1 072,15
9	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	20,500	3,30	67,65
10	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	89,000	6,05	538,45
11	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	89,000	3,30	293,70
12	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	38,400	5,50	211,20
13	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	38,400	1,80	69,12
14	K	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	38,400	6,70	257,28
15	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	38,400	1,50	57,60
16	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	7,000	53,50	374,50
17	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	26,600	5,40	143,64
18	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	26,600	6,40	170,24
19	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,600	10,50	279,30
20	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,600	1,30	34,58
21	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45,220	15,50	700,91
22	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	52,400	5,20	272,48
23	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	71,600	42,90	3 071,64
24	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	89,080	21,60	1 924,13
25	M	583310001600	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	32,640	20,07	655,08
26	K	t004	Prechodové lávky so zábradlím cez výkop	ks	4,000	86,17	344,68

D 4

Vodorovné konštrukcie

455,10

27	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,200	50,80	264,16
28	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	8,840	21,60	190,94

D 8

Rúrové vedenie

14 946,20

29	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	35,000	1,20	42,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286110005000	Rúra kanalizačná plastová SN12, DN 200, dl. 6 m, WAVIN	ks	7,000	176,14	1 232,98
31	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000	7,40	14,80
32	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu, SN12	ks	2,000	12,07	24,14
33	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	7,54	15,08
34	M	286510014000	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	24,80	49,60
35	K	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	4,000	7,47	29,88
36	M	286510010300	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	11,47	45,88
37	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	35,000	2,96	103,60
38	K	894170004	Montáž vsakovacích blokov	kompl	1,000	4 528,80	4 528,80
39	M	56245j05010	Vsakovací blok VO	kompl.	1,000	2 067,44	2 067,44
40	K	894431143.1	betonová revízná šachta DN 1000 + poklop-DN 600-D400	ks	2,000	3 396,00	6 792,00
D 99 Presun hmôt HSV							6 564,24
41	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	144,269	45,50	6 564,24
D PSV Práce a dodávky PSV							4 890,00
42	M	J035ba.1	montáž ostatných atypických, kovových, stavebných a doplnkových konštrukcií	hod	30,000	25,00	750,00
43	M	J035bb.1	materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie	kg	300,000	13,80	4 140,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

10 - SK - Splašková kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 693,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 173,49

D 1

Zemné práce

21 141,89

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	17,00	1 700,00
2	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	720,000	8,00	5 760,00
3	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	30,000	6,00	180,00
4	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	45,000	8,05	362,25
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,000	52,80	2 323,20
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,000	2,20	96,80
7	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	44,000	79,30	3 489,20
8	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	44,000	3,05	134,20
9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	17,500	23,70	414,75
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,500	1,40	24,50
11	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	17,500	52,30	915,25
12	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	17,500	3,30	57,75
13	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	74,000	6,05	447,70
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	74,000	3,30	244,20
15	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	72,000	5,50	396,00
16	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	72,000	1,80	129,60
17	K	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	72,000	6,70	482,40
18	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	72,000	1,50	108,00
19	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	11,000	53,50	588,50
20	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	35,000	5,40	189,00
21	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	35,000	6,40	224,00
22	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,000	10,50	367,50
23	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,000	1,30	45,50
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,500	15,50	922,25
25	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	88,000	5,20	457,60
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,000	42,90	386,10
27	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	15,300	21,60	330,48
28	K	t004	Prechodové lávky so zábradlím cez výkop	ks	4,000	91,29	365,16

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 111,11

29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,000	50,80	304,80
30	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	10,200	21,60	220,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	452311131.1	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	2,000	163,30	326,60
32	M	3139553043	Siete KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	m2	25,000	8,60	215,00
33	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,300	19,30	44,39

D 8

Rúrové vedenie

16 459,21

34	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	21,000	1,10	23,10
35	M	286110004900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	4,000	127,95	511,80
36	K	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	7,000	6,19	43,33
37	M	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	5,66	39,62
38	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 160	m	21,000	2,53	53,13
39	K	894101113	Osadenie žumpy železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	307,84	307,84
40	M	594340000500	Žumpa 12m3	ks	1,000	5 292,39	5 292,39
41	K	894431143.1	betonová revízná šachta DN 1000 + poklop-DN 600-D400	ks	3,000	3 396,00	10 188,00

D 99

Presun hmôt HSV

2 461,28

42	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	54,094	45,50	2 461,28
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 520,00

43	M	J035ba.1	montáž ostatných atypických, kovových, stavebných a doplnkových konštrukcií	hod	40,000	25,00	1 000,00
44	M	J035bb.1	materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie	kg	400,000	13,80	5 520,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity materskej školy Divina

Objekt:

11 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 5. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Divina

Projektant:

Zhotoviteľ:

BM-MONT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Gena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 184,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 501,31

D 1

Zemné práce

13 620,66

1	K	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	100,000	17,00	1 700,00
2	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	720,000	8,00	5 760,00
3	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	30,000	6,00	180,00
4	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	30,000	8,05	241,50
5	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	15,500	52,80	818,40
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,500	2,20	34,10
7	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	15,500	79,30	1 229,15
8	K	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	15,500	3,05	47,28
9	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,000	23,70	260,70
10	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,000	1,40	15,40
11	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100 m3	m3	11,000	52,30	575,30
12	K	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	11,000	3,30	36,30
13	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	50,000	6,05	302,50
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	50,000	3,30	165,00
15	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	39,000	5,50	214,50
16	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	39,000	1,80	70,20
17	K	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	39,000	6,70	261,30
18	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	39,000	1,50	58,50
19	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	5,000	53,50	267,50
20	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,700	5,40	57,78
21	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,700	6,40	68,48
22	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,700	10,50	112,35
23	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,700	1,30	13,91
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,190	15,50	281,95
25	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	42,300	5,20	219,96
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,600	42,90	197,34
27	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,820	21,60	168,91
28	K	t004	Prechodové lávky so zábradlím cez výkop	ks	3,000	87,45	262,35

D 4

Vodorovné konštrukcie

272,69

29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,200	50,80	111,76
30	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,200	21,60	47,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	452311131.1	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,500	163,30	81,65
32	M	3139553043	Siete KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 150x150mm, D drôtu 8/8mm	m2	1,000	8,60	8,60
33	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,200	19,30	23,16

D 8 Rúrové vedenie 6 612,10

34	K	871221118	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	14,000	0,76	10,64
35	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	m	14,000	8,00	112,00
36	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast.,	ks	1,000	79,63	79,63
37	M	551180001700	Prípojkový ventil s navíťavacou armatúrou FRIALEN DAV (Kit)	ks	1,000	555,79	555,79
38	M	2861635200	teleskopická zemná súprava	ks	1,000	163,23	163,23
39	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000	39,76	39,76
40	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	14,000	5,50	77,00
41	K	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí do DN 200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	14,000	54,09	757,26
42	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	348,00	1 392,00
43	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	159,53	159,53
44	M	594300000500	Vodomerná šachta	ks	1,000	3 247,62	3 247,62
45	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	14,000	0,99	13,86
46	M	2830010600	Fólia výstražná BIELA - VODOVOD	m	14,000	0,27	3,78

D 99 Presun hmôt HSV 995,86

47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,887	45,50	995,86
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 683,57

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 683,57

48	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele d54x1,5mm	m	1,000	85,89	85,89
49	K	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	1,000	13,06	13,06
50	M	551110014200	Guľový uzáver pre pitnú vodu 2" páčka	ks	1,000	63,70	63,70
51	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 2	ks	1,000	15,11	15,11
52	M	551210036600	Guľový uzáver pre pitnú vodu 2" s vypúšťaním	ks	1,000	108,53	108,53
53	K	722221290	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	13,50	13,50
54	M	551110016900	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16,	ks	1,000	127,78	127,78
55	K	722263417	Montáž vodomeru	ks	1,000	27,30	27,30
56	M	3882122800	Vodomer ELSTER MNR dn25, Qn10	ks	1,000	228,28	228,28
57	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	35,30	0,42

Príloha č. 8

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

Obchodné meno uchádzača/skupiny dodávateľov:	BM-MONT, s.r.o.
Sídlo alebo miesto jeho podnikania:	Potočná 1439, 022 01 Čadca
IČO:	46 511 440

Uchádzač predkladajúci ponuku v postupe zadávania zákazky na predmet zákazky "Zvýšenie kapacity materskej školy Divina" vyhlásenom verejným obstarávateľom Obec Divina, Divina 50, 013 31 Divina

týmto čestne vyhlasuje,

že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet verejného obstarávania:

- ☐ nebude plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☒ bude plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	YUCON, s.r.o. Bezručova 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO:	53 112 938
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Ing. Daniel Bukov, Bzovicka 3178/4, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Podieľanie sa na finančnej a ekonomickej stabilite podniku
Podiel subdodávky v %	1,00 %
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	APEX-stav, s. r. o. Daxnerova 9, 010 01 Žilina
IČO:	54 684 366
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Ing. Radoslav Šimášek, Pod Agátmi 535/15, 951 01 Štitáre
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Výkon činnosti stavbyvedúceho
Podiel subdodávky v %	5 %

Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie
---	--

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	Daniel Bukov OK TEAM, s.r.o. Bohrova 1, 851 01 Bratislava
IČO:	47 480 408
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Ing. Daniel Bukov, Budatínska 31, 851 05 Bratislava – mestská časť Petržalka
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Výkon činnosti statika
Podiel subdodávky v %	0,5 %
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	EPM TRADE s.r.o. Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky
IČO:	47 531 142
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Martin Pallaghy, Medzi lánom 316/4, 010 04 Hôrky
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Výkon činnosti revízneho technika a realizácia montáže, opráv, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
Podiel subdodávky v %	3 %
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

Obchodný názov a sídlo subdodávateľa:	BM - MONT Slovakia s.r.o
IČO:	51130009
Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	Tomáš Brisuda Stará Bystrica 295
Predmet subdodávky (podrobný popis činností, ktoré bude realizovať na predmete zákazky)	Prenájom stavebných strojov a zariadení
Podiel subdodávky v %	3 %
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	☐ Áno ☒ Nie

V Čadci, dňa 05.04.2024

.....
Martin Brisuda, konateľ spoločnosti
 BM-MONT, s.r.o.