

Č. Zmluvy Objednávateľa: ZML_ZOD_400_X_24_0020

Č. Zmluvy Zhotoviteľa:

Príloha č. 3

Harmonogram vykonávania diela a platobný kalendár

Čiastkové plnenia a platobné míľniky	Termín plnenia	Čiastka platobného míľnika v EUR	Požiadavka na predloženie dokladu preukazujúceho splnenie míľnika
ČP 1 Plán kvality	15.5.2024	-	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia).
ČP 4 Tvorba databázy a kritická analýza získaných údajov o zemetraseniach 1930 (1.platobný míľnik ČP4 – vrátane platby za ČP 1)	30. 11. 2024	8 500,00	Časti dokumentov „Kritická analýza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1930“ a „Databáza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1930“ spracované na základe údajov z: • tlače vychádzajúcej v roku 1930 na území Slovenska a Čiech, • archívnych prameňov, • údajov zo Zátopkovej správy
ČP 4 Tvorba databázy a kritická analýza získaných údajov o zemetraseniach 1930 (2.platobný míľnik ČP4)	30.6.2025	3 500,00	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia). Oproti výstupu pre platobný míľnik 30. 11. 2024 pôjde najmä o finalizáciu dokumentov „Kritická analýza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1930“ a „Databáza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1930“. Konkrétne pôjde hlavne o doplnenie oboch dokumentov spracovaním údajov z: • tlače vychádzajúcej na území Rakúska a Maďarska, • materiálov z makroseizmického archívu ZAMG

Č. Zmluvy Objednávateľa: ZML_ZOD_400_X_24_0020

Č. Zmluvy Zhotoviteľa:

Čiastkové plnenia a platobné míľniky	Termín plnenia	Čiastka platobného míľnika v EUR	Požiadavka na predloženie dokladu preukazujúceho splnenie míľnika
ČP 5 Tvorba databázy a kritická analýza získaných údajov o zemetraseniach 1906 (1.platobný míľnik ČP 5)	31. 3. 2025	6 500,00	Časti dokumentov „Kritická analýza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1906“ a „Databáza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1906“ spracované na základe údajov z: • tlače vychádzajúca na území Slovenska, Moravy a Čiech, • údajov z Réthlyho správy.
ČP 5 Tvorba databázy a kritická analýza získaných údajov o zemetraseniach 1906 (2.platobný míľnik ČP5)	31.8.2025	3 500,00	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia). Oproti výstupu pre platobný míľnik 31. 3. 2025 pôjde najmä o finalizáciu dokumentov „Kritická analýza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1906“ a „Databáza makroseizmických údajov o zemetraseniach v okolí Dobrej Vody v roku 1906“. Konkrétne pôjde hlavne o doplnenie oboch dokumentov spracovaním údajov z: • tlače vychádzajúcej na území Rakúska, Maďarska, • archívnych prameňov.
ČP 6 Analýza záznamov staničných kníh	30.11.2024	5 000,00	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia).
ČP 7 Dohľadanie, scanovanie a digitalizácia seizmogramov (1.platobný míľnik ČP 7)	31. 1. 2025	5 000,00	Časti dokumentu „Dohľadanie, scanovanie a digitalizácia seizmogramov pre zemetrasenia v okolí Dobrej Vody v rokoch 1906 a 1930“ popisujúce úspešnosť procesu dohľadania a scanovania predmetných seizmogramov.
ČP 7 Dohľadanie, scanovanie a digitalizácia	30.6.2025	5 000,00	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia).

Č. Zmluvy Objednávateľa: ZML_ZOD_400_X_24_0020

Č. Zmluvy Zhotoviteľa:

Čiastkové plnenia a platobné míľniky	Termín plnenia	Čiastka platobného míľnika v EUR	Požiadavka na predloženie dokladu preukazujúceho splnenie míľnika
seizmogramov (2.platobný míľnik ČP 7)			Oproti výstupu pre platobný míľnik 31. 1. 2025 pôjde najmä o finalizáciu dokumentu „Dohľadanie, scanovanie a digitalizácia seizmogramov pre zemetrasenia v okolí Dobrej Vody v rokoch 1906 a 1930“. Konkrétne pôjde hlavne o doplnenie kapitol popisujúcich: • úspešnosť činností zameraných na digitalizáciu nascanovaných seizmogramov pomocou špeciálneho softvéru, • proces priradenia časových značiek k jednotlivým seizmogamom, • proces spracovania samotného signálu, • kvalitu vektorizácie a konverzie do digitálneho formátu, • dosiahnutú presnosť zdigitalizovaného výstupu, • navrhnuté konkrétne činnosti ČP 8.
ČP 8 Analýza zdigitalizovaných seizmogramov a sumárna analýza dostupných inštrumentálnych záznamov historických zemetrasení 1906 a 1930	30.11.2025	6 000,00 - čiastka môže byť krátená v zmysle poznámky pod tabuľkou	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia).
ČP 9 Spracovanie a vyhodnotenie dát	1.7.2026	4 000,00	V zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia).

Č. Zmluvy Objednávateľa: ZML_ZOD_400_X_24_0020

Č. Zmluvy Zhotoviteľa:

Čiastkové plnenia a platobné míľniky	Termín plnenia	Čiastka platobného míľnika v EUR	Požiadavka na predloženie dokladu preukazujúceho splnenie míľnika
z výskumu dobrovodských zemetrasení 1906 a 1930 a návrh ďalšieho postupu			
ČP 10 Publikovanie výsledkov výskumu	<i>Priebežne 2024-2026 – termín / termíny budú stanovené v objednávke</i>	<i>bude stanovená po dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa</i>	<i>Činnosti tohto ČP nie je možné stanoviť bez poznania aspoň priebežných výsledkov prác. Činnosti ČP10 budú realizované až na základe objednávky po predchádzajúcej dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa o navýšení objemu prác na Kontrolnom dni projektu. Tu bude aj definované požadované plnenie.</i>

Poznámka: Realizácia časti prác **ČP 8** (analýza všetkých vhodných zdigitalizovaných seizmogramov) je podmienená počtom a kvalitou nájdených seizmogramov v ČP 7. V prípade, že kvantita a kvalita získaných dát nebude úplne dostatočná, je možné na základe dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom v rámci Kontrolného dňa projektu, rozhodnúť že ČP 8 sa bude realizovať iba čiastočne. V tomto prípade sa stanoví, aký podiel z predpokladaných prác ČP 8 v zmysle Prílohy č. 1 (Technická špecifikácia) je možné realizovať. Na základe tohto podielu bude upravená cena ČP 8, ktorá pri plnom objeme prác predstavuje 6 000,00- Eur.