

## DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO Č. 70/2023

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### I. Zmluvné strany

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Objednávateľ :</b> | <b>Obec Zavar</b>               |
| So sídlom :           | Viktorínova 14, 919 26 Zavar    |
| Zastúpený :           | Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce |
| IČO :                 | 00313203                        |
| DIČ:                  | 2021175761                      |
| Bankové spojenie :    | Všeobecná úverová banka, a.s.   |
| Číslo účtu IBAN :     | SK33 0200 0000 0000 1512 6212   |

Ďalej len *Objednávateľ*

a

|                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.2 Zhotoviteľ :</b>                             | <b>Krajča – Behúl, spol. s r.o.</b>                                                         |
| So sídlom :                                         | Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava                                                         |
| Zastúpený a oprávnený<br>jednať vo veciach zmluvy : | Ing. Filip Krajča                                                                           |
| IČO :                                               | Ing. Filip Krajča                                                                           |
| DIČ :                                               | 31 433 073                                                                                  |
| IČ DPH :                                            | 20 20 39 16 37                                                                              |
| Bankové spojenie:                                   | SK 20 20 39 16 37                                                                           |
| Číslo účtu IBAN :                                   | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.                                            |
|                                                     | SK21 1111 0000 0660 3638                                                                    |
| Zapísaný v:                                         | Obchodný register Okresného súdu Trnava, zo dňa 14.4.1993, oddiel: Sro,<br>vložka č. 2208/T |

Ďalej len *Zhotoviteľ*

### II. Predmet zmluvy resp. dodatku č.2 – posunutie termínu ukončenia diela

- 2.1.  
Predmetom tohto dodatku je posunutie termínu ukončenia diela v zmysle ZoD č.70/2023.
- 2.2.  
Predmet tejto Zmluvy sa týmto dodatkom nemení. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Cintorín – oprava chodníkov a rozšírenie spevnených plôch**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa zostáva v platnosti bez zmien.

### III. Miesto a čas vykonania diela

- 3.1.  
Zmluvné strany sa dohodli, že konečný termín realizácie diela sa v zmysle nižšie uvedených dôvodov posúva na termín: **31.5.2024**, (miesto vykonania diela sa nemení).
- 3.2.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v tomto dohodnutom termíne.
- 3.3.  
Dôvodom pre posunutie termínu ukončenia diela sú: výkon inej stavebnej činnosti mimo zmluvný rozsah a oneskorenie niektorých subdodávok.

#### IV. Závěrečné ustanovenia.

- 4.1. Ostatné body pôvodnej ZoD č. 70/2023 zostávajú v platnosti a tým dodatkom sa nemenia.
- 4.2. Cena diela zostáva nemenná a týmto dodatkom sa nemení.
- 4.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnocenných kópiách, obe zmluvné strany obdržia po podpise tohto dodatku dve rovnocenné kópie.

V ŽAVARE ..... dňa: 19. 4. 2024

Objednávateľ:

  
  
.....  
Objednávateľ

V ŽAVARE ..... dňa: 29. 4. 2024

Zhotoviteľ:

  
.....  
Zhotoviteľ