

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:  
Obec Horný Vadičov

Zhotoviteľ:  
Real invest SK Žilina, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Miroslav Moravec

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 29. 4. 2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 158 506,01 |
| DPH základná     | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená          | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                  | 20,00%      | 158 506,01  | 31 701,20  |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 190 207,21 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Real invest SK Žilina, s.r.o.

IČ DPH: SK2022866340

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Stavebné úpravy objektu materskej školy Horný Vadičov - rozšírenie kapacity

Miesto:

Dátum:

29. 4. 2024

Objednávateľ:

Obec Horný Vadičov

Projektant:

Ing. Miroslav Moravec

Zhotoviteľ:

Real invest SK Žilina, s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód                 | Popis                                                                                  | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |                                                                                        | 158 506,01         | 190 207,21       |
| 01                  | Stavebné úpravy objektu materskej školy - 1 PP - rozšírenie kapacitv                   | 140 157,30         | 168 188,76       |
| 02                  | Zdravotechnika - 1.PP novovytvorený priestor                                           | 6 062,05           | 7 274,46         |
| 03                  | Zdravotechnika - inštalácia systémov prípravy teplej vody, 1.PP novovytvorený priestor | 3 683,76           | 4 420,51         |
| 04                  | Elektroinštalácia                                                                      | 8 602,90           | 10 323,48        |