

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.01.2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:
„Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Jesenské (PO2)“.

časť "A"

Objednávateľ:

Názov: Obec Jesenské
Sídlo: Sobotská 10, 980 02 Jesenské
IČO: 00318833
DIČ: 2021230244
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD, starosta
IBAN: SK42 0900 0000 0000 0000 6894 3646

d ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ: Združenie CASON-REKONSTAV-GOLDREINPLUS
Obchodné meno: vedúci člen združenia CASON CONSULTING a.s.
Sídlo: SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota
IČO: 36 597 708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302
Zapísaný v : OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:Sa, Vložka č. 932/S
Zastúpený: Ing. Július Šimon, predseda predstavenstva
IBAN: SK96 0200 0000 0021 5431 5354

d ďalej ako "zhotoviteľ"

sa dohodli na nasledujúcich podmienkach uskutočnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich služieb stavby s názvom " **Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej budovy Jesenské (PO2) " :**

I. PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č. 1 sú nevyhnutné technické zmeny vyplývajúce z reálneho stavu objektu a nezrovnalostami s projektovou dokumentáciou.

1. V prílohe Zmluvy o dielo časť "D" Cena a platobné podmienky časť A1.4 špecifikácia položiek – Ponukový rozpočet. Časť D2 Práce a dodávky PSV, Oddiel 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné položky s poradovým číslom 17,18,19,20,21,22,23,24,26,27 a 28 (nevyhnutná úprava rozmerov) bez vplyvu na jednotkové ceny.
 - 1.1 Upravuje sa položka s poradovým číslom **17** v názve na montáž + dodávka okien hlinikovoplastových 2345/1860 – 1 (vrátane parapetov a žalúzií) a v počte 18 ks.
 - 1.2 Upravuje sa položka s poradovým číslom **18** v názve na montáž + dodávka okien hlinikovoplastových 1300/1860 – 2 (vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.3 Upravuje sa položka s poradovým číslom **19** v názve na montáž + dodávka okien hlinikovoplastových 1290/1540-3 (vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.4 Upravuje sa položka s poradovým číslom **20** v názve na montáž + dodávka okien hlinikovoplastových 835/1550 11ks, 750/1550 3ks - 4 (vrátane parapetov a žalúzií) a spolu v počte 14 ks.
 - 1.5 Upravuje sa položka s poradovým číslom **21** v názve na montáž + dodávka okien hplastových 850/470-5(vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.6 Upravuje sa položka s poradovým číslom **22** v názve na montáž + dodávka okien hlinikovoplastových 690/1550 – 6 (vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.7 Upravuje sa položka s poradovým číslom **23** v názve na montáž + dodávka okien plastových 850/510 – 7 (vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.8 Upravuje sa položka s poradovým číslom **24** v názve na montáž + dodávka okien plastových 550/470 – 8 (vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.9 Upravuje sa položka s poradovým číslom **26** v názve na montáž + dodávka okien hlinikovoplastových 1170/2790 – 10 (vrátane parapetov a žalúzií).
 - 1.10 Upravuje sa položka s poradovým číslom **27** v názve na montáž + dodávka zaskl steny 3000/2720 - 41.
 - 1.11 Upravuje sa položka s poradovým číslom **28** v názve na montáž + dodávka dverí 1270/3020 – 42.
 - 1.12 Upravuje sa položka s poradovým číslom **31** v názve na Montáž + dodávka dverí 1520/2020- 45.
 - 1.13 Upravuje sa položka s poradovým číslom **32** v názve na Montáž + dodávka dverí 2240/1450 – 46
 - 1.14 Dopĺňa sa položka s poradovým číslom **25.1** montáž + dodávka okien plastových 700/1000-9 (vrátane parapetov) v počte 2 ks.

2. V prílohe Zmluvy o dielo časť "D" Cena a platobné podmienky časť A6 špecifikácia položiek – Ponukový rozpočet. Časť PSV Práce a dodávky PSV, Oddiel 769 Montáž vzduchotechnických zariadení - položky s poradovým číslom 28 a 30 (úprava názvy položky pre aktuálnu verziu výrobného programu podľa daných parametrov) bez vplyvu na jednotkové ceny.
- 2.1 Upravuje sa položka s poradovým číslom **1** v názve na Montáž spiro potrubia DN 200 125-225
- 2.2 Upravuje sa položka s poradovým číslom **2** v názve na Spiro potrubie L=1000 mm DN 125, 200
- 2.3 Upravuje sa položka s poradovým číslom **28** v názve na Vetracia jednotka s rekuperáciou Alfa 95 flat HRFL2-070.
- 2.4 Upravuje sa položka s poradovým číslom **30** v názve na Vetracia jednotka s rekuperáciou Alfa 95 flat HRFL2-200.
3. V prílohe Zmluvy o dielo časť "D" Cena a platobné podmienky časť B1.1 špecifikácia položiek – Ponukový rozpočet. Časť D2 Práce a dodávky PSV
- 3.1 Oddiel 762 Konštrukcie tesárske - položka s poradovým číslom 6 (technická zmena vyplýva z dôvodu zjednotenia fasády) bez vplyvu na jednotkové ceny.
- 3.1.1 Upravuje sa názov položky s poradovým číslom **6** na Oprava podbíjania striech / penetrácia, zateplenie XPS hr.2cm, kotvenie, armovanie, lištovanie, omietanie/.
- 3.2 Oddiel 764 Konštrukcie klampiarske - položky s poradovým číslom 15,16,17,22 a 23 (odstránenie nezrovnalostí v rozpočte, pričom sa zachováva pôvodné technické riešenie polkruhových žľabov) bez vplyvu na jednotkové ceny.
- 3.2.1 Upravuje sa položka s poradovým číslom **15** v názve na Klamp. žľaby pododkvap. polkruh. rš 280 dl 5m-.
- 3.2.2 Upravuje sa položka s poradovým číslom **16** v názve na Klamp. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-.
- 3.2.3 Upravuje sa položka s poradovým číslom **17** v názve na Klamp. demont žľaby pododkvap. polkruh. rš 330.
- 3.2.4 Upravuje sa položka s poradovým číslom **22** v názve na Klamp. rúry odpadové okruh. Ø 120 / 100.
- 3.2.5 Upravuje sa položka s poradovým číslom **23** v názve na Klamp. demont. rúr odpadových okruh. Ø 120.
4. V prílohe Zmluvy o dielo časť "F" Technické riešenie zhotoviteľa časť tepelno-technické riešenie. Na základe odstránenia nezrovnalostí vo výpočte pôvodného stavu z pôvodnej projektovej dokumentácie a vlastného technického riešenia s dosiahnutím úrovne deklarovaných úspor navrhnutom zhotoviteľom.
- 4.1 Pôvodné zatriedenie budovy do triedy A1 s dosiahnutím primárnej energie 78,18 kWh/(m²a) a úspor 77 %.
- 4.2 Primárna energia po realizácii opatrení 70,19 kWh/(m²a) a úspor 82,27 %.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 je uzavretý na základe ustanovenia §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily s platnosťou originálu, z ktorých po ich podpise dostane každá zmluvná strana dva rovnopisy.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č. 1: Zmluva o dielo časť „D“ – Ponukový rozpočet zhotoviteľa týkajúci sa stavebného objektu.

Príloha č. 2: Zmluva o dielo časť "F" Technické riešenie zhotoviteľa časť tepelno-technické riešenie.

Objednávateľ:

Zastúpený: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD, starosta

Miesto a dátum: V Jesenskom, dňa 22.04.2024

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Július Šimon, člen predstavenstva

Miesto a dátum: V Rimavskej Sobote, dňa 22.04.2024

Podpis:

CASON CONSULTING a.s.
Ul. SNP 11, 979 01 RIM. SOBOTA
IČO: 36597708
DIČ: 2022058302
IČ DPH: SK2022058302