

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

„Prípojka VN pre Nemocnicu budúcnosti Martin“

Číslo zmluvy Objednávateľa: Z/2020/1113/I/JLFIKI

Číslo zmluvy Zhotoviteľa: ZM 20097 20 001 32

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ	Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin
Zastúpený	
Osoby oprávnené k podpisu zmluvy	prof.MUDr. Andrea Čalkovská,DrSc. - dekan
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:	prof.MUDr. Andrea Čalkovská,DrSc. - dekan
Osoby oprávnené konať vo veciach technických:	Ing. Bohuslav Hvizdák
IČO:	00397865
IČ DPH:	SK2020845332
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava - SK10 8480 0000 0070 0024 4103

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ	EGEM s.r.o. organizačná zložka Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok
Obchodný register:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka číslo 10132/L
Zastúpený	Ing. Milan Martinkovič, vedúci organizačnej zložky
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:	Ing. Jiří Kotlín, obchodný riaditeľ
Osoby oprávnené konať vo veciach technických:	Ing. Milan Martinkovič, výrobný riaditeľ Ing. Tomáš Domagala, vedúci projekčného oddelenia
IČO:	37 907 611
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK19 7500 0000 0000 2535 7153
SWIFT:	CEKOSKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Preambula

Na základe vznesenej požiadavky **Objednávateľa**, ktorá vznikla z dôvodu zmeny – rozšírenia spôsobu pripojenia prerokovanej so spoločnosťou Stredoslovenskou distribučnou, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina je potrebné nad rámec Zmluvy o dielo číslo **Z/2020/1113/I/JLFIKI** rozšíriť predmet zmluvy a s tým súvisiace články zmluvy v zmysle tohto dodatku.

Zmluvné strany na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. **Z/2020/1113/I/JLFIKI** zo dňa 17.06.2020 (ďalej „Zmluva“) na vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavbu: **„Prípojka VN pre Nemocnicu budúcnosti Martin“**.

Tento dodatok bol vyvolaný objektívnymi dôvodmi – požiadavkou **Objednávateľa**, ktorá vznikla na základe rokovania a vyjadrenia spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „SSD“), vid' **Príloha č. 1**.

III. Predmet zmluvy

Dopĺňa sa Článok II. „Zmluvy“ o bod 2.6 nasledovne:

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v rámci vypracovania projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti pre stavbu: „Prípojka pre Nemocnicu budúcnosti Martin“ z dôvodu zmeny spôsobu pripojenia na základe rokovania a vyjadrenia SSD (Pripojenie novej nemocnice bude 1x z TS Košúty a 1x z TS Tesco) vypracovanie projektovej dokumentácie 22kV prípojky pre „Nemocnicu budúcnosti Martin - nová káblková trasa pre napájanie Nemocnice budúcnosti Martin od TS Tesco“ v rozsahu:

- DUR – dokumentácia pre územné rozhodnutie
 - DSP – dokumentácia pre stavebné povolenie
 - Inžinierska činnosť (IČ) pre ÚR, vrátane vydania právoplatného územného rozhodnutia
 - IČ pre SP, vrátane vydania právoplatného stavebného povolenia
 - MPV - majetkové právne vysporiadanie:
 - v rámci majetkového právneho vysporiadania zhotoviteľ poskytne nasledujúce služby:
 - vyhľadávanie a identifikácia vlastníka
 - rokovanie s vlastníkom nehnuteľnosti
 - uzatvorenie príslušného typu zmluvy
 - geometrické plány na oddelenie parcely, zriadenie vecného bremena, odňatie a vyňatie z LPF a PPF
 - výkupový elaborát
- Cena v rámci MPV **neobsahuje**:
- cenu za odkúpenie pozemkov alebo odplatu za vzniknuté vecné bremená
 - IČ za riešenie prípadných dedičských konaní, ani zastupovanie pri dedičských konaniach
 - Odhad nákladov pre DUR
 - Rozpočet v rámci DSP
 - Poplatky (notárske a správne poplatky pre IČ a MPV...) navrhujeme preplácať investorom pomerom 1:1

IV. Cena

Ruší sa bod 4.1 a nahrádza sa novým znením:

4.1 Celková cena diela je

stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách číslo 18/1996 Z. z. ako cena pevná vo výške:

41 310,00 EUR bez DPH

(slovom: štyridsaťjedentisícristodesať eur bez DPH)

Celková cena diela je zložená z nasledovných častí:

Popis	Suma [€] bez DPH
Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR)	6.100,00
Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)	9.200,00
Inžinierska činnosť pre územné a stavebné povolenie	12.400,00
Majetkové právne vysporiadanie	3.670,00
Ostatné náklady (overenie PD, geodetické zameranie)	9.940,00

Cena za poplatky (notárske a správne poplatky pre IČ a MPV, vytýčenie IS...), bude fakturovaná samostatne vo výške skutočných nákladov vynaložených zhotoviteľom **a nie je zahrnutá v celkovej cene diela.**

V. Fakturácia

Ruší sa body 5.1 „Zmluvy“ a nahrádza sa novým znením:

5.1 Úhrada vykonaných prác a dodávok počas realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy sa bude vykonávať formou faktúry viazanej na riadne splnenie nasledovného vecného rozsahu:

Popis	Suma celkom [€] bez DPH
DÚR - dokumentácia pre územné konanie	6.100,00
DSP - dokumentácia pre stavebné konanie	9.200,00
Inžinierska činnosť pre územné a stavebné povolenie	12.400,00
Majetkorpávne vysporiadanie	3.670,00
Ostatné náklady (overenie PD, geodetické zameranie)	9.940,00
Celkom	<u>41.310,00€</u>

VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Pri plnení Dodatku č.1 sa zmluvné strany riadia ustanoveniami tohto Dodatku č.1, jeho prílohou ako aj ustanoveniami Zmluvy o dielo číslo **Z/2020/1113/I/JLFIKI**. Ustanovenia Zmluvy o dielo číslo **Z/2020/1113/I/JLFIKI** a ustanovenia Dodatku č.1 majú prednosť pred ustanoveniami prílohy Dodatku č.1.
- 6.2 Obidve zmluvné strany sú oboznámené s obsahom Prílohy č. 1 Dodatku č.1 a výslovne sa dohodli, že táto príloha tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a v dohodnutom rozsahu ju akceptujú.
- 6.3 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo číslo **Z/2020/1113/I/JLFIKI**, uzatvorenej dňa 17.06.2020, je vyhotovený v **troch** rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ po ich podpísaní obdrží **2** exempláre a Zhotoviteľ **1** exemplár.
- 6.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.5 Všetky predchádzajúce písomné a/alebo ústne dohovory, týkajúce sa predmetu Dodatku č.1, budú považované po podpise tohto dodatku za neplatné a neúčinné, pokiaľ nie sú výslovne spomenuté v tomto dodatku.
- 6.6 Ostatné články a body Zmluvy o dielo číslo **Z/2020/1113/I/JLFIKI** ktorá sa dopĺňa Dodatkom č.1 zostávajú v platnosti nezmenené a použijú sa v danom znení aj vo vzťahu k bodom uvedeným v Dodatku č.1.
- 6.7 Dodatok č. 1 sa uzatvára po vzájomnom prerokovaní zmluvnými stranami, na základe ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v stave tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.
- 6.8 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je nasledovná príloha:
Príloha č.1: Zápis z rokovania zo dňa 05.08.2020

V Martine, dňa

V Ružomberku, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine

EGEM s.r.o. organizačná zložka

.....
Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka

.....
Ing. Milan Martinkovič
vedúci organizačnej zložky