

DODATOK č. 1

**k ZMLUVE O DIELO - Výmena strešnej krytiny na budove kuchyne a jedálne
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Reedukačné centrum, Sološnica 3**
Sídlo: **Sološnica 3, 90637 Sološnica**
IČO: **00500798**
Štatutárny orgán: **Mgr. Tomáš Hudec - riaditeľ zariadenia**
DIČ: **2021087123**
IČ DPH: **.....**
Telefón: **+421 346 584 188, 0905 820 538**
Email: **rcsolosnica@rcsolosnica.sk**

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **N.L.stav s.r.o.**
Sídlo: **Hlboká 1097/7, 900 55 Lozorno**
IČO: **45374937**
Štatutárny orgán: **Anton Nemec, Ing. Stanislav Lazar**
DIČ: **2022962678**
IČ DPH: **SK2022962678**
Telefón: **Anton Nemec 0905 458 837, Ing. Stanislav Lazar 0903 710 794**
Email: **nlstav@azet.sk**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 19.03.2024 (ďalej len „Zmluva“). Nakoľko v priebehu realizácie plnenia Zmluvy došlo k dohode o zmene rozsahu diela, Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len "Dodatok")

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1. Predmetom Dodatku č.1 sú - práce navyše:
„Zhotovenie strešného vikiera pre vzduchotechniku v objekte kuchyňa“

Článok III. Cena diela

3.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so Zmluvou na zmene ceny diela.

3.2. Týmto Dodatkom sa mení cena diela takto :

3.2.2. Rozpočet sa dopĺňa o cenu prác navyše:

- Cena bez DPH: 2 319,69 €
- DPH 20%: 463,94 €
- Cena s DPH: 2 783,63 €

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 4.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli zmenené týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho obsahom podpisujú.

V Sološnici, dňa

V Lozorne, dňa

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ